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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Revitalizace sportovního areálu Lipky,  
I. etapa – tréninkové hřiště 

část B – automatický závlahový systém 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Dušan Diviš 
 se sídlem: Štětice 27, 398 11 Ražice 
 registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném u MPO Praha 
 IČO, DIČ: 72125021, CZ7909301675 
 Bankovní spojení: XX 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

    Jelikož objednatel k dnešnímu dni nezajistil příslušné opatření stavebního úřadu 

a nepředal staveniště, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-
lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 
1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
 a) předání staveniště a zahájení prací  do 20 kalendářních dnů  

od výzvy objednatele 
 b) dokončení a předání díla (stavby)  do 90 kalendářních dnů  

od zahájení prací 
 c) úprava a úplné vyklizení staveniště  do 3 kalendářních dnů  

od předání díla (stavby) 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou dne 23.11.2021. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na  58. zasedá-

ní dne 26.04.2021. 
 
V Horažďovicích, dne 17.05.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman     Dušan Diviš 

 


