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EVROPSKÁ UNIE Q MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj a := „," PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

I. čisw SMLOUVY (DODATKU) —4

Smluvní strany 0/3/1/ 920%4 /V

1. Moravskoslezský kraj _“ ''"„klšf'ailllf'"'“" mx „krmiv

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Libor Vajda, vedoucí odboru investičního a majetkového
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jed

Zástupci pro administ

(dále jen „příkazce“)

2. Madesta group s.r.o.
se sídlem: Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatelem
ICQ: 47679646
DIC: CZ47679646
bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Třinec
číslo účtu: 34706781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 4176

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 52430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu
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se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Modernizace podlah
v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy“, která je realizována v rámci
projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení vrámci výzvy č. 86“
reg. čislo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724. (dále jen „projekt“), který bude
spoluňnancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně zIntegrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 86. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu. Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy
jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného
Evropskou unií prostřednictvím IROP.

. Vzhledem k tomu, že bude projekt spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:

a) předem projednat s příkazcem jakoukoli změnu prováděnou při realizaci předmětu
této smlouvy mající vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak
změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele podpory, tj. Ministerstvu
pro místní rozvoj, Ministerstvu ňnancí, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčených projektem a jeho
realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

c) vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel podpory,
územní finanční orgány, Ministerstvo Financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly,

d) uchovávat dokumentaci vztahující se k projektu odpovídajícím způsobem v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele
a příjemce pro IROP po dobu do roku 2028 včetně veškerých originálů účetních
dokladů, této smlouvy a jejich případných dodatků a dalších originálů dokumentů,
vztahujících se k projektu.

8. Účelem této smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizaci „stavby“ vč. činnosti
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technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením
díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno vsouladu se
smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.

9. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí
být zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou
s ním propojenou.

10. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Modernizace podlah v učebnách školních
dílen, technické zhodnocení budovy“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického
dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

.

Autorizovaný architekt CKA 03 332, ICO 73155055, pod číslem 106/19 a oceněného
soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis praď),

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší speciňkace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem PD ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo.

b) Kontrola rozsahu a obsahu PD stavby, dle které má být dno realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.
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c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

9) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

h) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo
jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
|) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
m) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

n) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem
kprojednání veškerých změn stavby.

0) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

q) Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
r) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo
a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
výběrového řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle
uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

5) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytim, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
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t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s PD.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad PD.

w) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

>< Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

2) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

bb)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
aupozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

dd)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg)KontroIa dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
a to v souladu se smlouvou o dílo, PD a soupisem prací.

hh)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání dila vdohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

jj) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými
inženýry a jejich činnosti.

kk) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

ll) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: jiri.dokoupil©msk.a), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor tj.
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IČO 73155055) a zástupci uživatele (, a to nejpozději následující pracovní den po
konání kontrolního dne.

mm) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace
původního stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána
vdigitální podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj.
dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně
příjezdových komunikací vdobě převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2
týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
nn)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

oo)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

pp)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

- seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě,
. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
- koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,
. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

qq)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi. Vpřípadě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení
předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické 6
zhodnocení budovy“



3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění

poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:
odměna bez DPH 35.800,- Kč
DPH 7.518; KČ

odměna celkem včetně DPH 43.318,- Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 3.800,- Kč
DPH 798,- Kč
včetně DPH 4.598,-Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 28.000,- Kč
DPH 5.880; KČ
včetně DPH 33.880,- Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené
stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
bez DPH 4.000,- Kč
DPH 840; Kč
včetně DPH 4.840,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně případných správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím g 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou vodstavci 1 tohoto článku
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1
písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči
původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není
považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve
smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále
prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle
této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny vdůsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavby „Modernizace

podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy“,
c) název projektu: „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č.

86“, registrační číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724“, a text
„Spolufinancováno v rámci IROP“,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přikazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci.
Odesláním vadné faktury zpět přikazníkovi přestává běžet původni lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby
může být příkazníkem vystavena faktura, a to na částku ve výši 50 % : odměny dle
čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
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10.

11.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Zbývající část odměny dle čl. V odst, 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je—Ii příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkající se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
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VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti PD dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle
neupravené či neúplné PD trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., ovýkonu povolání autorizovaných architektů a ovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a disponuje autorizaci v oboru „Pozemní
stavby“. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci pověření
konkrétní fyzické osoby, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat s tím, že tato
osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 360/1992 Sb. adisponovat výše uvedenou autorizací. Dojde-li vprůběhu výkonu
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci TDS, je příkazník povinen
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tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou
osobu vykonávající funkci TDS. Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto
odstavce vykonávat funkci TDS řádně, či nebude-Ii moci tato fyzická osoba funkci TDS
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu,
která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí
splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat
mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-Ii pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či
nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato
vplném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis.Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

S. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI I .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
aúčinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-Ii zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

za příkazce
Ing. Bc. Libor Vajda

vedoucí odboru investičního a
majetkového
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