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Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
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Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Řízení projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv X X

Vytvoření propagačních materiálů X

Výstup 1.3. Schopnost mongolské strany 

provádět průzkumné práce zvýšena 

1.3.7.  Realizace průzkumných prací X X X X X X

1.3.8. Vyhodnocení průzkumných prací X X X X

1.3.9.  Zpracování rizikové analýzy vč. 

návrhu nápravných opatření
X X X

1.3.10. Školení průzkumných prací pro 

zaměstnance státní správy
X

Výstup 1.4. Schopnost mongolské strany 

používat vybrané sanační techniky zvýšena

1.4.1. Zpracování vzorových sanačních 

projektů
X X X

1.4.2. Školení sanačních technik X

1.4.3. Realizace vzorových sanačních X X X

1.4.4. Workshop pro zaměstnance státní 

správy
X


