
Č. j. KRPU-105184-106/ČJ-2020-0400VZ
jID: PCR04ETRpo91992307

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ

,,KŘP ÚSK - ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU"

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Email:

Kontaktní adresa:

dále jen ,,objednatel"

a

(dále jen ,,dodatek")

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
plk. Mqr. jaromír kníže, ředitel Krajského ředitelství
policie Usteckého kraje
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U

;
;

jiri.sehnal@pcr.cz
jaroslav.bures3@,pcr.cz
krpulk.e.osnm@,pcr.cz
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační čIslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Obrnice 10, 435 21 Obrnice
25014111
CZ25014111
Komerční banka, a.s., pobočka Most
3381710287/0100
R K , jednatel společnosti

P A , jednatel společnosti, stavbyvedoucí
435 21 Obrnice 10

info@,sosmost.cz
vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11573



Článek l.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-
2020-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj
náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo
specifikované v ČI. ||. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov,
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen
,,areál KŘP-U"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou
dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek
objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nemohly být v projektové
dokumentaci předem předpokládány, protože se jednalo o konstrukce zakryté nebo nebyly v
projektové dokumentaci vůbec řešeny, přičemž potřebnost tohoto řešení v projektové dokumentaci
nemohly smluvní strany dopředu předpokládat. Na základě těchto skutečností bylo nutné přistoupit
k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací na díle
k zajištěni správné funkčnosti objektu a zabránění zhoršení užitných vlastnosti. Zejména pak byly
zjištěny tyto skutečnosti vedoucí ke změně rozsahu prováděných prací:
a) při bouráni stávajících skladeb podlah bylo zjištěno, že nová vrstva betonu nemůže být

realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, ale musí být použit jiný materiál,

b) nutnost změn v sociálnIm zázemí z důvodu špatného stavu stávajÍcÍch příček a vodovodního a
odpadního potrubí po odkrytí konstrukci, která nebyla v projektové dokumentaci řešena, což
spočívá mj. v bourání stávajÍcÍch příček, vyzděni nový příček, v provedení nového stoupacího
vedení vody a kanalizace, v osazeni nových instalačních prvků, osazení zárubni nebo rámů aj.,

c) při realizaci bylo zjištěno, že v mnoha případech neodpovídá skladba bouraných příček dle
projektové dokumentace (sádrokartonové příčky) skutečnému stavu (zděné příčky),

d) z důvodu zajištění dostatečné stability a odolnosti nově budovaných sádrokartonových příček
vyvstala potřeba zaměnit projektovou dokumentací předpokládané sádrokartonové příčky o sIle
100mm, za dvojitě opláštěné sádrokartonové příčky o sIle 150mm,

e) vzhledem k velkému množství kabelové instalace je potřeba zajistit její zakrytí s ponecháním
dostatečného přístupu, což bylo v projektové dokumentaci opomenuto.

3. Z důvodu nutnosti provedenízměn v rozsahu a z důvodu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a přílohy
č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s ČI. XIX. smlouvy dohodly na nás|edujÍcÍch
změnách smlouvy.

Článek ||.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. lX. odst. 2 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
,,Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat jej jako celek objednateli nejpozději do
31. října 2021. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku dokončit dílo v termínu dle
tohoto článku smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla včetně DPH, a to za každý, byt'i započatý, den prodlení. ".

2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. XIV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zni:
,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH.'

DPH.'
Celková cena díla vC. DPH:

74 491 545,06 Kč

15 643 224,46 Kč

90 134 769,52KČ".
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3. Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a proplácenI
ceny díla dohodly na vložení nového odst. Ila., který se vkládá za odst. 11. článku XV. smlouvy a
zní:
,,Ila. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely stanovení míry prostavěnosti ve smyslu

odst. 11 tohoto článku smlouvy se za celkovou hodnotu všech prací a dodávek dle této
smlouvy považuje celková hodnota prací a dodávek ve výši 71 458 319,21 Kč bez DPH, tj.
86 464 566,24 Kč včetně DPH.".

4. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a prop1áceni
ceny díla dohodly na změně ČI. XV. odst. 11 smlouvy, který nově zní:
,,S ohledem na zájem objednatele o co nejdř/vějšl termín dokončeni díla ze strany zhotovitele se
smluvní strany dohodly na motivačním poměrném růstu fakturovaných částek k zaplacení s
odkazem na poměr
- hodnoty (ceny uvedené v rozpočtu) dosud provedených prací a dodávek v rámci plněni této

smlouvy a
- celkové hodnoty všech prací a dodávek dle této smlouvy ve sň7Ys/U odst. Ila. tohoto článku

smlouvy.

(dále jen ,,prostavěnost")
Objednatelje tedy oprávněn vystavit fakturu na úhrady ceny skutečně provedených prací a dodávek
na díle tak, že.'
a) do okamžiku, kdy bude prostavěnost nižší než 10 %, je zhotovitel oprávněn se po objednateli

domáhat zaplaceni (fakturovat) 80 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,
b) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 10 %, je zhotovitel oprávněn se po

objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 85 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

c) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 20 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 90 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

d) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 40 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 91 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

e) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 50 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 92 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

Ĺ) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 60 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 93 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

g) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 80 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 94 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

h) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 95 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 95 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle.

5. Smluvní strany se dohodly, že přibhou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplněni nových nezbytných položek
dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
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Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součásti tohoto dodatku je též příloha č. 1 - změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - změny rozpočtu

V Obrnicích V Ústi nad Labem

Roman Kotlan
jednatel společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol.
S r.o.

pIk. Mgr. Jaromir Kníže
ředitel Krajského ředitelstvl policie

Ústeckého kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Káď: 2020-044Pel
Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlasené

KSO: CC-CZ:
Mlsb: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lčl:
DIČ:

Zhobvitel: lč:
DIČ:

Prc}ieklant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: tC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 033 225,86

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPH základni 21,00% 3 033 225,86 636 977,43

sňižená 15,00% 0,00 0,00

ilCena s DPH v CZK 3 670 203,28|

e

i
í

.

15 -03- 2021
Dalům a podpis: Razítko , . _ .. . . Datum a podpis: 1 5 "03" 202.1_, Razítko

"
l""

S(ccma i z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2020-044Pel

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Místo: Datum: 3. 12, 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1
1
la
2
4
5
7
8
9
10
11
12
14
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
33
34
37
38

ZL1
1. NP Bourací
Bourací práce
Podlahy 01,3
9. NP Bourací
VZT Demontáže
SDK záměna 100mm za 150mm
Zárubně do nahrazených SDK příček
Zaslepeni otvoru ve stropu 10,NP 01.4
Zrušení R208 01.8
Řezání podlah pro SDK příčky
Zárubně bourání
Bourání příček sociálního zázemí
SDK za kuchyňskými linkami
Hliníkové dveře
Podhledy v sociálním zázemí
Okna strojovny výtahu a vzt
Vrata
Jádrové vrtáni
SDK 3.NP
4,NP změny
Neprováděné omítky
Obklad dešťových svodů
Zárubně bouráni CP
Zárubně cizinecká policie
změny v sociálním zázemí
Propojeni budov v 2.NP
propojení budov v 1.NP a úprava kuchyně
ZTI - kanailzace
ZTI - vodovod

3 033 225,85 3 670 203,28

3 033 225,85 3 670 203,28
1 260,25 1 524,90

302 300,32 365 783,39
-1 657 257,38 -2 005 281,43

2 240,93 2 711,53
3 678,56 4 451,06

541 841,23 655 627,89
-221 704,76 -268 262,76

16 568,80 20 048,25
65 865,23 79 696,93

191 617,51 231 857,19
31 745,33 38 411,85

115 091,16 139 260,30
6 877,77 8 322,10

375 008,20 453 759,92
471 010,07 569 922,18

62 804,16 75 993,03
13 916,54 16 839,01
62 790,50 75 976,51

-35 115,54 -42 489,80
159 542,53 193 046,46

-179 283,56 -216 933,11
35 717,51 43 218,19
14 393,68 17 416,35
83 640,15 101 204,58

1 323 377,51 1 601 286,79
29 532,68 35 734,54
36 869,51 44 612,11

1 029 427,16 1 245 606,86
149 469,80 180 858,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

1 -1. NP Bourací

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena 1czKl Cena celkem [CZK]

D HSV
D 9

1 ) K 962032230

VY
W

2 l K |966080101

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC ďQ_i m3 m3

0,375j

"místnost 131" (1,15<Í 0,8"1,97)*0,2 " '" 0,375

1 260,25

1 379,39

526,00
1 134,00j 425,25

Součet 0,375
'Bourání"kontaktn[ho zatepleni z poĹýstyrenových desek ' "'"'""T

. m2

1,740j 57,90j

tlousťkv do 60 mm
(0,43+0,15)*3 "místnost 134 sloup" 1,740
Součet 1,740

)
100,75j

VY
W

d 997 . Přesun sutě 853,39
' 31 K 997013157 |VnltrostaveništnI doprava suti"a"výbouraných hmot pro t 0,540| 778,18) 420,22|

|budovv v do 24 m s omezením mechanizace
w 0,675*0,8 "Přepočtené koeficientem množství '" 0,540
W Součet 0,540

132 K 997013217 ,Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro i t 0,135 1 283,62! 173,29
.,. iSudovy v do 24 m ručně .i i

'"" w 0,675*0,2 "Přepočtené koeňcientem množství 0,135
w Součet _, _.0,135,

! 33 K j997013219 PřÍplaíék""R"vnitrostaveništni dopravě "suti a t 1,350j 32,40 43,74!
vvbouranYch hmot za zvětšenQLLBQDravu suti ZKD 10

w 0,675'2 "Přepočtené koeficientem množství 1,350
W Součet 1,350

34 ! K '997013511 fjdvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na ! t 0,675 ' 120,20| 81,14'
isklágku_do 1 km s naĹoŽěnÍm a se sbženim

35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženf na skládce (skládkovné) "' t 0,675! 200,00 135,00,..__.... _$.tävebnlho odoadu směsn¢%_kód odoadu 179_9Q4 . ......

d PSV Práce a dodávky PSV -119,14

d 763 Konstrukce suché výstavby ,_ -119,14,"ĹDemontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou rlosnou|
, .. . ,, , m2 -1,874 35,76 -67,0141 K 763111811 iko,nstrukcl odasteni |ed.nQ.gu.c.he ...,

w "místnost 131°' (1,15'3-0,8"1,97)Ů """ -1,874
W Sou.č.e.t. . ... -1,874

42 K 763112811 Demontáž desek jednoduché opláštěnĹ SDK p"říčka "" '"' m2 ! -3,748 13,91 -52,13
W 1,874*-2 -3,748
W Součet -3,748
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
1 -ZL1

Soupis:
la - Bourací práce

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

302 300,32

302 300,32

38 601,71
! 14 ' K i968062244 'Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně '

křídel dĺ do 1 m2 m2 -188,090 104,37j
-19 630,95j

: 1 l K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně '
. m2 188,090

309,60! 58 232,66!
krídel PI do 1 m2

D 997
31j K j997013157

W
W

32 K |997013217
VY
VY

33 K 997013219
VY
W

2 K 997013509
VY
W

3 K 997013811
W
W

4 K 997013813

W
VY

35 K 997013831.R01

W
W

Přesun sutě 263 698,61
iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro ; t 3,611 778,18 2 810,01
Ĺbudovy v do 24 m s omezením mechanizace
4,514'0,8 "Přepočtené koeficientem množství 3,611
Součet 3,611
Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,903j 1 283,62 1 159,11

. budovy v do 24 m ručně4,514*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,903
Součet 0,903

l ! l!Příplatek k vmtrostavemštní dopravě suti a l t ; 9,028ž 32,40 292,51
vvbouranYch hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 l. ' _. __. .! .
4,514*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,028
Součet 9,028

:Příp|atek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 26 116,410) 9,jgi 239 748,64
iZKD 1 km ořes 1 km . .. ..-L
10'2611,641 26 116,410
Součet 26 116,410

|Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t i 5,000| 1 422,00 7110,00|
'stavebního odoadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 l
"odhad" 5 5,000
Součet 5,000
Poplatek za uložení na skládce (šRráaR6inér "" """'"
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 t , 11,995 1 332,00 15 977,34
02 03
11,995 11,995
Součet 11,995
Poplatek za ulození na skládce (skládkovné) t -16,995j 200,00! -3 399,00
stavebního odoadu směsného kód odoadu 170 904
-11,995-5 -16,995
Součet -16,995
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: '

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL1
Soupis:

2 - Podlahy 01.3

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

i
' PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 6

29 K 631311116
W
W

30 K 631319211

D 9
10 K 965045113

W

W

W
W

W

W

W

VY

W

W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
zvÝšenYch námků na mostředí tř. C 25/30 i, m3 l
-2533,62*0,05
Součet
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro
objemové vvztuženi 0.9 ka/m3 m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání potěrů cementových nebo plskocementových
ti do 50 mm ol přes 4 m2 m2
-102,75-12,66*1-25,54-5,07-34,15-14,40*5-19,25-5,52 "10.NP"
-5,07-14,40*5-19,25-5,52-5,52-16,91-12,66"6-16,91-5,52
"9.NP"
-16,52-14,40*6-19,25-5,52-25,53-12,66*6-25,53 "8.NP"
-27,07-14,4*6-19,25-5,52-16,91-12,66'6-16,91-5,63 "7.NP"
-5,07-19,25-14,40"3-29,30-34,15-7,83-25,53-12,66"3-25,71-
10,02-30,01-5,94 "6.NP"
-27,06-14,40'6-19,25-5,31-25,54-12,66'2-25,76-6,16-12,95-
38,24 'SNP"
-27,06-14,40'6-19,25-5,52-25,53-12,66"4-12,68*2-25,53
"4.NP"
-11,38-11,21'2-11,20'3-36,72-36,72-11,36"4-36,45 "3.NP"
-9,19-15,08*7-23,42-1,53-14,30-14,42-29,66-28,55-36,62
"2.NP"
-31,02-15,22-21-14,18-58,95-14,18-58,95-14,91 "1.NP"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m s omezeMm mechanizace
-228,026*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t

lbudow v do 24 m ručně '
-228,026"0,2 "PřepQčtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništnľ dopravě suti a
wbouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 l t
-228,026'2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-126,681

-126,681
-126,681

-126,681

-1 657 257,38

-1 204 719,69
-771 753,32

5 700,00 -722 081,70

392,10 -49 671,62

-142 997,51
-2 533,620 56,44| -142 997,51

-276,940

-222,660

-254,710
-253,650

-273,990

-271,990

-265,290

-222,730

-263,250

-228,410
-2 533,620

-289 968,86
-182,421 778,18 -141 956,37!
-182,421
-182,421

-45,605 1 283,62 -58 539,49

-45,605
-45,605

-456,052: 32,40 -14 776,08

-456,052
-456,052

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t -183,332 9,18 -1 682,992 K 997013509 ZKD 1 km ořes 1 km

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t -228,026 120,20 -27 408,73skládku do 1 km s naložením a se složenIm
35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovrié) t -228,026 200,00 -45 605,20__sLayebnÍhQ...Qgpag.u směsného kód odoadu 170 904

D PSV

D 713

-452 537,69

-452 537,69
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými i

65 K 713121111 . . . . . m2 -4 625,810! 21,67Ĺ -100 241,30:rohozemí. gasv. díla. deskami 1 vrstva i l l
deska čedicová minerá/n/ pro sn/žen/ kročejového '66 M 63231200 ( l" l m2 -4 857,10Ř 65,00 -315 711,57hluku max. žat zení 5 kN m2) ti 20mm

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

W
W

67 K 998713103

-4625,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množsNI
Součet
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v
do 24 m

-4 857,101
-4 857,101

l
t -67,999, 538,02, -36 584,82j
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
1 -ZL 1

Soupis:
4 - 9. NP Bourací

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV
D 9

5 K 962031133
W
W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219
W
W

34 K 997013511
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm
1,8*3-0,8'1,97 "místnost 932 stěna do chodby"
2,1"3-0,8"1,97 "mfstnost 940 stěna do chodby"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budow v do 24 m s omezením mechanizace
(2,231-0,271-0,434+0,066)"0,8
Součet
Vnitrostaveništnľ doprava suti a vybouraných hmot pro
budow v do 24 m ručně
(2,231-0,271-0,434+0,066)"0,2
Součet
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
(2,231-0,271-0,434+0,066)"2
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složenfm
2,231-0,271-0,434+0,066
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 240,93

2 576,63

483,47
m2 8,548 56,56 483,47

3,824
4,724
8,548

2 093,16

t 1,274 778,18 991,40
1,274
1,274

t 0,318 1 283,62 408,19
0,318
0,318

t 3,184 32,40 103,16
3,184
3,184

t 1,592 120,20 ' 191,36
1,592
1,592

1 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,066 1 422,00 93,85stavebního odoadu dřevěného kód odoadu 17 02 01
35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 1,526 200,00 305,20stavebního odDadu směsného kód odDadu 170 904

W
W

1,526
1,526

D PSV

D 763 Demontáž SDK příčky' s jednoduchou ocelovou nosnou
44 K j763111811 . .. . . . m2 -8,548 35,76 -305,68konstrukci oplastenl íednoduche
45 l K !763112811 ĹDemontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka m2 -17,096 13,91 -237,81

2,231-0,271-0,434
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

-335,70
-543,49

W
W

D 766
2 i K j766111820

W
W

-8,548"2
Součet

Konstrukce truhlářské
jDemontáž truhlářských stěn dřevěných plných
1,3'3 "místnost 933"
Součet

-17,096
-17,096

207,79
m2 3,9001 53,28 207,79

3,900
3,900
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL 1
Soupis:

5 - VZT Demontáže

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

PQpis MJ Množství j,cena [CZK]

D HSV

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219

D PSV

, D 751Ĺ 1 K 751510861

W
W
VY
W
W

Práce a dodávky HSV
Přesun sutě
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,499*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m ručně
0,499*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

lPřiplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
iv\/bouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 , t

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika
Demcmtáž vzduchotechnického potrubí plechového
čtvřhranného do suti pdiřezu do 0.13 m2 . m
1,1"10 "9.NP-1.PP"
2,75+4,5 "11.NP"
1,5"1,4+1,1+1+1,5 "10,NP 1011 a 1012"
26,31+9,75 "1.PP - 10.NP"
Součet

0,399
0,399
0,399

0,100
0,100
0,100

0,499

778,18

Cena celkem fCZK] ,

3 678,56

455,02
455,02
310,49

1 283,62 128,36

32,40 16,17

3 223,54

3 223,54
60,810 ' 53,01 3 223,54

11,000
7,250
6,500

36,060
60,810
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
1 -ZL 1

Soupis:
7 - SDK záměna 100mm za 150mm

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV
D 763

1 K 763111313
W

W

W

2 K 763111416
VY

W

W

W

W

3 K 763111421
W
W
W
W

' 4 Ĺ K 763111427

W
W
W
W
W
W

5 M 63231222
W
W

6 M 63231224
W
W
W

7 K 998763303
W
W

8 K 998763381
W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 100 mm profil CW"UW 75 desky 1XA
12,5bezTIEI15
" skladba 01.1.4.19"
(24,86+214,87+45+101,7+148,5+188,92+202,2+198,52+173,4
"102,6)*-1
Sciučet
SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XA
12.5 TI 50 mm El 60 Rw 56 dB
" skladba 01.1.4.19"
24,86+214,87+45+101,7+148,5+188,92+202,2+198,52+173,4
+102,6
" skladba 0.1,1.4.19"
(61,7+151,63+34,37+132,96+99,45+106,56+139,18+116,91+1
39,18+107,95)'0
Součet
SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 50 desky 2XDF

" 12,5 TI 50 mm El 90 Rw 54 dB
" skladba 0.1.1.4.19"
"4.NP"
-28,42
Součet

jSDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XDF
.12.5 TI 100 mm El 90 Rw 59 dB
" skladba 0.1.1.4.19"
"4.NP"
28,42
" skladba D.1.1.4.19"
(29,24'4,2+28,8)*0
Součet
deska speciální akustická a tepelně /zo/ačn/ z
čed/čovÝch vláken ti 70mm
1400,57'1,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
deska speciá/n/ akustická a tepelně /zo/ačn/ z
čedičových vláken ti 100mm
1400,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
1089,89'1,05'0 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
obÍektech v do 24 m
28,535+5,883
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný
bez použití mechanizace
34,418"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

541 841,23

541 841,23

541 841,23
i m2 : -1 400,570 682,00 -955 188,74

-1 400,570
-1 400,570

l m2 1 400,570 1 020,00 1 428 581,40

1 400,570

0,000

1 400,570

m2 -28,420 1 030,00 -29 272,60

-28,420
-28,420

m2 28,420 1 110,00j 31 546,20

28,420

0,000
28,420

m2 -1470,599

-1 470,599
-1 470,599

m2 1 470,599

1 470,.599
0,000

1 470,599

t 34,418

34,418
34,418

t 6,884

6,884
6,884

75,00 -110 294,93

92,70 136 324,53

1 060,00 36 483,08

532,00 3 662,29

D
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL 1
Soupis:

8 - Zárubně do nahrazených SDK příček
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D PSV

D 763

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

-221 704,76

0,00

-221 704,76

310 404,30
1 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 149,000 497,70j 74 157,30
2 M 55331542 zárubeň ocelová piu sádrokarton 150 /evá/pravá 800 ' kus 133,000! 1 350,00 179 550, 00 '

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

3 M 55331542R4
W
W
W

4 M 55331542R1
W
W
W
W
W
W
W
W
W

5 M 55331544
W
W
W

6 M 55331545R2
W
W
W
W
W
W
W

7 M 55331545R3
W
W
W

113 K 763183112

10.NP
9
9.NP
18
8.NP
18
7.NP
19
6.NP
18
5.NP
13
4.NP
12+2 "nové řešení"
3.NP
2
2.NP
16
1.NP
6
Součet
zárubeň ocelová pro sádrokarton 255 /evá/pravá 800 kus
1.NP
3
Součet
zárubeň ocelová požáml pro sádrokarton 150
/evá/pravá 800 kus
10.NP
3
6.NP
1
4,NP
1
1.NP
1
Součet
zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 /evá/pravá 1000 kus
1.NP
2
Součet
zárubeň ocelová pro sádmkarton 150 dvoukř/d/á 1250 kus
10.NP
1
5.NP
1
3.NP
2
Součet
zárubeň ocelová pm sádmkadon 150 dvoukř/d/á 1350 kus
10.NP
1
Součet
Montáž pouťdra posuvných dveří s jednou kapsou pro kus
jedno křľdb sUky do 1200 mm do SDK příčky
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9,000

18,000

18,000

19,000

18,000

13,000

14,000

2,000

16,000

6,000
133,000
3,000

3,000
3,000

6,000

3,000

1,000

1,000

1,000
6,000

2,cmo|

2,000
2,000

4,000

1,000

1,000

2,000
4,000

1,ooo!
t

1,000
1,000

2,000

3 660,00 10 980,00

1 600,00j 9 600,00

1 395,00Ĺ 2 790,00j

1820,00 7280,00j

1 820,00 1 820,00

1 480,00| 2 960,00
P



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

pouzdro stavební posuvných dve/'/jednopouzdnové8 l M 55331621
· -, - kus 2,000 8 730,00 17 460,00700mm atYD/ckv ozmer

119| K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t 3,191 1 060,00 3 382,46
obiektech v do 24 m

W
W

120 K 998763381
W
W

D 766

3,989*0,8
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný
bez použití mechanizace
3,989"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Konstrukce truhlářské

3,191
3,191

t 0,798 532,00 424,54

0,798
0,798

-532 109,06
168 K 766682111 iMontáž zárubní obložkových pro dveře jednokřIdlové ti kus -143,000 1 100,00 -157 300,00istěnv do 170 mm ,

izärubeň ob/ožkova pro dveře lkř/dlě """
169 M 61182258 ' 600, 700,800,900x1970mm ti 60-170mm barva RAL kus -143,000 2 518,40 -360 131,20

3007
170 K 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové ti kus -3,000 1 100,00 -3 300,00stěnv do 350 mm
171 M 61182264 ,zárubeň ob/ožková pro dveře 1kř/d/é kus -3,000 2 477,50 -7 432,50l 600, 700. 800.900x1970mm ti 255mm RAL 3007
177 K 998766103 jPřesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t -2,435 1 036,20 -2 523,15lobiektech v do 24 m
178! K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 prováděný bez . t ' -2,435 584,07 -1 422,21

Doužití mechanizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL 1
Soupis:

9 -Zaslepení otvoru ve stropu 10.NP 01.4
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

!pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 4

1 K 411388531

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

D PSV

D 767
2 M IR

D HZS
295 K HZS2131

Práce a dodávky HSV
Vodorovné konstrukce
Zabetonování otvorů pI do 1 m2 ve stropech m3

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,656*0,8 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ' t
0,656"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
ocelový žebřík, povrchová úprava zinek ks

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod

0,280 9 180,00

0,525
0,525
0,525

0,131
0,131
0,131

489,74

16 568,80

2 928,56
2 570,40
2 570,40

358,16
257,11

771,40 101,05

5 550,00

5 550,00
1,000 5 550,00 5 550,00

8 090,24
16,000 505,64 8 090,24

'D
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

10 -Zrušeni R208 01.8

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZKj

D HSV
D 3

1 K 342272205

W
W

14 K 342272245
W
W

D 9
4 K 962031132

W
W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217

W
W

33 K 997013219
W
W

2 K 997013509
W
W

34 K 997013511
W
W

35 . K 997013831.R01

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

D PSV

D 763
41 K 763111811

W
W

42 K 763112811
W
W

1 K 763751212

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2tenkovrstvw maltu ti 50 mm
(5,25-2,27)"3
Součet
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2tenkovrstvou maltu ti 150 mm
2,27*3
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání příček z cihel pálených na MVC čI do 100 mm m2
2NP
(2,27+5,18)*-3
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m s omezením mechanizace
(-2,928+1,3)*0,8 "Přepočtené koeficientem množsNf
Součet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m ručně
(-2,928+1,3)*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništnľ dopravě suti a
vvbouraných hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 t
(-2,928+1,3)*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km ořes 1 km
10*(-2,928+1,3)
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t
skládku do 1 km s naložením a se složením
-2,928+1,3
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odDadu 170 904 t

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,894*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
0,894*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou
konstrukcí (jp|áštěnj jednoduché m2
5,25"3
Součet
Demontáž desek jednoduché opláštěni SDK příčka m2

15,75"2
Součet
Montáž podlah z panelů ti do 240 mm plochy do 10 m2 m2

O

65 865,23

5 067,58

7 845,27
8,940 349,20 3 121,85
8,940
8,940

6,810 693,60 4 723,42!
6,810
6,810

-1 058,05
-22,350 47,34 -1 058,05

-22,350
-22,350

-1,302
-1,302
-1,302

-0,326
-0,326
-0,326

-3,256
-3,256
-3,256

-16,280
-16,280
-16,280
-1,628
-1,628
-1,628

-1,628

0,715
0,715
0,715'

0,179
0,179
0,179

15,750
15,750
15,750

31,500
31,500
31,500
9,988

-2 207,88
778,18 -1 013,19

1 283,62 -418,46

32,40 -105,49

9,18 -149,45

120,20 -195,69

200,00 -325,60

488,24
489,74 350,16

771,40 138,08

56 286,21

5 316,21
35,76 563,22

13,91 438,17

432,00 4 314,82
D
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'PČ Typ Kód Popis

W 2,27"4,4
w Součet

d 766 Konstrukce truhlářské

MJ Množství j.cena [CZK]

9,988
9,988

Cena celkem [CZK] "

14 970,00
141 K 766660002 !Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřldlových š l kus 1,000: 1 170,00j 1 170,00

i , 'ořes 0.8 m do ocelové zárubně
4 M 61162773R dveře vnitihl Klasik C3 - dekor bílá bezpečnostnl kus 1,000 13 800,00 13 800,00,900x1970mm se záíubnl

D 767
3 K 76761392R

D HZS
64 K HZS2211

Konstrukce zámečnické
Oprava oken - výměna zasklení za desku přes 1 m2

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér

36 000,00
kus 4,000! 9 000,00 36 000,00

4 511,44
hod 8,000 563,93 4 511,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL1
Soupis:

11 - Řezáni podlah pro SDK příčky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 9

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

191 617,51

191 617,51

158 223,08
37 K 965045111 Bouráni potěrů cementových nebo pIskocementových m2 273,624 140,40 38 416,81

, ti do 50 mm dĺ do 1 m2
36 K 977311111 Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených m 1 368,120 87,57 119 806,27hl do 50 mm

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

d 997 Přesun sutě 33 394,43
31 ' K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 19,701 778,18 15 330,92

budovv v do 24 m s omezením mechanizace
32 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 4,925 1 283,62 6 321,83budovy v do 24 m ručně
33 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništnl clopravě suti a t 49,252 32,40 1 595,76'vybouraných hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10

' 3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 246,260 9,18 2 260,67ZKD 1 km ořes 1 km
' 34 ' K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 24,626 120,20 2 960,05

skládku do 1 km s naložením a se složením
35 ' K 997013831.R01 Poplatek za ubžení na skládce (skládkovné) t 24,626 200,00 4 925,20stavebního odpadu směsného kód odoadu 170 904
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Qbjekt:
1 -ZL 1

Soupis:
12 - Zárubně bourání

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

jpč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3, 12, 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis
"""7

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

31 745,33

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

1 K |968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2 m2
VY 1NP
W 0,8'2+0,6"2*3
W 2NP
VY 0,13*2*14+0,8"2
VY 3NP
'JV 0,8"3+0,6"6
W 4NP
W 0,6'2*13+0,8'2
W 5NP
W 0,6*2"13+0,8*2
W 6NP
W 0,6'2"13+0,8'2
VY 7NP
W 0,6*2*13+0,8'2
VY 8NP
W 0,6"2'13+0,8'2
VY 9NP
W 0,6"2"13+0,8'2
VY 10NP
W 0,6*2'8+0,8'2'2
W Součet

d 997 Přesun sutě
""" |Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro t

31 K 997013157 !budovy v do 24 m s omezením mechanizace
w " 11,066'0,8 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

! 32 ! K i997013217 Vn'ii'rostaveništnľ doprava suti a vybouraných" hmot pro ' t
búďQý.v v do 24 m ručně

W ' 11,066"0,2 "Přepočtené koeficientem množsNl

W Součet
|Připlatek k vnitrostaveništnI dopravě suti a

i 33 K 997013219 !vvbouraných hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 t
' 'W 11,066'2 "Přepočtené koeficientem množství

W Součet

31 745,33

21 298,37
145,600) 146,28: 21 298,37]

5,200

18,400

6,000

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

12,800
145,600

10 446,96

8,853 778,18! 6 889,2Q
8,853
8,853

2,213) 1 283,62 2 840,65j

2,213
2,213

22,132j 32,40 717,08)

22,132
22,132

O
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vice a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL 1
Soupis:

14 - Bouráni příček sociálního zázemí
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J,cena [CZK]

D HSV
D 9

i 4 K 962031132
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W

W

W
W
W
W
W
W
W

D 997
l 31! k 497013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219
VY
W

1 K 997013509
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
|Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2

2NP
(1,95+0,7+2,55+0,1+1,3)'3
(1,4+2,55+0,1+1,3-0,25)'3
(1,4*3)'3
(1,65+0,1+0,8+0,1)*3
(1,35+1,35)'3
-(0,6"2'5)
3NP
(1,9+0,65+0,1+0,45+1,3)'3
(1"1,5+1,95+0,1+1,65+0,65+1,35+1)'3
9.NP -4NP
(1,9"0,7+2,65+0,1+1,3+1,4+1,7+0,1+2,25+1,4"3"(0,8'0,1)"3"
1,1)*3'6
-(0,6"2*6)
10NP
(1,9'0,1+1,4+0,1+1,4)°3
(2,65+0,1+3,1)*2'3
(1,4'(0,8"0,1)*4)'3
-(0,8"2+0,6'2'4)
Scučet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budQvy v do 24 m s omezením mechanizace
67,013'0,8 "Přepočtené koeficientem množstv(
Součet
Vnitrostaveništní dQprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m ručně
67,013*0,2 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t
67,013'2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km pĹ\es 1 km
10*67,013
Součet

511,550| 47,34'

19,800
15,300
12,600

7,95'0
8,100

-6,000

13,200
27,600

361,800

-7,200

14,700
35,100
15,000
-6,400

511,550

Cena celkem [czKi1

115 091,16

115 091,16

24 216,78
24 216,78

90 874,38
53,610 778,18 41 718,23
53,610
53,610

13,403 1 283,62 17 204,36

13,403
13,403

134,026 32,40 4 342,44

134,026
134,026

670,130 9,18 6 151,79

670,130
670,130

34 _ K '997013511 'Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na ' t
, 67,013 120,20 8 054,96skládku d(j 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 67,013 200,00 13 402,60stavebního odDadu směsného kód odDadu 170 904
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL1
Soupis:

16 - SDK za kuchyňskými linkami
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 877,77

D PSV

D 763
1 K 763111354

W
W
W

119 " K 998763303

W
W

120 K 998763381
W
W

Práce a dodávky PSY

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 75 mm proňl CW+UW 50 desky m21XDFRIH2 12,5 bez izolace El 45 Rw do 48 dB
10.NP, 7.NP, 4.NP
0,7'3*3
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t
obiektech v do 24 m
0,196"0,8
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 sdk prováděný t
bez použitľ mechanizace
O, 196*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

6 877,77

6 877,77
6,300 1 062,00: 6 690,60

i

6,300
6,300

0,157! 1 060,00 166,42

0,157
0,157

0,039j 532,00Ĺ 20,75 l

0,039
0,039

'D
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obkkt:

1 -ZL 1
Soupis:

17 - HlinIkové dveře

Místo: Datum: 3. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j,cena [CZK]

D HSV
D 3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Cena celkem [CZK]

375 008,20

-1 099,02

1 461,06
Překlad nenos'ný pórobetonový Ytorig NEP 75-1250 dl

1 K 317142412.XLA kus 1,000 404,50 404,501250 mm
2 K , 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2 2,215 477,00 1 056,56tenkovrstvou maltu ti 75 mm

W
W
W

D 6

1,500
0,715
2,215

" 44 M 55331426 "árubeh ocelová pm běžně zděn/a pombetoh ' kus ! -1,000 2 203,00 -2 203,00
drážkou 150 dvoukř/d/á 1450

43 K 642942221 Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových do 4 kus , -1,000 357,08 -357,08m2 na MC l

0,5"3
1,1*0,65
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 560,08

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

376 107,22
-103 508,33

134 K 7666.R01 M"D el. pohonu na dveře D31 a D37L kus -2,000 8 000,00 -16 000,00

147 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřldlových kus -1,000 1 890,00 -1 890,00Dožárních do ocelové zárubně
dveře vnítrnl probpozaml hladké bezta/cove U ID
deska , s povrchovou úpravou HPL laminát ti. O, 8 mm" ' kus -1,000 48 670,00 -48 670,00148 M 61165196 barva buk plné 2kř/d/é 1450x1970mm El 30 DP3-C,S

tlČ samn7AvÍračf
158 K 766660174.R01 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š kus -1,000 1 890,00 -1 890,00řes 1.45 (ň do zárubněáveře extnérové, s povrchovou úpravou HPL laminát ti

159 M 61162866.M02 O, 8 mm- buk 2kř/d/ě 1650x1970mm včetně panikového kus -1,000 35 000,00 -35 000,00
, kování hrazda a zámku

177 K 998766103 iPřesun hmot tonážnf pro konstrukce truhlářské v t -0,036 1 036,20 -37,30obiektech v do 24 m
178 K 998766181 :Přľplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný be" t -0,036 584,07 -21,03' použití mechanizace

D 767 Konstrukce zámečnické 479 615,55
3 K 767640221 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových kus 2,000 9 849,00 19 698,00'bez nadsvětlíku
4 m 55341326 jdveře dvoukř/d/é D31 h/in/kové 1380x2130mm kus 1,000 169 885,00 169 885,00
5 M 55341326. dve/é dvoukř/d/é D20 h/in/kové plné 1674x2040mm kus 1,000 180 553, 00 180 553,00

6 K 767641112 'Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š do kus 1,000 8 371,00 8 371,00I
!1,8 m
,dve/é automatické vnilŕnl posuvně lineárně, rám Al

7 M 55329101 .profily, zasklení bezpečnostnl Stadip 33.2, 1 kř/dlé kus 1,000 99 985,00 99 985, 00
l 1100x1970nyn
'Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti kg 2,000 72,10 144,20191 K 767995111 do 5 kq

8 M 6312611OR profil L 180x180/5mm ks 1,000 492,00 492,00

9 K 998767103 Přesun hmot tonáZnľ pro zámečnické konstrukce v t 0,285 1 206,00 343,71obiektech v do 24 m
10 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez t 0,285 504,00, 143,64

použití mechanizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
1 -ZL1

Soupis:
19 - Podhledy v sociálním zázemí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

l PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

3, 12. 2020

Cena celkem [CZK]

471 010,07

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby ,

·SDK podhled deska 1XDF 15 bez TI dvouvrstvá spodni m2: 94 : K j763131432 :kce profú co"y.o
' W 10.NP

W -12,31 "R1004"
W -6,15"2,1"1030"
W -5,43 "1005"
W 9.NP
W -72,95
W 8.NP
W -69,08
VY 7.NP
W -73,16
W 6.NP
W -75,44
W 5.NP
W -69,885
W 4.NP
W O
W 3.NP
W -21,68-17,55-7,02-17,16
W 2.NP
W -97,453
W 1.NP .
W -46,04
W Součet

96 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m
W '" (1,8"1,8+1,8+2,05)"-1
w Součet

111) K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK KcI vel. 600X600 mm kus

W " pro efektro"
W -15
VY Součet

112j M |59030714 Idv/řka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus
w""" " pro elektro"
W -15
w Součet

)115 K :763431011 Montáž minerálního podhiedu's vyjImatelnými panely m2
'vel do 0.36 m2 na ZavěšenÝ odozapuštěný rošt

VY """"'"' 10.NP
VY 5,89 "1011"
W 4,89 "1012"
VY 4,34 "1013"
W 3,71-(1,495'1,65) "1014-RS1002"
W 1,54 "1016"
W 1,12"1017"
W 2,38 "R1003"
W 12,31 "R1004"
W 6,15"2,1"1030"
W 5,43 "1005"
W 9.NP
W 89,12-3,85*2,1-3,85'2,1 "R902"
W 9.NP
W 1,2"6 "917.,."
W 1,2'6 "918..."
W 3,15*6 "920..."
W 1,54*6"922..,"
W 1,12'6 "923.,,"
W 1,12'6 "924..."
W 2,69'6 "927..."

471 010,07

471 010,07,
-598,073 650,00 -388 747,45'

-12,310
-12,915

-5,430

-72,950

-69,080

-73,160

-75,440

-69,885

0,000

-63,410

-97,453

-46,040
-598,073

-7,450 190,00
-7,450
-7,450

-15,000 310,00'

-15,000
-15,000

-15,000! 1 000,OO|

-1 415,50!

-4 650,00

-15 000,00

-15,000
-15,000

843,451

5,890
4,890
4,340
1,243
1,540
1,120
2,380

12,310
12,915
5,430

72,950

7,200
7,200

18,900
9,240
6,720
6,720

16,140

475,0CĹ 400 639,23

D

Strana 1 z 3



PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

Popis MJ

1,04*6 "928..."
1,56*6 "929..."
1,36"6"930..."
1,12"6"931..."
8.NP
82,73-3,85*2,1-2,65"2,1
7.NP
95,21-3,85"2,1-6,65*2,1
6.NP
89,09-3,85*2,1-2,65*2,1
5.NP
78,18-3,95"2,1
4.NP
78,59-4,15"1,8"(3,9-2,7)*1,8
3.NP
21,68 "305"
17,55 "316"
7,02 "330"
17,16 "329"
2,76+1,08+1,62+1,39+1,12 "317-321" '
2.NP
102,68-2,55'2,05 "R203"
1,27+1,2+3,08+1,12"2+1,89+1,08+1,23 "218, 219, 220, 223,
224, R205, 226, R206"

1+1,62+1,08+1,62+1,39+1,12 "228, 229, 230, 231, 232, 233"

1.NP
46,04 "109"
3,35 "R118"
1,62 "127"
1,39 "128"
1,12 "129"
1,47"119"
1,12 "120"
2,87"123"
Čela
2,1*0,3'2'4 "9.NP- 6.NP"
2,1*0,3 "5.NP"
1,8*0,3"2 "4.NP"
2,05"0,3 "2.NP"
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ¶

6,240
9,360
8,160
6,720

69,080

73,160

75,440

69,885

W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

73,280

21,680
17,550
7,020

17,160
7,970

97,453

11,990

7,830

46,040
3,350
1,620
1,390
1,120
1,470
1,120
2,870

5,040
0,630
1,080
0,615

843,451

1 M 59036501 deska podhledová minerá/n/ polodrážka jemně1· m2 927,796 392,40 364 067,15texturovaná bez oerforace bi a 600x600mm
118 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovoulištou m 1 255,610 99,00 124 305,39

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

W

W

10.NP
2,545*2+1,65"2 "RS1001"
1,65"2+1,85*2 "RS1004"
1,65*2+1,255"2 "RS1005"
1,65*2+0,9'2 "RS1003"
1,65"2+1,85*2 "RS1006"
1,65*2+1,255*2 "1013"
1,4*2+1,7*2 "RS1007"
1,4"2+0,8*2 "1017"
1,4*2"1,1*2 "1016"
4,1"2+4,7'2 "R1004"
2,1*2+6,15"2 "1030"
2,65*2+2,05"2 "1005"
9.NP chodba
20,2-3,85+2,1+20,2-3,85-1,7+0,3+0,505*2+0,3+0,25+0,25
"R902 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)*2 "R902 chodba mezi sociálkami"
19-3,85+19-3,85-1,7+2,05+0,505'2+0,3+0,25+0,25 "R902 levě
křídlo"
9.NP - 4.NP sociálky
(1,3"2+1,9*2+0,7"2)'6 "917 a 918..."
(2,25"2+1,4*2)'6 "920..."
(1,4*2+1,1*2)*6 "922..."
(1,4*2+0,8"2)"2*6 "923 a 924..."
(2,1*2+1,3"2)*6 "927..."
(0,8*2+1,3"2)*6 "928"
(1,2*2+1,3*2)"6 "929..."
(1,4*2+1*2)*6 "930"
(1,4*2+0,8"2)"6 "931"
8.NP chodba
18,05-3,85+2,1+18,05-3,85-1,7+0,3+0,505*2+0,3+0,25+0,25
"R802 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)*2 "R802 chodba mezi sociálkami"
17,8-2,65+2,1+17,8-2,65-1,7+0,505"2+0,3+0,25+0,25 "R802
levé křídlo"
7.NP
19-3,85+1,8+19-3,85-1,7+0,3+0,505'2+0,3+0,25+0,25 "705
pravé křídlo"

8,390
7,000
5,810
5,100
7,000
5,810
6,200
4,400
5,000

17,600
16,500

9,400

35,210

13,000

32,460

46,800
43,800
30,000
52,800
40,800
25,200
30,000
28,800
26,400

30,910

13,000

32,510

32,510
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PČ Typ Kód

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

W
W
W
W
W"
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

119 K 998763303
W
W

120 K 998763381
W
W

Popis MJ

(10,1-1,8*2)"2 "705 chodba mezi sociálkami"
23-6,65+2,1+23-6,65-1,7+0,505*2+0,3+0,25+0,25 '705 levé
křídlo"
6.NP
20,2-3,85+1,8+20,2-3,85-1,7+0,3+0,505"2+0,3+0,25+0,25
"R607 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)"2 "R607 chodba mezi sociálkami"
19-2,65+2,1+19-2,65-1,7+0,505"2+0,3+0,25+0,25 "R607 levé
křídlo"
5.NP
20,45-3,95+1,8+20,45-3,95-1,7+0,3+0,505"2+0,3+0,25"0,25
"R504 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)"2 "R504 chodba mezi sociálkami"
13,3+2,05"2+13,3-1,7+0,505"2+0,3+0,25+0,25 "R504 levé
křídlo"
4.NP
19-3,85+1,8+19-3,85-1,7+0,3+0,505*2+0,3+0,25+0,25 "R405
pravé Křídlo"
(10,1-1,8'2)'2 "R405 chodba mezi sociálkami"
15-4,15+1,8"2+15-4,15-1,7+0,505'2+0,3+0,25+0,25 "R405
levé křídlo"
3.NP
11,8+11,8+2,05+2,1+0,35+0,505"2+0,35+0,3+0,3 "329 + 330
pravé křídlo"
(8,25-1,75)*2 "316 chodba mezi sociálkami"
11,8*2+1,7+2+0,3 "305 levé křídlo"
2,1*2+1,35*2 "317"
0,8*2+1,35"2 "318"
1,2'2+1,35"2 "319"
1,4*2+1,05"2 "320"
1,4"2+0,8"2 "321"
2.NP
19,65+2,2+19,65+1,75-
1,65+5,75'2+0,15"2+0,5+0,6+0,35+0,505"2+0,35+0,3+0,3
"R203 pravé křídlo"
(10,1-1,75)'2-1,75 "316 chodba mezi sociálkami"
20,825-2,55+2,1+20,825-2,55-
1,65+0,35+0,505"2+0,35+0,3"0,3 "R203 levé křídlo"
1,95"2+1,3"2 +0,75*2 "218 a 219"
1,4"2+2,2*2 "220"
1,4*2+0,8*2 "223"
1,4*2+0,8*2 "224"
1,8"2+1,05*2 "R205"
0,95"2+1,3"2"R206"
1,35'2+0,8'2 "226"
0,8"2+1,35'2 "228"
1,2*2+1,35'2 "229"
0,8*2+1,35'2 "230"
1,2"2+1,35'2 "231"
1,4"2"1,05"2 "232"
1,4*2+0,8*2 "233"
1.NP
1,4*2+1,05"2 "119"
1,4*2+0,8"2 "120"
1,35"2+2,2"2 "123"
1,2*2+1,35"2 "127"
1,4*2+1,05"2 "128"
1,4*2+0,8"2"129"
(0,5+0,1+0,5+0,1+0,6+1,15)'2 "109"
18,2'2+1,75'2-1,65-2+0,2+0,2+0,35+0,35+0,3+0,35+(4,95-
1,75)*2+1,75"2+2*2 "109"
Součet
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t
objektech v do 24 m
-8,58*0,8
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný t
bez použití mechanizace
-8,58*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,000

34,910

34,910

13,000

34,910

35,210

13,000

30,810

32,510

13,000

25,410

30,060

13,000
27,600
6,900
4,300
5,100
4,900
4,400

56,810

14,950

39,310

8,000
7,200
4,400
4,400
5,700
4,500
4,300
4,300
5,100
4,300
5,100
4,900
4,400

4,900
4,400
7,100
5,100
4,900
4,400
5,900

51,900

1 255,610

-6,864 1 060,00 -7 275,84

-6,864
-6,864

-1,716 532,00 -912,91

-1,716
-1,716
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Objekt: '

1 -ZL1
Soupis:

20 - Okna strojovny výtahu a vzt

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 6 Úpraýý povrchů, podlahy a osazování výplní

Začištení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo l1 K 619995001 ' mobkladů
W (4,4+0,54)'2'2
W (1,77+0,54)*2'2
W Součet

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně2 K 968072244 .. m2krídel dĺ do 1 m2

W 1,77*0,54
W Součet

3 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně
křídel dĺ do 4 m2 m2

W 4,4"0,55
w Součet

d 998 Přesun hmot
61 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v tdo 24 m

w 0,044*0,8 "Přepočtené koeňcientem množství
w Součet

62 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
W 0,044*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

d PSV Práce a dodávky PSV

d 764 Konstrukce klempířské
4 K 764206105 Montáž oplechováni rovných parapetů rš do 400 mm m

W 1,77+4,4
w Součet

5 M 13814193r3 Hliníkový parapet, bílý včetně PVC bočnic m
W 1,77+4,4
w Součet

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých6 K 766622131 , . . m2vvškv do 1.5 m s ramem do zdiva

W 4,4'0,54
W Součet

7 M 61140052R1 okno plastové otev/ravé/sk/opné trojsk/o přes plochu ! m2 l1m2 do V 1 5m
W 4,4'0,54
w Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 804,16

4 846,57

4 280,40
29,000 147,60 4 280,40
19,760

9,240
29,000

0,956j

0,956
0,956

2,420
2,420
2,420

0,035
0,035
0,035

0,009
0,009
0,009

6,170
6,170
6,170

6,170
6,170
6,170

2,376
2,376
2,376

2,376
2,376
2,376

542,09
309,60 295,98

101,70 246,11|

24,08
489,74 17,14

771,40 6,94

57 957,59
3 066,49

198,00 1 221,66'

299,00 1 844,83j

54 891,10
576,90 1 370,71j

14 930,00 35 473,68

8 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 oteviravých s kus 1,000 576,90 576,90
r em do zdiva

9 M 61140050R2
UáK¶U p/äSlcWé olev/řave/sK/op//e lŕO/SK/U uu µucny

Im? m2 0,9Sg 14 513,00 13 874,43
W
W

10 K 766629631
W
W
W

11 M 59071026
W

12 K 766629639
Wo

1,77'0,54
Součet
Montáž těsnění připojovací špáty ostění nebo nadpraží
komDrimační oáskou m ,
0,54*2+4,4
0,54*2+1,77
Součet
páska okenní těsn/c/ měkčený pěnový pur '
imweanovaná s inteamvanou Dáskou 8 33x58mm m
8,33"1,1 'Přepočtené koeňcientem množství
Montáž těsněnl připojovací spáry parapetu těsnící fólií ' m l

4,4

0,956
0,956

8,330
5,480
2,850
8,330

9,163
9,163

6,170
4,400

73,44 611,76

126,90 1 162,78

77,94 480,89 !
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pč Typ Kód Popis

W 1,77
w Součet

13 i M !59071092 fólie okenní těsnlcl univerzální kh'maticky aktivní
om/tatelná 70mm s butvlem

w """ 6,17'1,1 'Přepočtené koeficientem množství
i 14 K 766629651 MQntáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 'těsrňcľ fólií

15 m 128355025 fólie těsn/c/ š 90mm pro vnitřnl parotěsnou pň'pojovacl
soáru otvo"ovYch VÝD/ň/

... . vy _ ,.,_ 8,33"1,1 'Přepočtené koeficientem množstvt
1177| K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce fruhlařské v

obiektech v do 24 m
W 0,131
w Součet

178) K 998766181 'Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 prováděný bez
l použití mechanizace
W 0,131
w Součet

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] i

1,770
6,170

m : 6,787 28,08 190,58j
6,787

m 8,330 71,91 599,01

m 9,163 36,90 338,11|
9,163

t 0,131 1 036,20 135,74
0,131
0,131

t ! 0,131 584,07 76,51
l

0,131
0,131
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vlče a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL 1
Soupis:

21 - Vrata

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 916,54

D PSV

D 767
191 K 767995111

W
W

1 M 14550324
W
W

2 K 998767101

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti kg
do 5 kg
9,49*5'3
Součet
prolil ocelový obdéln/kový svařovaný 100x60x4mm t
9,49*5'3/1000
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v t
obiektech v do 6 m

13 916,54

13 916,54,
142,350 72,10 10 263,44,
142,350
142,350
0,142 24 570,00 3 488,94
0,142
0,142

0,152 1 080,00 164,16j
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL 1
Soupis:

22 - jádrové vrtání

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 9

1 K 977151125

W
W

2 K 977151127
W
W

3 K 977151223
W
W

4 K 977151227
W
W

5 K 977151911
W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W

' W

33 K 997013219
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do
stavebních materiálů . m
0,2'1"10.NP"
Součet
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do
stavebních materiálů m
0,24*10
Součet
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D ,
150 mm do stavebních materiálů m
0,25"10
Součet
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D
250 mm do stavebních materiálů m
0,25"10
Součet
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném

morostoru
2,5+2,5+2,4+0,2
Součet

Přesun sutě
'Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m s omezením mechanizace
1,161*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m ručně
1,161*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vvbouranYch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t
1,161"2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

62 790,50

62 790,50

61 298,82
0,200j 5 085,00 1 017,00
0,200
0,200

2,400, 6 048,00 14 515,20
2,400
2,400

2,500' 6 093,00 15 232,50
2,500
2,500

2,500 11 070,00 27 675,00
2,500
2,500

7,600 376,20 2 859,12
7,600
7,600

1 467,71

0,929 778,18 722,93
0,929
0,929

0,232 1 283,62 297,80
0,232
0,232

2,322 32,40 75,23
2,322
2,322

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na l t 1,161 120,20 139,55skládku do 1 km s naložením a se složením
35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t ! 1,161 200,00 232,20stavebního odoadu směsného kód odpadu 170 904

d 998 Přesun hmot
' 61 K 998017003 " jPřesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

ido 24 m
62 . K 998018003 |Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

23,97
t i 0,019 489,74Í 9,31|
t l 0,019 771,40 14,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekf:

1 -ZL 1
Soupis:

23 -SDK 3.NP

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ' Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-35 115,54

D PSV

D 763
) 79 K !763111416

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 150 mm profil CW"UW 100 desky 2XA
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 56 dB
-3,95*3*2
Součet

-35 115,54

-35115,54
m2 -23,700 1 020,00 -24 174,00

-23,700
-23,700

: 89 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 -23,700 415,00 -9 835,50

119 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t -0,927 1 060,00 -982,62objektech v do 24 m
VY
W

120 K 998763381

W
W

1,159*0,8"-1
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 sdk prováděný

i bez použití mechanizace
1,159*0,2"-1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-0,927
-0,927

t -0,232 532,00 -123,42

-0,232
-0,232
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL1
Soupis:

25 - 4.NP změny

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC či do 100 mm m2 l
W (2,65-0,35)'3
W -0,8*2
W Součet

d 997 Přesun sutě
31 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro ) t 'budovv v do 24 m s omezením mechanizace ĺ

W 0,694*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

32 K 997013217 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m ručně

W 0,694"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

33 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 t

W 0,694*2 "Přepočtené koeňcientem množstv(
w Součet

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

159 542,53

1 128,40
250,90

5,300j 47,34j 250,90
6,900

-1,600
5,300

877,50
0,555, 778,18Ĺ 431,89
0,555
0,555

0,139 1 283,62 178,42j

0,139
0,139
1,388! 32,40 44,97

1,388
1,388

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,694 120,20' 83,42skládku do 1 km s naložením a se složením
35 K 997013831.R01 Poplatek za ubžení na skládce (skládkovné) t 0,694Ĺ 200,00 138,80stavebního odoadu směsného kód odoadu 170 904 l

D PSV

D 763
79 K 763111416

W
W
W
W
W

80 K 763111421
W
W

85 K 763111726
W
W
W

86 K 763111742
W
W
W

88 M 63231223
W
W

3 M 63231224
W
W

89 K 763111772
W
W

105 K 763164551
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XA
12,5 T) 50 rňm El 60 Rw 56 dB m2
1,8'3
0,8'2
-3,2"3
2,7"3
Součet
SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF
12,5 TI 50 mm EI 90 Rw 54 dB m2
0,6"3
Součet

SDK příčka lišta na ochranu volných hran m
3,2'2+2,7'2'2 "skleněná stěna"
3'2 "kuchyňka"
Součet
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2
5,5
1,8
Součet

jdeska speciá/n/ akustická a tepelně Lzolačnl z
|čed/čových vláken tl 90mm m2
1,8"1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
deska speciá/nl akustická a tepelně izolační z
čedičových vláken ti 100mm m2 _
5,5*1,05
Součet
Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2
5,5+1,8
Součet
SDK obklad kovových Kci tvaru L š přes 0,8 m desky
1xA 12,5 m2
1,15'3+0,25'3

5,500
5,400
1,600

-9,600
8,100
5,500
1,800

1,800
1,800

23,200
17,200
6,000

23,200
7,300
5,500
1,800
7,300

1,890
1,890
1,890

5,775j

5,775
5,775

7,300j
7,300
7,300

4,200
4,200

158 414,13

16 161,33
1 020,00 5 610,00

1 030,00 1 854,00

82,50 1 914,00

26,00 189,80j

90,00j 170,10

92,70' """"535 34j

415,00 3 029,50)

580,00 2 436,00
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,PČ Typ Kód

W

119 K 998763303

W
W

120 K 998763381
W
W

D 767
5 K 767113130R1

W
W

6 M 767R2

Popis MJ

Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t
obiektech v do 24 m
0,443"0,8
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný i t
bez použití mechanizace
0,443"0,2 "Přepočtené koeňcientern množství
Součet

Konstrukce zámečnické
Montáž stěn skleněných akustických do 12 m2 m2
3,2'3
Součet
Skleněná příčka s dveňni M/CRA n, VSG 55, l a 66.2, l
dveře celoskleněné ESG 1Qmm, vedle dveří MDF i m2
naňel nebo lamino

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [cz}q

4,200

0,354 l 060,00 375,24

0,354
0,354

0,089 532,00! 47,35,
t0,089

0,089

142 252,80
9,600 3 665,00 35 184,00j
9,600
9,600

9,600 11 153,00 107 068,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

26 - Neprováděné omítky

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

I

ĹPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV
D 6

26 K 612315423
W
W

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu m2Mochy do 50%
-767,025
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
-21,784*0,8 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
-21,784"0,2 'přepočtené koeficientem množství
Součet

-767,025Ĺ 218,23

-767,025
-767,025

Cena celkem [CZK] '

-179 283,56

-179 283,56

-167 387,87
-167 387,87j

-11 895,69
-17,427j 489,74: -8 534,70!
-17,427
-17,427
-4,357 771,40, -3 360,99
-4,357
-4,357

'D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
1 -ZL 1

Soupis:
27 - Obklad dešt'ových svodů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d PSY Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby

F1 k |763164531 jsDK obklad Kci tvaru L š do 0,8 m desky 1XA 12,5 i m j 30,000!
W 10.NP
W 3 3,000
W 9.NP
W 3"2 6,000
W 8.NP
W 3 3,000
W 7.NP
W 3 3,000
W 6.NP
W 3 3,000
W 4.NP
W 3"2 6,000
W 2.NP
W 3 3,000
W 1.NP
W 3 3,000
W Součet 30,000

2 ' K ,763164551 SDK obklad Kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1XA 12,5 i m2 13,350|

W 8.NP
W 0,6*3+0,25"3 2,550
W 7,NP
W 0,15"3+0,7"3 2,550
W 6.NP
W 0,25'3+0,7*3 2,850
W 5.NP
W 0,25*3+0,6'3 2,550
W 3.NP
W 0,35"3+0,6'3 2,850
w Součet 13,350

' 3 ' k j763"1 64631 Isdk obklad Kci tvaru U š do 1,2 m desky 1XA 12,5 m , 12,000

VY " 1O,NP
W 3 3,000
W 5.NP
W 3 3,000
W 3.NP
W 3 3,000
W 2.NP
W 3 3,000
w Součet _ ._ 12,000

4 " K ""763172311 Montáž revizních dvířek SDK KCI vel. 200X200 mm kus ! .6,000

W 8.NP
W 2 2,000
W 5.NP
W 2 2,000
W 2.NP
W 2 2,000
vy Součet 6,000

5 ! M 59030710 dvířka reviznl s automatickým zámkem 200x200mm : .. kus,,., ....__ 6,000
119! K 998763303 " " Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konsĹrukce v "" t 0,472

, obiektech v do 24 m,..... . . -..__. ..
' PřlplateŔ k přesunu hrnot tonážní 763 SDK prováděný t 0,118120i K 998763381 bez. použití mechanizace
l

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J,cena [CZK]

489,60

3. 12. 2020

l
Cena celkem jczK] l

35 717,51

35 717,51

35 717,51,
14 688,00'

564,30! 7 533,41

787,50j 9 450,00!

86,40 518,40

automatickým zámkem 200x200mm : .. kus,,., ....__ 6,000 494,10 2 964,60_
jnážni pro sádrokartonové konsĹrukce v "" t 0,472 l 060,00 500,32
24 m...... . . -..__. ..

sunu hrnot tonážní 763 SDK prováděný t 0,118 532,00 62,78
chanizace

D
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

28 -Zárubně bourání CP

Místo: Datum: 3. 12, 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 9

16 K 968072455
W
W
W
W
W
W
W

17 K 968072456
W
W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219
W
W

Ĺ 2 K 997013509

W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybouráni kovových dveřních zárubni pt do 2 m2 m2
1NP
0,8*2*9
0,6"2*3
2NP
0,8'2*20
0,6*2'10
Součet
Vybouráni kovových dveřních zárubní pI přes 2 m2 m2
1,NP
1,25'2*1
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
4,87*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništnľ doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m ručně
4,87"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t
4,87*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
10"4,87
Součet

62,000j

14,400
3,600

32,000
12,000
62,000
2,500

2,500
2,500

3,896
3,896
3,896

0,974
0,974
0,974

9,740

9,740
9,740

48,700
48,700
48,700

J.cena [CZK] Cena celkem [CZ¶ ,

14 393,68

14 393,68

9 348,99
146,28! 9 069,36

111,85j 279,63|

5 044,69
778,18 3 031,79

1 283,62 1 250,25

32,40 315,58

9,18| 447,07j
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

29 -Zárubně cizinecká policie

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Ceria celkem [CZK]

D HSV
D 6

36 K 642942111
W
W

37 M 55331348
W
W

1 M 55331384R1
W
W

42 M 55331363
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy,povrchů, podlahy a osazování výplní
Osazovaní zárubní nebo rámů dveřních kovových do kus
2,5 m2 na MC
28+13+1
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100
/evá/pravá 600 kus
13
Součet
zárubeň ocelová pru běžné zděn/a porobeton 300
/evá/pravá 800 kus
1
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 110
/evá/oravá 800 kus
28
Součet

83 640,15

83 640,15

82 904,70
42,000 278,61 11 701,62
42,000
42,000

13,000 1335,00 17 355,00
13,000
13,000
1,000 3 562,00 3 562,00
1,000
1,000

28,000 1 568,00 i 43 904,00
28,000
28,000

43 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 kus 1,000 357,08 357,08m2 na MC
2 M 55331408R2 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pómbeton s kus 1,000 6 025,00 6 025,00drážkou 300 dvoukřídlá 1450

W
W

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

1 "1.NP"
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 24 m
1,347"0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m
1,347*0,2 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet

1,000
1,000

735,45
t 1,078 489,74 527,94

1,078
1,078

t 0,269 771,40 207,51
0,269
0,269

'D
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

30 - změny v sociálním zázemí

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV
D 2

1 K 279311115

W

W

W

D 3
2 K 340271025

W
W
W
W
W

13 K 342272225
W
W
W

3 K 346272236
W
W
W

4 K 346272256
W
W
W

D 6

36 K 642942111
W
W

37 M 55331348
W
W
W
W

38 M 55331348.M01
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

42 M 55331363
W
W
W
W
W

D

Práce a dodávky HSV
Zakládáni
Postupné podbetonovánf základového zdiva prostým
betonem tř. C 20/25
10.NP
0,2*0,1"(2,4+0,15+1,95+0,125+1,225"1,65*2"(4,05-
0,25)*3"1,4*2+1,65*4) "pod SDK příčky"
Součet

Svislé a komRletní konstrukce
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4
m2 tvámicemi pórobetonQvÝmi tf 100 mm
10.NP
0,7*2 "vybouraný otvor pro dveře"
3.NP
0,8"2+0,7'2 "dveře"
Součet
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu ti 100 mm
3,NP
1,65'3,2 "nová příčka ve skladu 314"
Součet
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 100 mm
9.NP -4.NP + 2.NP
1,3"3,2'7 'V úklidové místnosti u umyvadla"
Součet
Přizdívka z pórobetomvých tvárnic ti 150 mm
1.NP
1,08"3,2 "ve sprše"
Součet

Úpravy povrchů, podlahý a osazování výplní
Osazováni zárubní nebo ramů dveřních kovových do
2,5 m2 na MC
9+43+4
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zděnl a pórobeton 100
levá/Dravá 600
1"10.NP"
2"3.NP"
1"1.NP"
Součet

lzárubeň ocelová pro běžné zděnl a poíobeton 100
j/evá/pravá 700
1.NP
4
2.NP
5
3.NP
1
4,NP -9.NP
5'6
10.NP
3
Součet
zárubeň ocelová pm běžné zdění a pórobeton 1:10
/evá/pravá 800
2.NP
1
3.NP
3
5.NP -9.NP

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 323 377,51

242 565,16

2 819,49
m3 0,599 4 707,00 2 819,49

0,599

0,599

23 702,91
m2 . 4,400 528,30 2 324,52

1,400

3,000
4,400

m2 5,280: 509,80j 2 691,74

m2

m2

kus

kus

5,280
5,280

29,120

29,120
29,120
3,456

3,456
3,456

56,000

56,000
56,000

4,000

1,000
2,000
1,000
4,000

43,000

555,30 . 16170,34

728,10j 2 516,31

93 835,16
278,61| 15 602,16

1335,00 5 340,00

kus 1 367,00 58 781,00|

4,000

5,000

1,000

30,000

3,000
43,000

lkus 9,000 1 568,00j 14 112,00

1,000

3,000
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ÍPČ Typ
q

W
W

Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1'5
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5,000
9,000

D 9
4 K 962031132 """" Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2

VY
VY
W
W
VY
W
W
W
W
VY
VY
VY
W
W
W

60 041,26
93,850! 47,34 4 442,86,)

5,850

11,550

6,000
7,050

3,000

50,400
9,600

5 ! K !977211121

0,400
93,850

m l 46,800 1 188,00! 55 598,40j
W
VY
W
W
W
W
W

1.NP
1,4"3-0,6*2+1,35'3-0,6*2
2.NP
(1,35*3-0,6'2)*3"1,4*3-0,6'2
3.NP
0,65*3+1,35"3
1,35"3+1,4"3-0,6*2
9.NP -5.NP
0,1*2'3'5
9.NP -4.NP
((1,3'3-0,6*2)"2"(1,4'3-0,6'2))*6
0,8"2*6 "nové dveře do sprchy"
10.NP
0,1*2"2
Součet

!Rezání stěnovou pilou Kci z cihel nebo tvárnic hl do
j200 mm
10.NP
(0,1+2)*2
(0,8+2'2)'2
9.NP -4.NP
(0,1+2)'2
(0,8"2'2)'6
Součet

4,200
9,600

4,200
28,800
46,800

d 997 Přesun sutě 58 987,71
l 31 K )997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro ! t 34,799'

_
778,18 27 079,89]

B.udovy v do 24 m _s omezením mechanizace
(12,294+31,205)'0,8 "31,205 za vrstvu omítky na bouraných

W .. 34,799příčkách"
w Součet 34,79.9 _.. ..,.

l 32 i K !997013217 !Vnitrostaverljštni doprava suti a vybouraných hmot pro t 8,700 1 283,62 11 167,49
Ĺbudovv v d.o 24jn_.ručně

W (12,294+31,205)*0,2 "Přepočtené koeficÍentem množství 8,700
w Součet. ......._ ,._ 8,700

33 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a ' l 86,998| 32,40 2 818,74,vyPouranÝch hmot za .zvětšenou_gopravu Suti ZKD 10 i t
w (12,294+31,205)"2 "Přepočtené koeňcientem množství '""'" 86,998
vy Součet _ 86,998

, 6 i k 1997013509 :Přľplatek k Qcivozú suti a vybouraných hmof 'na sk'lädků" ' t l 434,990 9,18 3 993,217
i l l tZKD 1. km ořes 1 krn_ .

VY 10'(12,294+31,205) '" 434,990
w Součet 434,990 .,

34 K 997013511 Odvoz suti a'výboura'ných hmot z meziskládky na ! t 43,499 120,20Ĺ 5 228,58
. _§.kládku do..1_k.m_s naložením a se složenlm .,_W ' '"" 1Ĺ?,294+31,205 43,499

W Součet _ 43,499 . ......
35 K 997013831.R01 "TPop|atek za uložení na skládce (skládkovné) t l 43,499 200,00 8 699,80)lstavehmh.o_Q.d.D.adu_ Směsného kód ocfpadu 170 904

d 998 Přesun hmot _ _ __ . 3 178,63Přesun hmot"s omeze'ním mechanizace pro6udovy v t ! 4,657 489,74: " " 2 280,72')
, 61 K 998017003 do 24 m ._.. l -_ - "
"' W '"" 5,821"0,8 "Přep(jčtené koeficientem množství 4,657

W Součet 4,657
l 62 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ' t . 1,164 771,.40 897!91]

W 5,821'0,2 "Přepočtené koeňcientem množstvl " 1,164
w Součet 1,164

D PSV Práce a dodávky PSV

d 725 Zdravotechni.ka - zařizovací předměty
7 K 725244904 Montáž sprchových dveří

W"' 10.NP
W 2

soubor! 2,000!

2,000

1 080 812,35

26 120,00
1 460,00! 2 920,00]

w Součet
8 M 55495066R dveře sprchové čelní zalamovací do strany 600mm

2,000
kus 2,000 11 600,00

23.200,00]

d 763 Konstrukce suché výstavby ., _ _
9 K 763111431 SDK příčka ti 100 mm profil C\N+UW 50 desky 2XH2 m2 287,520i

, l., _.. !12,5 kmz_!zolace El 60 Ryv g.o 51 dBW ' 1.NP

1 054 499,03
1 089,00j 313109,¶

W
W
W
VY

(1,4"1,05)'3,2
1,35"3,2
2NP
(0,7-'3,8-1,7+3'1,2"0,8+1,7+1,4)'3,2

7,840
4,320

32,960
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W

10 K 763111433
W
W

11 K 763111437
W
W
W
W
W

12 K 763111761
W
W

89 K 763111772
W
W
W

13 K 763113341
W
W
W
W
W
W
W

91 K 763121421
W
W
W

14! K 763121453R7

W
W
W
W
W
VY
W

125 K 763121762
W
W

15 K 763131451
W
W
W
W
W

Popis MJ Množství j,cena [CZK] ' Cena celkem [CZK] ,

9.NP-4NP
(0,7+3,8-1,7+3'1,2+0,8+1,7+1,4)'3,2'6
10NP
(2,4+0,15+1,95)*3,2
(1,625"2)"3,2
3,8'3,2
1,2'2'3,2
Součet

'SDK příčka tí 125 mm profil CW+UW 75 desky 2XH2
12.5 bez izolace El 60 m2
(1,85+1,225+1,625+0,125)'3,2 "10.NP"
Součet
SDK příčka ti 150 mm proňl'CW+UW 100 desky 2XH2
12,5 bez izolace El 60 Rw do 56 dB m2
9.NP-4.NP + 2,NP
(1,35+0,15+2,05+2,55)"3,2'7
10.NP
1,65'3,2+1,7*3,2
Součet
Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou
konstrukcí za zahuštěni Drofj|ů na vzdálenost 31 mm

m2 l

287,52+14,8+147,36+165,92
Součet
Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2
615,6/3,2
8,1+22,4'0,8+6,4"0,6 "kasUľky a předstěny"
Součet
SDK příčka instalační ti 155 - 650 mm zdvojený profil
CW+UW 50 desky 2XH2 12.5 m2
2.NP
(2,25+0,8)'2*3,2
9.NP-4.NP
(2,25+0,8)*2"3,2"6
10.NP
3,8'3,2'(3,8-1,7)"3,2"1,625'3,2"2
Součet
SDK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+UW 50

m2deska 1XDF 12.5 Tí 40 mm 40 kcí/m3 El 30
10.NP
2,7'3 "tělocvična"
Součet

iSDK stěna předsazená ti 100 mm profil CW+UW 75 m2deskv 2XH2 12.5 bez ízolace
10.NP
0,9"3,2'2 "RS1003 a 1006"
9.NP- 4.NP + 2.NP
0,8'3,2'7+0,8"3,2'7
3.NP
0,8"3,2 '318"
Součet

|::P|atek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality ' m2

8,1+44,16
Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá m2smdni Kce profil CD+UD
9.NP-8.NP
0,1*0,7"2
7.NP - 4.np + 2.np "trojúhelnikové zakryti odpadů"
((1,4'0,8)/2)'7
Součet

197,760

14,400
10,400
12,160
7,680

287,520

14,800(

14,800
14,800

147,360

136,640

10,720
147,360

615,600

615,600
615,600

222,235
192,375
29,860

222,235

165,920

19,520

117,120

29,280
165,920

8,100

8,100
8,100

44,160

5,760

35,840

2,560
44,160

52,260

52,260
52,260

4,060

0,140

3,920
4,060

1 026,00j 15184,80

1 116,00 164 453,76,
l

138,60 85 322,16

415,00 92 227,53j

l 323,00 219 512,16

570,00 4 617,00

l
709,00: 31 309,44

207,00 10 817,82

620,10 2 517,61

127 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 4,060 217,00 881,02j
129 K }763164541R2 SDK obklad KcI tvaru L š do 0,8 m desky 2XH2 12,5 m 22,400 722,00j 16172,80

W 10.NP
W 3,2
W 9.NP-4.NP
W 3,2'6
w Součet

131 K j763164621R4 ĹSDK obklad KCI tvaru U š do 0,6 m desky 2xH2 12,5
_ m .W 10.NP

W 3,2
W 3.NP
W 3,2
w Součet

3,200

19,200
22,400
6,400 831,00 5 318,40|

3,200

3,200
6,400

20 k !763181311 jMontáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 35,000 497,70Ĺ 17 419,50 '
i 21| M 55331299 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100

I ' /evá/oravá 600 kus 32,000 1 062,00 33 984,00
W 10.NP
W 3 3,000
W 9.NP -4.NP
W 4*6 24,000
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W

22j M 55331301

W
W
W

I'119 K |998763303

W
W

l
'120 K 998763381

W
W

O 767
l 23 K 767132812

W
W
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2.NP
4
1.NP
1
Součet
zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100

kus/evá/pravá 700
10.NP
3
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t

lobiektech v do 24 m
32,978
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný t
bez použití mechanizace
32,978'0,2 "PřepQčtené koeňcientem množství
Součet

Konstrukce zámečnické
!1Jemontáž příček svařovaných do suti m2
3.NP
0,2'1'3
Součet

4,000

1,000
32,000
3,000j

3,000
3,000

32,978j

32,978
32,978
6,596j

6,596
6,596

1 062,00j 3 186,00

1 060,00j 34 956,68

532,00 3 509,07j

193,32
0,600 322,20, 193,32|

0,600
0,600
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

33 - Propojeni budov v 2.NP

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 3

1 K 346272256
W
W

D 6

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 150 mm
0,1*2"2
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

29 532,68

11 652,34

291,24
m2 0,400 728,10 291,24

0,400
0,400

8 622,00
'OŠazoůá'ní protipoZárnich ňebo protiplynových zárubní kus 1,000 3 312,00 3 312,00

2 K 642945111 ldveří jednokřídloWch do 2.5 m2
zárubeň protipožám/pro dveře 1kř/d/é kus 1,000 5 310,00 5 310,003 M 61182259 600. 700.800,900x1970mm ti 60-170mm

D 9
4 K 962032240

W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219
W
W

5 K 997013509
W
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových m3na MC do 1m3
1,1*2*0,3 "šiře 1,1 kvůli přizdívce na zárubně 150mm"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
1,287*0,8 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m ručně
1,287*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrcjstaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 t
1,053*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km ořes 1 km
10*1,053
Součet

837,54
0,660 1 269,00 837,54
0,660
0,660

1 633,49
1,030 778,18 801,53
1,030
1,030

0,257 1 283,62 329,89

0,257
0,257

2,106 32,40 68,23

2,106
2,106

10,530 9,18 96,67

10,530
10,530

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky n" t 1,053 120,20 126,57skládku do 1 km s naložením a se složenfm
35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 1,053 200,00 210,60stavebního odpadu směsného kód odDadlj 170 904

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

D PSV

D 763
79 K 763111416

W
W
W

6 M 63231224
W
W

89 K 763111772

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,491"0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v dci 24 m t
0,491*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XA m212,5 TI 50 mm El 60 Rw 56 dB
-(1,75-0,35)*3
5,15'3
Součet
deska speciá/n/ akustická a tepelně izo/ačn/ z
čedičových vláken tl 100mm m2
11,25"1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2

¶O
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0,393
0,393
0,393

0,098
0,098
0,098

268,07
489,74 192,47

771,40 75,60

17 880,34

17 880,34
1 020,00 11 475,0011,250

-4,200
15,450
11,250

11,813
11,813
11,813

11,250

92,70 1 095,07

415,00 4 668,75



PČ Typ Kód

119 K 998763303
W
W

120 K 998763381
W
W

Popis MJ

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t
obiektech v do 24 m
0,55
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t
bez Doužití mechanizace
0,55'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Množství

0,550
0,550
0,550

0,110

0,110
0,110

j.cena {CZK] Cena celkem [CZK]

1 060,00 583,00

532,00 58,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL 1
Soupis:

34 - Propojení budov v 1.NP a úprava kuchyně
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 3

1 K 311272231

W
W
W

2 K 340271025
W
W
W

3 K 346272216
W
W
W

4 K 346272256
W
W

D 6

23 K 612142001
W
W
W
W

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
. Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do
' P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tí 300 m2 ' 8,145j l 377,00

mm0,45'2,1 0,945
2,4*1,5+2,4"1,5 "zazdívky po výdejních oknech" 7,200
Součet 8,145
Zazdívka otvorů v příčkách nebQ stěnách plochy do 4 '

. , . . . m2 , 4,100 528,30m2 tvármcemi porobetomvvmi ti 100 mm
0,8'2'2 3,200
0,45"2 "dvoukřídlé na jednokřídlé dveře" 0,900
Součet 4,100
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 50 mm l m2 l 8,145 407,70
0,45'2,1 0,945
2,4*1,5"2,4*1,5 "zazdlvky po výdejních oknech" 7,200
Součet 8,145
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 150 mm m2 0,400 728,10
0,1*2*2 "pro požární zárubně" 0,400
Součet 0,400

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

. . m2 18,720 200,22vtlacenvm do tenkovrstvé hmotv
0,45'2,1'2+0,3*2,1 2,520
2,4*1,5'2+2,4"1,5'2 14,400
0,45*2'2 "dvoukřídlé dveře na jednokřídlé" 1,800
Součet 18,720

36 869,51

43 460,41

16 993,66

11 215,67

:

2 166,03)

3 320,72

291,24

21 629,56

3 748,12

24 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn m2 18,720 287,07 5 373,95nanášená ručně
28 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných m 4,200 38,22 160,52rohových profilŮ s tkaninou

W
W

309 M 55343023
W
W

2,1"2
Součet
prolil omítkový mhový pro omítky vnit/h/ 12mm s
úzkou kulatou hlavou 4,0mm
4,2"1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

4,200
4,200

m 4,410 7,20 31,75 "
4,410
4,410

36 K 6429421 11 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do kus 2,000 278,61 557,222.5 m2 na MC
42 M 55331363 'árubeň ocelová pru běžné zdění a pórobeton 110 kus 2,000 1 568,00 3 136,00levábravá 800

W 1+1 2,000
w Součet 2,000

5 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní kus 1,000 3 312,00 3 312,00dveřf jednokřídlových do 2,5 m2
zárubeň protipožáml pro dveře 1kř/d/é kus 1,000 5 310,00 5 310,00, 6 M 61182259 600, 700,800, 900x1970mm tl 60-170mm

D 9
4 K 962031132

W
W
W

15 K 968062374
W
W

D 997
31 K 997013157

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2
2,4*3
-0,8'2
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně

m2křídel pI do 1 m2
2,4*1,5+2,4*1,5
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budoyy v do 24 m s omezením njechanizace
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1 050,26
5,600 47,34 265,10
7,200

-1,600
5,600

7,200 109,05 785,16

7,200
7,200

1 886,11
0,863 778,18 671,57



,PČ Typ Kód

W
VY

l 321 K 997013217
' i W

W

33 K 997013219
W
W

7 K 997013509
W
W

Popis

1,079'0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovv v do 24 m ručně
1,079"0,2 "Přepočtené kcieňcientem množství
Součet
Příplatek k vnltrostaveništní dopravě suti a
vvbouraňÝch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 :
1,079'2 "Přepočtené koeficientem množstvt
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km ořes 1 km
10*1,079
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,863
0,863

t 0,216 1 283,62 277,26

0,216
0,216

t 2,158 32,40j 69,92!
2,158
2,158

l
t 10,790j 9,18 99,05

10,790
10,790

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 1,079 120,20 129,70skládku do 1 km s naložením a se složenlm
8 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,346 1 422,00 492,01stavebního odpadu dřevěného kód odoadu 17 02 01

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,733 200,00 146,60stavebního odDadu směsného kód odDadu 170 904
W
W

D 998
61 K 998017003

W
W

62 " K 998018003
W .
W

D PSV

D 763
81 K 763111427

W
W

88 M 63231223
W
W

119 K 998763303
W
VY

l I l
:120j K '998763381

W
W

1,079-0,346
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t '
do 24 m
3,481'0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
3,481*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF m212.5 TI 100 mm El 90 Ryv 59 dB
-1,75"3
Součet
deska speciá/n/ akustická a tepelně izolační z
čedičovYch vláken ti 90mm m2
-5,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t
obÍektech v do 24 m
-0,28'0,8
Součet

|Příp|atek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t
jbez použití mechanizace
-0,28'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0,733
0,733

2,785 "

2,785
2,785

0,696
0,696
0,696

-5,250j

-5,250
-5,250

-5,513
-5,513
-5,513

-0,224
-0,224
-0,224

-0,056

-0,056
-0,056

1 900,82
489,74 1 363,93

771,40 536,89

-6 590,90

-6 590,90
1 110,00 -5 827,50

90,00 -496,17

1 060,00 -237,44

532,OO| -29,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

37 - ZTI - kanalizace

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 029 427,16

D HSV
D 2

1 i K 278231111

Práce a dodávky HSV
Zakládání

!PodezdÍvka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod
, . . . .. . .. . l m3 2,376ventňatorv. ceroadla r!eho |ma,zar|zenl
11"1,2"0,9*0,2 "podezdívka sprchových vaniček" 2,376
Součet 2,376

17 596,86

14819,11
6 237,00 14 819,11

W
W

d 998 Přesun hmot 2 777,75
T ' · i " 'Presun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v : t 4,070Ĺ 489,74 1 993,24

61 K 998017003 .do,?4 m..____
_ __. l . .. l' W '" """'"'"'" " 5,087'0,8 "Přepoctene koeHcientem množství 4,070

VY Součet . 4,070
i 62 . k j9980.1_8003 " jpřesun hmot ruční pro budovy v do 24 m , t .. 1,017 . 77_1.;40 784,51

w " "" 5,087'0,2 "Přepočtené koeficientem množsivi" 1,017
w Součet 1,017

d DI Kanalizace -175 415,50
d.,, . D3 Armatury -VC. přechodek, šroubení a pomocného řyateriáiu _ . ,. _.,._ ._, . _ .___.;4.720,00,

12 l K jpol9 Podlahová vpusť se svislým odtokem DN50 vC. ks , -8,000| 590,00 -4 720,OO|
montáže ._....._ ..

VY -8 -8,000
W Součet -8,000

d D5 Zařizovací Rředměty , . .. .-211.296,QO,
r__"" i Klozet combi, hluboké splachovani, bílá, sedátko barva '

17, K POí14 bílá: Qv|ádacl tlačítko pro WC, dvojčinné, rohový ventil, kus -50,000 3 590,00 -179 500,00

.. vč,modá.ž_e_W -50 -50,000
W Součet -50,000 __

r"'"' "' " " '"" "UmyvadlO tÍHá; sifon umyvadlový chrcm; baterie
p8 k Pol15 stojánková páková, ov1ádání zátky; 2x rohový ventil s kus 2,000 2 390,00 4 780,OO|

fi[tmn-yč,.montáž_e..
"" W ' 2 2,000

w Součet 2,000
""" EŠaíerie sprch'ov'ä pákovä,"Chrom, set dvoufunkcní "'" "' ' '

20 K Pol17 sprcha + tyč 600mm " mýdlenka + hadice 1750mm VC. l kus -8,000! 1 500,00 -12 000,00!

, l . .. . ..jň.Qňtáže . .
) .._L__ ...

'"' "" W "" "' -8 "' "" " '"""' "'""' -8,000

w Součet ,, . -8,000
[21 K" jpol18 '"" ""' jPisoár; sifon, tlačný ventil; VC', montáže"""" ,.. kus , -8,000j 3 900.:00L__,.._,, -31 200,00

W -8 "' -8,000
W Součet -8,000

"""""' Výlevka s mřížkou, Qďi)a"d' "ĎN100, baterie nástěnná"""' """
' 22 K |Pol19 (výlevková) sprchová DN15 se sprchou, chrom VC. ! kus -1,000 5 990,00| -5 990,00

! i, .._.__ _ mcmtážé. ..._.
W ' -1 -1,000
w Součet ....._ _ -1,Q0.0_

l 23 K Pol20 Přesun hmot !soubor].. 1,000 12 614,00! 12 614,00
ľ

d 721 Zdravotechnika - vnitřní ,kan.a.li.zace . , _, ,40 600,50
2 ! K 721174025 |Potrubí kanalizační z PP odpadni ON 110 " m l 45,000 522,90 23 530,50

[PotrubÍ kanaĹizační plastové připQjovací odhlučněné
. m -3,000 260,00 -780,00

4 ! K 721175002 Ĺdvouvrstve ON 70
'W '"' "" -3 -3,000

w Součet -3,000
5 l K 721175003 |Potrub1 kana|jzační plastové přjpQjovacf odhlučněné

. !dvouvrstvé ON 100 ..
m , 27,000

""'"" W " 27 "" "" "' '""""""" 27,000

520,00 14 040,00|

W
8 ' K !721194105

Součet 27,000
|Vyvedení a upevnění Qdpadnlch výpustek dn 50 kus l 78,000 70,00 5 460,00

D
.,
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PČ Typ Kód

W
W

9 K 721194107
W
W

10j K 721194109

W
W

Popis

78
Součet
Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 70

-25
Součet
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

6
Součet

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - zařizovací oředmětv

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .

78,000
78,000

kus -25,000 90,00 -2 250!00
-25,000
-25,000

kus 6,000L 100,OO| 600,00
6,000
6,000

D PSV
n 775

1 187 245,80
247 492,80

3 K 725241128 " iVaniČka sprchová akrylátová obdélníková 1200X900l soubor 11,000 7 020,00 77 220,00|lmm
i4 ' M 55145590 baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy kus 11,000 7 677,00 84 447,00j150mm chrom

5 ' M 55161006 souprava odpadní 6/4"pro koupací a sprchové vany.. sada i 11,000 352,80
_

3 880,80
"6' I M 64294411 '" !mýdlenka chrom kus ! 11,000

_.
252,00 _., .2 772,00

7 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se ,oubor' 10,000 5 625,00 56 250,00sklomou D[astovo.u._mřÍžkou_4.25 mrn
"" 8 l K 725339111 Montáž výlevky soubor 10,000 843,30 8 433,00

9 : K 725821316 Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým sQubor! 10,000: 1 449,00 14 490,00
MochÝm ústím a délkou rarr!lnka.390 mm

_..,. d . _726 Zdravotechnika - předstěnové instalace _ . _ . , 939 753,00
10 K 726131001 "|lnsta!ační předstěna - umyvadlo do v 11"2Ó' mm se !,oubor 48,000! 3 456,00i 165 888,00lstoiánkovou baterií do lehkÝch stěn s kQ!LQyou kcí_, i

vy Pisoár
W 15 15,000
w Sprchy
W 10 10,000
W 2.NP
w 3 "umyvadlo" 3,000
W 9.NP -4.NP
W 3*6 "umyvadlo" 18,000
W 10.NP
w 2 "umyvadlo" 2,000
w Součet 48,000

11 ! K j726131021 lnstalaČn'í předstěna - Fjisoár v 1"300 mm do lehkých "" i|s'juborj 15,000 6 948,001 104 220,00|
i , 'stěn s kQyoyou kc! l

12 K 726131041 ;k'staláčnI předstěna '"klozet závěsný v 1120 mm s soubor 46,000 9 180,00' 422 280,00.
. ovládáním zeoředu do lehkYch stěn s kovovou Kci ., i

....__ _ j
W " 36 "klozet" ' 36,000
w 10 "výlevka" 10,000
w Součet .. 46,000

13 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných ria nosné stěny kus..) 36,000 ... 1 683,00. . .....,. 60 588,00
' 14 M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s h/uboký'n'" kus ' 36,000 2 277,00 81 972,00

sRlachován/m odRad vodorovnZ ...... ......_.__
15 l M 55281794 tlačítko pro ov/ádán/ WC zepředu plast dvě množství , kus 46,000 1 692,00 77 832,00

vodv 246x.1š4mm_...., ...
"" W 36 "klozet" 36,000

w 10 "výlevka" 10,000
w Součet . . _ _ ,..,_ _. 46,000

i 16 m 55167394 jsedátko klozetové duroplastové b/lé' antibakteriá/n/ kus 36,000, 469,80 16 912,80j

17 k 1726191001 1Zvukoizolačnl souprava pro klozet a bidet a výlevku soubor 46,000j 218,70.j . 10 060,20!
W 36 "klozet" 36,000
w 10 "výlevka" 10,000
W Součet 46,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

38 - ZTI - vodovod

Místo: Datum: 3, 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena ĹCZKI Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 469,80

d DI Vodovod 29 761,00

d ,D3 . Armatu!y -vC. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 14 400,00,
l 9 ) k jpol28 """" jKulový kohout DN25

,
ks 40,000! 360,00 14.400,OO|

d D4 . _ Ostatní 15 361,00
L!?.. wf. Pol29 """" :::kÄ°i':_?koušky do on 100 .,_ _... ...,_ _.... , ..' .m.J .. 2,4,0;::: 34,00 8 16O,OO|

w Součet 240,000
'11 " K Pol3'0 "" "" }Proplach a dezinfekce do"DN 100 m l 240,000 24,00 5 760,00:

12 Í K .Pol20 Přesun hmot _ lsoubor 1,000! 1 441,00! 1 441,00

d PSV Práce a dodávky PSV 119 708,80
D 722

i101| K 722174004

L!g2!, K 722174005

103 K 722174075

5 ' K 722181242

4 K 722181241

1 , K 722174022
104j K 722240125

Zdravotechnika - vnitřní vodovod ..1.19.708,8.0.,
Potrubí vodovodní plastové PPR svar'@olyfuze PN'i6"""""" ""

m l 60,000 385,2cj 23 112,00D 32 x 4,4 mm ,. lPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 '' m l 100,000 459,90 45 990,00
D 40 x 5.5 mm
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR ' kus ! 8,000 440,10| 3 520,80
svar DoŇfuze PN 20
Ochrana vodovodnihci potrubl přilepenými
termoizo|ačnÍmi trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 45 m ' 160,000 120,00 19 200,00

,=rana vodovodního potrubí Sř'|epenymt ' l
termoizdačnlmi trubicemi z PE ti do 20 mm ON do 22 , m 80,000 80,00. 6 400,00
PoŤrub' vodovodn' plastové PPR svar polyfuze PN 2Ó""'""; __"

' m ) 80,000 240,00 19 200,00
D 20 x 3,4 mm - .. :
Kohout kulový plastový ppr dn 40. l kus i 4,000 _ ._,... ... 571,50 2 286,00,
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