
ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ číslo : TZL/006

Název 
stavby:

Objekt:

Oddíly změnových rozpočtů:
Č. položky: zapsáno VCP MNP

Oddíl 1 VCP 29 262,82

Oddíl 2 VCP
82 127,07

Oddíl 2 MNP -1 259,57 

Oddíl 3 VCP

32 996,55

Oddíl 3 MNP -27 250,00 

Oddíl 4 VCP 581 381,02

Celkem 725 767,46 -28 509,57 

Celková cena (přípočet / odečet)

Schválil:  
Ing. Jana Gecová Hana Hrbková Ing. Jiří Kukelka

ATELIÉR 38 s.r.o. Městský obvod Poruba TDI

Za zhotovitele

Předložil:  
Ing. et Ing. Karel Neumann

Morys s.r.o.

697 257,89 Kč

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO02-04

Stavba

Název položky:

Obklady a dlažby - Doplnění hydroizolací mokrých provozů, doplnění silkonování úpravy 
spár - podlaha - stěna, přípočet obkladu MPO kuchyně

Odpočet Obkladů v kavárně

Doplnění drenáže a žlabu v atriu k odvodnění povrchové vody 

Uzemnění pergoly, změna 2 ks zrcadel, doplnění pomocných L profilů, locelové 
obrubníky kolem pergoly, lemování oblouků dřevoplastové podlahy pozink, doměrek 
dřevoplastové podlahy

Odpočet termorevize elektrických rozvaděčů a změny zrcadel 

Stavební úpravy kavárny



ODDÍL č.: 006/1

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO02-04
Název změny: Doplnění drenáže a žlabu v atriu k odvodnění povrchové vody 
Popis změny:

Položky rozpočtu:Č. 
polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

Přípočet nových konstrukcí
Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 13 628,70

1 212752401 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený 
výkop DN 100 pro liniové stavby

m 45,00000 302,86 13 628,70

Drenáž v átriu: 30+15

Díl: 91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách 15 634,12

2
935 11-3111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 4,00000 436,93 1 747,72

3 dodávka.2 ACO MultiDrain - žlab se spádem dna V100G ks 4,00000 3 471,60 13 886,40

Celková cena (přípočet / odečet) 29 262,82

Za objednatele Za zhotovitele

Schválil:  Ing. Jana Gecová Předložil:  
ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková Ing. et Ing. Karel Neumann

Městský obvod Poruba vedoucí projektu

Ing. Jiří Kukelka
TDI

Název stavby:

Z důvodu stávajícího nepropustného jílovitého podloží a stojaté vody v ploše atria je nutné provést odvodnění těchto ploch  
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ODDÍL č.: 006/2

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO02-04

Název změny: Obklady a dlažby - Doplnění hydroizolací, doplnění silkonování spár 
přechodu podlahy stěny, odpočet obkladů kavárna

Zapsáno v SD:

Popis změny:

Položky rozpočtu:Č. 
polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

Přípočet nových konstrukcí
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 81 623,24

1 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 48,00000 348,00 16 704,00

D+M izolace pod obklady a dlažby m.č. 1.A27; 1.A28; 1.A21; 1.A01:01 48,00000

2 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 71,00000 98,00 6 958,00

D' m.č. 1.A27; 1.A28 71,00000

3 711714110R00 Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní hmotou,  m 71,00000 23,00 1 633,00

M' m.č. 1.A27; 1.A28 71,00000

4 771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna, svislá 
stěna-zárubeň silikonem

m 535,85000 70,59 37 825,65

vč. dodávky a montáže silikonu. 535,85000

nad rámec rozpočtu
6 711212001RT3 Hydroizolační povlak – nátěr –dvouslžková hydroizolace m2 45,07330 410,50 18 502,59

D+M: 1.A43 45,07330

Díl: 781 Obklady keramické 503,83
7 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických-kladených do tmele-300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele
m2 0,60000 466,63 279,98

M, kuchyně MPO m.č. 1.A19, 1.A16 0,60000

10 781-A Obklady dle výběru investora m2 0,60000 373,08 223,85

D obklad 300*600, kuchyně MPO m.č. 1.A19, 1.A16 0,60000

Odpočet neprováděných konstrukcí
Díl: 781 Obklady keramické -1 259,57

9 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických-kladených do tmele-300 x 600 mm, kladených 
do flexibilního tmele

m2 -1,50000 466,63 -699,95

M, kavárna m.č. 1.A41: (-0,5*3) -1,50000

10 781-A Obklady dle výběru investora m2 -1,50000 373,08 -559,62

D obklad 300*600, kavárna m.č. 1.A41: (-0,5*3) -1,50000

Celková cena (přípočet / odečet) 80 867,50

Za objednatele Za zhotovitele

Schválil:  Ing. Jana Gecová Předložil:  
ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková Ing. et Ing. Karel Neumann

Městský obvod Poruba vedoucí projektu

Ing. Jiří Kukelka
TDI

Název stavby:

V místnostech s mokrým provozem MPO  - sprcha, kotelna, sušárna - provedení hydroizolace, pod venkovní dlažbou terasy mezi atriem a 
garážemí - provedení dvousložkové hydroizolace. Doplnění výměry pro silikonování úpravy spár dle skutečnosti nad rámec rozpočtu. 
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ODDÍL č.: 006/3

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO02-04

Název změny: Pomocné profily L profily, uzemnění pergoly, změna 2 ks zrcadel, 
odpočet termovize el. rozvaděčů

Zapsáno v SD:

Popis změny:

Položky rozpočtu:Č. 
polo Kód Název položky: M.J. Množství Cena M.J. Cena celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 735,55
1 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý 2 3,21200 229,00 735,55

1A.42-terasa u styku s objektem: (0,565+0,5+0,4+0,6+0,855)*1,1 3,21200

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 10 003,58
2 7660003 Dodávka a montáž terasy z prken na bázi dřeva a HDPE m2    5,30750 1 884,80 10 003,58

Včetně roznášecího roštu, spojovacího materiálu a veškerých doplňků.
Projekt: '1A.42 : (86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+0,855+8,5)-2,055*4,28) -86,48250

Skutečnost '1A.42  viz DWG výkres D.1.1 - 01 Atrium - zpevněné plochy, sadové úpravy 91,79000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 213,42
3 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb, hmotnosti přes 10 do 20 kg 

pozinkované
kg 93,54240 71,40 6 678,93

Pomocné L profily 60x60x3, 
m.č.1.A42:(15,02bm+0,355bm+0,6bm+0,4bm+0,5bm+0,565bm)*2,71

47,26240

Pomocné L profily 30x30x2 v pergole a atriu:26bm*1,78 46,28000

4 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 126,47998 39,98 5 056,67

odečet oc. lemování u SO03-pergolaze strany od kavárny - pásovina 100x6 mm + roxory R16 á 
300 dl. 250 mm : -(4,71*(0,8+2,6+2,6)+1,58*((0,8+2,6+2,6)/0,3)*0,25)

-36,16000

'přípočet oc. lemování u SO03-pergolaze ostatní strany - pásovina 100x6 mm + roxory R16 á 
300 dl. 250 mm  D oblouku 10,5m: 4,71*(π*10,5-(0,8+2,6+2,6))+1,58*(((π*10,5-
(0,8+2,6+2,6)))/0,3)*0,25

162,63998

5 767995108R00 stěnová lišta, z pozinkovaného plechu a příchytkou s povrchovou úpravou PVC m 49,09672 131,94 6 477,82

pozink. lemování dřevoplastové podlahy u SO03-pergola- celý obvod, D10,5m: π*10,5 32,98672

pozink. lemování dřevoplastové podlahy u 1A.42-terasa- částečný obvod, r7,1m,  α 130°:16,11 16,11000

Díl: G Hromosvod a uzemnění 4 044,00
6 G.001 Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý m 26,00000 87,00 2 262,00

uzemnění pergoly 26,00000

7 G.002 Svorka zkušební ; NEREZ ks 2,00000 112,00 224,00

uzemnění pergoly 2,00000

8 G.004 Svorka připojovací univerzální ks 2,00000 70,00 140,00

uzemnění pergoly 2,00000

9 G.006 Jímací tyč, včetně systémové podpěry, délka 1000mm ks 2,00000 709,00 1 418,00

uzemnění pergoly 2,00000

Díl: F Ostatní -27 250,00
10 F.011 Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování 

termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál
ks -10,00000 2 725,00 -27 250,00

Celková cena (přípočet / odečet) 5 746,55

Za objednatele Za zhotovitele

Schválil:  Ing. Jana Gecová Předložil:  
ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková Ing. et Ing. Karel Neumann

Městský obvod Poruba vedoucí projektu

Ing. Jiří Kukelka
TDI

Název stavby:

Z důvodů výškových rozdílů a zamezení sypání kačírku pod dřevoplastovou podlahou je nutné osadit pomocné L profily, doplnění uzemnění 
pergoly, odpočet termovize el. rozvaděčů nebude se provádět, vložené obrubníky mezi pilíři kavárny, lemování ocelovými obrubníky kolem 
betonového základu pergoly-odpočet neprováděného a připočet prováděného navíc, lemování čel oblouků dřevoplastové podlahy pozinkovaným 
plechem pro zakrytí otvorů, dřevoplastová podlaha kavárny -rozdílná výměra-dopočet skutečného stavu
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: PM-19-050

Rozpočet: Oddíl 4 VCP

Zadavatel IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

70200

Zhotovitel: IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

122 090,01

-0,03

194 654,26

215 557,35

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Morys s. r.o.

Celkem

125 169,41

Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00

Stavební úpravy kavárny

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava-Moravská Ostrava

Za zhotovitele

0,00

581 381,02

703 471,00

581 381,02

46 000,00

Ing. Jakub Solanský

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 33



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 26 182,20 5

61 HSV 23 513,73 4

62 HSV 1 980,00 0

63 HSV 10 147,65 2

64 HSV 34 272,22 6

94 HSV 928,25 0

96 HSV 21 885,98 4

99 HSV 1 108,11 0

713 PSV 475,08 0

720 PSV 53 552,54 9

728 PSV 27 486,28 5

730 PSV 45 782,16 8

771 PSV 26 149,40 4

781 PSV 37 353,47 6

783 PSV 1 275,72 0

784 PSV 2 579,61 0

M21 MON 130 189,17 22

M22 MON 85 368,18 15

D96 PSU 5 151,27 1

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot
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VN VN 46 000,00 8

Cena celkem 581 381,02 100

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 33



S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 182,20
1 317121047RT3 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 719,88 719,88

2 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 830,37 830,37

3 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,02553 45 561,94 1 163,20

(11,1/1000)*(1,1+1,2) 0,02553

4 340271612R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 125 
mm

m3 0,38128 6 555,00 2 499,29

0,125*(0,8*2,02+0,71*2,02) 0,38128

5 342255026RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 11,90142 576,36 6 859,50

4,0*1,7-0,9*2,185 4,83350

1,415*4,995 7,06793

6 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 18,01350 738,10 13 295,76

4,0*4,995-0,9*2,185 18,01350

7 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,76450 1 065,01 814,20

0,12*2*(1,1+1,2)+0,125*(0,8+0,9) 0,76450

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 23 513,73
8 602021234RT5 Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 60,36215 387,28 23 377,05

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 26.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 27.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 31.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného lešení
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 44.

Stavební úpravy kavárny

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 45.

jakýmikoliv cihlami,
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 46.

po jednotlivých vrstvách
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 82.
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

1A.38 : 0,8*2,02+0,3*1,2 1,97600

1A.39 : 0,71*2,02+0,3*1,3 1,82420

1A.40 : 0,8*2,02+0,3*1,2+0,71*2,02+0,3*1,3+3,5*(1,7+4,87+0,125)-0,9*2,02*2 23,59670

1A.41 : 3,5*(4,995+1,85)-0,9*2,02*2+1,25*(4,995*2+0,125) 32,96525

9 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 6,00000 22,78 136,68

3,5+1,25*2 6,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 980,00
10 622397122R00 Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,25 m2, polystyrenovou fasádní deskou, 

se silikonovou omítkou
kus 1,00000 1 980,00 1 980,00

nové prostupy VZT : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 147,65
11 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,04181 32 462,88 1 357,27

úpravy podlahy + doplnění rýh : (1,35/1000)*((8,28+0,15*0,9+0,125*(0,9*2))+(4,995*3,495-
0,125*2,3))*1,2

0,04181

12 632443331R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm m2 25,81002 340,58 8 790,38

úpravy podlahy + doplnění rýh : (8,28+0,15*0,9+0,125*(0,9*2))+(4,995*3,495-0,125*2,3) 25,81003

Díl: 64 Výplně otvorů 34 272,22
13 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh
 včetně dodávky zárubní
 70 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 2 164,19 2 164,19

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 123.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 84.

včetně distančních prvků
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 117.

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 118.
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

14 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh
 včetně dodávky zárubní
 80 x 197 x 16 cm

kus 3,00000 2 221,14 6 663,42

15 766664121R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných kývavých,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 1000 mm

kus 3,00000 775,00 2 325,00

zpětně použité dveře D.01 : 1 1,00000

zpětně použité dveře D.02 : 1 1,00000

zpětně použité dveře D.03 : 1 1,00000

16 6400005 Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří prosklených, rozměr 800x1970 mm ks    1,00000 23 119,61 23 119,61

D.03 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 928,25
17 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 18,10864 51,26 928,25

60,36215*0,3 18,10865

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 885,98
18 962031144R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm m2 26,14600 51,26 1 340,24

4,0*(4,995+1,2*2)-0,8*2,02-0,9*2,02 26,14600

19 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,13042 1 366,86 1 545,13

podlaha : 0,05*((3,06+0,125*(0,9*2+0,8))+2,64+4,995*3,32) 1,13042

20 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 27,00000 56,70 1 530,90

výměra dle PD : 27,0 27,00000

21 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 27,00000 68,34 1 845,18

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 124.

Přesná specifikace dle PD.
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 130.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 144.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 164.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

výměra dle PD : 27,0 27,00000

22 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 22,78 91,12

dveře pro zpětné použití : 3 3,00000

dveřě k likvidaci : 1 1,00000

23 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,86800 96,82 664,96

2*(0,9*2,02)+2*(0,8*2,02) 6,86800

24 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 7,55000 746,00 5 632,30

nové otvory : 0,8+2,02*2+0,69+2,02 7,55000

25 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 10,71500 642,00 6 879,03

podlaha : 4,995+4,02+0,8+0,9 10,71500

26 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 423,00 423,00

nové prostupy pro VZT : 1 1,00000

27 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,84820 172,50 491,31

0,8*2,02+0,61*2,02 2,84820

28 973031334R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm

kus 1,00000 240,00 240,00

multimediální rozvaděč : 1 1,00000

29 974031254R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 2,30000 136,69 314,39

1,1+1,2 2,30000

základovém nebo nadzákladovém,

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 166.

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 170.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 176.

základovém nebo nadzákladovém,

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 185.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

30 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 13,00000 68,34 888,42

výměry dle PD : 3,5+9,5 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 108,11
31 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 8,10676 136,69 1 108,11

Díl: 713 Izolace tepelné 475,08
32 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 1,43800 16,00 23,01

zářezy nové příčky : 0,15*4,995+0,125*(2,3+1,7+0,71+0,8) 1,43800

33 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 2,00000 45,56 91,12

doplnění rýh : 2,0 2,00000

34 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 2,00000 22,78 45,56

doplnění rýh : 2,0 2,00000

35 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,21000 1 495,00 313,95

doplnění rýh : 2*0,05*2,0*1,05 0,21000

36 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,00527 273,37 1,44

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 53 552,54
37 7200001 Zdravotně technické instalace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 53 552,54 53 552,54

Díl: 728 Vzduchotechnika 27 486,28
38 7280001 Vzduchotechnická zařízení, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 27 486,28 27 486,28

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 256.

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 190.

oborů 801, 803, 811 a 812
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 193.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 239.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 244.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 248.

50 m vodorovně
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

Díl: 730 Ústřední vytápění 45 782,16
39 7300001 Vytápění, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 45 782,16 45 782,16

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 26 149,40
40 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 26,68752 34,63 924,19

1A.39 : 0,125*0,8 0,10000

1A.40 : 8,28+0,125*(0,9*2) 8,50500

1.A41 : 4,995*3,495-0,125*2,3+0,15*0,9 17,30503

soklíky : 0,1*7,775 0,77750

41 771475014RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 7,77500 92,04 715,61

1A.39 : 0,3*2 0,60000

1.A41 : 2,3*2+0,125+1,85+0,3*2 7,17500

42 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 7,77500 12,99 101,00

43 771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 7,77500 70,39 547,28

44 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 25,91002 465,30 12 055,93

1A.39 : 0,125*0,8 0,10000

1A.40 : 8,28+0,125*(0,9*2) 8,50500

1.A41 : 4,995*3,495-0,125*2,3+0,15*0,9 17,30503

45 771-A Dlažba dle výběru investora, interiérová m2 29,35628 395,14 11 599,84

1A.39 : (0,125*0,8)*1,1 0,11000

1A.40 : (8,28+0,125*(0,9*2))*1,1 9,35550

1.A41 : (4,995*3,495-0,125*2,3+0,15*0,9)*1,1 19,03553

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 350.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 351.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 352.

vč. dodávky a montáže silikonu.
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 353.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 354.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 357.
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

soklíky : (0,1*7,775)*1,1 0,85525

46 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,75191 273,37 205,55

Díl: 781 Obklady keramické 37 353,47
47 771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 19,74500 70,39 1 389,85

1A.38 : 1,9+1,125-0,8 2,22500

1A.40 : 4,87*2+1,7*2-0,9*3 10,44000

1A.41 : 4,995+2,985-0,9 7,08000

48 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 39,49000 34,63 1 367,54

1A.38 : 2,0*(1,9+1,125-0,8) 4,45000

1A.40 : 2,0*(4,87*2+1,7*2-0,9*3) 20,88000

1A.41 : 2,0*(4,995+2,985-0,9) 14,16000

49 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 39,49000 465,30 18 374,70

1A.38 : 2,0*(1,9+1,125-0,8) 4,45000

1A.40 : 2,0*(4,87*2+1,7*2-0,9*3) 20,88000

1A.41 : 2,0*(4,995+2,985-0,9) 14,16000

50 781-A Obklady dle výběru investora m2 43,43900 372,01 16 159,74

39,49*1,1 43,43900

51 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,67646 91,12 61,64

Díl: 783 Nátěry 1 275,72

včetně dodávky materiálu.

50 m vodorovně
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 359.

vč. dodávky a montáže silikonu.
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 365.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 366.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č.358. správně 368

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 359. správně 369

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 360.
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

52 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 4,00000 227,81 911,24

zárubně : 4*1,0 4,00000

53 783122710R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní m2 4,00000 91,12 364,48

zárubně : 4*1,0 4,00000

Díl: 784 Malby 2 579,61
54 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 73,05615 6,83 498,97

1A.38 : 1,015*(1,125*2+1,9*2) 6,14075

1A.39 : 3,015*(2,545*2+1,9*2)-2,0*2,545-2,02*(0,9+0,8) 18,27935

1A.40 : 1,015*(4,87*2+1,7*2) 13,33710

1A.41 : 3,73*(0,5+1,85+4,995+3,495)-2,0*(4,995+2,985)-0,9*2,02+1,25*(4,995*2+0,125) 35,29895

55 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 73,05615 28,48 2 080,64

Díl: M21 Elektromontáže 130 189,17
56 M210001 Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 130 189,17 130 189,17

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 85 368,18
57 M220001 Slaboproudé elektroinstalace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 85 368,18 85 368,18

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 151,27
58 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,59005 159,47 1 369,86

59 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 120,26075 6,83 821,38

60 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,59005 182,25 1 565,54

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

na vzduchu schnoucí
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 371.

na vzduchu schnoucí
Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 372.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 377.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 378.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 382.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 383.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 384.
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S: PM-19-050

R: Oddíl 4 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Stavební úpravy kavárny

61 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,59005 9,11 78,26

62 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,52197 273,37 142,69

63 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,74308 113,90 768,04

64 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,42400 284,76 405,50

Díl: VN Vedlejší náklady 46 000,00
65 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

66 001 VRN (mimostaveništní doprava,energie,osobní náklady, ZS) soubor 1,00000 41 000,00 41 000,00

Celkem 581 381,02

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 385.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 386.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 387.

Položka použita z rozpočtu k SoD. Položka č. 392.
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S: 21-006

R: D.1.4a-R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 14 131,35
1 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 3,00000 117,60 352,80

Stávající rušené potrubí kanalizace : 3,0 3,00000

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 9,00000 243,19 2 188,71

Připojovací potrubí, včetně v podlaze : 
1,0+0,25+0,3+0,1+0,1+0,5+0,1+0,4+0,3+0,1+0,65

3,80000

Zařizovací předměty : 0,5*9 4,50000

0,7 0,70000

3 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,50000 274,62 686,55

Připojovací potrubí, včetně v podlaze : 1,0+0,35+0,75 2,10000

0,4 0,40000

4 721211506R00 Vpusť podlahová Geberit PE + PVC D 50 mm kus 1,00000 1 601,00 1 601,00

5 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 3,00000 135,60 406,80

Dř : 2 2,00000

My : 1 1,00000

6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 11,50000 14,35 165,03

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,50000 2,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,00000 9,00000

7 R721-01 Napojení se na stávající rozvod kanalizace DN75 
Dodávka+montáž

ks    3,00000 1 680,00 5 040,00

8 R721-02 Napojení se na stávající rozvod kanalizace DN100 
Dodávka+montáž

ks    1,00000 1 800,00 1 800,00

9 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,00000 287,04 1 148,16

10 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,01168 1 622,00 18,94

11 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01168 596,29 6,96

### 721194105

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 
(chybějící položka)   kus 9,000

95,52
716,40 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 39 421,19
12 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 35,00000 75,96 2 658,60

SV : 20,0 20,00000

TV : 15,0 15,00000

13 722178113R00 Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 20x2mm m 43,00000 240,91 10 359,13

Zavěšené potrubí SV : 2,2+1,6 3,80000

Zavěšené potrubí TV : 2,2+1,6 3,80000

Připojovací potrubí SV : 1,5+0,5 2,00000

Připojovací potrubí TV : 1,0 1,00000

Stoupací potrubí SV : 3,0*4 12,00000

Stoupací potrubí TV : 3,0*4 12,00000

Zařizovací předměty SV+TV : (0,5*7)+(0,5*3) 5,00000

3,4 3,40000

14 722178114R00 Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 26x3mm m 9,00000 331,80 2 986,20

Zavěšené potrubí SV : 3,7 3,70000

Zavěšené potrubí TV : 3,7 3,70000

1,6 1,60000

15 722178115R00 Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 32x3mm m 4,50000 465,76 2 095,92

Zavěšené potrubí SV : 2,05 2,05000

Položkový rozpočet 
Kavárna Dělnická

Zdravotně technické instalace-R1

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 21-006

R: D.1.4a-R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Kavárna Dělnická

Zdravotně technické instalace-R1

Zavěšené potrubí TV : 2,05 2,05000

0,4 0,40000

16 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 27,00000 39,41 1 064,07

Připojovací potrubí SV : 1,5+0,5 2,00000

Připojovací potrubí TV : 1,0 1,00000

Stoupací potrubí SV : 3,0*4 12,00000

Stoupací potrubí TV : 3,0*4 12,00000

17 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 4,00000 46,70 186,80

Zavěšené potrubí SV : 2,2+1,6 3,80000

0,2 0,20000

18 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 4,00000 46,70 186,80

Zavěšené potrubí TV d20 : 2,2+1,6 3,80000

0,2 0,20000

19 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 4,00000 47,84 191,36

Zavěšená TV : 3,7 3,70000

0,3 0,30000

20 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 4,00000 47,84 191,36

Zavěšené potrubí SV : 3,7 3,70000

0,3 0,30000

21 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 32 mm

m 2,50000 49,09 122,73

Zavěšené potrubí SV : 2,05 2,05000

0,45 0,45000

22 722181214RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní 
průměr 32 mm

m 2,50000 119,50 298,75

Zavěšené potrubí TV : 2,05 2,05000

0,45 0,45000

23 722181214RW4 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní 
průměr 48 mm

m 4,00000 74,15 296,60

Zavěšené potrubí TV d20 : 2,2+1,6 3,80000

0,2 0,20000

24 722181214RW8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní 
průměr 54 mm

m 4,00000 74,15 296,60

Zavěšené potrubí TV d26 : 3,7+0,3 4,00000

25 722181214RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní 
průměr 76 mm

m 2,50000 189,50 473,75

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,50000 2,50000

26 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 35,00000 34,72 1 215,20

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 35,00000 35,00000

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 21-006

R: D.1.4a-R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Kavárna Dělnická

Zdravotně technické instalace-R1

27 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus 10,00000 231,60 2 316,00

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,00000 6,00000

28 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 4,00000 29,83 119,32

29 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 56,50000 21,53 1 216,45

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,50000 4,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 43,00000 43,00000

30 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 56,50000 23,92 1 351,48

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 56,50000 56,50000

31 R722-01 Rohový ventil 1/2" x 3/8" Dodávka+montáž ks    8,00000 373,20 2 985,60

SV : 5 5,00000

TV : 3 3,00000

32 R722-02 Rohový ventil 1/2" x 3/4" Dodávka+montáž ks    4,00000 426,00 1 704,00

SV : 4 4,00000

TV : 0

33 R722-03 Napojení se na stávající rozvod vody Dodávka+montáž ks    2,00000 1 560,00 3 120,00

SV+TV : 2 2,00000

34 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,00000 287,04 1 148,16

35 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,05588 1 622,00 90,64

36 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,05588 531,02 29,67

38
722190401

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 (chybějící 
položka)   kus 14,000

232,80
2 716,00 

Cena bez DPH celkem 53 552,54

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Dodávka [Kč] Montáž [Kč]
1 kpl 1 17 751 6 012

17 751 Kč 6 012 Kč

kpl 1 639

kpl 1 284

kpl 1 976

Lešení kpl 1 460

kpl 1 245

kpl 1 245

kpl 1 245

kpl 1 630

kpl 1 0

21 474 Kč 6 012 Kč

VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) 27 486 Kč

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE:  SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

Zaškolení obsluhy
Zpracování dodavatelské dokumentace
Projekt skutečného provedení
Nepředvídané práce

 MEZISOUČET

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování

Poz  Název-popis zařízení Měrná           
jednotka

Počet

MEZISOUČET

Doprava - 3.6% z dodávky zařízení
Přesun hmot
Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení

Cena [Kč]

ZAŘÍZENÍ Č.1 – ODSÁVÁNÍ DIGESTOŘE V KAVÁRNĚ

  Číslo dokumentu: D.1.4b-05

  Datum: 03/2021

   REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

  Místo stavby:  p.č. 630, 646, k.ú. Poruba

  Část: D.1.4b VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

  Číslo zakázky: A38 21-006

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                                                   

  Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA UL. DĚLNICKÁ č.p. 411, KAVÁRNA

  Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba



18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. 
Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.

8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že 
pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní 
výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 2 (dva) roky.
10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve 
stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na 
staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je 
třeba předat objednateli k založení.
14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto 
doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně 
a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.

15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.

16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit 
objednateli.

17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto 
nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní 
zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o 
obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si 
zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru  objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

UPOZORNĚNÍ:  
1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z 
nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou 
nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to 
vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené 
objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá 
výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu 
je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel 
díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého 
ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, 
jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, 
bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých položek.
5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na 
pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c) 
náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a 
opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro 
prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na 
zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;  j) náklady na 
úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a 
pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. 

POZNÁMKY:

  Místo stavby:  p.č. 630, 646, k.ú. Poruba
  Část: D.1.4b VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

  Číslo zakázky: A38 21-006

  Číslo dokumentu: D.1.4b-05

  Datum: 03/2021

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                      
STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

  Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA UL. DĚLNICKÁ č.p. 411, KAVÁRNA
  Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba



JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

2 1.2 Diagonální potrubní ventilátor, Vo=950 m3/h(170Pa),  např. Airtrend Ruck EM200EC01, Pi=121W, 1A, 230V ks 1 11 886 11 886 3 566 3 566

4 1.4 Žaluziová fasádní klapka, 250x250mm, např. PER250 ks 1 722 722 217 217

5 - Pružná manžeta DN200 ks 2 103 206 31 62

6 - Nastavitelný doběhový spínač ks 1 372 372 488 488

7 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 40%, do DN50 bm 3 634 1 901 247 742

8 - Potrubí flexibilní, hliníkové, izolované, do DN250, např. Sonoflex bm 1,5 112 167 126 189

9 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 20 125 2 496 37 749

ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM 17 751 6 012

MONTÁŽ - CENA [Kč]
POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 – ODSÁVÁNÍ DIGESTOŘE V KAVÁRNĚ

P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET
DODÁVKA - CENA [Kč]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu Oddíl 4 VCP Stavební úpravy kavárny EČO

Název části D.1.4c - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant A38

Zhotovitel Morys s. r.o., Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00 42864771 CZ42864771

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Ing. Solanský 28.04.2021

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 916

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Územní vlivy 21 % 1 373

3 PSV Dodávky 45 782,16 10 Kulturní památka 0,00 15 Mimostav. doprava 21 % 0,00 

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00 

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 45 782,16 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 2 289,11 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 45 782

Datum a podpis Razítko 24 ## % 0,00 DPH

Objednatel 25 ## % 45 782,16 DPH 9 614

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 55 396

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 SO_02-4

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
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ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 SO_02-4
Objekt: Oddíl 4 VStavební úpravy kavárny

Část: D.1.4c - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
JKSO:  

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
Zhotovitel: Morys s. r.o., Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00
Datum: 03/2019

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV
D 733 Ústřední vytápění - potrubí 25 350,49  

9 M 731 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 5,000 328,00 1 640,00  
16 K 731 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 5,000 23,60   118,00  
17 K PK R025 Tlaková zkouška kpl 1,000 5 433,26   5 433,26  
18 K PK R026 Topná zkouška hod 8,000 277,70   2 221,60  
19 K PK R027 Zaregulování topného systému kpl 1,000 11 832,43   11 832,43  
20 M 731 120 Upevňovací technika pro potrubí kpl 20,000 205,26 4 105,20  

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 042,88  

30 M 734 734221681
Hlavice termostatická kapalinová K HEIMER k ovládání termostatických ventilů pro 
veřejné prostory s funkcí proti zcizení kus 1,000 1 312,50 1 312,50  

31 K 734 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1,000 83,70   83,70  
32 M MAT 65 Radiátorové šroubení regulovatelné pro tělesa VK s vypouštěním 1/2" rohové kus 1,000 434,66 434,66  
33 M MAT 60 Termostatický ventil standard 1/2" přímý kus 1,000 310,28 310,28  
34 M MAT 64 Radiátorové šroubení regulovatelné 1/2" přímé kus 1,000 281,34 281,34  
35 K 734 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,000 105,00   210,00  
50 K MAT Demontáž armatur kpl. 4,000 102,60   410,40  

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 388,79  

51 K MAT R048
Demontáž Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým 
připojením  11-060040-G0 kus 2,000 301,85 603,70  

52 K MAT R049
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-
060080-G0

kus 1,000 3 950,00 3 950,00  

82 K 731 735159230 Montáž otopných těles panelových kus 1,000 301,85   301,85  
83 K MAT R098 Zkouška těsnosti vodou m2 239,000 24,15   5 771,85  
84 K MAT R0555 Přesun hmot v objektu do 12m kpl. 1,000 6 761,39   6 761,39  

Celkem 45 782,16  
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Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - kavárna R01
Část: Silnoproudá elektroinstalace

Objekt: p.č. 630, 646, K. ú. Poruba 715174, Dělnická 411/29, 708 00 Ostrava - Poruba

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
Uchazeč: Morys s. r.o., Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 04/2021

Cena celkem bez DPH 130 189 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - kavárna R01
Část: Silnoproudá elektroinstalace

Objekt: p.č. 630, 646, K. ú. Poruba 715174, Dělnická 411/29, 708 00 Ostrava - Poruba

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
Uchazeč: Morys s. r.o., Korejská 894/9, Ostrava - Přívoz, 702 00

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 04/2021

Poznámka:
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, 

vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za 
likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované 
elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 
(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, 
krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje 
dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. 
obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a 
podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a 
volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné  stavební práce a 
ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, 
JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 
B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 
d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního 
zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném  příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy 
stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. 

Oddíl G: Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.

Kód oddílu Popis Cena celkem

A Svítidla 17 968 Kč
B Přístroje 13 279 Kč
C Instalační materiál 23 979 Kč
D Kabeláž 30 319 Kč
E Rozvaděče 19 336 Kč
F Ostatní 25 308 Kč

Náklady soupisu celkem 130 189 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Svítidla
Cena celkem za oddíl 17 968,-

A.001 N N
E - svítidlo čtvercové vestavné LED, rozměr 596x596x82, IP54, svítidlo vhodné do potravinařského 
průmyslu, 3523lm, 4000k, 35,2W ks 2 048,- 1 520,- 528,- 8 16 384,-

A.002 N N NP1- Svítidlo nouzové LED - přesun stávajícího svítidla na novou pozici ks 528,- 0,- 528,- 3 1 584,-

Oddíl:A
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Přístroje
Cena celkem za oddíl 13 279,-

B.001 N N
Tlačítkový spínač s doutnavkou, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 260,- 171,- 89,- 1 260,-

B.002 N N Přesunutí - Vypínač č.1, včetně nové přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 152,- 0,- 152,- 1 152,-

B.003 N N Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 294,- 195,- 99,- 1 294,-

B.004 N N Přesunutí - Vypínač č.5, včetně nové přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 160,- 0,- 160,- 1 160,-

B.005 N N Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 306,- 198,- 108,- 2 612,-

B.006 N N Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 248,- 159,- 89,- 2 495,-

B.007 N N Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 294,- 195,- 99,- 2 588,-

B.008 N N Vypínač č.6+6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 373,- 251,- 122,- 2 746,-

B.009 N N Vypínač č.7 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 323,- 209,- 115,- 1 323,-

B.010 N N Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 1 076,- 832,- 244,- 2 2 152,-

B.011 N N
Přesunutí - Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, doplnění nové přístrojové krabice, montáž,zapojení a 
ukončení vodičů.

ks 180,- 0,- 180,- 3 539,-

B.012 N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 312,- 206,- 106,- 19 5 923,-

B.013 N N Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 659,- 224,- 435,- 1 659,-

B.014 N N Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 376,- 252,- 124,- 1 376,-

Oddíl:B
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Instalační materiál
Cena celkem za oddíl 23 979,-

C.001 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 125,- 44,- 81,- 10 1 247,-

C.002 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 138,- 57,- 81,- 5 689,-

C.003 N N
Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, přisazená, IP44, 
montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 229,- 80,- 149,- 22 5 044,-

C.004 N N
Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, přisazená, 
IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 409,- 223,- 186,- 12 4 907,-

C.005 N N
Instalační trubka pevná z PVC d=32mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 
montáž.

m 80,- 38,- 42,- 100 7 972,-

C.006 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 
montáž.

m 47,- 10,- 37,- 30 1 415,-

C.007 N N Svazkový držák OBO GRIP M 15 FS, včetně příslušenství, montáž. ks 38,- 16,- 21,- 40 1 512,-

C.008 N N Svazkový držák OBO GRIP M 30 FS, včetně příslušenství, montáž. ks 38,- 16,- 21,- 20 756,-

C.009 N N Podružný materiál, montáž. ks 436,- 436,- 0,- 1 436,-

Oddíl:C
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Kabeláž
Cena celkem za oddíl 30 319,-

D.001 N N Kabel CYKY 3x1,5  mm2 m 28,- 12,- 16,- 240 6 670,-

D.002 N N Kabel CYKY 5x1,5  mm2 m 35,- 19,- 16,- 35 1 236,-

D.003 N N Kabel CYKY 3x2,5  mm2 m 35,- 19,- 16,- 365 12 844,-

D.004 N N Kabel H07RN-F 3x4 m 126,- 104,- 22,- 24 3 018,-

D.005 N N Kabel CYKY 3x4  mm2 m 65,- 43,- 22,- 18 1 169,-

D.006 N N Kabel CYKY 5x16  mm2 m 225,- 190,- 35,- 10 2 247,-

D.007 N N Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 29,- 13,- 16,- 80 2 337,-

D.008 N N Vodič H07V-R žz  25 mm2 m 80,- 55,- 25,- 10 798,-

Oddíl:D
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Rozvaděče
Cena celkem za oddíl 19 336,-

E.001 N N

Rozvaděč RH-K - stávající
Touto položkou je myšleno doplnění výzbroje, úpravy dle nových požadavků a zrušení nepoužitých 
stávajicích vývodů, včetně montáže / demontáže, uvedené na v.č. D.1.4d-54_R01

ks 19 336,- 10 536,- 8 800,- 1 19 336,-

Oddíl:E
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Číslo 
položky

Cenová 
soustava

Kód 
položky Popis MJ

Položka celkem v 
Kč Materiál Montáž Množství

celkem

Celková              
cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Ostatní
Cena celkem za oddíl 25 308,-

F.001 N N

Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na 
ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, 
účast na KD, apod.

ks 2 640,- 0,- 2 640,- 1 2 640,-

F.002 N N Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 2 640,- 0,- 2 640,- 1 2 640,-

F.003 N N Sekání drážek, kapes a průvlaků ks 9 108,- 0,- 9 108,- 1 9 108,-

F.004 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 320,- 0,- 1 320,- 1 1 320,-

F.005 N N Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ ks 9 600,- 0,- 9 600,- 1 9 600,-

Oddíl:F



Číslo položky

Cenová soustava

Kód

Popis

MJ

Položka celkem v Kč

Materiál Cena materiálu za danou položku

Montáž Cena montáže za danou položku

Množství celkem Celkové množství dané položky v celém objektu

Množství v "xx" Množství dané položky v daném patře/části objektu

Celková cena v Kč Celková cena za danou položku v celém objektu

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde 
projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto 
položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací 
pro jednotlivé části soupisu prací  ve formátu XLSX. 

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou 
profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez 
DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k 
jednotlivým položkám soupisu prací.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a 
pořadovým číslem položky

Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka 
označena písmenem "N"

Kód položky v dané cenové soustavě  - je-li použita, pokud použita není, je tato položka 
označena písmenem "N"

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Celková cena za danou položku za 1 MJ

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole 
neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky



Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, KAVÁRNA
Objekt: SO_02 - Objekt skladů, dílen a provozního zázemí
Část: DPS - REVIZE 01

 

Objednatel: Ateliér 38 Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 31.3.2021

Kód Popis Cena celkem

A Kavárna SK - Strukturovaná kabeláž, STA-spol. TV anténa 45 517 Kč
B Kavárna PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 39 851 Kč

Celkem bez DPH 85 368 Kč

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU / SOUPISU PRACÍ



Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění

Popis položky Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Počet
celkem

Celková              
cena v Kč

A Kavárna SK - Strukturovaná kabeláž, STA-spol. TV anténa 45 517,-

A.001 A.001 19" hybridní rozvaděč (specifikace viz TZ) ks 4 800,- 1 4 800,-

A.011 A.011 zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, pod omítku nebo do žlabu ks 125,- 2 250,-

A.013 A.013 Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free ks 40,- 4 159,-

A.014 A.014 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 m 9,- 190 1 710,-

A.016 A.016 Koaxiální kabel televizní 75 Ohm m 11,- 30 330,-

A.018 A.018 PVC trubka Ø32mm m 9,- 54 468,-

A.019 A.019 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 8 636,- 0,1 864,-

A.020 A.020

A.021 A.021 Instalační materiál ks 3 987,- 1 3 987,-

A.022 A.022 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 21,- 220 4 585,-

A.023 A.023 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. m 28,- 54 1 538,-

A.026 A.026 Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) ks 2 640,- 1 2 640,-

A.027 A.027 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 63,- 24 1 504,-

A.028 A.028 Montáž zásuvek ks 97,- 7 678,-

A.029 A.029 Montáž keystone ks 63,- 12 752,-

A.030 A.030 Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách ks 22,- 12 261,-

A.031 A.031 Měření na vývodu + certifikace ks 171,- 12 2 050,-

A.032 A.032 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1 320,- 1 1 320,-

A.033 A.033 Oživení, zkušební testy h 399,- 8 3 189,-

A.034 A.034 Pomocné stavební práce ks 1 320,- 1 1 320,-

A.037 A.037 Montáž zesilovače STA vč. montážní krabice, uvedení do provozu ks 5 695,- 1 5 695,-

A.038 A.038 Montáž zásuvky STA ks 157,- 1 157,-

A.039 A.039 Měření signálu na zásuvce STA ks 99,- 1 99,-

A.040 A.040 Demontáž rozváděče SK včetně vnitřního vybavení (vyvazovací panely, patch panely) ks 1 584,- 1 1 584,-

A.041 A.041 Demontáž zásuvek SK v podlahové krabici ks 76,- 2 152,-

A.042 A.042 Demontáž keystone v zásuvce SK/PP ks 38,- 12 455,-

A.043 A.043 Demontáž zásuvky STA ks 79,- 1 79,-

A.044 A.044 Demontáž zesilovače STA vč, montážní krabice ks 495,- 1 495,-

A.045 A.045 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 2 472,- 1 2 472,-

A.046 A.046 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1 926,- 1 1 926,-
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B Kavárna PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 39 851,-

B.010 B.010 Požární ucpávky, číslování ucpávek a standard provedení 8 499,- 0,10 850,-

B.011 B.011

B.012 B.012
Sběrnicový kabel stíněný 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 1 mm, PVC plášť
(YCYJ 2+2P)

m 26,- 26 666,-

B.013 B.013 FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS m 7,- 150 992,-

B.014 B.014 PVC trubka  Ø20mm m 4,- 10 39,-

B.015 B.015 PVC trubka  Ø32mm m 9,- 30 260,-

B.016 B.016

B.017 B.017 Instalační materiál ks 3 645,- 1 3 645,-

B.018 B.018 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 21,- 176 3 668,-

B.019 B.019 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 28,- 40 1 139,-

B.020 B.020 Montáž ústředny-včetně oživení, zapojení do LAN ks 5 581,- 1 5 581,-

B.021 B.021 Montáž klávesnice ks 444,- 1 444,-

B.022 B.022 Montáž detektoru ks 210,- 3 631,-

B.023 B.023 Montáž systému sestra pacient vč. signalizace + příslušenství ks 2 392,- 4 9 568,-

B.024 B.024 Montáž instalační plastový propojovací krabice povrchová ks 159,- 2 319,-

B.025 B.025 Montáž sirény ks 330,- 1 330,-

B.026 B.026 Montáž akumulátoru ks 101,- 1 101,-

B.027 B.027 Montáž napájecího zdroje ks 820,- 1 820,-

B.028 B.028 Montáž boxu ks 683,- 1 683,-

B.031 B.031 Oživení, zkušební testy h 524,- 8 4 192,-

B.033 B.033 Pomocné stavební práce ks 660,- 1 660,-

B.036 B.036 Stíněný kabel se zesílenými napájecími žilami 6x0,5+2x0,8 , pro zapojení sirén apod. ks 34,- 30 1 030,-

B.037 B.037 Montážní sdružené kabelové příchytky, držák kabelový do 10 kabelů (pr. 9mm) ks 25,- 20 497,-

B.038 B.038 Demontáž ústředny ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.039 B.039 Demontáž klávesnice ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.040 B.040 Demontáž detektoru ks 0,- 3 0,- dosud neprovedeno

B.041 B.041 Demontáž instalační plastové propojovací krabice ks 0,- 2 0,- dosud neprovedeno

B.042 B.042 Demontáž sirény ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.043 B.043 Demontáž napájecího zdroje ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.044 B.044 Demontáž boxu ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.045 B.045 Demontáž táhlového tlačítka ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.046 B.046 Demontáž signalizace bzučák/LED diody ks 0,- 1 0,- dosud neprovedeno

B.047 B.047 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 3 076,- 1 3 076,-

B.048 B.048 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 660,- 1 660,-

𝑚^2 
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