
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0849

(dále jen „dodatek“)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní

dům seniorů objekt SO 02 - 04.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba 0 rávněná 'ednat ve věcech technických:_

e-mail:_

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 21.12.2020

IČO: 42884771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e-mail: info©morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovite|“)



tímto uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne

15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020 a dodatku č.5 ze dne 18.02.2021, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na

Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen „smlouva“).

II.

Uvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a stím níže uvedené vícepráce a měněpráce:

2. Z důvodu stávajícího nepropustného jílovitěho podloží a stojaté vody v ploše atria je

nutné provést odvodnění těchto ploch.

Jedná se o vícepráce ve výši 29 262,82 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 006/1.

3. V místnostech MPO (Městská policie Ostrava) 3 mokrým provozem - sprchy, sušárna,

prostor DPS (domácí předávací stanice) - bude nutné provést hydroizolací. Pod

venkovní dlažbu terasy mezi atriem a garážemi bude nutné provedení dvousložkové

hydroizolace. Budou provedeny úpravy spár ve styku podlaha — stěna a stěna —

zárubeň. V místnostech MPO budou provedeny obklady u kuchyňských linek,

v místnosti kavárny keramické obklady provedeny nebyly z důvodu plánovaných

uprav.

Jedná se o vícepráce ve výši 82127,07 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

1 259,57 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 006/2.

4. Z důvodů výškových rozdílů a zamezení sypání kačírku pod dřevoplastovou podlahu

je nutné osadit pomocné L profily.Z důvodu bezpečnosti bylo provedeno doplnění

uzemnění pergoly.Na základě dohody osadí zhotovitel obrubníky mezi pilíři kavárny,

kolem betonového základu pergoly bude provedeno lemování ocelovými obrubníky a

pro zakrytí otvorů dřevoplastové podlahy lemování čel oblouků pozinkovaným

plechem.Nebude provedena termorevize el. rozvaděčů.

Jedná se o vícepráce ve výši 32 996,55 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

27 250,00 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 006/3.

5. Na základě požadavku investora bude provedena změna stavby před dokončením.

Původní prostory kavárny budou změněny na kavárnu s gastronomickým provozem

(výdejem jídla).Na základě této skutečnosti bude nutno provést v prostorách kavárny

stavební úpravy včetně všech úprav navazujících profesí (zdravotechnika, vytápění,

vzduchotechnika, elektroinstalace, elektronické komunikace).

Jedná se o vícepráce ve výši 581 381,02 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 006/4.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 725 767,46 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 28 509,57 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 697 257,89 Kč bez DPH - dle výše uvedených

rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou

součásu.

Cena díla celkem ze smlouvy: 33 723 128,74 Kč bez DPH

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5: 37 053 748,03 Kč bez DPH



Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 37 751 005,92 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č. 2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne

15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020 a dodatku č.5 ze dne 18.02.2021 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění

v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.

1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne

15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020 a dodatku č.5 ze dne 18.02.2021

zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2243/RMOb1822/55 ze dne

14.05.2021

V Ostravě dne: 19.05.2021

žá'óbjéáňáiéié ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


