
Č. j. KRPU-105184-116/ČJ-2020-0400VZ
jID: PCR04ETRpo92107473

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ

,,KŘP ÚSK - ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU"

(dále jen ,,dodatek č. 2")

Název:

Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Email:

Kontaktní adresa:

dále jen ,,objednatel"

a

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
plk. Mgr. Jaromir kníže, ředitel Krajského ředitelství
policie Usteckého kraje
Jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U

jiri.sehnal@,pcr.cz
jaroslav.bures3@,pcr.cz
krpulk.e.osnm@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Obrnice 10, 435 21 Obrnice
25014111
CZ25014111
Komerční banka, a.s., pobočka Most
3381710287/0100

jednatel společnosti
I jednatel společnosti, stavbyvedoucí
435 21 Obrnice 10

info@,sosmost.cz
vedený u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 11573



Článek l.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. záři 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-
2020-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj
náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo
specifikované v ČI. ll. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov,
Krajského ředitelstvI policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen
,,areál KŘP-U"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou
dokumentaci, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek
objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

2. Dne 22. 4. 2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. KRPU-
105184-106/ČJ-2020-0400VZ (dále jen ,,dodatek č. l").

3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v projektové dokumentaci nebyly
s ohledem na právní a technické normy vztahující se k prováděné stavbě řešeny správně, případně
nemohly být v projektové dokumentaci předem předpokládány, nebo nebyly v projektové
dokumentaci řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy
ani nebylo možné je dopředu předpokládat.

4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečnosti uvedených v odst. 3 tohoto dodatku č. 2 bylo
nutné přistoupit k provedeni dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu
prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému
provozu a zabránění zhoršeni jeho užitných vlastností.

5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 4 tohoto článku dodatku č. 2 a
přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, se smluvní strany v souladu s ČI. XIX. smlouvy ve znění dodatku č. 1
dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy.

Článek ll.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvidatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. lX. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že tento
nově zní:
,,Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat jej jako celek objednateli nejpozději do
31. března 2022. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku dokončit dílo v termínu dle
tohoto článku smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla včetně DPH, a to za každý, byt' j započatý, den prodlení.".

2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvidate|nými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. XIV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že
tento nově zni:
,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je př//ohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši.'

cena díla bez DPH.'
DPH:
Celková cena díla vC. DPH:

82 016 877,17Kč

17 223 544,21 Kč
99 240 421,38KČ".

3. Smluvní strany se dohodly, že přI1ohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dále k doplnění nových
nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 neuvedených.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

2



Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součásti tohoto dodatku je též příloha č. 1 - změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

Přilohy: - příloha č. 1 - změny rozpočtu

V Obrnicích V Ústi nad Labem

Roman Kotlan
jednatel společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol.
S r.o.

plk. Mgr. jaromir Kníže
ředitel Krajského ředitelství policie

Ústeckého kraje



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-044Pel
Stavba: VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 7 525 332,11

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

7 525 332,11

výše daně
1 580 319,74

0,00

9 105 651,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-044Pel

Stavba: VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

7 525 332,11

7 525 332,11
-26 974,01
76 690,61

233 796,47
164 885,79
504 819,88

24 377,30

22 123,80

33 978,00

6 284,55

418 056,23
10 410,31
81 157,47
72 228,00
10 270,54

105 766,65

55 657,10

-43 138,98
35 383,66

-12 470,89
5 772 879,00

148 398,71
47 914,33

100 484,38
316 036,11

67 381,68
248 654,43
310 007,14

93110,19
216 896,95
292 392,30

90 858,67
201 533,63
293 937,06

92 994,05
200 943,01
295 290,34

93 764,86
201 525,48
242 883,82

84 826,02
158 057,80
259 084,33
103 360,26
155 724,07
204 499,04

65 330,60
139 168,44
512 299,23
147 999,31
364 299,92
526 004,61
206 822,09
319 182,52
424 580,74
118 789,98
305 790,76

1 669 817,20

957 747,30

712 069,90

277 648,37
'" 38 986,45

9 159,87

Cena s DPH [CZK] . Typ

Náklady z rozpočtů

2 ZL 2
39C Schodiště náhrada lina dlažbou
40 Topení
42 ZTI kanalizace nové stoupací vedení
44 Obklady
45 VZT

45a VZT - kolize s rošty elektro na chodbách

45b VZT - etáže lzvednutí potrubíl u 9ks ventilátorů

45C VZT - sociální zařízení u tělocvičny 10.NP

45d. VZT - odvětrání kuchyněk ve 4. a 10. NP

45e. VZT - úpravy na CHÚC
46 SDK za sloupy
48 Topení v sociálkách
50 výtahová tlačítka
51 Jádrové vrtání
52 Zazděni stoupačky za výtahy

53 Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí

54 Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.np
56 Sociálky 2.NP CP
57 Sociálky 1.NP CP
58 Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

1. 11.NP
1.a 11.NP - evakuační rozhlas
1.b 11.NP- EPS

2. 10.NP
2.a 10.NP - evakuační rozhlas
2.b 10.NP -EPS

3. 9.NP
3.a 9.NP - evakuační rozhlas
3.b 9.NP -EPS

4. 8.NP
4.a 8.NP - evakuační rozhlas
4.b 8.NP -EPS

5. 7.NP
5.a 7.NP - evakuační rozhlas
5.b 7.NP -EPS

6. 6.NP
6.a 6.NP - evakuační rozhlas
6.b 6.NP -EPS

7. 5.NP
7.a 5.NP - evakuační rozhlas
7.b 5.NP -EPS

8. 4.NP
8.a 4.NP - evakuační rozhlas
8.b 4.NP -EPS

9. 3.NP
9.a 3.NP - evakuační rozhlas
9.b 3.NP -EPS

10. 2.NP
10.a 2.NP - evakuační rozhlas
10.b 2.NP -EPS

11. 1.NP
11.a 1.NP - evakuační rozhlas
11.b 1.NP -EPS

12. 1.PP
12.a 1.PP - evakuační rozhlas
12.b 1.PP -EPS

13. Společné položky
Společné položky pro všechna NP - evakuační

13.a rozhlas
13.b Společné položky pro všechna NP - EPS

14. Garáže
59. Silnoproud '

59.1. Zásuvky pro lednice 4. -10.NP

9 105 651,85

9 105 651,85 STA
-32 638,55 Soupis
92 795,64 Soupis

282 893,73 Soupis
199 511,81 Soupis
610 832,05 Soupis

29 496,53 Soupis

26 769,80 Soupis

41 113,38 Soupis

7 604,31 Soupis

505 848,04 Soupis
12 596,48 Soupis
98 200,54 Soupis
87 395,88 Soupis
12 427,35 Soupis

127 977,65 Soupis

67 345,09 Soupis

-52 198,17 Soupis
42 814,23 Soupis

-15 089,78 Soupis
6 985 183,59 Soupis

179 562,44 Soupis
57 976,34 Soupis

121 586,10 Soupis
382 403,69 Soupis

81 531,83 Soupis
300 871,86 Soupis
375 108,64 Soupis
112 663,33 Soupis
262 445,31 Soupis
353 794,68 Soupis
109 938,99 Soupis
243 855,69 Soupis
355 663,84 Soupis
112 522,80 Soupis
243 141,04 Soupis
357 301,31 Soupis
113 455,48 Soupis
243 845,83 Soupis
293 889,42 Soupis
102 639,48 Soupis
191 249,94 Soupis
313 492,04 Soupis
125 065,91 Soupis
188 426,12 Soupis
247 443,84 Soupis

79 050,03 Soupis
168 393,81 Soupis
619 882,07 Soupis
179 079,17 Soupis
440 802,90 Soupis
636 465,58 Soupis
250 254,73 Soupis
386 210,85 Soupis
513 742,70 Soupis
143 735,88 Soupis
370 006,82 Soupis

2 020 478,81 Soupis

1 158 874,23 Soupis

861 604,58 Soupis

335 954,53 Soupis
47 173,60 Soupis
11 083,44 Soupis
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
L

Cena s DPH [CZK] ' Typ

59.2.

60.

60.1.
60.2.

61

63

64

65

66

Kabeláž pro domácí telefony 2. -10.NP
Klimatizační jednotky do technických místnosti Č.503
a č.204

Klimatizační jednotka m.č.503
Klimatizační jednotka m.č.214

Hliníkové dveře

Podhledy v sociálním zázemí a místnosti 112

Podlahy skutečnost

Podhledy v sociálním zázemí cizinecká policie
Bourací práce CP

29 826,58 36 090,16 Soupis

177 845,59 215 193,16 Soupis

65 232,11 78 930,85 Soupis
112 613,48 136 262,31 Soupis
148 787,24 180 032,56 Soupis

82 629,47 99 981,66 Soupis

-9 273,49 -11 220,92 Soupis

37 232,59 45 051,43 Soupis

7 762,66 9 392,82 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
39c - Schodiště náhrada lina dlažbou

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lC:
DIČ:

Projektant: lč:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní -26 974,01 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-26 974,01

výše daně
-5 664,54

0,00

-32 638,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ZhoĹovitel"""" " """""" """ """" """"" """ " ""

Datum a. podp!s: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

39c - Schodiště náhrada lina dlažbou

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Polymercementový spojovací můstek vnitřních1 K " 611131115 . . . . m2schodišťowch konstrukci nanášenv ručne

d 998 Přesun hmot
61 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v tdo 24 m

w 0,834*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

62 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m l t
vv 0,834*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

d PSV Práce a dodávky PSV

d 771 Podlahy z dlaždic
193 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2

W 1192*0,5
w Součet

Množství

596,OOO|

0,667
0,667
0,667

0,167
0,167
0,167

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] "

-26 974,01

52 003,52

51 548,04
86,49 51 548,04 '

455,48

489,74 326,66

771,40 128,82j

-78 977,53

1 517 197,89
596,000 12,85 7 658,60
596,000
596,000

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných244, K 771274123 keramickYch flexjbi|ní leDidlo š do 300 mm m 1 192,000 298,80 356 169,601

2 M 59761337 schodovka protiskluzná šliky 300mm kus 4 371,400 223,00 974 822,20
W
W
W

3 974,000
3 974,000
4 371,400

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých m 1 192,000 121,00 144 232,00245 K 771274231 keramickYch flexibihý leoidlo v do 150 mm
dlažba keramická shnutá protiskluzná do mteriěru i

201 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhán/přes 9 do m2 196,680 138,60 27 259,85
12 ks/m2

3974
Součet
3974*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

W
W

205 K 998771103
W
W

D 776
209 K 776111211

W
W
W
W

1192*0,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t
V do 24 m
23,98
Součet

Podlahy povlakové
. Broušeni schodišťových stupnic š do 300 mm m
220*1,5*2*-1
220*2,3"-1
20*1,3*-1
Součet

196,680
196,680

23,980 294,23 7 055,64

23,980
23,980

-1 509 360,10
-1 192,000 , 25,00 . -29 80O,OO|

-660,000
-506,000

-26,000
-1 192,000

210 K 776111221 Broušeni schodišťových podstupnic v do 200 mm m -1 192,000 25,00 -29 800,00

212 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m -1 192,000 10,00 -11 920,00
213 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m -1 192,000 10,00 -11 920,00
215 K 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m -1 192,000 35,00 -41 720,00

216 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m -1 192,000 25,00 -29 800,00

219 K 776142114 Vyrovnáni schodišťových stupnic š do 300. . . m -1 192,000 250,00 -298 000,00samon|ve|ačni stěrkou min pevnosti 35 MPa ti 10 mm
W
W
W

" vyrovnáni stupňů po bouráni stávajIcI vrstvy"
1192*-1
Součet

-1 192,000
-1 192,000

222 K 776251111 Lepení pásů z linolea (marmolea) standardním|er)id|em ,, m2 -221,370 110,00 -24 350,70ÓMontáž podlahovin z linolea (marmolea) na stupnice226 K . 776351111 šířkv do 300 mm m -1 192,000 230,00 -274 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZN

W
W

1192*-1
Součet
PVC heterogenní prot/sk/uzná, nášlapná vrstva
O, 70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12,
hořlavost Bfl SI ti. 2 mm
1192*0,5*-1
596*0,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-1 192,000
-1 192,000

228 M 28411014 m2 -655,600 455,00 -298 298,00

W
W
W

-596,000
-59,600

-655,600

229 K 776351121 Montáž podlahovin z linolea (marmolea) na. .. m -1 192,000 180,00 -214 560,00DodstuDn|ce wskv do 200 mm
236 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m -1 192,000 115,00 -137 080,00

237 M 28342164 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC m -1 251,600 85,00 -106 386,0028x40x5.5mm
W
W

|242 K 998776103

D 781
!255! K |781494511,R01

W
W
W
W
W

1192*1,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství -1 251,600
Součet -1 251,600
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v t -7,827
obiektech v do 24 m

Dokončovací práce - obklady
)Ukončovac1 profily soklů lepené flexibilnhn lepidlem ! m ! -1 564,240

schodišťový prostor
(5,5"1,55*2)*10"-1 -86,000
(2,7*1,25*2*2+2,45*2+1,5*2+2,7*2+2*2*2)*-1 -34,800
(2,7"1,25*2+3*2+2,7)*-1 -13,900
1NP
(18,3+14,7+53,5+16,64+17,8+10,6+14,8+16,7+13,2+6,2+17,2 -199,640
)*-1
2NP
(5,94+18,3+39,6+113,9)"-1 -177,740
3NP
(17,9+27,6+24,3+21,5+11,01)*-1 -102,310
4NP
(17,7+20,7+87,7)*-1 -126,100
5NP
(17,7+20,7+87,1)*-1 -125,500
6NP
(17,7+20,7+98,6)*-1 -137,000
7NP
(17,7+104,8+20,7)*-1 -143,200
8NP
(17,7+20,7+91,9)"-1 -130,300
9NP
(17,7+20,7+98,6)*-1 -137,000
10NP
(17,7+9,4+10,2+10+9+8,1+10,7+24,9+20,7+30,05)*-1 -150,750
Součet -1 564,240

200,00 -1 565,40

-86 815,32

55,50 -86 815,32

W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
40 - Topení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 76 690,61 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

76 690,61

výše daně
16 105,03

0,00

92 795,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """" " " "" """ " Zhotovitel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis:, ___ ,._ . Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
40 - Topení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

D PSV

D 763
105 K 763164551

W
W

109 K 763172312

W
W
W
W

110 M 59030711
W
W
W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK obklad kovových Kci tvaru L š přes 0,8 m desky
1xA12.5
(37,8+40,5+13,5+12,6+8,4+28,35+42)*-1
Součet
Montáž revizních dvířek SDK Kci vel. 300X300 mm
" pro ÚT'
(9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2"2+9*9+9*9)*-1
(9"10+10+18+12+9+10)"-1
Součet
dvúka revizní s automatickým zámkem 3OOx30Omm
" pro Ur'
(9*9+9*9+8*8+9*9+2*2+2*2+9"9+9*9)*-1
(9+10+10+18+12+9+10)*-1
Součet

m2 -183,150
-183,150
-183,150

kus -555,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 690,61

-584 286,19

-584 286,19
580,00 -106 227,00

142,00 -78 810,00

-477,000
-78,000

-555,000

kus -555,000 713,00 -395 715,00

-477,000
-78,000

-555,000

119 K 998763303 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t -3,030 1 060,00 -3 211,80obiektech v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t -0,606 532,00 -322,39120| K 998763381
bez Doužití mechanizace

W
W

-0,606
-0,606

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
ldemontáž radiátorů a potrubí, předěláni kotvení na

121 K HZS2212 stěnu, nové uchyceni radiátorů na stěnu do SDK, nové hod 1 344,000 415,80 558 835,20
rozvody a připojeníl 1větev 2lidi 2dny po 8h, hlavni
budova celkem 36Větví a cizinecká 6větví = 1344h
tvancivka Cu T-kus s konci na vnitřnlpájenl 12mm /6ks122 M 19633015 kus 252,000 23,20 5 846,40na větevx 42 větví = 252ks/

123 m 31942551 spojka dn 12 (ir') z Cu/10ks na větev x 42větv/ =420ks/ kus 420,000 37,00 15 540,00
124 M 31942700 redukce Cu 1ň"x1/4"L2ks na větevx 42 větví = 84ks/ kus 84,000 25,80 2 167,20

125 M 19633003 tvarovka Cu koleno 90" vnitMl a vnějš/pájen/ 12mm/12ks na větevx 42větv/ = 504ks/ kus 504,000 23,10 11 642,40
126; M 48441468 držák deskový radiátorový závěsný 15'120/162 kus 648,000 97,40 63 115,20radiátorů x 4ks = 648ks/
127 M 28654649 příchytka plastová 16mm lna 1větev 24ks x 4větve xI - ·· kus 960,000 3,99 3 830,409Dodažl + clzlnecká 96ks = 960ks/

-3,03*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Hodinové zúčtovací sazby 660 976,80

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

42 - ZTI kanalizace nové stoupací vedení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 233 796,47

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

233 796,47

Sazba daně výše daně
21,00% 49 097,26
15,00% 0,00

282 893,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel "" """ """" """"" """ " """ """ """ "" ZhotoviÍel """ "" " "" """"

Datum a podpis: _ . Razítko .,__ __, _ .. _ Datuma podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Qbjekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

42 - ZTI kanalizace nové stoupací vedení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

233 796,47

d DI Kanalizace

D D3

13 , K PoliO

D D4
14 K Pol11

Armatuřý..-vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu
"'"Vysazeni ódbocky'n'ä""stávajiciŕň kanalizä'čnim potru6i "

rekonstruovaným, litinovým (nutno provádět s
, . , . ks , -4,000 2 000,00:technickou podporou reahzacni firmy rekonstrukce

. istol!oačkv)

Ostatní
Zkoušky těsnosti

. . ....
) m . ,. 270,00.0' . 20,00. ...

.d .D5 Zařizovacf předměty
23 ' K Pol20 ' 'Přesun hmot soubor 1,000.

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 _ _ . Svislé., a kompletní konstrukce . .
F K 359901212 jMonitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci

, m 30,000j
W "30 ämonitoring siávajÍcÍho siavu" " "' 30,000
w Součet 30,000

3 216,00'

616,00

-8 000,00

-8 000,00

5 400,00
5 400,00

3 216,00
3 216,00

31 031,47

2 594,70
86,49 2 594,70

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání" :Vybou'r'ánÍ otvorů v ZB stro"Ďech nebo'kienbách 'Ď'|""do ' ' """"
2 K 972054341 kusj0,25...m2 ti do 150 mm ..

d 997 Přesun..sutě ......

31 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro tbudovy v do 24 m s omezením mechanizace
W "Š:"4'*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

32 K 997013217 iVnitrostave'n'iŠtní doprava suti a výbouranýcň'hmot pro !' t ,.budovv v do...24 m ručně
w 5,4'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

Příplatek Ŕ'iinitrostavěňištnÍ dopřávě suti a "

33 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 i t

im .. . .
w 5,4*2 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

' ' ' "PřÍĎi'atek k odvoz'u suti a vý6ouraných'hmot na skládku " ti 3 K 997013509 ZKD 1 km ořes 1.km
..... .' "W"' 10*5,4

w Součet

34 K 997013511 iOdvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 'skládku do 1 km s naložením a se složením

' 35 K !997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t ,

' "W" " 5,4
w Součet

60,000 351,90

4,320 778,18

21 114,00
21 114,00

7 322,77

3 361,74

4,320
4,320

1,080

1,080
1,080

10,800

10,800
10,800

54,000:

54,000
54,000

1 283,62, 1 386,31

32,40 349,92

9,18 495,72,

5,400 120,20 649,08

5,400 200,00 1 080,00

5,400
5,400

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721
4 K 721140806

: 5 K 721140915
W
W O

W

Zdravotechnika - vnit.řní kanalizace ,
Demontáž potrubí litinové do ON 200 : m

,.Potrubí litinové propojení potrubí ON 100 .. .k.us
.."' '6 "V'1.PP 3x spl'aČková a 3x dešt'ová"

6 "pod střechou" D
Součet

270,000'

12,000
6,000
6,000

12,000

202 149,00

202 149,00
187,20 50 544,00
648,00 7 776,00
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PČ Typ Kód

6 K 721174025
W
W
W

7 K '721194109

8 M 28615603
W
W

Popis

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
135 "splašková kanalizace"
135 "dešťová kanalizace"
Součet
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 110

čist/c/ tvarovka odpadní PP DN 110
12"v1.PPave4.NP"
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 270,000 522,90 141 183,00
135,000
135,000
270,000

kus 12,000 108,00 1 296,00

kus 12,000 112,50 1 350,00
12,000
12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
44 - Obklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: 1¢:
DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 885,79

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 164 885,79 21,00% 34 626,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

ICena s DPH v CZK 199 511,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " " Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
44 - Obklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

i PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

164 885,79

D PSV

D 771
1 K 771591241

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

2 i K 771591264
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Práce a dodávky PSV

.Podlahy z dlaždic . .
Izolace těsnícími pásy vnitřní kout
10.NP
1+2+4
9.NP-4.NP + 2.NP
3*7
2.NP
4+1
1.NP
1+2
1,PP
4
Součet
Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
10.NP
(1,65+2,4)*2 "RS1001"
(1,65+1,25)'2 "RS1002"
(1,65+0,9)*2 "RS1003"
(1,65+1,95)*2 "RS1004"
(1,65+1,225)*2 "RS1005"
(1,65+0,95)*2 "RS1006"
(1,65+0,9)*2 "RS1006"
(1,35+1,7)*2 "RS1007 a R1003"
(1,2+0,85)*2 "1017"
(1,2"1,05)*2 "1016"
(1,3+4,05)'2 "1020"
9.NP-4.NP a 2.NP
(1,85+2,55)*2"7 "919..."
(2,05+1,35)*2*7 "917 a 918..."
(1,4"1,7)*2*7 "921..."
(1,2+2,25)*2*7 "920..."
(1,2"0,8)*2*2"7 "925 a 924..."
(1,2"0,9)*2*7 "923..."
(1,2"1)*2*7 "922..."
(4,05+1,3)"2*7 "926..."
(2,7+1,3)*2*7 "929..."
3.NP
((0,8"0,1+1,2)"1,35)*2 "318 a 319"
(1,4"1,95)*2 "320"
2.NP
(1,7+4,3)*2"3'1,1 "R211"
(1,55+0,8)*2 "265"
(1,55+0,8)*2*2 "263 a 264"
(1,05+2,6)*2 "261"
(1,05+1,6)*2 "260"
(2,2"1,7)*2 "253"
(2,05+0,9)*2 "252"
1.NP
(1,35+1,65)*2 "124"
(1,4"0,8)*2 "120"
(1,4"1,05)'2 "119"
(1,35+2,2)*2 "123"
(1,2"1,35)*2 "127"
(1,4"0,8)*2 "129"
(1,4"1,05)*2 "128"
(1,75+1,75)"2 "130"
(1,45+3,1)*2 "151"
(1,45+1,9)'2 "152"
(1,15+1,5)*2 "R100"
(1,15+1,97)*2 "R101"
(1,15+1,9)*2 "R102"
(1,1"0,8)*2 "160"

kus 40,000

7,000

21,000

5,000

3,000

4,000
40,000

m 707,130

164 885,79

112 320,67
188,10 7 524,00

148,20 104 796,67

8,100
5,800
5,100
7,200
5,750
5,200
5,100
6,100
4,100
4,500

10,700

61,600
47,600
43,400
48,300
56,000
29,400
30,800
74,900
56,000

6,900
6,700

15,300
4,700
9,400
7,300
5,300
7,800
5,900

6,000
4,400
4,900
7,100
5,100
4,400
4,900
7,000
9,100
6,700
5,300
6,240 3
6,100
3,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
W
W
W
W
W
W
W
W

(1,5+1,6)*2 "R112"
1.PP
(1,4+1,1)*2 "S16"
(1,4+0,75)*2 "S15"
(1,4"1,42)*2 "S29"
(1,25"1)*2 "S30"
(1,25+1,9)*2 "S53"
(1,7"2,9)*2 "S52"
Součet

Dokončovací práce - obklady

6,200

5,000
4,300
5,640
4,500
6,300
9,200

707,130

D 781 257 400,66
3 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 090,670 43,82 47 793,16

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým4 K 781491012 m2 24,300 455,30 11 063,79tmelem na Dodkladni omítku
W 600 x 750 nad samostatným umyvadlem
W 10.NP
W 2*0,6*0,75 0,900
W 9.NP -4.NP + 2.NP
W 1*7*0,6*0,75 3,150
w 2.NP dvoupodlažní budova
W 5*0,6*0,75 2,250
W 1.NP
W (5"3)*0,6*0,75 3,600
w 1200 x 750 nad dvěma umyvadly
W 10.NP
W 1*1,2*0,75 0,900
VY 9.NP-4.NP + 2.NP
W 2*7*1,2*0,75 12,600
W 1.PP
W 1*1,2*0,75 0,900
w Součet 24,300

'" " zrcadlo nemontované čiré ti 5mm max rozměr
5 l M i63465126 3210x2250mm m2 26,730 739,80 19 774,85

w 24,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,730
l 6 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3 054,540 36,53 111 582,35j

w Silikon vnitřní rohy u obkladu
W 1O.NP
W (5"4"4+4+4+3+3+8+3+4"4)*2 92,000
W 9.NP-5.NP
W (2+6+3+3+4*4"6)*2*5 360,000
W 4.NP
W (1"6"3+3+4*4"6)*2 70,000
W 3.NP
W (6"4)*2 20,000
W 2.NP
W (2"6+3+3+4*4+6)*2"(10+6+4+4+4+4+4+2)*2 148,000
W 1.NP
W (5"4"6+4"7)*2"(4*5"2"4)"2 108,000
W 1.PP
W 8*2 16,000
w Mezisoučet 814,000
w silikon vnitřní rohy mezi obkladem a dlažbou
W 10.NP

(1,65+2,4)*2"(1,65+1,95)*2"(1,65+1,225)*2"(1,625+1,25)*2"( 42,050W 1,625+0,9)*2"(1,625+0,95)"2"(1,625+0,9)*2

(1,35+1,7)*2"(1,35+0,85)*2"(1,2"1,05)*2"(1,3"3,8+0,25)*2-W 0,7*6-0,8"2+0,6*3 21,700

W 9.NP- 4.NP a 2.NP
((1,85+2,55+1,85-

W 0,5)"(2,05+1,35)*2"(1,4+1,7)*2"(1,2"2,25)*2"(1,2"0,8)*2*2"( 352,4501,2'0,9)*2"(1,2"1)'2"(1,3"3,8+0,25)*2-0,8-0,7*3-
0,6*4"2,7)*7

W 3.NP
W (1,4+1,95)*2+(2,1+1,35)"2+0,5*2-0,6*2-0,7 12,700
W 1.NP

(1,75+1,75)*2"(1,35+1,65)*2+(1,4'2+0,8)"(1,4+1,05)*2+(1,35 34,000
W +2,2)"2-0,8-0,6*2-0,7"(2,7+1,35)*2

VY 0,5*2+(1,45+3,1)*2+(1,15+1,5)*2"2+(1,15+1,9)*2+(1,45+1,9)*2-0,8"2-0,6-0,7*2"(1,1"0,8)*2"(1,5"1,6)*2-0,6*2 38,700
w 2.np jen dvoupodlažni budova

(2,2+1,7)*2"(2,05+0,8)*2"(3,9+2)+(2,9+4,3)*2"1,1*2"(1,55+0,W 8)*2*3-2*0,6-0,6*3"(1,05+4,3)'2-0,6'2 56,600

W 1.PP
W (1,4+0,75)*2"(1,4"1,1)*2-0,6*2 8,100
w Mezisoučet 566,300
w Silikon u soklu
W 1564,24 1 564,240
w Mezisoučet 1 564,240
W pro sokl schodiště pC. 198
W 110 110,000
W Mezisoučet 110,000
w ° Součet ° 3 054,540

" 7 ' K 781495116 iSpárováni vnitřních obkladů epoxidem m 79,500j 45,69 3 632,36,
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W

8 K 781495117
W
W
W
W
W

D 781
248 K :781131112

W
' W

W
W
W
W
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10.NP místnost 1017
(1,2/0,2)*2'2
(0,85/0,2)*2*2
2+2
(2/0,2)*(1,2+0,85+1,2+0,1+0,1)
Součet

:Spárován1 vnitřních obkladů akrylem
Sokl z dlaždic pC. 196
1564,24
Sokl schodiště pC. 198
110
Součet

24,000
17,000

4,000
34,500
79,500

m 1 674,240'

1 564,240

37,96 63 554,15

110,000
1 674,240

-204 835,54
231,740' 353,53 81 927,04

10,000
9,900
7,800

W

W
W

W

W
W

W

W

W

!249 K 781475111

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Dokončovací práce - obklady
"Ízolace p'od obklad n'átěrem"'nebo stěrkou ve dvou m2

vr.stvách
10.NP
(1,65+1,25)"2*2-0,8"2 "RS1002"
(1,65+1,225)*2"2-0,8*2 "RS1005"
(1,2"1,05)*2*2-0,6'2 "1016"
9.NP-4.NP + 2.NP
((2,05+1,35)*2*2-0,7*2)*7 "917 a 918..."
2.NP

(1,7"2-0,8*2)+(4,3'2)+(2,9*2)+(1,1*2)+(1,7*2)+(1,2"2)*3+1,5*2
"R211"

(2,2"1,7)"2*2-0,6*2 "253"
1.NP
(2,7*2-0,7*2)"(1,35+1,2+0,7+0,1+0,14+1,2+1,4+1,95)*2 "127,
128"
(1,5"1,6)*2*2-0,6"2 "R112"
1.PP

(1,4+1,42)*2'2-0,8'2"2-0,7*2"(1,25+1)"2*2-0,7*2 "S30 a S29"

(1,25+1,9)*2'2-0,8*2"(1,7"2,9)'2"2-0,8*2'2+0,1*(2*2"0,8)
"S53 a S52"
Součet
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ! m2

jks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem
"" 10.NP

(1,65+2,4)'2"2-0,8*2-0,6*2-0,7'2 "RS1001"
(1,65+1,25)*2*2-0,8*2 "RS1002"
(1,65+0,9)*2*2-0,7*2 "RS1003"
(1,65+1,95)*2*2-0,7*2-0,7"2-0,8*2 "RS1004"
(1,65+0,95)*2*2-0,7'2"(1,65+0,9)*2*2-0,7*2*2 "RS1006"
(1,65+1,225)*2"2-0,8*2 "RS1005"
(1,35+1,7+0,15)*2'2-0,6*2 "RS1007 a R1003"
(1,35+0,85)*2'2-0,6*2 "1017"
(1,2+1,05)"2*2-0,6*2 "1016"
(1,3+4,05)'2*2-0,6*2*3-0,7"2 "1020"
(0,6*1,6)"(2,7*0,6)"(1,8*1,6) "kuchyně"
9.NP -4.NP +2.NP
((1,5"1,6)"(2,55*0,6)"(1,9"1,6))*7 "kuchyně"
((2,05+1,35)*2*2-0,7*2)"7 "917 a 918..."
((1,4"1,7)*2*2-0,6*2*3)*7 "921..."
((1,2+2,25)*2"2+0,1*(2*2+0,6)-0,7*2-0,6*2)*7 "920..."
(((1,2+0,8)*2"2-0,6*2)*2)*7 "925 a 924..."
((1,2+0,9)*2*2-0,6*2)*7 "923"
((1,2"1)"2*2-0,6'2)*7 "922"
((4,05+1,3)'2'2-0,6*2*2-0,7*2)'7 "926"
(2,7*1,5)*7 "929"
4.NP
(2,7'0,6)"(0,6*1,6)"(1,8*1,6) "kuchyně"
3.NP
(2,1+1,35)*2*2-0,6"2*2-0,7*2+(0,7'2"2+0,1'2) "318 a 319"
(1,4+1,95)*2'2-0,6*2
2.NP
(1,05*2)"(2,6*0,6)"(4,3-2,6)*2 "268 kuchyň"

(1,7*2-0,8'2)"(4,3*2)"(2,9*2)"(1,1*2)"(1,7*2)"(1,2*2)*3+1,5"2
"R211"

((1,55+0,8)*2'2-0,6*2)*3 "265, 264 a 263"
(1,05+2,6)*2*2-0,6"2*2 "261"
(1,05+1,6)'2'2-0,6*2"2 "260"
(0,8*2)"(2,2*0,6)"(2,15'1,6) "254 kuchyně"
(2,2+1,7)*2*2-0,6*2 "253"
(2,05+0,9)*2*2-0,6*2 "252"
1.NP
(1,5*1,6)"(2,55*0,6)+(1,9*1,6)"(2,55'1,6)"(0,5*1,6)-0,8*2 "114
kuchyně"
(1,35+1,65)*2*2 "124" O
(1,4+0,8)'2*2-0,6"2 "120"
(1,4"1,05)*2*2-0,6*2 "119"

85,400

32,000

14,400

20,080

11,200

14,280

26,680

231,740

1 090,670

12,000
10,000

8,800
10,000
16,400

9,900
11,600

7,600
7,800

16,400
5,460

48,790
85,400
61,600
81,620
95,200
50,400
53,200

123,200
28,350

5,460

13,000
12,200

7,060

32,000

24,600
12,200

8,200
6,360

14,400
10,600

10,250

12,000
7,600
8,600

549,73 599 574,02

W

W
W
W
W
W
W
W

W

W
W
W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W

W

W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W

W

W

(1,35+2,2)*2*2-0,7*2-0,6*2 "123"
(2,7"2-0,7*2)+(1,35+1,2+0,7+0,1+0,14+1,2+1,4+1,95)*2 "127,
128"
(1,5"1,6)*2*2-0,6*2 "R112"
(1,1"0,8)*2"2-0,6"2 "160"
(2,4*1,6)"(2,5*0,6)"(0,8*1,6) "R111"
(1,45+3,1)*2*2-0,6*2-0,8*2 "151"
(1,15+1,5)*2"2-0,8*2 "R100"
(1,15+1,5)*2"2-0,7*2 "R101"
(1,15+1,9)*2*2-0,8*2-0,7*2 "R102"
(0,6*1,6)"(2*0,6)"(0,8*2)"(1,4*2) "R103 kuchyně"
1.PP
(1,4"1,1)*2*2-0,6"2 "S16"
(1,4"0,75)*2*2-0,6*2 "S15"

(1,4+1,42)*2*2-0,8*2*2-0,7*2+(1,25+1)*2"2-0,7*2 "S30 a S29"

(1,25+1,9)*2"2-0,8*2"(1,7"2,9)"2*2-0,8*2*2+0,1"(2*2+0,8)
"S53 a S52"
Součet

.obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 '
1090,617*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

11,600

20,080

11,200
6,400
6,620

15,400
9,000
9,200
9,200
6,560

8,800
7,400

14,280

W

250, M 59761040
W
W

26,680

1 090,670
1 199,679 199,60' 239 455,93)

1 199,679'

1 199,679
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických251 K 781477114 hladkYch za spárováni tmelem dvousložkovým m2 1 090,670 53,50 58 350,85
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických252 K 781477115 hladkYch za leoením |eDid|em dvousložkoWm m2 1 090,670 53,50 58 350,85

253 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 136,500 155,99 21 292,64
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

10.NP
1*2 "RS1001"
4*2 "RS1005"
2*2 "RS1007"
2*2 "1020"
9.NP-4.NP + 2.NP
2*2*7 "921"
2*2"7 "926"
1*1,5"7 "929"
3.NP
2*2 "319"
1*2 "320"
2.NP
6*2"R211"
4*2"265"
1.NP
1*2 "114"
2*2 "115"
1*2"120"
1*2"123"
2*2"128"
2*2"R100"
1.PP
4*2"S53"
Součet

2,000
8,000
4,000
4,000

28,000
28,000
10,500

4,000
2,000

12,000
8,000

2,000
4,000
2,000
2,000
4,000
4,000

8,000
136,500

257 K 781495211 Cištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu. . . m2 1 090,670 21,57 23 525,75chermckvmi prostředkv
258 K 998781103 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v t 18,315 588,45 10 777,46obiektech v do 24 m
259 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez t 3,663 459,20 1 682,05použiti mechanizace

W
W

18,315*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

3,663
3,663

248 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvouvrstvách m2 -72,090 353,53 -25 485,98
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22249 K 781475111 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem m2 -1 360,309 549,73 -747 802,67

250 M 59761040 obklad keramický h/adkýpřes 19 do 22ks/m2 m2 -1 496,340 199,60 -298 669,46

251 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramickýchhladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 -1 360,309 . 53,50 -72 776,53
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických252 K 781477115 hladkÝch za leoenhn |eDidlem dvousložkoWm m2 -1 360,309 53,50 -72 776,53

253 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m -145,200 155,99 -22 649,75

254 K 781494411.R01 Ukončovací profily stupňové lepené flexibúnim lepidlem m -110,000 136,00 -14 960,00

257 K 781495211 čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu m2 -1 360,309 21,57 -29 341,87chemickYmi orostředkv
258 K 998781103 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v t -22,504 588,45 -13 242,48obiektech v do 24 m
259 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez t -4,501 459,20 -2 066,86Doužití mechanizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45a - VZT - kolize s rošty elektro na chodbách

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
24 377,30 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

24 377,30

výše daně
5 119,23

0,00

29 496,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ZhotoviĹel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Ra.zítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Qbjekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45a - VZT - kolize s rošty elektro na chodbách

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 377,30

d PSV Práce a dodávky PSV

d 751 Vzduchotechnika" MÚ potrubí p|ech'skupiný"| s přírubou tlouŠťky plechu ' ""' ' "'
5 K |751511002 m,OS mm do 0.03 m2

: 6 ;M""4', 'přímá trubka 100/200mm 1000mm ..
....

kus ...
...' 7 "" M 5. ' přímá trubka 100/300mm 1000mm , kus

' "Mtž přechodu osového do piech "Ďotrubí 's přirubou"'do ' '""" ' '
1 K '751514411 . kus'0.035 m2

"atypický přechod z 200/100mm na průměr 160mm
' 2 M 1. . kus10NP - Iks ..

' "atypický přechod z 300/100mm na průměr 20Omm
3 M 2. 2NP, 4NP, 5NP,6NP, 7NP, 8NP,9NP po 2ks, celkem kus '

=kýi)řechod z 200/100mm"na průměr 140mm ' " " "
4 M 3. · kus1.NP - Iks .... . . ..... . . . .. ,... . . !.....

"7UchyCé"ň'í potrubí ctyrhranného na Kci z nosníku
8 K 751571032 kotvenou do betonu průřezu do 0,03 m2 l 9m potrubí + m

.16ks Dřechodů do 0.5m = 17m/ ..... ...

24 377,30

24 377,30
9,000 127,80 1 150,20

2,000 625,00 1 250,00
7,000 755,00 5 285,00

16,000 85,50 1 368,00

1,000' 590,00 590,00

14,000 795,00 11130,00

1,000 590,00 590,00

17,000: 177,30 3 014,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45b - VZT - etáže lzvednutí potrubil u 9ks ventilátorů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lč:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 123,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 22 123,80 21,00% 4 646,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 769,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Da.tum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

45 -VZT
Úroveň 3:

45b - VZT - etáže lzvednutí potrubíl u 9ks ventilátorů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [czKj

D PSV

D 751

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

22 123,80

22 123,80

22 123,80
1 K 751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 kus 36,000 114,30 4 114,80

mm
3 m 1. atypický oblouk 45" DN160mm kus 36,000 385,00 13 860,00

2 k 751514576 Mtž spojky do plech potrubí pružné kruhové s přírubou kus 18,000 85,50 1 539,00D do 200 mm
4 m 2. ajypická spojka vn/třn/DN 160mm kus 18,000 145,00 2 610,00

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45C - VZT - sociálni zařízenI u tělocvičny 10.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 33 978,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

33 978,00

výše daně
7 135,38

0,00

41 113,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel "" """" "" " " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

45 -VZT
Úroveň 3:

45c - VZT - sociální zařízení u tělocvičny 10.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 751.2

D P.10

33 978,00

1 238,00

1 238,00
61 k Pol79 závěsný a spojovací materiál ks 1,000 70,00 70,00
60 K Pol86 kruhový ventil s regulací R1, 0125 ks 1,000 283,00 . 283,00
57 K Pol92 zpětná klapka 0160 ks 1,000 361,00 " 361,00
59 K Pol95 kruhový ventil s regulaci R1, 0100 ks 2,000 262,00 524,00

VZT - příslušenshň

10NP - hlavní objekt

D D.753.4

D D.753.4.11
239 K 7534111113 oblouk 0100/R150,90° kus 3,000 206,00 618,00
238 K 7534111114 oblouk O160/R240,90° kus 2,000 426,00 852,00
243 K 7534111118 přímá trouba moo m 3,000 243,00 729,00
244 K 7534111119 přímá trouba O125 m 6,000 302,00 1 812,00
246 K 7534111121 přímá trouba 0160 m 9,000 414,00 3 726,00

VZT potrubí a příslušensM

10NP - hlavní objekt

7 737,00
7 737,00

D PSV

D 751

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

19 503,00
19 503,00

1 K 751133012 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 kus 1,000 900,00 900,00
mm

2 M 42914420 venti7átor radiá/n/ s pohonem např/mo skříň ze kus 1,000 12 700,00 12 700,00sva/bvaného Mechu Drůtok 555m3/h 70W /P44
3 K 751322012 Mtž tahřového ventilu D do 200 mm kus 2,000 153,00 306,00
4 M 1. kruhový ventil s regulací R1, 160mm kus 2,000 485,00 970,00

5 K 751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 kus 2,000 ' 127,00 254,00
mm

6 M 2. oblouk 90"DN 125 kus 2,000 345,00 690,00
Mtž kalhotového kusu do pIech potrubí s přírubou D do kus 4,000 127,00 508,00. 7 K 751514262 200 mm

8 M 3. rozbočka 90" jednostranná 160mm/160mm kus 1,000 655,00 655,00
9 M 4. rozbočka 90° oboustranná 160mm/125mm kus 2,000 695,00 1 390,00
10 M 5. rozbočka 90" jednostranná 160mm/100mm kus 1,000 625,00 625,00

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou kus 1,000 95,00 95,0011 K 751514462 D do 200 mm

12 M 6. přechod osový 125mm/100mm kus 2,000 205,00 410,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba montér vzdůchotéchndcy a
chlazení odborný lzaměřeni na stavbě 2h + výpočet a hod
vypracování PO 2h + zpracování výkazu výměr 2h +
zareaulování 4h = 10h/

5 500,00

63 K HZS3212 10,000 550,00 5 500,00

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

45 -VZT
Úroveň 3:

45d. - VZT - odvětrání kuchyněk ve 4. a 10. NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

6 284,55

Základ daně Sazba daně výše daně
6 284,55 21,00% 1 319,76

0,00 15,00% 0,00

V CZK 7 604,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a p.odpis: . Razítko ,_ __ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

45-VZT
Úroveň 3:

45d. - VZT - odvětráni kuchyněk ve 4. a 10. NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 751.2
59 K Pol95

VZT - přislušensM
kruhový ventil s regulací R1, 0100 ks 2,000 262,00

D D.753.4
8 K 753411118 oblouk 0100/R150,90" . kus 2,000 206,00 412,00
13 K 753411123 přímá trouba moo m 3,000 243,00 729,00

213 K 753410115 jednostranná odbočka 90' 0100-0100-0100/200 kus 2,000 365,00 730,00

VZT potrubí a přÍslušenství

6 284,55

524,00
524,00

1 871,00

D HZS
l l l |Hodinová zůčtovacl sazba montéř vzduchotechniky a
304 K jHZS3211 chlazení lúprava stávajÍcĹho rozvodu pro napojení 2h, hod 4,000 555,65 2 222,60

:doDray_a na pnisto 2h celkem 4h/
" '1"Hodinová zučtoväci sazba montér vzduchotechniky a

304 K HZS3212 chlazení lzmapování na stavbě 1h, návrh hod 3,000 555,65 1 666,95

___. _i__ .. .. idokumentace._1 h_zärea_ukv.áni 1h. celkem 3h/

Hodinové zúčtovací sazby 3 889,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45e. - VZT - úpravy na CHÚC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 418 056,23 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

418 056,23

výše daně
87 791,81

0,00

505 848,04

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: , __ __, _ _Razítko

Objednavatel""" """ """ """ "" Zhotovitel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
45 -VZT

Úroveň 3:
45e. - VZT - úpravy na CHÚC

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

' PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

D 751.2

D P.17
88 l K Pol115

D D.753.4

D 0.753.4.17

VZT - příslušensM
CHÚC - střecha

, Mřížka 325X1025, s regulaci R1

VZT potrubí a příslušensM
CHÚC- 1PP

418 056,23

-46 332,00

-46 332,00
ks -18,000 2 574,00 , -46 332,00

84 060,98
-4 785,22

307 K 753417110 Odskok dolů 800X400/1100,500 kus -1,000 1 872,00 -1 872,00

308 K 753417111 Přímá trouba 400x800 lv rozpočtu 1,78m, nová výměra2,8m, navíc 1,02m/ m 1,020 1 560,00 1 591,20
309 K 753417112 Přímá trouba 630X280 m -3,000 1 183,00 -3 549,00
311 K 753417114 přímá trouba O630 m -0,460 2 077,00 -955,42

d D.753.4.18 CHÚC - střecha -117 957,80
314 K 753418110 Oblouk 300x1400/R100,90° lv rozpočtu Iks, nová kus 1,000 2 652,00 2 652,00vÝměra 2ks. navíc 1ks/
315 K 753418111 Přímá trouba 400X300 m -3,800 910,00 -3 458,00

Přímá trouba 710X300 lv rozpočtu 5,1m, nová výměra316 K 753418112 6,6m. navíc 1.5m/ m 1,500 1 313,00 1 969,50

317 K 753418113 Přímá trouba 1120X300 m -10,800 1 846,00 -19 936,80
318 K 753418114 Přímá trouba 1400x300 m -39,050 2 210,00 -86 300,50
321 K 753418117 Symetrický přechod 710X300-400X300/750 kus -2,000 1 575,00 -3 150,00
322 K 753418118 Symetrický přechod 1120x300-710x300/750 kus -2,000 2 215,00 -4 430,00
323 K 753418119 Symetrický přechod 1400x300-1120x300/750 kus -2,000 2 652,00 -5 304,00

D P:16 CHÚC -1PP 206 804,00
80 K Pol108 Protidešťová žaluzie 1025X525, s regulaci R1 ks -2,000 3 198,00 -6 396,00

protipožární izolace (např. lsover), El 45, l 14.300,-KČ

82 K Pol109 za 22m2 = 650,-Kč/m2, nové výměry 1.PP 28m2 + levá ks 1,000 213 200,00 213 200,00strana 150m2 + pravá strana 150m2 = 328m2 x
650kč/m2 = 213.200,-KČ/

D PSV

D 751

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

380 327,25

380 327,25
Montáž ostatních zařízeni protidešťové žaluzie nebo
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes kus 20,000 275,40 5 508,00324 K 751398052 0,150 do 0,300 m2 /1.PP 3ks + levá strana 9ks + pravá

strana 8ks, celkem 20ks/

325 M 1. žaluzie 630 x 400mm, s regu/ac/ R1, nak/ápěc//išty kus 3,000 3 050,00 9 150,00

326 M 2. žaluzie 1025 x 150mm, s negu/ac/ R1, nak/ápěc//is(y kus 17,000 2 490,00 42 330,00
Montáž potrubí plechového skupiny l čtyřhranného s
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do m 25,820 " 127,80 3 299,80327 K 751511002 0,03 m2 llevá strana 13,41m + pravá strana 12,41m,

celkem 25.82m/
328 M 3. přímá trubka 150 x 710mm /7evá strana·13,41m +Dřävá strana 12.41m = 25.82m/ m 25,820 1 255,00 32 404,10

Mtž potrubí plech skupiny l s přírubou tloušťky plechu329 K 751511022 0,8 mm do 0.28 m2 m 4,140 427,50 1 769,85

330 M 4. přímá trubka 400 x 40Omm /1.PP 2,42/n/ m 2,420 1 180,00 2 Q55,60
331 M 5. přímá trubka 560X 400mm/1.PP 0,7nV m 0,700 1 255,00 878,50
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PČ Typ Kód

332 M 6.
'333 K 751511023

334 M :7,

335 M 8.

336 K '751511024

337 M

!338 K

339 M

340 K
'341' M

342 K

343 M

344 M

345 K

Ľ346 M

347 K

:348' M

349 K

j350 M

9.

751514113

'10.

751514114

ill.

751514116

12.

751514215

|14.

751514216

:15.

751514415

'16.

351 M 17.

'352 M '18.

,353: K ,751514416

354 M '19.

,355 M 20.

356 M 21.

j357' K j751514418

358 M 22.

'359 M ;23.

,360 K 751514419

361 M 24.

'362 M !25.

,363 M ,26.

,364' K 751571037
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obkkt:
2 -ZL 2

Soupis:
46 - SDK za sloupy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lC:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 410,31

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 10 410,31 21,00% 2 186,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

)Cena s DPH v CZK 12 596,48

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko_

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
46 - SDK za sloupy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 763
78 K 763111313

W
W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 75 desky 1XA
12.5bezTIE115
4.NP- 10.NP
0,7*3*7
Součet

10 410,31

10410,31

10410,31
m2 14,700j 682,00 10 025,40

14,700
14,700

119 " K " 998763303 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t 0,330 1 060,00 349,80obiektech v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný l t 0,066 532,00 35,11120 K 998763381 bez tjoužiti mechanizace

W
W

0,33*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0,066
0,066
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

48 - Topení v sociálkách

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 81 157,47

snížená 0,00

Cena s DPH

81 157,47

Sazba daně výše daně
21,00% 17 043,07
15,00% 0,00

V CZK 98 200,54

Projektant Zpracovatel

.Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

.Datum a po.dpis: . Razítko ., ._. Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

48 - Topení v sociálkách

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 157,47

D PSV

D 733
1 K 733321211 Potrubí plaŠtoŮé z PP-RCT spojo'vané svařováním D16x2.2 m 144,000 199,80 28 771,20

2 K 733811231 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizdačními m 144,000 60,12 8 657,28trubicemi z PE ti do 13 mm DN do 22 mm

Práce a dodávky PSV
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

81 157,47

37 428,48

D 734
7 K 734261402

D 735
Otopné těle"so i)ane|ové dvoudeskové bez přídavné

' 4 l K 735151353 přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 503 kus 25,000 279,00 6 975,00
W

l 5 K |735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky kus 7,000 238,50 1 669,50
l tělesa do 1500 mm

6 M ="""Uy'u'" KORALUX LINEAR CLASSIC 700 X 450 kus 7,000 1 640,38 11482,66
Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v t 0,511 990,00 505,898 l K 998735104
do 36 m

9 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez t 0,511 504,00 257,54použiti mechanizace

Ústřední vytápění - armatury
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110"C
radiátorů tvou VK kus
Ústřední vytápění - otopná tělesa

22 838,40
32,000 713,70 22 838,40 '

20 890,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

50 - výtahová tlačítka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 72 228,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

72 228,00

výše daně
15 167,88

0,00

87 395,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ "zhotate|

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
50 - výtahová tlačítka

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

: PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství

D NOD

D NOl
r1 K R1

Nepojmenované práce

Nepojmenovaný díl
'Dodávka'a montáž nových výtahových tlačítek k """ kpl 1,000'
,osobním vÝtatlům

J.cena jczK] Cena celkem [CZK]

72 228,00

72 228,00

72 228,00
72 228,00 72 228,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

51 - Jádrové vrtání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 10 270,54 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

10 270,54

výše daně
2 156,81

0,00

12 427,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel" """ """" Zhotovitel

Datum .a po.dpis: Razítko _ _ ,, Da.tum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

51 - Jádrové vrtáni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 270,54

D HSV

D 9
1 K 977151216

W
W
W

2 K 977151223

W
W
W

3 ' K 977151911

W
W

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
VY
W

33 K " 997013219

W
W

4 K 997013509
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D

m80 mm do stavebních materiáN
10.NP, 8.NP -4.NP, 2.NP
7*0,25
Součet
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D
150 mm do stavebních materiálů m
1O.NP, 1.NP
0,25*2
Součet
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném

orostoru m
1,75+0,5
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,07*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m ručně
0,07*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

m0,07*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

' ZKD 1 km přes 1 km
10*0,07
Součet

10 270,54

10174,03
1,750 3 492,00 6111,00

1,750
1,750

0,500 6 186,42 3 093,21

0,500
0,500

2,250 431,03 969,82
2,250
2,250

95,53

0,056 789,28 44,20

0,056
0,056

0,014 1 283,62 17,97
0,014
0,014

0,140 32,40 4,54

0,140
0,140

0,700 9,16 . 6,41
0,700
0,700

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,070 120,20 8,41skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831,R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,070 200,00 14,00stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

D 998
61 K 998017003

W
W

62j K 998018003
W
W

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,002*0,8 "Přepočtené koeficientem množsNI
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m , t
0,002*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0,98
0,002 490,60 0,98
0,002
0,002

0,000 771,40 0,00
0,000
0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
52 - Zazdění stoupačky za výtahy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 105 766,65 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

105 766,65

výše daně
22 211,00

0,00

127 977,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

"Objednavatel" "" "" """"""""" """" " Zhotovitel

Datum a podpis: _. _ __, _, ,_ Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

52 - Zazdění stoupačky za výtahy

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .

105 766,65

D HSV

D 3
1 K 340271025

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Práce a dodávky HSV 105 766,65

Svislé a kompletní konstrukce _ 47 762,01
Zazdívka otvorů v příčkách nebo" stěnách ij|ochy""do"4 "

. . . . m2 90,100' 530,10 47 762,01m2 tvárnicerm pórobetonovym| ti _109mm ._ _ ... _. ' ĺ
Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy
10.NP
0,6*(3,52+0,83) 2,610
9.NP-4.NP
(1,2"0,1+1,4)'3*6 48,600
0,8*1,8*6 8,640
3.NP
(1,2+0,8)*3 6,000
1,4*3 4,200
2.NP
(1,2+0,1+1,4)*3 8,100
1*2,5 2,500 .
1.NP
(1,05+0,1+0,8)*3 "119 a 120" 5,850
1,2*3 3,600
Součet 90,100

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem23 K " 612142001 vtlačeným do tenkovrstvé hmoN m2

W 90,1
w Součet

24| K |612311141 |Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn l m2

, ___ _ __jnanášená ĽLLČně _ . ._.____. ....._---W Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy
W 1O.NP
W 0,6*(3,52+0,83)
W 9.NP -4.NP
W (1,2+0,1+1,4)*3*6
W 0,8'1,8*6
W 3.NP
W (1,2+0,8)*3
W 1,4"3
W 2.NP
W (1,2"0,1+1,4)"3
W 1*2,5
W 1.NP
W 1,2*3
W Součet

43 118,52
90,100 200,22 18 039,82
90,100
90,100

84,250 297,67 25 078,70

2,610

48,600
8,640

6,000
4,200

8,100
2,500

3,600
84,250

d _9, __ _..Ostatni konstrukce a práce, bouráni __ . .,, .. .. . 2 487,42,
, 4 ' K i962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm l m2 50,650 49,11' 2 487,42'
1___. -__.J

W Vyzdívky vybourané stoupačky za výtahy
W 10.NP
W 0,6*(3,52+0,83) 2,610
W 9.NP -4.NP
W (1,2"0,1)*3'6 23,400
W 0,8*1,8'6 8,640
W 3.NP
W (1,2+0,8)*3 6,000
W 2.NP
W (1,2+0,1)*3 3,900
W 1*2,5 2,500
W 1.NP
W 1,2"3 3,600
w Součet 50,650

O D

d 997 Přesun sutě 8 996,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 997013157 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 5,308 778,18 4 130,58budovy v do 24 m s omezením mechanizace
w 6,635*0,8 "Přepočtené koeficientem množství 5,308
w Součet 5,308

32 K ,997013217 ' '"Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro "' t 1,327:' ' 1 283,62 1 703,36
bů.ďQvY v..do 24 m ručně

w 6,635*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,327
w Součet 1,327

příkj|aték k 'ů'ňiťŕóštaveništní dopraůě suti a
33 K 997013219 'vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 , t 13,270 32,40' 429,95

... . ,m .
w 6,635*2 "Přepočtené koeficientem množství 13,270
w Součet 13,270

. 5 K 997013509 Příb|atek'k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku " t , 66,350 9,16 607,77
zj(D 1 km ořes 1 km

W 10*6,635 66,350
w Součet 66,350

34 K :997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 6,635 120,20 797,53'
skládku do 1 km s na!ožením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 6,635' 200,00 1 327,00;
,stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

D 998
61 K 998017003

W
W

Přesun hmot
iPřesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
.do 24 m
6,231*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
6,231'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

3 402,51
4,985 489,74 2 441,35
4,985
4,985

62 K ,998018003 1,246 771,40
1,246
1,246

961,16
W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
53 - Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně
55 657,10

0,00

55 657,10

Sazba daně výše daně
21,00% 11 687,99
15,00% 0,00

V CZK 67 345,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " """ Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
53 - Tepelná izolace do příček v sociálním zázemí

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 657,10

D PSV

D 763
, 86 K ,763111742

W
W
W
W
W

87 M 63231222

W
W
W
W

, 1 ' M j63231224
VV
W

119 K ,998763303
W
VV

120 K 998763381
W
VV

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby .
!Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky ' m2

287,52
14,8
44,16
147,36
Součet

"" 'deska' speciální akustická a tebe/ně izo/ačn/ z '" "
'čedičovYch vláken ti 70mm . m2

" "287,52*1,05 "příčky 100mm"
14,8*1,05 "příčky 125mm"
44,16*1,05 "předsazená 100mm"
Součet

'deska speciální akustická a tepelně izo/ačn/'z ' " "
čedičovYch vláken ti 100mm m2 '

"'1'47,36*1,05 "příčka 150mm"
Součet""' Přesun 'hmot to'nážní Ějro sádroŔa'rtonové konstrukce v ' ' t !
obiektech v do 24 m . .
1,019
Součet

' ' 'PřĹĎ'iatek k přesunu'hmot tonážni 763'ŠDK prováděný " t '

. .bez použiti nechanizace ......1,019*0,2 "Přepočtené koeficientem mnozstvi
Součet

493,840
287,520

14,800
44,160

147,360
493,840

363,804

301,896
15,540
46,368

363,804

154,728

154,728
154,728

1,019

1,019
1,019

0,204

0,204
0,204

55 657,10

55 657,10
26,00 12 839,84

75,00' 27 285,30

92,70, 14 343,29 ,

1 060,00, 1 080,14

532,00 108,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
54 - Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.np

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní -43 138,98

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

-43 138,98

Sazba daně výše daně
21,00% -9 059,19
15,00% 0,00

-52198,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . .. .. R.azítko ... Datum..a podpis: .. . . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko D.atum a podpis: . Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
54 - Fasáda a otvorové výplně 1. a 2.np

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

3. 12. 2020

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce"Zdivo z pórobetonovýCh Náŕňic'hla'dkých přes p2 do "
1 K ,311272331 P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 375 m2 :

t .. ' mmW 1,4*1,8*2
w Součet

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní .
"Potaženi vn'iťřnlch'stěn sklovláknitým pletivem2 K '612142001 . . . m2vtlacenvm do tenkovrstvé hmotv

W (1,4'1,8+0,2"1,8)*2
w Součet

' '" "Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3
3 K 612311131 m2 '

mm'Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo' " "" "" '"' "
4 K 619995001 m.obkladů

W (2,8"1,8)*2*2
w Součet

"Potažení vnějších stěn "sk|'ov|á'kn'iiým pletivem ' "
5 K 622142001 . . . m2Yt|acenvm dQtenkovrstve.t)motv

W (1,8+2,8+1,8)"0,2*2
W 1,4*1,8*2
w Součet

' Montáž omítkových p|astovýcň ne'bo"i)ozinkovaných' ' '"' ' "'
6 l K 622143003 ' . . . mirohovvch mofilu s tkan|.n.ou . . . . . . ..... ....

W 2,8*2
w Součet

!Ďrofi/ rohový PVC'23x23mni"s výztužnou tkaninou š
7 ; M 63127416 l l : m(00mm pro Et cs

W 1,8*2+1,8*2
w Součet

,. w . . 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství"Montáž omítkových samo|epÍcÍch začišťovaci'ch'profilů' ""' " " """
8 K 622143004 . . . . ' m.pro sDolenl s okennim ramem

VY (1,8"2,8+1,8)*2+2,8*2+2,8*2
w Součet

"profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou"/kaninou přo' ' " "'
9 M 28342205 .ostění ET/CS ' m

. ,W .
12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

"í)ŕofi/ začišťovací s okapnicl PVC s výztužnou tkaninou '
10 M 59051510 -· l m.Dip nadprazi ET CS

W 2,8'2
w Součet
w 5,6"1,05 'Přepočtené koeficientem množství

' 11 M 59051512 "profil začišťovací s okai)n'ic/ PVC s'výztužnou tkaninou " mpro Daraoet ET/CS .. .. .. ......
W 2,8*2
w Součet

. ,.W .
.5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství ....
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a

12 K 622221031 mechanickým kotvením desek z minerálnI vlny s m2
podélnou orientaci vláken ti do 160 mm

W 1,4*1,8*2
w Součet

Ideska '/ebe/ně izoľaČnl minerá/n/ kontaktních fasád ' "
13 M 63151538 : ·1 - I m2ipode ne.v/ákno.A=0.036.t 160mm

w 5,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
' jMontáŽ kontaktního zatepién'i'iiňéjšIh'o ostění nadpra'ží"" ""' "' ' ""'

14 . K 622222001 lnebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z : m
)mineráln1 vlnvtl do 40 mm

W (1,8"2,8+1,8)*2
w Součet

5,040 1 638,00

5,040
5,040

Cena celkem [CZK]

-43 138,98

34 957,80

8 255,52
8 255,52

18 822,38
5,760 180,00' 1 036,80
5,760
5,760

5,760 115,20' 663,55

18,400 147,60: 2 715,84,

18,400
18,400

7,600 171,46 1 303,10'

2,560
5,040
7,600

5,600 34,40 192,64

5,600
5,600

7,560 24,30 183,71,

7,200
7,200
7,560

24,000 30,02 720,48'

24,000
24,000

13,440 26,46 355,62:

13,440

5,880 29,70 174,64

5,600
5,600
5,880

5,880 37,89 222,79

5,600
5,600
5,880

5,040

5,040
5,040

5,141

5,141

12,800

12,800
12,800

584,76 2 947,19

588,60 3 025,99

158,75 2 032,00
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:PČ Typ Kód

15 M 63151518
W
W
W

16 K 622251105

17 K !623521011
W
W

18 K 629991011
W
W

19 K 629999011
W
W

Popis MJ

"deska tepelně izo/ačn/ minerá/n/' kontaktních fasád '
oodé/né vlákno á O 036 ti 40mm m2
(1,8"2,8+1,8)*0,2*2*1,05
Součet
2,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

' "PřÍĎ[atek k cen'ám kontaktnllĹo zateplení stěn za'použití"
teoe[ně'zo|ačn'ch zátek z minerálni vlnv m2 .

"Tenkovrstvá silikátová zrnitá 'omítka ti. 1,5 mm včetně " ' " ""
ijenetrace vně'š'ch o'l'řů nebo s|ouDů m2
7,6
Součet

"Zakrytí výÓ|"nÍ otvorů a s'vislých ploch"fÓiú' přilepenou ' "' '" "
||eDÍcÍ oáskou · m2
2,8*1,8*2
Součet

"Příplatek k úpravám Ďovrchů za provádění styku dvou "'
barev nebo struktur na fasádě m
(1,8"1,4+1,4)*2
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,957 166,50 492,34
2,688
2,688
2,957

5,040 21,32 107,45

7,600 266,84 2 027,98,

7,600
7,600

10,080 29,79 300,28

10,080
10,080
9,200 34,78 319,98

9,200
9,200

. d 9 . .
Ostatní konstrukce a práce, bourání . . .. , . . 6 176,62.

1Montáž Iešenl řadového trubkového lehkého s
20 K 941111121 m2 , 38,350 56,97 2 184,80podlahami zat|zen| do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m

' "' w " ' "" '5"(4,45+3' 1?2) ' """ ' " "' "" 38,350
w Součet .......... .. .. . . . . .... .. 38,350 ... .. .

' 21 K '941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s ,. .. . m2 536,900 0,93 499,32.podlaharm s 1,2 m v 10 m za prvni a ZKD den pouz|t|

'" 'w """' ' '3Ó,'35"14 ' "' "" '"' 536,900
w Součet .. . .. . . 536,900,

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s ,
22 K 941111821 . .. . . j m2 38,350 34,65 1 328,83podlaharm zat|zenl do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m i

"VyÉjourání plastový'ch rámů oken včetně kři'dei plochy '
, 23 K 968082018 . m2 15,120 143,10 2 163,67D.res 4 m2 .. .
"" "VY " "' "' "(2,8"1,4)"1,8*2 ' 15,120

w Součet 15,120

D 997

31 K :997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K ,997013219

W
W

24 K 997013509
W
W

34 K ,997013511

35 K 997013831.R01

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,65"0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vni'ťrostaveništni doprava suti a výbouraných hmot pro " t

jbud.ovv v do 24.m...ručně .....
0,65*0,2 "Přepočtené koeficientem množstvi
Součet
PřiĎiatek k vnitrô'staveništni' dó"i)řavě suti a "'
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

,. m . ..... ..
0,65*2 "Přepočteně koeficientem množství
Součet

:Přip|atek k odvozu suti a vybouran'ých hmot na skládku t
,ZKD..1 km ořes 1 k.m
10*0,65
Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t '
skládku do 1 km s naložením a se složením

.Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné)
·stavebnlho odpadu směsného kód odpadu 170 904 t

881,44

0,520 778,18 404,65

0,520
0,520

0,130 1 283,62 166,87

0,130
0,130

1,300 32,40 42,12

1,300
1,300

6,500 9,18 59,67,

6,500
6,500

0,650 120,20

0,650 200,00

d 998 Přesun hmot
61 K 998017003 "Přesun hm'oť s omezením 'mechanizace Ďro budovy v ' t ; '"'do 24 m ..

" "'W "' ' 1,505*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

. 62 , K 998018003 :Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m .'. t ,
"W " " "1,5ÓŠ'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

1,204

1,204
1,204

0,301:
0,301
0,301

489,74

78,13

130,00Ĺ

821,84

589,65

771,40, 232,19

D PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
'Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých ' i
vvskv do 2,5 m s rámem do..zdiva m2
2,8*1,8*2
Součet

' 'okno plastové otev/ravé/sk/obné trojsk/o jÝe's plochu ' m2
. 1m2 V 1,5-2, 5m .. ... . , "
iMontáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií m '
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-78 096,78

D 766
25 K 766622132

W
W

26 M 61140054
D

27 K 766629639

10,080
10,080
10,080

10,080

11,200

60 801,46
585,00 5 896,80

4 980,30 50 201,42

77,94 872,93



PČ Typ Kód Popis

W 2,8*2*2
w Součet

' 28 M 59071092 ifóiie okenní těsn/c/ univerzální klimaticky aktivní ' "
omltatelná 70mm. s butv/em

.
'W .. ....... 11,2'1,1 'Přepočtené koeficientem množství

29 K 766629651 'Montáž těsnění přii)ojovací spáry o's'tění nebo nadi)raží 'těsňící
W (2,8+1,8*2)'2*2
vv Součet

. 30 M 28355026 ;fó/ie těsn/c/ š 70mm pro vnitřní parotěsnou připojovací:spáru otvorových výplni při předsazené montáži
"W " ' " "'" 25,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

177' K 998766103 "Přesun hmot tonážni pro ko'nstrukce truŇĹiřské v
.obiektech v do 24 m

178 K :998766181 "Fjřjp|'atek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez.DouŽitÍ mechanizace .. ..

d 767 Konstrukce zámečnické
" Montáz á"dodávka"přótipozárniho'hiinikovéhó ôkňa

i179 K 767610125.R01 '3900X1800 mm - ozn. C2 - viz popis výpis oken , PO 'EVY 60 DPI se zasklením požárním sklem a
. novrchovou úDravou .

W -3,9*1,8
w Součet

.d .784 Dokončovací práce - malby a tapety
.283 K 784181121 fli'oubková jednonásobná' penetrace Óodk|adu vmístnostech .vÝškv do 3,ŠQ m
' W " (1,4"1,8+0,2*1,8)"2

w Součet

284 K i784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,200
11,200

m 12,320 28,08 345,95
12,320

m 25,600, 71,91 1 840,90

25,600
25,600

m 28,160 36,90 1 039,10 ,

28,160

t 0,373' 1 036,20 386,50

t 0,373 584,07 217,86

-139 186,24

m2 -7,020 19 827,10 -139 186,24

-7,020
-7,020

m2

m2

288,00

5,760 12,00 69,12
5,760
5,760

5,760 38,00 218,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obkkt:
2 -ZL 2

Soupis:
56 -Sociálky 2.NP CP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně
35 383,66

0,00

V CZK

35 383,66

Sazba daně výše daně
21,00% 7 430,57
15,00% 0,00

42 814,23

Projektant " Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko . . , . . . Datum a podp.is: Razítko

Objednavatel " ZhoÍovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

56 - Sociálky 2.NP CP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství

D HSV

D 3
136 K 340271025

W
W

13 K 342272225
W
W

D 6
23 K 612142001

W
W
W

24 K 612311141
W
W
W

D 9
4 K 962031132

W
W

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4
m2 tvárnicemi oórobetonoWmi ti 100 mm m2
0,7*2 "stávající dveře do 262"
Součet
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2
tenkovrstvou maltu ti 100 mm
1,1*3+0,3*3
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2
vtlačenYm do tenkovrstvé hmotv
1,1*3*2+0,3*3*2 "R211"
0,7*2*2 "262"
Součet
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2
1,1*1*2+0,3*1*2 "R211"
0,7*1+0,7*2 "262"
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouráni příček z cihel pálených na mvc tí do 100 mm m2

0,8*3"262"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,314*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budow v do 24 m ručně
0,314*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

m0,314*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km ořes 1 km
10*0,314

1,400
1,400
1,400

4,200
4,200
4,200

11,200
8,400
2,800

11,200
4,900j

2,800
2,100
4,900

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 383,66

7 151,59

2 962,96
587,00 821,80

509,80 2141,16

3 649,10

200,22 2 242,46

287,07 1 406,64

113,62
2,400 47,34 113,62)
2,400
2,400

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K " 997013217
W
W

33 K 997013219

0,251

0,251
0,251

0,063
0,063
0,063

425,91

778,18 195,32|

1 283,62 80,87

32,40 20,35

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,314 120,20 37,7'
34 K 997013511 skládku do 1 km s naložením a se složenIm

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0,314 200,00 62,8(
35 K 997013831.R01 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

W
W

1 K 997013509
W
LIV

0,628

0,628
0,628

3,140

3,140
3,140

9,18 28,83

D PSV

D 771
2 K 771591241

W
W
W

3 K 771591264

Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic
Izolace těsnicími pásy vnitřní kout
R 211
4
Součet
Izolace těsníchni pásy mezi podlahou a stěnou

kus 4,000 188,10

37,74

62,80

28 232,07

2 101,02
752,40j

4,000
..4,000

m 9,100 148,20 1 348,62)
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PČ Typ Kód
" W " 1,1"2 "R211"

W 0,3*2 "R211"
W (1,55+1,6)*2 "262"
W Součet

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,200
0,600
6,300
9,100

d 781 ,.Dokončovací práce - obklady
4 K 781121011 ,Nátěr penetrační na stěnu .. .. m2 '

W 1,1*3'2+0,3*3*2 "R211"
W (1,55+1,6)*2*3 "262"
w Součet

""Izolace ijod obklad nátěrem nebo'stěrkou ve'dvou '"'
248 K 781131112 . m2 :vrstva.ch

""" "W ' '"" '""" 1,1*2*2"0,3*2*2 "R211"
W (1,55+1,6)*2*2-0,8*2 "262"
w Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22
249 K 781475111 . . . m2.ks/m2 lepených disperznm lepidlem nebo tmelem ,

250' 'M 59761040' 'obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2
..

. .m2 , ..
"" W " ' "" 16,6'1,1 "Přepočtené koeficientem množství

w Součet
"" .Př'íplatek k'montáži'"obkladÚ' vnitřnich"'"keramickýc'h " "'

251 K 781477114 Ĺ . . . . . . ' m2ihladkvch za sDarovan| tmelem dvous|ozkovvm.. .
" "Příplatek 'k montáži obkladÚ"'vnitřn ich keramických

'252 K '781477115 . . . . m2 i..M.adkvch ,za leoen i..m |eDid|em dvou.s|ozkovvm. .
'253 K 781494111 .Plastové profily rohové lepené f|exibi|ním lepidlem ; m
' ' 'W "" "" 4'2 "R211"

W 4*2 "262"
w Součet

' 5 K 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m ..
'"" 'W'" """ " 4'2+1,1'i'Z+0,3*2 "R211"

W 4*2"(1,55+1,6)*2 "262"
w Součet

' CÍštěnľ vnitřních ploch stěn po provedení obkladu "i
257 K 781495211 . . . . ' m2chemickvm prosfredkv .. .. , .....

Přesun hmottonážní pro obklady keramické v t i
258 k ,998781103 iobiekte.ch v do 24 m

... .. . ....."Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný be" l t
:259 K 998781181 Doůžití mechan.izace . ....

. ,. ......." "W" "' ' 0,31910,2 "Přepočtené koef|c|entem mnozstvi
w Součet

26 131,05
27,300 43,82 1 196,29

8,400
18,900
27,300

16,600 364,77, 6 055,18

5,600
11,000
16,600

16,600 565,15 9 381,49

18,260 199,60, 3 644,70

18,260
18,260

16,600' 53,50, 888,10

16,600 53,50 888,10,

16,000' 161,57, 2 585,12

8,000
8,000

16,000
25,100 36,53 916,90

10,800
14,300
25,100

16,600 21,57' 358,06

0,319' 588,45 187,72

0,064 459,20' 29,39

0,064
0,064
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
57 - Sociálky 1.NP CP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní -12 470,89 21,00%

snížená 0,00 15,00%

|Cena s DPH v CZK

-12 470,89

výše daně
-2 618,89

0,00

-15 089,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: .. Razítko . Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

57 - Sociálky 1.NP CP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d DI Kanalizace
d D5 Zařizovací předměty

MJ Množství

Klozet combl, hluboké splachování, bílá, sedátko barva
17 K Pol14 bílá; ovládací tlačítko pro wc, dvojčinné, rohový ventil, kus -1,000 " 3 590,00 -3 590,00

vč.montáže
21 K Pol18 Pisoár; sifon, tlačný ventil; VC. montáže kus -2,000 3 900,00 -7 800,00
23 K POI20 Přesun hmot soubor 1,000 -66,36 -66,36

j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

-12 470,89

-11 456,36

-11 456,36

D HSV
D 6

36 K 642942111
W
W

38 M 55331348.M01
W
W

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W
W

D PSV

D 781
253 K 781494111

W
W

258 K 998781103

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na MC - kus
-1
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zděnl a pórobeton 100 kus/evá/Dľavá 700
-1
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
-0,03"0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
-0,03*0,2 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - obklady
Plastové profily rohové lepené Rexibilnim lepidlem m
2*2 "151"
Součet
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v t
obiektech v do 24 m

-1,000
-1,000
-1,000

-1,000
-1,000
-1,000

-0,024
-0,024
-0,024

-0,006
-0,006
-0,006

4,000
4,000
4,000
0,002

-1 661,99

-1 645,61
278,61 -278,61

1 367,00 -1 367,00

-16,38

489,74 -11,75

771,40 -4,63

647,46

647,46
161,57 646,28

588,45 1,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

1.a - 11.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 47 914,33 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

47 914,33

výše daně
10 062,01

0,00

57 976,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obíednavatě| """ Zhotovitel

Datu,m,.a _podpis: , Razitko,_ _... _, , __, ,Datum ,a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
1.a - 11.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741

47 914,33

20 701,98

17 402,08
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D kus 1,000 219,60 219,601 K 741112111 do 4mm2

2 M 34571396 rozvodka krabicová požárně odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svorkou 96x96mm 4 vývodv KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m 255,600 35,01 8 948,56
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

4 . M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 255,600 28,20 7207,92

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 299,90
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez ktytu rozhlasu kus 0,000 395,10 0,00

6 M 2. podh/edoyý repmduktord/e EN 54, max.6W kus 0,000 995,00 0,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 1,000 144,90 144,90

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž kus 1,000 3 155,00 3 155,00na strop izeď

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

20 684,75

20 684,75
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-259 K . 210021071 kus 785,000 12,15 9 537,75
=oduchá trubková příchytka s hňebenem H/LTĽ se

10 M 4. zachováním funkční odolnosti pň požáru - horizontá/n/ ks 785,000 14,20 11 147,00
trasv

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 'ařizeni lmontáž zakončení člen linky 1h " nastavení hod 4,000 555,65 2 222,60výkonu reproduktoru 1h + protipožární utěsnění na
mdláži 2h. celkem 4h/

12 M 5. zakončovací člen linky kus 1,000 1 105,00 1 105,00
13 M 6. materiál pro protl>ožám/ utěsněni kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 m 7. drobný spojovací materiál kpl 1,000 720,00 720,00

Hodinové zúčtovací sazby 6 527,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
1.b -11.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

'Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
100 484,38 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

100 484,38

výše daně
21 101,72

0,00

121 586,10

Projektant Zpracovatel

Datum a_podpis.:_ ,_ _ _, ... Razítko ,,, , _ , Datum apodpi.s.: ,_ , ,_, . , .. Raz.ítko

O6Ĺednavatel" """ """""' ZhotoviteÍ""

Datum a_podpis:._, , Razítko._ _ .,_ __ ,,, _,__ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

1.b-11.NP -EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

100 484,38

45 780,58

45 780,58
6 K 742121002 Montáž kabelů sdě|ovaclch pro vnitřní rozvody přes 15žil m 612,000 20,79 12 723,48
8 M 1. kabel sdělovacljYSTY 2x2x0,8 m 161,000 9,20 1 481,20
9 M 2. kabel sdě/ovac/jxFE-V 2X2X0,8 m 451,000 38,20 17 228,20
2 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 5,000 63,90 319,50

10 m 3. optickokouřový detektor kus 5,000 1 712,00 8 560,00
1 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 5,000 362,70 1 813,50

11 M 4. universá/n/patice piu detektory lády 6000 kus 5,000 218,00 1 090,00
3 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 1,000 362,70 362,70

t/ač/tkoyý hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus 1,000 1 755,00 1 755,0012 M 5. kličku

13 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na om/tku kus 1,000 158,00 158,00
14 m 7. plastový kryt na tlačítko kus 1,000 289,00 289,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 0,000 2 007,00 0,004 , K 742320012 dveřmi a ořechodové krabice

15 M 8. zámek elektromagnetický reveísn/ 24V EN kus 0,000 14 990,00 0,00

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

46 244,25

46 244,25
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-255 K 210021071 kus 1 755,000 12,15 21 323,25
mmjednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/ se

16 M 9. Ĺ f l l " r ' m 1 755,000 14,20 24 921,00 lzachován m unkčnl odo nostbň pozá u

D HZS Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých
305 K HZS3221 zařízení lnastaveni adresy hlásiče 5h + provedeni hod 7,000 555,65 3 889,55

nrotiDQžárníhQ oDatřeni 2h = 7h/
17 M 10. drobný spojovací a spotřebn/mateňá/ kpl 1,000 920,00 920,00
18 M 11. materiál pro protipožární utěsnění pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 8 459,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
2.a - 10.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

jCena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

67 381,68

Základ daně Sazba daně výše daně
67 381,68 21,00% 14 150,15

0,00 15,00% 0,00

V CZK 81 531,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: .. . ... . Razítko Datum a podpis:

Objednavatel " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Qbjekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
2.a - 10.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

' PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 381,68

D PSV

D 741
1 K i741112111

: 2 ' M 34571396

3 K :741122601

' 4 M 1.

D 742
5 K !742410061

6 M 2.
7 K ,742410063

8 i M '3.

D M

D 21-M
9 K '210021071

10 M 4.

D HZS

305. K HZS3221

12 M 5.
13 , M 6.

,14!M|7.

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
" ' 'Montáž rozvodka nástěnná Ďíastová čtýřhranná 'vodič d "'""' ' "kus 1,000 219,60

do 4mm2
'""' "rozvodka krabicová p'ožárně odolná s vlčkem a

. kus 1,000 1 026,00 !
. !ochrannou svorkou 96x96mm 4 vwodv KSK1QO!Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) m ' 198,000, 35,01,
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 198,000 28,20 ..

.... Elektroi.nstalace - slaboproud .... .....
Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu : kus . 4,000 395,10

" !podh/edový reproduktor'd/e..EN 54,. max.6W . . kus
....

4,000;
..

995,00,
"Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu ' kus 6,000' 144,90'

'" "' "skříňkový rejÓ"řoduktor"d/e EN "54, max.bW, pro montáž ' '"" ' ""kus 6,000 3 155,00
na.stroD ized' _..

Práce a dodávky M

Elektromontáže' )Monťá'ž přícliyt'ek p|astových jednoducřiých KHF 16-25 "" ' "kus ' 635,000, 12,15,
Imm

'"" "jedňoduchä"trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se i
zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální ks 635,000 14,20

.. trasv . .
Hodinové zúčtovací sazby .

'" " Hodiň"óvá zůctóŮaci saZb'ä 'montér slaboproudých
zařIzení lmontáž zakončení člen linky 1h + nastavení

, . , . . . . hod . 13,000 555,65výkonu reproduktoru 10h + prot|pozarn| utesneni na
. nodlaží 2h celkem 13h/ . ...
!zakončovac/ člen linky l kus ..,... 1,000 1 105,00
"materiál pro protipožární utěsnění

..
. kus i 1,000, 2 480,00

'drobný spojovací materiál , kpl : 1,000' 720,00)

39 120,98

13 761,18
219,60

1 026,00

6 931,98

5 583,60

25 359,80

1 580,40

3 980,00
869,40

18 930,00

16 732,25

16 732,25
7 715,25

9 017,00

11 528,45

7 223,45

1 105,00
2 480,00

720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

2.b -10.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 248 654,43 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

248 654,43

výše daně
52 217,43

0,00

300 871,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ., _ , _ Razítko_ _ _ __ Datum _a_ podpis: Razítko

Objednavatel" """ """" """" "" " """ """"" " "" """ " """ " "" Zhotovitel "" """ " """" """ """ ""

Datum a .podpis ___ _ , __ _ __ Razítko , _ . __ ,,_., ,_ Datu.m a .podýs: , . . . .Razítko_
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
2.b -10.NP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

248 654,43

D PSV

D 742
1 K 742121002

, 2 M j1.
' 3 M 2.

4 , K 742210121
5 : M

119 M'3.a
6 , K 742210131
7 i M ,4.
8 K '742210151

9 M 5.

io; M 6.
j11 M!7.

12 K 742320012
13j M 8.

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
'" iMon'iáž kabelů sdéiovacích"pro vnitřní rozvodý 'i)řes 15 ""' "' '"""'m ižil

kabel sdělovací JYSTY 2X2X0,8 m
}kabe/ sdě/ovac/ jXFE-V 2X2X0,8 m .
'Montáž hlásiče automatického bodového , kus i
optickokouřový detektor, .. . kus .
teplotní' detektor

. ..
.. kus

Montáž soklu hlásiče nebo patice kus
. ..universá/n/patice pro detektoľy řady 6000 .. kus.... .

"'" ;Montáž t|ačítkového hlásiče se sklíčkem . kus !
"" 't/ač/tkový hlásiČ pod omítku, včetně skla a testovacího ."' kus

. .k/íčku . ..krabička pod tlačítko pro montáž na omítku
..

kus ) ...
!p/astový kryt na tlačítko kus

'" 'Montáž eiektrome'chanického zámku včet'né trasy " '""" " "" "' "kus .
. .Qveřmi a ořechodpvé krabice ....,zámek elektromagnetický reversní 24V EN . ..

.
kus .. ..

1 067,000 20,79'

432,000, 9,20
575,000' 38,20,

24,000 63,90
23,000 1 712,00

1,000 1 785,00
24,000 362,70
24,000' 218,00

4,000 362,70

4,000; 1 755,00

4,000 158,00
4,000, 289,00
2,000' 2 007,00

2,000 14 990,00

149 006,53

149 006,53
22 182,93

3 974,40
21 965,00

1 533,60
39 376,00

1 785,00,
8 704,80'

5 232,00
1 450,80'

7 020,00

632,00
1 156,00

4 014,00,

29 980,00

D M Práce a dodávky M

D 21-M
14 ! K !210021071

15 M 9.

Elektromontáže
" Montá"Z příchytek plastových jednoduchých KFÍF 16-25 i' kus 3 060,000

=oduchá trubková příchytka s hřebenem H/LTĽ se

, .. .. m ' 3 060,000
. zachQván/m funkční odo/nost/ Dři pozaru . ..

80 631,00

80 631,00
12,15 37 179,00,

-.. . l
14,20' 43 452,00

d HZS Hodinové zúčtovací sazby . . 19 016,90"'"" !Hodinôvá zúčťôvací sáZba montér slaboproudých """
305 K 'HZS3221 zařízení lnastavení adresy hlásiče 24h " provedení hod 26,000 555,65' 14 446,90

.DrotiDožárního oDatření 2h 26h/...
17i M '10" drobný spojovací a spotřební materiál. ' kpl 1,000 '.... 920,00, 920,06

' 18" M |11. '"" Áiateriá/ pro protipožární utěsnění pro EPS "" "'" ') kpl l 1,0OO| 3 650,00 ) 3 650,001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
3.a - 9.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 93110,19

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

93110,19

Sazba daně výše daně
21,00% 19 553,14
15,00% 0,00

V CZK 112 663,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:.... .. . . Razftko .. .... Datum a podpis: .. . ... . ..... Razítko

Objednavatel " zhoiovjte|

Datum. a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

3.a - 9.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741
Montáž rozvodka nástěnňá plastová čtyřhranná vodič D

1 K 741112111 do 4mm2 kus 1,000 219,60 219,60

2 M 34571396 rozvodka krabicová požárně odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svorkou 96x96mm 4 vÝvodv KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) m 388,500 35,01 13 601,39
počtu a průřezu žil 2X1,5 až 6 mm2

4 . M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 388,500 28,20 10 955,70

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

93 110,19

46 823,19

25 802,69

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 8,000 395,10 3 160,80

6 M 2. podh/edoWrepmukor dle EN 54, max.6W kus 8,000 995,00 7960,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 3,000 144,90 434,70

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž kus 3,000 3 155,00 9 465,00na strop izeď

21 020,50

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

32 542,25

32 542,25
9 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 kus 1 235,000 12,15 15 005,25

mmjednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se
10 M 4. zachováním funkční odolnosti při požáru - honizontá/n/ ks 1 235,000 14,20 17 537,00

trasv

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých
zařízení lmontáž zakončení člen linky 2h + nastavení305 K HZS3221 . . . . hod 15,000 555,65 8 334,75výkonu reproduktoru 11h + protipozární utesněni na
nodlaži 2h- celkem 15h/

12 M 5. zakončovací člen linky kus 2,000 1 105,00 2 210,00
13 M 6. materiál pro protl>ožárn/ utěsnění kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 M 7. drobný spojovací materiál kpl 1,000 720,00 720,00

Hodinové,zúčtovac1 sazby 13 744,75

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
3.b -9.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

'Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

216 896,95

Základ daně Sazba daně výše daně
216 896,95 21,00% 45 548,36

0,00 15,00% 0,00

V CZK 262 445,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Qbjekt:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
3.b -9.NP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 896,95

D PSV

D 742
1 K i742121002
2ĹM 1.

3 M 2.
4 K j742210121
5,M 3.
6 M 3.a

' 7 K '742210131

8 M 4.
9 ' K 742210151

'10 M:5.

11, M 6.
12i M 7.

' 13 K ,742320012

14,M;8.

D M

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
Montáž'"kabe[ů sdě|ovacích pro"'vnitřni rozvody přes 15 m
žil . .
kabel sdě/ovac/ JYSTY 2x2X0,8 m

'kabel sdělovací jXFE-V 2X2X0,8 m
' '"" Montáž hlásiče automatického bodového kus

optickokouřový detektor
..

kus
,tep/otn/ detektor

... .....
kus

Montáž soklu hlásiče nebo patice , k.us ,
..universální patice pro detektory řady. 6000

....
.. kus .. ..

{Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem , kus
""' !t/ač/tkový"h/ásič jÓod omítku, vče'tně skla a testovacího i "Ats

,}d/čku . ..
krabička pod tlačítko pro montáž.na omítku

.
kus .

....jp/astový kryt na tlačítko ' kus :
' ' Montáž elekťromeclia'nického zámk"u"včetně trasy kus '

. .dveřnni a F)ře.Chodov¢ krabice .,.zámek elektromagnetický reversní 24V EN
. .

, ..kus . ....

Práce a dodávky M

133 282,00

133 282,00
720,000' 23,10' 16 632,00

458,000 9,20 4 213,60,
262,000. 38,20 10 008,40 '

25,000 71,00 1 775,00
24,000, 1 712,00 41 088,00 '

1,000' 1 785,00 1 785,00

25,000 403,00 10 075,00,
25,000, 218,00 5 450,00

3,000 403,00' 1 209,00

3,000, 1 755,00 5 265,00
3,000' 158,00 474,00,

3,000 289,00 867,00'

2,000 2 230,00 4 460,00

2,000 14 990,00' 29 980,00 '

d 21-M Elektromontáže
"' 'Mo"ntáž př'Íchytek Ď|astových jecjn'oduchých KHF lb 25 i kus ! 2 312,000,

15j K 210021071 !mm
. . ..jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se

'16 M 9.
. .zachováním funkční odo/nosti oři Dožáru .

m 2 312,000

64 042,40

64 042,40
13,50 31 212,00,

14,20' 32 830,40'

d HZS Hodinové zúčtovací sazby . . 19 572,55' 'Hôdinoi/á"zúčto\iáci sazb'á moňtér slaboproudých
4305 k HZS3221 zařízení lnastavení adresy hlásiče 25h + provedení i hod , 27,000 555,65' 15 002,55

... ,DrotiDožárního ooatřeni 2h 27h/ .
' 1'8' 'M !10, " [dřobný spojovací a spotřební materiál kpl

.....
1,OOO;

..
920,00 , 920,00

: 19 ' M"""11. ' "" 'materiál pro protipožární" utěsněni pro EPS " i'"'" 'kpl l 1,000) 3 650,00 ) 3 650,00j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
4.a - 8.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně
90 858,67

0,00

V CZK

90 858,67

Sazba daně výše daně
21,00% 19 080,32
15,00% 0,00

109 938,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . . Razítko .. Datum a podpis: . . . . Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

D.atum a. podpis: .... . . . Raz!tko D.atu.m a podpis: ... ... R.azitko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
4.a - 8.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem 90 858,67

d PSV Práce a dodávky PSV

d 741 Elektroinstalace - silnoproud"" "Montáž rozvodka nästěnná"piastová čtyřhranná vodič D' ""'"" ""'
i 1 K ,741112111 kus ::do 4mm2

"' irozvodka kra'bicová 'požárně odolná s vlčkem a
2 ! M '34571396 ' , r kus

... .och annou..Svo kou 96x9tjmm 4 vvvodv.KSK100 .. ... , ..Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
i 3 K 741122601 Ipevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) . m

'počtu a průřezu žil 2X1,5 až 6 mm2
" 4 M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2

. . . m
D 742

5 ' K 742410061

, 6 M 2.
' 7 K :742410063

8 ' M 3.

. ..Elektro.i.nstal.ace - slaboproud .
Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus

' podhledový reproduktor dle EN 54, max.6W.. . . kus.....

'Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu '. kus
" 'skříňkový 'reproduktor d/e"'ĚN 54(" max. 6W, pro montáž "' kus

... . na. stroo i zed'
D M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže
" )Mo'ntáž příc'hytek 'plastových jednoduchýc'h KHF 16-25 kus

; 9 K 210021071 !mm
... ....... . ..-. · ·--' ř """" ' jednoduchá trubkova príchytka s h ebenem H/LT/, se

10: Mj4. zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontá/n/ ks
. itřäSV.

45 654,32

26 023,92
1,000, 219,60 219,60,

1,000 1 026,00 1 026,00

392,000 35,01 13 723,92

392,000 28,20 11 054,40

19 630,40

7,000 395,10 2 765,70

7,000 995,00 6 965,00,
3,000, 144,90 434,70

3,000 3 155,00 9 465,00

32 015,25

32 015,25.
1 215,000 12,15' 14 762,25

1 215,000 14,20 17 253,00

d HZS Hodinové zúčtovací sazby"Hodiriovä zúčtovací"sazba Montér slaboproudých ,
.zařízeni lmontáž zakončení člen linky 2h + nastaveni '

305 K HZS3221 , . . .. . . . . hod i 14,000' 555,65ivykonu reproduktoru 10h + prot]pozarn| utesneni na
.. mdlaží 2h...celkem .14h/ .. ..

' 12 ""M )5 '" zakončovací člen linky ' kus.. , 2,000j 1 105,00:
...""13i Mi6. ,materiál pro pro'tipožárnl utěsnění. ' . kus

..
1,000' 2 480,00 ......

) 14 j"M '7. " ' "' idrobný spojovací materiál ' '
.

i kpl... .
...

1,000,
..

720;.00 l
..

13189,10.

7 779,10,

2 210,00 ,
2 480,00'

720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
4.b - 8.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

201 533,63

Základ daně Sazba daně výše daně
201 533,63 21,00% 42 322,06

0,00 15,00% 0,00

V CZK 243 855,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko_ ,, , Datum a, Qoďpis: ___ _ __ Razítko

ObjednavateĹ " "" """ " """" """" """" " """" " "" "Zhotovitel " " "

Datum a podpis: _ _ ___ ,_, , _ _ , Razítko _ ___ _ _ _ Datum _a_ podpis.: , , _ . . _ . , _ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

4.b -8.NP -EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
Montáž kabelů sdě|ovacích pro vnitřní rozvody přes 151 K 742121002 žil m 712,000 20,79 14 802,48

2 M 1. kabel sdě/ovac/jYSTY 2X2X0,8 m 464,000 9,20 4 268,80
" 3 M 2. kabel sdě/ovac/jxFE-V2x2x0,8 m 248,000 38,20 9 473,60

4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 26,000 63,90 1 661,40
5 M 3. optl'ckokouřoW detektor kus 25,000 1 712,00 42 800,00
6 M 3.a tep/otn/detekbr kus 1,000 1 785,00 1 785,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 26,000 362,70 9 430,20
8 M 4. universá/n/patice pro detektory řady 6000 kus 26,000 218,00 5 668,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 3,000 362,70 1 088,10

tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus 3,000 1 755,00 5 265,0010 M 5. k//čku

11 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na om/tku kus 3,000 158,00 474,00
12 m 7. plastový kryt na t/ač/tko kus 3,000 289,00 867,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 2,000 2 007,00 4 014,0013 K 742320012 dveřmi a Dřechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 2,000 14 990,00 29 980,00

201 533,63

131 577,58

131 577,58

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 ' kus 1 891,000 12,15 22 975,65

mm
16 m 9. jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se m 1 891,000 14,20 26 852,20zachováním funkčnl odolnosti d/Ĺ Dožánl

49 827,85

49 827,85

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zařízeni lnastaveni adresy hlásiče 26h + provedení hod 28,000 555,65 15 558,20
DrotiDožárního oDatřeni 2h = 28h/

18 M 10. drobný spojovací a spot/bbn/mateňá/ kpl 1,000 920,00 920,00
19 M 11. materiál pro protipožární utěsněn/pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 20 128,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
5.a - 7.NP - evakuační rozhlas

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: lč:
DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 92 994,05 21,00%

snížená 0,00 15,00%

,Cena s DPH v CZK

92 994,05

výše daně
19 528,75

0,00

112 522,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podl?ls: , Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """ Zhoiovitel

Datum a podpis: _, __ . , _ , __ __ ,_ Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Ú roveň 4:
5.a - 7.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

3. 12. 2020

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

d PSV Práce a dodávky PSV
d.. .741 Elektroinstalace - silnoproudMo'n'ťáž rozvo"dka nástén'ná plastová čtyřhran'n'á vodič Ď""'

; 1 , K 741112111 kus 1,000dQ4mm2rozvodka krabicová požárně odolná s vlčkem a
' 2 ' M '34571396 ' , , · ' kus l 1,000}QCh annou Svo kou 96x96mm 4 .vvvodv KS.K100 .... .

'Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m 395,000

počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
; 4 " M '1. ' "kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 ' m : 395,000 ...

d 742... .. . Elektroi.nstalace. - slaboproud . ... .
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 8,000'

"'"""6 ' m "2 """' ' 'podhledový reproduktor dle EN 54, max..6W
.

' kus. ! 8,000
: 7 '"' K "74241"0063 ,Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 3,000.

iskř/ňkový rekřoduktor"a/e EN 54:Ĺnax.6W:"bro montáZ '"
' 8 M i3. i . kus 3,000,na stroo l zed' ..

d M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže
'" iMontáž přícfiytek plastových jednoduchých" khf 16-25' " '"""9 : K ,210021071 !njrn kus 1 215,000'

'jednoduchá' trubková Ŕř/chytka'š"'hřebenem HIL TI, se !
10 M !4. zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontá/n/ ks ! 1 215,000

. trasy. ......

d HZS Hodinové zúčtovací sazby1Hod'i'ii'ová zúčtôijaci sazti'ä montér slaboproudých
!zařízerň lmontáž zakončení člen linky 2h + nastavení i

'305 K ,HZS3221 ' . . .. . . . . ' hod ' 15,000'výkonu reproduktoru 11h + prot|pozarn[ utesneni na

.... .oodlaži 2h. celkem 15h/...." 12""'M '5. ' zakončovací člen linky kus , 2,000:
.i 13 ' M ""6. ' materiál pro protipožární utěsněni ,. kus : .. 1,000

I 14" "M )7." '"' jdrobný spojovací materiál
.... .

. .kpl
.

1,000. . .

219,60,

1 026,00

Cena celkem [CZK]

92 994,05

47 234,05

26 213,55
219,60

1 026,00;

35,01 13 828,95

28,20 11139,00

21 020,50

395,10 3 160,80'

995,00 7 960,00
144,90 434,70

3 155,00 9 465,00'

32 015,25

32 015,25
12,15: 14 762,25

14,20 17 253,00

13 744,75.

555,65 8 334,75'

1 105,00: 2 210,00

2 480,00 2 480,00,

720,00 720,00'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
5.b - 7.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
200 943,01

0,00

V CZK

200 943,01

Sazba daně výše daně
21,00% 42 198,03
15,00% 0,00

243 141,04

ProjekĹant "" Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
5.b -7.NP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

'PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

200 943,01

D PSV

D 742
1 K 742121002
2 M 1.
3 M |2.

, 4 K '742210121
5 M 3.
6 M 3.a
7 , K |742210131

: 9 K 742210151

10 M 5.

11 M ,6.
:121Mi7.

! 13 K 742320012

14 M 8.

D M

D 21-M
15 K 210021071

16 M 9.

D HZS
305 K HZS3221

18 M 10.
!19! m iii.

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
'Montáž kabelů sdělÓvacích Ďro vnitřní rozvody přes 15 " "" i

m l..Žil
,kabel sdělovací JYSTY 2X2X0,8 m
lkabe/ sdělovací jXFE-V 2X2X0,8 m
Montáž hlásiče automatického bodového kus
optickokouřový detektor ...

..
.. kus

.tep/otn/ detektor
. ..

' kus. .
|Montáž soklu hlásiče nebo patice . kus
universá/n/ patice pro detektory řady .6000

.
i kus

Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem i kus
"tlačítkový hlásiČ pod omítku, včetně sk/a'a' testovaclh"o " """"kus
,kličku ..
:krabička pod t/ač/tko pro montáž.na omítku, , kus . .,...
plastový kiyt na tlačítko kus

""' "'Montáž"ei"ektrome'chanickélio zámku"včetně trasy """'"" '
dveřm' a ořechodové krabice kus

jzámek elektromagnetický reversní 24V EN
..

, kus. :

Práce a dodávky M

Elektromontáže
" ' 'Mo'n'táž příchytek plasť'ových jednoduchých "Khf 16-2'S " kus '

I j%iôduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se i

'zachováním funkční odolnosti ijři požáru .. . ' m

Hodinové zúčtovací sazby . .
Hodinová Zúčtovací Sazba moritér slaboproudých

!zařÍzení lnastaveni adresy hlásiče 26h + provedeni i hod
DrotiDožárního otjatřeni 2h 28h/ .. ..

'drobný spojovací a spotřební materiál kpl !
materiál pro protipožární utěsnění pro EPS . . , kpl

._. ..

709,000 20,79

461,000, 9,20
248,000 38,20

26,000 63,90
25,000 1 712,00'

1,000 1 785,00
26,000 362,70
26,000, 218,00

3,000' 362,70

3,000 1 755,00

3,000, 158,00
3,000' 289,00

2,000 2 007,00

2,000, 14 990,00'

1 872,000: 12,15

1 872,000 14,20

28,000 555,65

1,000 920,00j

1,000' 3 650,00

131 487,61

131 487,61
14 740,11

4 241,20,
9 473,60,
1 661,40

42 800,00
1 785,00'
9 430,20
5 668,00
1 088,10'

5 265,00

474,00,
867,00'

4 014,00

29 980,00 ;

49 327,20

49 327,20.
22 744,80'

26 582,40

20 128,20

15 558,20

920,00j

3 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
6.a - 6.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

93 764,86

Základ daně Sazba daně výše daně
93 764,86 21,00% 19 690,62

0,00 15,00% 0,00

V CZK 113 455,48

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a. podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

6.a - 6.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZN

D PSV

D 741

93 764,86

48 055,26

25 644,66
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D kus 1,000 219,60 219,601 K 741112111 do 4mm2

2 M 34571396 rozvodka krabicová požámě odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svorkou 96x96mm 4 vYvodv KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (cvky) m 386,000 35,01 13 513,86
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

4 M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 386,000 28,20 10 885,20

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 22 410,60
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 9,000 395,10 3 555,90

6 M 2. podh/edoW reptoduktord/e EN 54, max.6W kus 9,000 995,00 8 955,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 3,000 144,90 434,70

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž kus 3,000 3 155,00 9 465,00na strop izeď

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

31 409,20

31 409,20
9 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 kus 1 192,000 12,15 14 482,80

=oduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se

10 M 4. zachováním funkční odolnosti při požáru - hoňzontá/n/ ks 1 192,000 14,20 16 926,40
trasv

D HZS Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zařízení lmontáž zakončení člen linky 2h + nastavení hod 16,000 555,65 8 890,40výkonu reproduktoru 12h + protipožární utěsnění na
Dod|aži 2h. celkem 16h/

12 M 5. zakončovacl člen linky kus 2,000 1 105,00 2 210,00
13 M 6. materiál pro protlí)ožám/ utěsnění kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 M 7. drobný spojovací materiál kpl , 1,000 720,00 720,00

Hodinové zúčtovací sazby 14 300,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
6.b -6.NP- EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 201 525,48 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

201 525,48

výše daně
42 320,35

0,00

243 845,83

Projektant Zpracovatel

Datum _a_ podpi.s: Razítko

Objednavatel

_ , Datuma podpis:
Razítko

" Zhotovitel""

Datum a podpfs: , Razítko
,., ..Datum apodpis: _

Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

6.b -6.NP -EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [cz}q

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
Montáž kabelů sdě|ovacjch pro vnitřní rozvody přes 151 K 742121002 žil m 717,000 20,79 14 906,43

2 M 1. kabel sdě/ovacljYSTY 2X2X0,8 m 469,000 9,20 4 314,80
3 M 2. kabe/sdě/ovac/jxFE-V2x2x0,8 m 248,000 38,20 9 473,60
4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 26,000 63,90 1 661,40
5 m 3. optickokouřový detektor kus 25,000 1 712,00 42 800,00
6 M 3.a bp/otn/detekor kus . 1,000 1 785,00 1 785,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 26,000 362,70 9 430,20
8 M 4. universá/n/patice pro detektory kdy 6000 kus 26,000 218,00 5 668,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 3,000 362,70 1 088,10

t/ač/tkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus 3,000 1 755,00 5 265,0010 M 5. klíčku

11 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na omítku kus 3,000 158,00 474,00
12 m 7. plastový kiyt na t/ač/tko kus 3,000 289,00 867,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 2,000 2 007,00 4 014,0013 K 742320012 dveřmi a ořechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 2,000 14 990,00 29 980,00

201 525,48

131 727,53

131 727,53

D M

D 21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže

49 669,75

49 669,75
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25 kus 1 885,000 12,15 22 902,75|

, mm
16 M 9. jednoduchá trubková příchytka s hřébenem H/LT/, se m 1 885,000 . 14,20 26 767,00zachováním funkčnl odo nosů Dň' Dožáru

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zařízení lnastavenľ adresy hlásiče 26h + provedení hod 28,000 555,65 15 558,20
nrotinQžárnihQ ooatkní 2h = 28h/

18 M 10. drobný spojovací a spotřebn/mateňá/ kpl 1,000 920,00 920,00
19 M 11. materiá/pro prot/>ožárn/ utěsnění pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 20 128,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
7.a - 5.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
84 826,02

0,00

V CZK

84 826,02

Sazba daně výše daně
21,00% 17 813,46
15,00% 0,00

102 639,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: .. . Razítko

Objednavatel

....... ..Datum a podpis: Razítko

Zhotov'Ĺtel """" '"' """ ""' "'

Datu.m a podpis: . .. Razítko . Datum a podpis: . . . Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
7.a - 5.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [czFq Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D1 K 741112111 do 4mm2 kus 1,000 219,60 219,60

2 M 34571396 rozvodka krabicová požárně odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svonkou 96x96mm 4 vYvodv KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m 342,000 35,01 11 973,42
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

4 M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 342,000 28,20 9 644,40

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

84 826,02

42 493,82

22 863,42

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 7,000 395,10 2 765,70

6 " m 2. podhledový íepmduktord/e EN 54, max.6W . kus 7,000 995,00 6 965,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 3,000 144,90 434,70

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montážna strop izeď kus 3,000 3 155,00 9 465,00

19 630,40

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže
9 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25 kus 1 106,000 12,15 13 437,90

mmjednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LTL se
10 M 4. zachováním funkčnl odolnosti při požáru - horizontá/n/ ks 1 106,000 14,20 15 705,20

trasv

29143,10

29 143,10

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

511 K HZS3221 zařízeni lmontáž zakončeni člen linky 2h + nastavení hod 14,000 555,65 7 779,10výkonu reproduktoru 10h + protipožární utěsněni na
Dod|aží 2h. celkem 14h/

12 M 5. zakončovací člen linky kus 2,000 1 105,00 2 210,00
13 M 6. materiál pro protipožární utěsnění kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 m 7. , drobný spojovac/ materiál kpl 1,000 720,00 720,00

Hodinové_zúčtovac1 sazby 13189,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
7.b - 5.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

158 057,80

Základ daně Sazba daně výše daně
158 057,80 21,00% 33 192,14

0,00 15,00% 0,00

V CZK 191 249,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:. Razítko Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

7.b -5.NP -EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

158 057,80

90 453,80

90 453,80
Montáž kabelů sdě|ovacích pro vnitřní rozvody přes 151 K 742121002 žil m 710,000 20,79 14 760,90

2 M 1. kabel sdě/ovac/jYSTY 2X2X0,8 m 462,000 9,20 4 250,40
3 M 2. kabel sdě/ovac/jxFE-V 2X2X0,8 m 248,000 38,20 9 473,60
4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 23,000 63,90 1 469,70
5 m 3. optickokou/bvý detektor kus 22,000 1 712,00 37 664,00
6 M 3.a tep/otn/detektor kus 1,000 1 785,00 1 785,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 23,000 362,70 8 342,10
8 M 4. universá/n/patice pro detektory řady 6000 kus 23,000 218,00 5 014,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 3,000 362,70 1 088,10

10 m 5. t/ač/tkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus " 3,000 1 755,00 5 265,00klíčku
11 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na omítku kus 3,000 158,00 474,00
12 m 7. plastový kryt na tlačítko kus 3,000 289,00 867,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 0,000 2 007,00 0,0013 K 742320012 dveřmi a Dřechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 0,000 14 990,00 0,00

D M

D 21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže

49 142,75

49 142,75
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 kus 1 865,000j 12,15 22 659,75j

mm
16 M 9. jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/ se· - r ' m 1 865,000 14,20 26 483,00zachováním funkčn/odo/nosb Dň Rozá u

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zaňzeni lnastavení adresy hlásiče 23h " provedení hod 25,000 555,65 13 891,25
protinQžárníhQ oDatření 2h = 25h/

18 M 10. drobný spojovací a spotřební materiál kpl 1,000 920,00 920,00
19 M 11. materiál pro prot/Požárn/ utěsnění pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 18 461,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

8.a - 4.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
103 360,26 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

103 360,26

výše daně
21 705,65

0,00

125 065,91

Projektant Zpracovatel

_Datum a podpis: __ _ _ _ Razítko

"Objednavatel""""" """ " " " """ """" "

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

,Datu.m a,podpjs: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vice a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

8.a - 4.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741

103 360,26

53 377,36

26 276,76
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D kus 1,000 219,60 219,601 K 741112111 do 4mm2

2 M 34571396 rozvodka krabicová požárně odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svonkou 96x96mm 4 vÝvodV KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m 396,000 35,01 13 863,96
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

4 M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 396,000 . 28,20 11 167,20

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 27 100,60
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 10,000 395,10 3 951,00

6 m 2. podh/edoiý reproduktord/e EN 54, max.6W kus 10,000 995,00 9 950,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 4,000 144,90 579,60

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max. 6W, pro montáž kus 4,000 3 155,00 12 620,00na strop izeď

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

34 571,20

34 571,20
9 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25 kus 1 312,000 12,15 15 940,80

=oduchä trubková příchytka s hibbenem H/LT/, se

10 M 4. zachováním funkčnl odolnosti pň požáru - horizontá/n/ ks 1 312,000 14,20 18 630,40
trasv

D HZS Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých
zařízení lmontáž zakončeni člen linky 2h + nastavení305 K HZS3221 . . . . hod 18,000 555,65 10 001,70výkonu reproduktoru 14h + protipozární utesněni na
mdlaži 2h. celkerň 18h/

- 12 M 5. zakončovací člen linky kus 2,000 1 105,00 2 210,00
13 M 6. materiál pro protl>ožárn/ utěsnění kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 M 7. drobný spojovací materiál kpl 1,000 720,00 720,00

Hodinové zúčtovací sazby 15411,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
8.b -4.NP -EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lč:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
155 724,07 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

155 724,07

výše daně
32 702,05

0,00

188 426,12

Projektant Zpracovatel

Datum a_podpis: , ' Razítko
. Datum a podpis:,.

Razítko

Objednavatel """ Zhotovitel

,Datum a ,podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
8.b -4.NP - EPS

Místo: Datum:

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

3. 12. 2020

Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

155 724,07

88 333,17

88 333,17
Montáž kabelŮ sdělovacIch pro vnitřní rozvody přes 151 K 742121002 žil m 713,000 20,79 14 823,27

2 M 1. kabel sdě/ovac/jYSTY 2X2X0,8 m 465,000 9,20 4 278,00
3 M 2. kabel sdě/ovac/jxFE-V 2x2x0,8 m 248,000 38,20 9 473,60
4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 22,000 63,90 1 405,80
5 M 3. optickokou/bvý detektor kus 19,000 1 712,00 32 528,00
6 M 3.a teplotní detektor , kus 3,000 1 785,00 5 355,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 22,000 362,70 7 979,40
8 M 4. universá/n/patice pro detektory řady 6000 kus 22,000 218,00 4 796,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 3,000 362,70 1 088,10

t/ač/tkoíý hlásič pod om/tku, včetně skla a testovacího kus 3,000 1 755,00 5 265,0010 M 5. klíčku

11 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na omítku kus 3,000 158,00 474,00
12 m z plastový kíyt na tlačítko kus 3,000 289,00 867,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 0,000 2 007,00 0,0013 K 742320012 dveřmi a ořechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 0,000 14 990,00 0,00

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

49 485,30

49 485,30
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25 kus 1 878,000 12,15 22 817,70

mm - l
16 M 9. jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se m 1 878,000 14,20 26 667,60zachováním funkční odolnosti nň požáru

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zařízení lnastaveni adresy hlásiče 22h + provedeni hod 24,000 , 555,65 13 335,60
Drotiljožárního oDatření 2h = 24h/

18 M 10. drobný spojovací a spot/bbn/materiá/ kpl 1,000 920,00 920,00
19 M 11. materiál pro prot/>ožárn/ utěsnění pro EPS kpl , 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 17 905,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
9.a - 3.NP - evakuační rozhlas

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lC:
DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 330,60

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 65 330,60 21,00% 13 719,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 050,03

projektant Zpracovatel

Datum a podp.i.s: Razľtko_

Oiiiéaňääte| " Zhotovitel

Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Qbjekt:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
9.a - 3.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

65 330,60

d PSV Práce a dodávky PSV

d 741 .. Elektroinstalace - silnoproud' "Montáž rozvodka'nástěnná""p|astová čtyřhranná"vodič D" '"'"' "
1 K i741112111 , kus 1,000 219,60do 4mm.2

' 'rozvodka krabicová požárně odolná's vlčkem a
2 M 34571396 , . kus 1,000 1 026,00.. . :ochrannou svorkou 96x96mm 4 vvy'odv KSK1QO

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
3 : K .741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m ' 255,000 35,01

počtu a průřezu žil 2X1,5 až 6 mm2

4 M "1 " """" " kabel 1-CXKH V-O 2x1,5mm2 m 255,000 . 28!20 '

d ....742 ... . ....Elektroins.talace -.sl.aboproud ....

5 K ,742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu ' kus 6,000, 395,10;
' 6 ' m" '2. """""" ":podh/edový reproduktor dle EN 54, max. 6W . kus 6,000 995,00

""7 : K ""742410063 !Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 2,000 144,90
' 'skř/ňkový reproduktor d/e"ĚN 54, max.6W, pro'montáž """" " ""

' 8 M 3. , - kus 2,000' 3 155,0Ch
. , .na St op izeď ...

d M Práce a dodávky M
d 21-M Elektromontáže"MontáZ"i)říchytek i)|astových jednoduchých KHÉ 16-25 !

9 K 210021071 ' kus 795,000'mm"' "jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se
10 M !4. zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální ks 795,000

trasv . ...

12,15:

14,20

d HZS Hodinové zúčtovací sazby . .' "Hodinová "zúčtovací Sazba Montér slaboproudych
zařízenI lmontáž zakončení člen linky 2h + nastavení

:305 K ÍHZS3221 . . .. . . . . hod :výkonu reproduktoru 8h + protipozarm utesneni na
.. . Dod|aží.2.h. celkem..12h/ ... .

"'"'12 ' M "5. zakončovací člen linky ' kus ,.
' 13 """'M 6 " 'materiál pro protipožární utěsnění

. ....
. kus .

i 14 )M i'7. "' jdrobný spojovací materiál , kpl i

32 304,55

17 364,15
219,60'

1 026,00

8 927,55

7191,00,

14 940,40

2 370,60,

5 970,00
289,80

6 310,00,

20 948,25

20 948,25
9 659,25'

11 289,00

12 077,80

12,000 555,65 6 667,80

2,000: 1 105,00 2 210,00

1,000 2 480,00 2 480,00

1,000, 720,00, 720,00j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
9.b -3.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

dph základní
snížená

;Cena s DPH

Základ daně
139 168,44

0,00

139 168,44

Sazba daně výše daně
21,00% 29 225,37
15,00% 0,00

V CZK 168 393,81

Projektant Zpracovatel

Datu.m a, podpis:_, Razítko__ _, ,. , , _Datum a__podpis: Razítko

ObjednavaĹel "" """ "" " "" """""""" " """Zhotovitel " " """" """""" """""" """" "" """" """

Datum a po.dpis:. . ., . __ ,_,, _ , Razítko . Datum.a podpis: ___ , .. ,___ __ _ __Razit.ko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

9.b -3.NP -EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
1 K 742121002 Montáž kabelŮ sdě|ovacích pro vnitřní rozvody přes 15žil m 681,000 20,79 14 157,99
2 M 1. kabel sdělovac/jYSTY 2x2x0,8 m 433,000 9,20 3 983,60
3 M 2. kabe/sdě/ovacljxFE-V 2x2xO,8 m 248,000 38,20 9 473,60
4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 19,000 63,90 1 214,10
5 M 3. optlčkokou/bW detektor kus 19,000 1 712,00 32 528,00
6 M 3.a kp/otn/detekor kus 0,000 1 785,00 0,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 19,000 362,70 6 891,30
8 M 4. universá/n/ patice pro detektory řady 6000 kus 19,000 218,00 4 142,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 3,000 362,70 1 088,10

t/ač/tkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus 3,000 1 755,00 5 265,0010 M 5. klíčku

11 M 6. krabička pod tlačítko pro montáž na omítku kus 3,000 158,00 474,00
12 m 7. plastový kryt na t/ač/tko kus 3,000 289,00 867,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 0,000 2 007,00 0,0013 K 742320012 dveřmi a Dřechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 0,000 14 990,00 0,00

139 168,44

80 084,69

80 084,69

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

42 845,10

42 845,10
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25 kus 1 626,000 12,15 19 755,90

i mm
jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se16 M 9. " f " l l " r m 1 626,000 14,20 23 089,20zachovánim unkcnl odo nostbň Dozá u

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montéř slaboproudých

305 K HZS3221 zařízeni lnastavení adresy hlásiče 19h + provedení hod 21,000 555,65 11 668,65
DrotiDožárního oDatřenj 2h = 21h/

18 M 10. drobný spojovací a spotřební materiál kpl 1,000 920,00 920,00
19 M 11. materiál pro protipožárnl utěsněn/pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 16 238,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

10.a - 2.NP - evakuační rozhlas

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lC:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 147 999,31

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

147 999,31

Sazba daně výše daně
21,00% 31 079,86
15,00% 0,00

179 079,17

Projektant Zpracovatel

Datum. a podpis: ,. ..,, ... .. Razítko ,_

Objednavatel

_ Datum a podpis: _. __ _ ._ , _ Razítko

""""ZhotoviĹeĹ"" " "" """

Datum a podp!s: Razítko . , ,, Datum_a podpis: __, ,_ ,, ,,._ , , .Razítko_
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

10.a - 2.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741

147 999,31

81 479,46

38 918,76
Montáž rozvodka nástěnňá plastová čtyřhranná vodič D kus 1,000 219,60 219,601 K 741112111 do 4mm2

2 M 34571396 rozvodka krabicová požámě odolná s vlčkem a kus 1,000 1 026,00 1 026,00ochrannou svorkou 96x96mm 4 vÝvody KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

3 K 741122601 pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) m 596,000 35,01 20 865,96
počtu a průřezu žil 2X1,5 až 6 mm2

4 M 1. kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2 m 596,000 28,20 16 807,20

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 42 560,70
5 K 742410061 Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus 14,000 395,10 5 531,40

6 m 2. podhledový eproduktord/e EN 54, max.6W - kus 14,000 995,00 13 930,00
7 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 7,000 144,90 1 014,30

8 m 3. skříňkový reproduktor dle EN 54, max.6W, pro montáž kus 7,000 3 155,00 22 085,00na StíOD izeď

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

48 879,25

48 879,25
9 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých khf 16-25

m" t · ř l kus 1 855,000 12,15 22 538,25jednoduchá rubková přichytka s h ebenem HILT, se
10 M 4. zachován/m funkční odolnosti pň požáru - horizontálni' ks 1 855,000 14,20 26 341,00

trasv

D HZS Hodinová zúčtovací sazba montěř slaboproudých
zařIzeni lmontáž zakončení člen linky 1h + nastavení305 K HZS3221 , . .. . . hod 24,000 555,65 13 335,60výkonu reproduktoru 21h + probpozarnl utesněni na
oodlaží 2h, celkem 24h/

12 M 5. zakončovací člen linky kus 1,000 1 105,00 1 105,00
13 M 6. materiál pro pmtl>ožám/ utěsnění kus 1,000 2 480,00 2 480,00
14 M 7. drobný spojovací materiál kpl 1,000 720,00 720,00

Hodinové_zúčtovac1 sazby 17 640,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 4:

10.b -2.NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 364 299,92 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

364 299,92

výše daně
76 502,98

0,00

440 802,90

Projektant Zpracovatel

..Datum a podpis: _ . ,__,_ __ __ ___ . _ .Ra.z.itko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
10.b - 2.NP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

364 299,92

d PSV Práce a dodávky PSV

d 742 Elektroinstalace - slaboproud
l "MonÚiž kabelů sdělo'vacích jj'ro vnitřní rozvody přes '15

1 K 742121002 .. i m_ .ZIĹ ..

2 M 1. jkabel sdělovací JYSTY 2X2X0,8 ... m . ,
3 M 2. kabel sdělovací jxFE-V 2x2xO, 8 : m

4 K 742210121 " Montáž hlásiče automatického bodového .. ' kus. ...
5 m 3. 'optickokouřový detektor . . . kus !.....

6 M 3.a teplotní detektor ... .. ... . i ku.s .
7 ' K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus ...

8 M 4. 'universá/n/ patice pro detektoľy řady 6000. ; kus ..

9 K 742210151 " 'Montáž t|ačítkového hlásiče se sklíčkem kus
"tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a tesiovac/ho' " '" '

10 M 5. ik//čku
. . .

, kus ,

11 M 16. krabička pod tlačítko pro montáž na omítku . ' kus.... .
12 ' m 7. .plastový kryt na tlačítko kus .

1Mo'ntáž e|'e"ktromechanického zámku včetně trasý""
13 K 742320012 ' . . . . i kus '_ ;dvermi a. orech®ové kraPice ....
14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN. ... . . kus ,

d M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže"MontáZ bříchytek plastových jednoduchých KHF 16-ZS " i
' 15 K 210021071 ! kus '

imm'!jednoauchá trubková i)ř/chytka s hřebenem H/LT/, se
16 M 9. zachováním funkční odolnosti při' Dožáru

.
m. i

d HZS Hodinové zúčtovací sazby . .."' Hodiňôvá zúčtOvací šázba rrióntér slaboproudých
305 K :HZS3221 zařÍzeni lnastavení adresy hlásiče 54h + provedení . hod i

.. .DrotiDožárního oDatření 2h = 56h/. ....! '18'" m "10. ' ldrobný spojovací a spotřební materiál kpl

19 M 1'"1. ' 'materiál pro protipožární utěsnění pro EPS ... ... kpl

1 288,000

1 022,000
266,000

54,000
52,000'

2,000
54,000,
54,000

7,000

7,000

7,000
7,000'

2,000

2,OOO;

20,79

9,20
38,20'

63,90
1 712,00Ĺ

1 785,00
362,70
218,00
362,70

1 755,00'

158,00
289,00

2 007,00

14 990,00 ,

3 906,000 12,15

3 906,000 14,20

56,000 555,65'

1,000j 920,00
1,000 3 650,00'

225 690,42

225 690,42
26 777,52

9 402,40
10 161,20

3 450,60
89 024,00

3 570,00,
19 585,80
11 772,00,

2 538,90

12 285,00
1 106,00'

2 023,00

4 014,00'

29 980,00

102 923,10

102 923,10
47 457,90

55 465,20

35 686,40

31 116,40

920,00
3 650,00'

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
11.a - 1.NP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 206 822,09 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

206 822,09

výše daně
43 432,64

0,00

250 254,73

Projektant Zpracovatel

,Datum a_ Qoďpis: ,.,._ _,_ , Raz.ítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel """ "" "" " """""" """""""" """" ŽhotoviÉI """ "

Datum a ,podýs:_ , _ ,, __ __ , . .__ Razítko_ . _,._ Datum,.a .podpis: . _ , . . _ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
11.a - 1.NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 206 822,09

D PSV

D 741 ..
1 K i741112111

2 ! M 34571396

3 K '741122601

4 M ,1.
! 15 . M Ĺ1.a

D 742 ..
, 5 K '742410061
'6,M 2.

7 ' K 742410063

, 8 M í3.

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
'Montáž"rozvodka"nástěn'ná plas'tová čtyřhranná' vodič D'""'"
do 4mm2
"řozvodka'krabicová poZářně odolná s vlčkem a

.. _ochrannou svorkou 9lSx96mm..4 vYvodv KSK100
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

,pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY)
ipočtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5mm2

.kabel sdě/ovac/ mikrofónnl PRAFLAGUARD 5x2x0,8 :

117 955,14

68 274,94
kus 1,000 219,60 219,60

kus : 1,000 1 026,00 1 026,00;

m 874,000' 35,01 30 598,74

m

m ,

608,000, 28,20.

266,000 72,50

Elektroin.stalace.. slaboproud.. .
Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu ; kus !

:podhledový reproduktor dle EN 54, max.6.W
.

kus
..'Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu ku.s... .

" "skříňkový rekřodukto'r 'dle EN" 54, max. 6w,'No montáž kus '
... .na.stroL) i zed' . . ..

12,000 395,10

12,000 995,00
10,000' 144,90:

10,000 3 155,00

D M

D 21-M
9 K '210021071

10 M 4.

Práce a dodávky M

ElektromontážeMontáZ příchytek plastových jednoduchých KHE 16-2š " kus 2 682,000!

mmj jednoduchá trúbková Př/chytka s hřebenem H/LT1, se ,
zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontá/n/ i ks ; 2 682,000

. trasv ....

i2,15j

14,20

d HZS Hodinové zúčtovací sazby' ' HodinoVá zúčtoiiáci saZ6a montér slaboproudych
zařízení lmontáž zakončení člen linky 1h + nastavení

305 K ,HZS3221 . .. . . . . hod 25,000výkonu reproduktoru 22h + protipozarni utesneni na
.podlaží.2h. celkem 25h/

' 12 M "5. " izakončovacl člen linky ' kus i 1,000,
"' 13 '"'"'"M 6' ' materiál pro protipožární utěsnění kus 1,000'

! 14 7. ' ' "drobný'"spojovac/ materiál kpl 1,000.

17 145,60

19 285,00

49 680,20

4 741,20

11 940,00
1 449,00'

31 550,00

70 670,70

70 670,70
32 586,30

38 084,40

18 196,25

555,65. 13 891,25

1 105,00 1 105,00:

2 480,00, 2 480,00

720,00 720,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
11.b -1.NP - EPS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
319 182,52

0,00

319 182,52

Sazba daně výše daně
21,00% 67 028,33
15,00% 0,00

V CZK 386 210,85

Projektant " Zpracovatel

Datum a pod.pis: Razítko Datum a podpis.: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

Datum. a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
11.b -1.NP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

319 182,52

199 847,62

199 847,62
1 K 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15žil m 1 148,000 20,79 23 866,92
2 M 1. kabel sdě/ovac/jYSTY 2X2X0,8 m 833,000 9,20 7 663,60

" 3 M 2. kabe/sdě/ovac/jxFE-V 2x2x0,8 m 315,000 38,20 12 033,00
4 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 37,000 63,90 2 364,30
5 m 3. optickokouřový detektor kus 35,000 1 712,00 59 920,00
6 M 3.a teplotní detektor kus 2,000 1 785,00 3 570,00
7 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 37,000 362,70 13 419,90
8 M 4. universá/n/ patice pm detektory řady 6000 kus 37,000 218,00 8 066,00
9 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 7,000 362,70 2 538,90

t/ač/tkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího kus 7,000 1 755,00 12 285,0010 M 5. klíčku

11 M 6. krabička pod t/ač/tko pro montáž na omítku kus 7,000 158,00 1 106,00
12 m 7. plastový kryt na t/ač/tko kus 7,000 289,00 2 023,00

Montáž elektromechanického zámku včetně trasy kus 3,000 2 007,00 6 021,00 :13 K 742320012 dveřmi a ořechodové krabice

14 M 8. zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus 3,000 14 990,00 44 970,00

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

93 094,55

93 094,55
15 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 kus 3 533,000 , 12,15j 42 925,95

. mm
- 16 M 9. jednoduchá trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se m 3 533,000 14,20 50 168,60zachováním funkčnl odolnosti Dň požáru

D HZS
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých

305 K HZS3221 zařízení lnastaveni adresy hlásiče 37h + provedení hod 39,000 , 555,65 21 670,35
nrotiDQžárniho oDatření 2h = 39h/

18 M 10. drobný spojovací a spotřební materiál kpl 1,000 920,00 920,00
19, M 11. materiál pro protipožární utěsnění pro EPS kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 26 240,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

12.a - 1.PP - evakuační rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1Č:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

dph základni
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
118 789,98 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

118 789,98

výše daně
24 945,90

0,00

143 735,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
12.a - 1.PP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

! PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 789,98

D PSV

D 741
1 K 741112111

2 M Á34571396

' 3 K 741122601

4 M |1.

D 742
5 ' K 742410061

6 M 2.
7 K '742410063

i 8 : M 3.

D M

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
1M'ontáž rozvodka n'ástěnná'p|astová čtyřhran'n'á vodič Ó'"'

. kus 1,000 219,60
'do 4mm2
"rozvodka křabicová božárně odolná s vlčkem a kus 1,000, 1 026,00
..9chrannQu svorkou.96x96mm 4 vYvodv KSK100 ......
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených

,pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CVKY) ' m 388,000. 35,01
počtu a průřezu žil 2X1,5 až 6 mm2

"kabel 1 CXKH-V O 2x1,5mm2 m i 388,000 28,20'

... . Ele.k.troinstala.ce - slaboproud ...
'Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu kus , 0,000' 395JQi

podhledový 'Áproduktor dle EN 54, max..6W l kus 0,000 995,00
.Montáž"reproduktoru nástěnného rozhlasu ' kus ..14;000,

...
144,90.

skř/ňkový'"řeproduktor dle EN 54, max.6W, přo montáŽ "
kus i 14,000 3 155,00'

...:.na stroD i..zed' .. .

Práce a dodávky M

D 21-M ,
' 9 , K 210021071

10 M 4.

D .HZS

305' K HZS3221

!12 M'5.

13 , M 6.
1141M|7.

Elektromontáže
iMontáž příchytek Ďiastových jednoduchých RHF 16-2š" kus ' 1 255,000 12,15
mm"jédnoducňá trubkOVá příchytka s hřebenem H/LTI, se
zachováním funkční odolnosti při požáru - horizontální ks , 1 255,000 14,20:

. . ,trasv
Hodinové zúčtovací sazby ,

" 'Hodinová zúčtovací Sazba rřió'ňtér slaboproudych
zařízeni lmontáž zakončeni člen linky 1h + nastavení

, . , . . . . hod ! 17,000výkonu reproduktoru 14h + prot|pozarn| utesneni na

.. .. ,mdlaží 2h celkem 17h/ ...izakončovac/ člen linky kus , 1,000 ;....
'materiál pro pro'tipožárnl utěsnění .

. ..
...... kus 1,000

"' "drobný spojovací materiál i kpl 1,000,

555,65

71 969,68

25 771,08
219,60,

1 026,00

13 583,88'

10 941,60

46 198,60

0,00,
0,00'

2 028,60
44 170,00 !

33 069,25

33 069,25
15 248,25

17 821,00 i

13 751,05.

9 446,05

1 105,00, 1 105,00,
2 480,00 2 480,00

720,00, 720,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
12.b -1.PP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lč:
DIČ:

Základ daně
305 790,76

0,00

305 790,76

Sazba daně výše daně
21,00% 64 216,06
15,00% 0,00

V CZK 370 006,82

Projektant Zpracovatel

Datum. a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel " " Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
12.b -1.PP - EPS

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

305 790,76

D PSV

D 742
1 i K 742121002

2 M 1.
3 M!2.

, 4 K 1742210121
5,M 3.
6 'M 3.a
7 K 742210131

, 8 M ,4.
9 K 742210151

!10'M 5.
11! M 6.

12 M 7.

13 K !742320012
: 14 , M i8.

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
'"'Montáž'k'a"be|ů sdělov'acích pro'vnitřní rozvOdy přes 15 "'"" "
ž'l m : 1 224,000
kabel sdě/ovac/ JYSTY 2x2x0,8 m 976,000 ,

,kabel sdě/ovac/ jXFE-V 2X2XO, 8 ' m 248,000
ĹMontáž hlásiče automatického bodového kus i 50,000
optickokouřový detektor

. ...
. kus .. ... 38,000,

"' ' tep/otn/ detektor
. . .

... kus . 12,000'
,Montáž soklu hlásiče nebo patice ' kus. . 50,000
Iuniversá/n/patice pro detektory řady 6000 kus j.. 50,000
!Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus ' 6,000'
"""tľač/tkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího " ' "' " ' "' ""· kus 6,000

.,k//čku . .. .
krabička pod t/ač/tko pro montáž na omítku

..
' kus. , 6,000

,plastový kryt na tlačítko kus !.... 6,00.0j
' ) Mon'táž elektromechanického' zámku 'včetně trasy '" '

idveřmi a ořechodové krabice kus 0,000'
'zámek elektromagnetický reversní 24V EN kus .

. . ..
0,000., ..

20,79

9,20
38,20,
63,90

1 712,00
1 785,00

362,70
218,00
362,70

1 755,00

158,00:
289,00'

2 007,00

14 990,00,

d M Práce a dodávky M

d 21-M ElektromontážeiMontáž příchytek plastových jedncŔiuchých KHF 16-25 .' '""""" " ' " ' " '
15 K 210021071 : kus 3 580,000

mm" jednoduchá""trubková příchytka s hřebenem H/LT/, se
: 16 M '9. · · f - · -· -. ' m 3 580,000. zachovaním. unkcnl odo/nosti Dři oozaru .. .

d HZS . Hodinové zúčtovací sazby ..Hci'dinová Zúčtovací sáZba montér slaboproudých
305' K .HZS3221 izařízení lnastavení adresy hlásiče 50h + provedení ! hod 52,000

..
...!DrotiDožárního oDatření 2h =.52h/ .....

'18""" m !10" 'drobný spojovací a spotřební materiál ,. kpl !
..

1,000.
19 ' M "11. " materiál pro protipožární utěsnění pro EPS l kpl l 1;,000

.

12,15

14,20

177 993,96

177 993,96
25 446,96

8 979,20
9 473,60
3 195,00

65 056,00
21 420,00
18 135,00:

10 900,00
2 176,20

10 530,00 :

948,00
1 734,00

0,00j
0,00'

94 333,00

94 333,00
43 497,00'

50 836,00

33 463,80

555,65 28 893,80

920,00' 920,00.
i

3 650,00 3 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

13.a - Společné položky pro všechna NP - evakuační rozhlas

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lC:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 957 747,30

snížená 0,00

Cena s DPH

957 747,30

Sazba daně výše daně
21,00% 201 126,93
15,00% 0,00

V CZK 1 158 874,23

projektant Zpracovatel

Datu.m a po.d.pis: Razítko

Objednavatel "' Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko_ . Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Qbjekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:

13.a - Společné položky pro všechna NP - evakuační rozhlas

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

957 747,30

d PSV Práce a dodávky PSV

d 741 .. Elektroinstalace - silnoproud'"' 1Montáž'"'kabe| Cu' bez ukonCenÍ uložený pod omítku"" ; " '""""'"
3 ! K 741122016 ; . . . l m 1 250,000 29,61lDĹňv ku|atv 3x2,5 .az 6 mm2 (CVKY)

" 'kabel ČXKH-V 3x2,5mm2'- napájenl'rozh/asové
4 M 1. ústřednv

.. .......... .
m... . 1 250:000 39,80.'

.d HZS Hodinové zúčtovací sazby.
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých '

!zäňzenjmontáž rozhlasové ústředny 152h + doplněnI
305 K HZS3221 .. .. . . .. . hod 192,000 555,65rozvadece RPBZ 24h + pr|pojen| napajeni k rozhlasové

ústředně 16h = celkem 192h/

kompletní ústředna ERO: ASL.11 zesilovačů á 500W ;
5 M '2. · · i ' r f' " - ' ks 1,000 468 000,00:+ zasobni AKU batere + mik o onni stanice
6 ;"M 3, "" " :materiá/ na dop/něn/rouzvaäěče RPBZ a na připojení ' kpl 1 000 "' 8 250,00

. 230YV k rozhlasové ústředně ...Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista '
/naprogramováni a nastavení e.r. 82h + revize a

,307 K !HZS4212 dokladu provozuschopnosti e.r. 96h + funkční zkoušky ' hod 350,000 823,00!
e.r. 36h " zaškolení obsluhy 8h + zkušební provoz 92h

l" projekt skuť. provedení 36h, tedy 350h/.. .. .

86 762,50

86 762,50
37 012,50

49 750,00

870 984,80

106 684,80

468 000,00 !

8 250,00

288 050,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
13.b - Společné položky pro všechna NP - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
712 069,90 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

712 069,90

výše daně
149 534,68

0,00

861 604,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko_ ,__ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel "" "" "" """"" """ """ ZhoĹovitel

Datum a podpis:
_ Razjtko __ ____ , Datum a podp,is:,, ___ ___ . __ ___ Raz,ítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas

Úroveň 4:
13.b - Společné položky pro všechna NP - EPS

Místo: Datum:

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HZS . ..,Hodinové zúčtovací sazby ..
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých

.zařízení lmontáž ústředny EPS a osazeni linkových
305, K 'HZS3221 'desek 72h + montáž akumulátorů s měřením zátěže hod ,

24h + montáž vstupních a výstupních modulů 72h + '
montáž zál. zdroje napájeni 18h, tedy 186h/

'"' ústředna EPS, 4smýčky " 'zdroj " "barevná dotyková ' "' ' "'
' 4 . M ,1. kus i'ob, azovka

' "akumu/átor"í2V/ 124Ah , o rozměrech 151 x 99 x 101
5 M 2. ' kus3.Gka -
6 'M "3. ' , vstupní modul na DIN lištu monitotovaný vstup .. , kus

' '"7 M' 4. ' výstupní modul na DIN lištu kus
' "zá/ohový'zdroj 24V, 5a," en 54 VdS, akú 12V max. ""'" '"

8 M 5. ,18Ah v kovovérň boxu lbez akumulátorů,' ' kus i
!akumu/átor 12V/ 174Áh, rozměry 18í x 77 x 1"67, "'"' ' "

ig :M.6. i kus4.9ka.. .
""""'noamova zucujvaci sazoa revlzn| tecnnlK spec|a|lsta .

.lprogramováni a nastavení 124h+revize a vystavení
!potřebných dokladů 102h+funkční zkouška systému

:307 K HZS4212 hod'48h+zaskoleni obsluhy 24h+zkus. provoz
112h+implementace do PC 92h+PD skut.provedení

.RRh h·dv 5'1Rh/ ..

3. 12. 2020

Cena celkem [CZK]

712 069,90

712 069,.90.

186,000 555,65 103 350,90

1,000

2,000

3,000
7,000

3,000

6,000

558,000

72 840,00

2 250,00

2 680,00
2 830,00

9 245,00

2 760,00

823,00

72 840,00

4 500,00,

8 040,00
19 810,00

27 735,00

16 560,00

459 234,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 3:

14. - Garáže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
277 648,37 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

277 648,37

výše daně
58 306,16

0,00

335 954,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_ ,_ ,, , ,...__ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel" Zhotovitel

Datum a podeis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Qbjekt:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2
Soupis:

58 - Slaboproud - EPS a evakuační rozhlas
Úroveň 3:

14. - Garáže

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství

d D3 SLP rozvody po patrech - 10.NP 2
. ,D ,D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kabeláže

' ' "Vybudování drážky pro tru'b'ky ve stěně, včetně hrubého'
, 41 K 209.1 . m 126,000zaoraven| 10.NP

'"" 'Trubka instalační pod omíiko'u, v podl, na povrch 23- '
: 42 K 210.1 m 126,00036mm D+M 10.NF? ...

44 K 212.1 Žlab instalační 200X100, D+M 10.NP m 48,000,

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

277 648,37

39 170,52

39 170,52
118,64 14 948,64

43,46

390,54

D PSV Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
"Montáž ka6e"iů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes'1$ """'"' '"' " '"'"""' ' " " ' '
žil m 1 475,000: 20,79
kabel sdě/ovac/ JYSTY 2X2x0,8 m 1 127,000 9,20
kabel sdě/ovac/ jxFE-V 2X2xO, 8 m 348,000 : 38,20
Montáž hlásiče automatického bodového kus 18,000 63,90
optickokouřový detektor kus 7,000' 1 712,00
tep/otn/ detektor kus 11,000, 1 785,00
Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 18,000 362,70
universá/n/ patice pro detektory řady 6000 kus 18,000 218,00
Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 6,000. 362,70
tlačítkový hlásič pod omítku, včetně skla a testovacího

. kus 6,000. 1 755,00.klícku...,. . .. ... ..
krabička pod tlačítko pro montáž na omítku kus 6,000 158,00
plastový ktyt na t/ač/tko ; kus 6,000 289,00

jMontáŽ sirény nebo majáku nebo signalizace kus 5,000 542,00
jpožárnl siréna 24V i kus 5,000 1 960,00
1Montáž elektromechanického zámku'včetné trasy ;
ĺ . . . . . kus 0,000 2 007,00idverml a orechodove krabice .. . . . .... .
Izámek elektromagnetický reversní 24V EN , kus 0,000 14 990,00 i

5 475,96

18 745,92

125 447,25

D 742
1 K 742121002

2 M 1.
! 3 Mj2.
! 4 k 1742210121
i 5 M !3.

6 M '3.a
7 K 742210131
8jM 4.
9 ! K 742210151

10 M 5.

11 M 6.
ji2 Mj7.
i 20 K j742210261
! 21 M j12.

: 13 K 742320012

14 M 8.

D M

D 21-M
15' K 210021071

16: M 9.

Práce a dodávky M

Elektromontáže
Mo'nt'áZ příchytek plastových ječľnod'u'chých khf 16-25 ;

' kus 2 682,000
mm" jednoduchá trubková př/chýtka "s 'hřebenem H/LT/, se

.zachováním funkční odo/nosb Dři oožáru ! m 2 682,000

12,15

14,20

. ,d. ,HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodiňôůá zúčtovací sazbaiiióňtér slaboproudých

305 K .HZS3221 zařízeni lnastaveni adresy hlásiče 18h + zřízenímodulu pro 2 kruhové trasy 16h + zřízení napájení ' hod

. . . .230W Dřo modul..12h = 46h/. 18 M !10. drobný spojovací a spotřební materiál : kpl
'19 M j11. moduli' pro EPS - dvou kruhová linka kpl

46,000 555,65

1,000 920,00
1,000 15 880,00

125 447,25
30 665,25

10 368,40
13 293,60

1 150,20
11 984,00
19 635,00

6 528,60
3 924,00:
2 176,20

10 530,00

948,0C{
1 734,00
2 710,00
9 800,00 :

0,00

0,00

70 670,70

70 670,70
32 586,30:

38 084,40 '

42 359,90

25 559,90j

920,00
15 880,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 - ZL 2

Soupis:
59. - Silnoproud

Úroveň 3:
59. 1. - Zásuvky pro lednice 4. - 10.NP

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
9 159,87 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

9 159,87

výše daně
1 923,57

0,00

11 083,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.;.... . . . Razítko .. . ... Datum. a.. podpis: , Razítko

"Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpi.s:. ... ... Razítko Datum a podpis: .. Ra.zitko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
59. - Silnoproud

Úroveň 3:
59. 1. - Zásuvky pro lednice 4. - 10.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 159,87

d. DI , .Popis položky .
46 ' K 'Z::::::" Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks

'146: K FV985055 Krabice přístrojová bez zapojeni Kl 68L/1 ks

163 K FV990210 :Domovní zásuvka dvojitá 1zapojenľ ks
223 K FV995055 |CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou m ,

,110 K KEc-CYKY 3 X 2, CVKY 3 X 2,50 km
24 K KOP-KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 ks

d ..HZS .. . Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zedník lvysekání rýh 42m x
0,1h = 4,2h a krabic 7ks x 0,25h = 1,75h + začištění po

291 K HZS1301 . .. .. hod !.provedeni kabeláže 42m x 0,1h = 4,2h a krabiček 7ks x
0,25h = 1,75h, celkem 11,9h/

3 969,33
7,000' 136,01 952,07

7,000 29,61 207,27
7,000 84,51 591,57

42,000 29,61' 1 243,62
0,042 16 857,85 708,03
7,000 38,11 266,77

5 190,54

11,900 436,18 5 190,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
59. - Silnoproud

Úroveň 3:
59.2. - Kabeláž pro domáci telefony 2. - 10.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 29 826,58

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

29 826,58

Sazba daně výše daně
21,00% 6 263,58
15,00% 0,00

V CZK 36 090,16

Projektant Zpracovatel

Datu.m a p.odpis: Razítko Datum a podpis: . . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Ra.zítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
59. - Silnoproud

Úroveň 3:
59.2. - Kabeláž pro domáci telefony 2. - 10.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

. PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 826,58

d DI .Popis položky
'146 K :FV985055 !Krabice přístrojová bez zapojení Kl 68L/1 , ks .

24 " K :KOP-KU 68-1903 "KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 ' ks

d D3 SLP rozvody po patrech - 10.NP 2
,D .D2 LAN, CAT6A, komponenty opt. a metal. strukturované kab,eláže""" "'Samořezný mod"ui' keyston'e CAT6A'STP RJ4Š'pro ks ' "'

i 35 , K j203.1
. .dvolzásuvku ..' 3'6 ' K "204.1' Ukončeni LAN kabelu 10.NP ks

38 K 206.1 !Kabe| F/FTP CAT6A - dodávka 10.NP : m
39 K ,207.1 Instalace kabelu F/FTP CAT6A 10.NP m . ...

d HZS Hodinové zúčtovací sazby" Hodiřióvá zúčtoVací saz6á' zedník lz podhledu ké

291 K HZS1301 ·krabici rýha 9x1,5mx 0,1h =1,35h a krabice 9ks x ' hod i!0,25h=2,25h " začištění 9x1,5mx0,1h = 1,35h a krabice
.9ksx0.25ha2,25h celkem 7 2h/

.. 609,489,000 29,61 266,49
9,000 38,11 342,99'

26 076,60

26 076,60
18,000, 97,00 1 746,00

18,000 44,00 792,00
810,000 10,58 8 569,80
810,000 18,48 14 968,80

3 140,50

7,200' 436,18 3 140,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
60. - Klimatizační jednotky do technických rrňstností Č.503 a Č.204

Úroveň 3:
60.1. - Klimatizační jednotka m.č.503

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

65 232,11

Základ daně Sazba daně výše daně
65 232,11 21,00% 13 698,74

0,00 15,00% 0,00

V CZK 78 930,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
60. - Klimatizační jednotky do technických místností Č.503 a Č.204

Úroveň 3:
60.1. - Klimatizační jednotka m.č.503

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d PSV Práce a dodávky PSV

d 751 Vzduchotechnika""' MonťáZ k|imat'i'začnľ jed'n'oÍky vnitřní nástěnné o výkonu """' '
1 K !751711112 kW kus

"' : Mon'táž klimaÚzační jednotky venkovní s jednotázovým " "" '
2 K 751721111 ! .. . . . . kus ,'napaienm (do 2 ynitrmch iednotek)

""' "dodávka - vnitrh/jednotká RA V-RM401KRTP-E + ;
3 M 1. venkovníjednotka RA V-GM401ATP-E + nástěnný kpl

. . ovladač.

d HZS Hodinové zúčtovací sazby , ,'" "Hodinová zúčto\iá'cí sazbá Zedník /proráženi otvoru 2h
291 K HZS1301 1+ rýha pro odvod kondenzátu 3h + zednické začištění ' hod

6h. celkem 11h/
' "Hodinová zúčtovací 'Sazba instalatér ldopojení

298' K HZS2211 kondenzátu do stávající kanalizace 4h + osazení hod
.podomítkového atvoického sifonu 2h. celkem 6h/ . ,

' 4 " M ,2. materii trubní a těsn/c/ : kpl :
"'"'"5 " M 3.' ;atypický podom/tkový sifon ......

.. . .. .
kpl.. .. ..

!Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a
:304 K HZS3211 'chlazení lmontáž potrubí chladiva 5h + montáž konzolí hod ,

pro venkovní jednotku 2h, celkem 7h/

6 m 4. dopojovacl trubní materiál 6m a těsn/c/materiá/ l kpl '
"nájem p/o'šiný pro mon'táž a zkrovozněnl' venkovní ' ""' "

7 M 5. . hod. ,iednotkv .. . ..

1,000

1,000

1,000

11,000

6,000,

1,000
1,000

7,000,

1,000

8,000

65 232,11

47 251,00

47 251,00
972,00 972,00

3 429,00 3 429,00

42 850,00 42 850,00

17 981,11

436,18 4 797,98

563,93 3 383,58

850,00 850,00
150,00 150,00

555,65 3 889,55

1 550,00 1 550,00

420,00 3 360,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
60. - KlimatizačnI jednotky do technických mÍstnosti Č.503 a Č.204

Úroveň 3:
60.2. - Klimatizační jednotka m.č.214

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 112 613,48

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

112 613,48

Sazba daně výše daně
21,00% 23 648,83
15,00% 0,00

V CZK 136 262,31

Projektant Zpracovatel

Datum,a podpis: .. . Razítko _ Datum a podpis: Razítko

Objednava"te1 Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
60. - Klimatizační jednotky do technických místností Č,503 a Č.204

Úroveň 3:
60.2. - Klimatizační jednotka m.č.214

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

112 613,48

D PSV

D 751
' 1 K 751711115

2 K 751721111

3 M 1.

.D HZS
i291 K HZS1301

1298 K HZS2211

4 ' M 2.

304 K HZS3211

5 M j3.

6 M :4.

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika
Mo'n'táž k|imatizaCni jednotký vnitřní nástěnné o výkonu """"' '

kus 1,000
14 kW

' MOntáž khmatizaČní jednotký"venkovn1 s"jednofázovým '
. . . i kus 1,000.naoáienIm (do 2 vnitrnich [ednotek)

vnitřní jednotka ra V-RM1401CTP-E + "Venkovní
' jednotka RAV-GM1401ATP-E + nástěnný ovladač kpl i 1,000
Í/TOSH/BA/

Hodinové zúčtovací sazby
'Hoďin'ová zúčtovací"sazba zedník lprorážení otvorů 2h
+ zedn'cké zač'štění 2h celkem 4h/ hod 4,000

"Hodinová zúčtovací sazba i'nstalatér/napojenľ na
. .. . hod l 2,000. stavanci rozvod .2h/

, drobný těsn/c/ materiál
.

kpl ....1,.000,

jHodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a
'chlazen' lúprava vedení chladiva a dopojení 6h/ hod 6,000!

spojovací materiál kpl 1,000 .........
'nájem p/ošinyi)ro montáž a 'zprovozně"n/ venkovní " hod 8,000
. iednotkv .. .... . . l

101 827,00

101 827,00
2 718,00 2 718,00

3 429,00 3 429,00

95 680,00 95 680,00

10 786,48
436,18 1 744,72'

563,93 1 127,86

500,00 500,00

555,65 3 333,90

720,00 720,00

420,00 3 360,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
61 - Hliníkové dveře

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
148 787,24

0,00

148 787,24

Sazba daně výše daně
21,00% 31 245,32
15,00% 0,00

V CZK 180 032,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum ap.odpis: ... Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datuma p.odpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
61 - Hliníkové dveře

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

148 787,24

D PSV

D 767
11 K 767640111R

12 M 55341324R

' 13 M,55341324R2

3 K '767640221

4 M 55341326

' 9 K 998767103

10 K 998767181

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické
Montáž dveří hliníkových v'chodových jedn'okříd|ovýcň' " "" 'kus '
bez nacjsvět|íku ..... .... ... .

'dveře jednokř/d/é D31 h/in/kové prosklené Stratobel '
33 2 trojsk/o, paníková hrazdMcou/e připojení eps kus

" "dveře jednokř/d/é DX'h/in/kové pevně zaskleně ' kus'Hiooien/ na EPS (vstup střecha)
" ' Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových kus .

. bez nadsyětlíku ....
dveře dvoukř/d/é D31 h/in/kové 1380x2130mm kus
Přesu'n hmot to'nážní jiro zámečnické konstrukce'"v ' t

'obiektech v do 24 m
" "Příplatek k přesunu h"mottonážní 767 prováděný bez t l

.oou.žiti mechanizace .

2,000 9 498,50

1,000 184 513,00 !

1,000 124 936,00

-1,000 9 849,00

-1,000 169 885,00

0,044 1 206,00

0,044 504,00

148 787,24

148 787,24
18 997,00'

184 513,00

124 936,00

-9 849,00

-169 885,00
53,06!

22,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
63 - Podhledy v sociálním zázemí a místnosti 112

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 82 629,47 21,00%

snížená 0,00 15,00%
ĹCena s DPH v CZK

82 629,47

výše daně
17 352,19

0,00

99 981,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: Razítko

O"bjednavate1 """ "" Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
63 - Podhledy v sociálním zázemí a místnosti 112

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

J.cena {CZK] Cena celkem [CZK]

82 629,47

D PSV

D 763

,115 K ,763431011
W
W
W
W
W

1 M 59036501
W
W

118 K 763431201
W
W
W
W
W
W
W
W
W

119, K 998763303
W
W

120 K 998763381
W
W

Práce a dodávky PSV 82 629,47

,Konstrukce s.uché výstavby , . ., 82 629,47.
.Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely

. . . , . . m2 77,360 475,00 36 746,00·ve1. do 0,36 m2 na zavesený polozapusteny rošt
1Ô ŇP-4.Ňě+2.NP+Ĺ.NP
(1,3*4,3-0,5*1,3+0,3*1,3-0,2*0,25-0,5*0,4)*9 "1020..." 45,720
Místnost 1 1 2
31,64 31,640
Součet . 77,360.

"deska podhledová minerální polodrážka jemně
. m2 85,096 392,40 33 391,67',texturovaná bez oerforace L)//a 6QOx600mm

77,36*1,1 " 85,096
Součet 85,096. .

"Nai)ojení minerálního podhledu' 'na stěnu obvodovou l l 11 992,86'
m 121,140 99,00

lištou
"1Ó.NP-4.ŇĚ'+2.NP
(4,3-0,5+1,3)*2*8 81,600
1.NP
(1,65-0,5+1,3)'2 "124" 4,900
(2,45+1,3)"2 "123" 7,500
Místnost 1 1 2
(7,45+4,32)*2 23,540
0,6"4+0,6+0,3"2 3,600
Součet ._. ... _121,140......

jPřesun hmot tonážní pro sádroŔartono'vé konst'rukce v " t ! 0,418' 1 060,00 443,08

!Qbiektech v do 24 m ..
0,523*0,8' ' 0,418
Součet . . 0,418

"Přľp|atek k přes'unu hm'ottonážní 763 sdk prováděný ' " t ; 0,105 532,00 55,86
. bez DQužitľ mechanizace .. .
0,523*0,2 "Přepočtené Ŕoeficientem mn'ožství 0,105
Součet 0,105
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
64 - Podlahy skutečnost

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH -9 273,49

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -9 273,49 21,00% -1 947,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 220,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ,,, _ . _ _ Razítko

Objednavat"e1"" " "" Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _, . _ .__ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

64 - Podlahy skutečnost

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

-9 273,49

D HSV

D 9
10 K 965045113

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219

W
W

l 1 K 997013509

W
W

Práce a dodávky HSV -9 273,49

Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 932,62
Bouráni potěrů cementových nebo"piškôcementových ti ' " ""'"" ' "'"""" """""" """
do 50 mm dĺ ijřes 4 m2 . , _ m2 ' -51,960, 56,44j _ _ -2 932,62
9,NP
5,52+16,91 "906 a 907" 22,430
7.NP
-17,32 "701" -17,320
5.NP
-17,32 "501" -17,320
4.NP
-84,84 "405" -84,840
-17,32 "401" -17,320
5,52"437" 5,520
5*2,7 "Část436" 13,500
2.NP
28,55"240" 28,550
36,62 "241" 36,620
-19,35 "269" -19,350
-18,67 "242" -18,670
-16,77 "243" -16,770
-12,22-14,10-25,28-8,18-13,06 "248, 249, 250, 254, 256" -72,840
1.NP
31,02 "136" 31,020
15,22 "137" 15,220
21 "138" 21,000
14,18+58,95+14,91 "131, 132, 133" 88,040
-12,15-13,05-24,23 "155, 156, 158" -49,430
Součet -51,960

Přesun sutě -6 340,87
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t -3,741 778,18 -2 911,17
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
-4,676*0,8 "Přepočtené koeficientem množství -3,741
Součet -3,741
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t -0,935 1 283,62 -1 200,18
budovv v do 24 m ručně
-4,676*0,2 "Přepočtené koeficientem množství -0,935
Součet -0,935
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t -9,352 32,40 -303,00
m-4,676*2 "Přepočtené koeficientem množství -9,352
Součet -9,352
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t -46,760 9,18 -429,26
ZKD 1 km ořes 1 km
10*-4,676 -46,760
Součet -46,760

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t -4,676 120,20 -562,06skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t -4,676 200,00 -935,20stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
65 - Podhledy v sociálním zázemí cizinecká policie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

37 232,59

Základ daně Sazba daně výše daně
37 232,59 21,00% 7 818,84

0,00 15,00% 0,00

V CZK 45 051,43

Projektant Zpracovatel

Da.tum..a podpis:. Razítko
... Datum. a podpis: . . .. .

... Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
2 -ZL 2

Soupis:
65 - Podhledy v sociálním zázemí cizinecká policie

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 232,59

d PSV Práce a dodávky PSV 37 232,59

d .763 Konstrukce suché výstavby .. . . . . 37 232,59,
'Montáž minerá|ního podhledu s vyjímatelnými panely

115 K .763431011 : .. . . . . . m2 32,770 475,00. 15 565,75'vel. do 0,36 m2 na zavesený polozapusteny rošt
' ""W ' """' """ 2.NP

W 10,64 "R211" 10,640
W 1,68+2,48+1,24+1,24 "260, 262, 263, 264" 6,640
W 1,85+3,68 "252, 253" 5,530
W 1.NP
W 1,73+2,19+2,76 "R101, R102, 152" 6,680
W 0,88+2,4 "160, R112" 3,280
w Součet 32,770

"" des'ka podhledová mineřá/n/ polodrážka jemně
1 M 59036501 ' , " ,f r " ' m2 ' 36,047' 392,40 14 144,84'itextu ovana bez pe o ace bíla 6QOx600mm .. . . ...

' " 'W " " ' 32,77'1,1 ' 36,047
w Součet . 36,047._. ..

" NapojenÍ'm'inerálnÍho'i)odh|edu"na stěn'u 'obvodovou " "
118 K 763431201 . .. , m , 73,800 99,00 7 306,20'hstou . ..

"' "W """' ' 2.NP
W (4,3+2,9)"2 "R211" 14,400

(1,05+1,6)*2'(1,55+1,6)*2"(1,55+0,8)*2*2 "260, 262, 263, 21,000
W 264"

W (2,05+0,8)'2"(2,2"1,7)*2 "252, 253" 13,500
W 1.NP
W (1,15+1,5)*2"(1,15+1,9)*2"(1,45+1,9)"2 "R101, R102, 152" 18,100
W (1,5"1,9)*2 "160, R112" 6,800
w Součet . . . .. 73,800,

' Přesun hm'ot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v " t ' 0,181' 1 060,00 191,86
119 K 998763303 !Qbiektech v do 24 m

'"' W " ' 0,226'0,8 ' 0,181
w Součet . . 0,181.

'Příplatek Ŕ přesunu hmot tonážní 763'SDK prováděný t : " 0,045: 532,00 23,94
:.120' K '998763381 . bez tjoužiti mechanizace ..
' ' w " "" 0,226*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,045

w Součet 0,045
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
2 -ZL 2

Soupis:
66 - Bourací práce CP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

7 762,66

Základ daně Sazba daně výše daně
7 762,66 21,00% 1 630,16

0,00 15,00% 0,00

V CZK 9 392,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.: . .. . . Raz.itko .. ... . Datum a po.dpis: .. ... .. Razí.tko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ... Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

2 -ZL 2

66 - Bourací práce CP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ

D HSV

D 9
4 K 962031132

W
W
W

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K 997013217
W
W

33 K 997013219

W
W

1 K 997013509
W
W

34 K 997013511

35, K 997013831.R01

Práce a dodávky HSV

Os.tatní konstrukce a práce, bourán.í ...
Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm . m2

"0,Č*3*8 "242, 243, 244, 245, 271, 246, 247"
(0,8+0,8)*3"(1,55+2+1,55)*3 "S47, S48, S49"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro . t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
4,52*0,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

'Vniťrostaveništní doprava suti' a vybouraných hmot pro " t
ibudovv v do 24 .m ručně ..
4,52*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
'Příplatek k ůňitrostaveništňí'dopravě Šu'ti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

. m . ....4,52*2 "Přepočtené koef|c|entem mnozstvi
Součet

|Přii)|atek k odvozu suti a výbouranýclÍ hmot na skládku" t
ÍŽKD 1 km ořes 1 km ....
10*4,52
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na ' t
skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 762,66

7 762,66

1 633,23
34,500 47,34 1 633,23

14,400
20,100
34,500

6 129,43

3,616 778,18 2 813,90

3,616
3,616

0,904 1 283,62 1 160,39'
0,904
0,904

9,040' 32,40 292,90

9,040
9,040

, 45,200 9,18 414,94
45,200
45,200

4,520 120,20, 543,30

4,520 200,00 904,00
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