
III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.5 - Změna termínu dokončení stavebních prací, dokončení a předání stavby

Stavba: Číslo změny: 5

Datum:

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem X

Týká se části stavby:

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů:

připojen

Žádáme o změnu termínu "Dokončení stavebních prací" a to z 30.6.2021 na 30.7.2021. Dále " Dokončení a předání stavby" z
termínu 30.7.2021 na 30.8.2021. A to z důvodu významného navýšení objemu stavebních prací na předmětné zakázce, kde
přibyly 3 nové stavební objekty "SO 202 - Opěrná zeď km 0,400 - 0,425- investor SÚS JMK", dále "SO 901 - Vstup do objektu č.p.
683, investor město Moravský Krumlov" a "SO 01 Vodovod - Rekonstrukce vodovodu ul. Rakšická, investor Vodovody a
kanalizace". Dále bylo již zpracováno 9 změnových listů (4 změnové listy na objektech města M. Krumlova a 5 změnových listů
na objektech SÚS JMK). Tyto výše uvedené práce nad původní projekt jsou předběžně vyčísleny na 5 186 449,18,- Kč bez DPH,
což navyšuje rozpočet o cca 18% z původní ceny díla všech investorů.

Změna byla vyvolána Z důvodu významného navýšení objemu stavebních prací.

HMG stavby NE

osobně

Celé stavby

Odkazy:

Popis změny:

ŽÁDOST O ZMĚNU

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ 24.03.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov
Nám. Kláštěrní 125, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 022 93 199


