
Uvažovaný průběh stavby v týdnech

Měsíce:

Týdny: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

projekt RDS, DSPS

Předání stav., přípravné práce, vytyčení sítě

Objizdné trasy

SO 101 - Komunikace

SO 102 - Chodníky a sjezdy

SO 181 - DIO

SO 201 - Sanace svahu

SO 202 - Opěrná zeď km 0,400 - 0,425

SO 301 - Dešťová kanalizace

SO 302 - Dešťové přípojky

SO 351 - Přeložka vodovodu

SO 421 - Přeložka VO

SO 501 - Přeložka plynovodu

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 901 - Vstup do objeku č.p. 683

Geometrický plán

Dokončení stavebních prací SÚS JMK

Dokončení stavebních prací Město MK

Dokončení a předání stavby SÚS JMK

Dokončení a předání stavby Město MK
SO 01 Vodovod - Rekonstrukce vodovodu ul. Rakšická,
SoD - Vodovody a kanalizace, svazek

Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů SÚS
JMK

Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů Město
MK

Legenda doba výstavby v týdnech
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zimní přestávka v termínu od
1.12.2020 do 31.3.2021

Časový harmonogram plnění a finanční návrh platebního kalendáře 2020/2021
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zimní přestávka v termínu od
1.12.2020 do 31.3.2021


