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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„II/193 Pernarec – průtah“ 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000706 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele č.1:   8500004859 

číslo smlouvy objednatele č.2:         

číslo smlouvy zhotovitele:    8/20/DSS 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i analogickém naplnění 
podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

1.2. Objednatel č. 2:                     

Obec Pernarec 

sídlo:   Pernarec 62, 330 36 Pernarec 

zastoupený:  Mgr. Janem Balínem, starostou 

IČO:    002 58 229 DIČ: CZ00258229 

telefon:    

datová schránka: ttpbb4h   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 2“) 
(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel  

Společnost Pernarec průtah 

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň  

zastoupená:   Ing. Zdeněk Pilík, p edseda p edstavenstva 

            Ing. Ladislav Provod, člen p edstavenstva 

IČO:   45357269 DIČ: CZ 45357269  
telefon:    , e-mail:     

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí divize silničních a 
inženýrských staveb, tel. , e-mail:   

 

a 

 

BERDYCH plus spol. s.r.o. (Společník č. 2) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 

zastoupená:  Ing. Radek Ková , jednatel 
IČO:    263 73 611 DIČ: CZ26373611 

telefon:    , e-mail:   

datová schránka:  hdwrb9b 

kontaktní osoba:   Ing. Radek Ková , jednatel 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr.  Změny se týkají jednotlivých objednatelů 
tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 1, vč. rozdílového výkazu výměr, 
tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   2.610.403,90 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.421.085,02 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  68.614.789, 54  Kč 
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se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.189.318,88 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  69.804.108,43 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  50.419.043,08  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 659.531,91 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  51.078.574,99 Kč 

 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD  

 bez DPH:  18.195.746,47 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku  529.786,97   Kč bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí bez DPH:  18.725.533,44 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
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ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek 
zve ejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Změnový list č. 1 vč. rozdílového rozpočtu 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální editel      p edseda p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky   

   

objednatel č. 2 :                                                                     
 

 

 

___________________________    ____________________________ 

Obec Pernarec       BERGER BOHEMIA a.s. 

Mgr. Jan Balín       Ing. Ladislav Provod 

starosta       člen p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

        ____________________________ 

        BERDYCH plus spol. s.r.o.  

        Ing. Radek Ková  

        jednatel 

podepsáno elektronicky 

 

 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 29.04.2021 



Změnový list č. 1

ZMč. 1.1.: Výměna potrubí DN 500 z bet na ŽB (malé krytí):
SO 310-01 - Dešťová komunikace - SÚSPK/Obec (50:50)
[Ménépráce / Vícepráce]
Změna je vyvolána skutečností zjištěné při realizaci stavebních prací a po odkrytí původních konstrukci. Z důvodu nízkého krytí nad potrubím v úseku ŠB41 
ŠB43 dochází k výměně potrubí z betonového za železobetonové DN 500.

Předmět díla: 11/193 Pernarec - průtah

Objekt: SO 310-01, 310-02, 310-03, 310-031

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")

Objednatel č.2: Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")

Zhotovitel:
Společnost Pernarec průtah
BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti)
BERDYCH plus spol. s.r.o., IČO; 26373611 (Společník č. 2)

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461

Popis změn:

ZMč. 1.2,: Úprava objektu zatrubněný vs. otevřený přikop
SO 310-02 - Převedení extravilánových vod - Obec
[Ménépráce / Vícepráce]
Po odhalení základové spáry byla zjištěna skutečnost, kdy do prostoru navržené kanalizace zasahuje rozsáhlý kořenový systém celé aleje. Mezi 
Objednatelem č. 2 a Zhotovitelem byla dohodnuta změna v podobě výměny zatrubněného příkopu na zpevnění příkopovým žlabem (odsouhlaseno AD 
stavby). Z tohoto důvodu došlo ke zrušení šachet ŠA3, ŠA4. ŠA5 a ŠA6, k posunu rozdělovači šachty RŠ a k realizaci nové monolitické šachty u šachty 
odvodnění komunikace ŠB31. Dále bude provedena obnova propustku pod sjezdem v km 0,209 59 z dUvodu jeho špatného stavu. Propustky v místě sjezdů 
v km 0,299 76 a 0,466 51 budou zachovány, pročištěny a jejich čela budou seříznuta do linie svahu a odlážděna.

ZMč. 1.3.: Kolize s plynovodem, změna DN potrubí DN 800 x DN 600
SO 310-03 - Rekonstrukce kanalizace - Obec
[Ménépráce / Vícepráce]
Na tomto SO došlo z důvodu rozdílné skutečné výšky uložení zatrubnění Pernareckého potoka oproti projektu ke kolizi nově budovaného úseku ŠA0 - ŠA1 
se stávajícím vedením plynovodu. Pro zachování stávající trasy dešťové kanalizace i plynovodu bylo rozhodnuto, že se v tomto úseku původní ŽB potrubí DN 
800 nahradí ŽB potrubím DN 600.

ZMč. 1.4.: Výstavba hlavního řadu nové dešťové kanalizace v chodníku - směr Úněšov
SO 310-01 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)
[Vícepráce]
Z důvodu nezbytného zajištění odvodnění v souvislosti s odstraněním stávající dešťové kanalizace, která je v nevyhovujícím technickém stavu, kdy po odkrytí 
konstrukčních vrstev a zjištění skutečného stavu přepojovaných nemovitostí do původní kanalizace, a zároveň s přihlédnutím na výškové uspořádání 
otevřeného příkopu, které neumožňuje převedení těchto vod, bylo přistoupeno k nutnosti ponechání dešťové kanalizace, respektive k její rekonstrukci. Tato 
změna je řešena upřesňující projektovou dokumentací a jedná o úsek ve staničení km 0,345 - 0,615, směr Úněšov. Zároveň je touto kanalizací odvodněna 
část komunikace 11/193. Tato změna SO 310-01 se týká hlavního řadu dešťové kanalizace a dělí se na oba objednatele. Jedná se o změnu nezbytnou pro 
dokončení stavby.

ZMč. 1.5.: Výstavba přípojek nové dešťové kanalizace v chodníku - směr Úněšov
SO 310-031 - Odstranění a přepojení stávající dešťové kanalizace - Obec
[Vícepráce]
Změna přímo souvisí se změnou ZMč. 1.4. a týká se kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí, které jsou samostatné vyčleněny pro objednatele č. 2. 
Jedná se o změnu nezbytnou pro dokončení stavby.

c Změnu vyvolal: Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby

EN
O Jedná se o změnu: dle odst. 4, odst. 5 a odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ")

úd
aj Způsob projekčního 

řešení změny: zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedeni, skutečnost na stavbě

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

_ro Cena díla bez DPH (dle SOD) 68 614 789,54 Kč
'■5
><u 
c
o

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH 68 614 789,54 Kč

O 
• 
‘«T 'Ó Cena díla bez DPH dle SOD 50 419 043,08 Kč

T3 
O sttí

■§
Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 50 419 043,08 Kč

o Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 51 078 574,99 Kč





Objedn

atel

Číslo 
z ě y
ZMč.

Popis z ě y

Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

Mé ěprá e Ví eprá e Součet

1.1.
Vý ě a potru í DN  z et a ŽB 

alé kr tí  % 6 -137 171,24 183 715,05 46 543,81

1.4.
Výstav a ové dešťové ka aliza e v 
hod íku, s ěr Ú ěšov - hlav í řad 5 0,00 612 988,10 612 988,10

1.1.
Vý ě a potru í DN  z et a ŽB 

alé kr tí  % 6 -137 171,24 183 715,05 46 543,81

1.2.
Úprava o jektu zatru ě ý vs. 
otevře ý příkop 6 -743 698,30 393 780,16 -349 918,14

1.3.
Kolize s pl ovode , z ě a DN 
potru í DN 8   DN 6 -403 044,24 457 620,00 54 575,76

1.4.
Výstav a ové dešťové ka aliza e v 
hod íku, s ěr Ú ěšov - hlav í řad 5 0,00 612 988,10 612 988,10

1.5.

Výstav a přípojek ové dešťové 
ka aliza e v hod íku - s ěr 
Ú ěšov

5 0,00 165 597,44 165 597,44

-1 421 085,02 2 610 403,90 1 189 318,88

-137 171,24 796 703,15 659 531,91

-1 283 913,78 1 813 700,75 529 786,97

Výpočet % z ě y v ávaz osti a § 222 ZZVZ a e u díla dle SOD ez DPH
Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

%

4 0,00%

5 2,03%

6 3,85%

     O jed atel č.  - O e  CELKEM BEZ DPH

O
je

d
at

el
. č

. 
SÚ

SP
K

O
je

d
at

el
 č.

 
O

b
e

c

D  §  ZZVZ 

Z ě y elke

2 639 915,28

  ,  Kč

Celke  Z ě y

Ce a díla dle SOD
D  §  ZZVZ
D  §  ZZVZ 1 391 573,64

Rekapitula e z ě  Z ě ového listu č.   - Dodatek SOD č. 
stavby

II/  Per are  – průtah

ZMĚNY V SOUČTU CELKEM BEZ DPH
     O jed atel č.  - SÚSPK CELKEM BEZ DPH



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 653,800 630,108 -23,692 205,66 134 460,51 129 588,01 -4 872,50

18 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 242,200 1 197,185 -45,015 267,36 332 112,11 320 077,04 -12 035,07

26 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 16,800 7,400 -9,400 3 095,18 51 999,07 22 904,35 -29 094,72

27 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 18,700 0,000 -18,700 2 920,37 54 610,96 0,00 -54 610,96

39 812422121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 500 m 78,000 0,000 -78,000 695,13 54 220,20 0,00 -54 220,20

40 59223022 trouba betonová se zabudovaným těsnením D50x250x8,5 cm m 78,000 0,000 -78,000 1 532,17 119 509,03 0,00 -119 509,03

-274 342,48

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

41 822422111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 500

m 35,000 113,000 78,000 615,95 21 558,31 69 602,54 48 044,23

42 59222024
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  50 x 250 x 
8,5 cm

m 35,000 113,000 78,000 2 046,32 71 621,10 231 233,82 159 612,73

74 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 23,200 74,992 51,792 3 084,90 71 569,68 231 342,82 159 773,14

367 430,10

93 087,62

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1, ZMč. 1.1.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt 310-01 Dešťová komunikace  - SÚSPK/Obec (50:50)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt 310-01 Dešťová komunikace  - SÚSPK/Obec (50:50)



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

10 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3

m3 166,600 147,400 -19,200 359,91 59 960,17 53 050,00 -6 910,18

12 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 276,200 257,000 -19,200 149,10 41 182,39 38 319,60 -2 862,79

13 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 441,900 411,180 -30,720 133,68 59 072,75 54 966,13 -4 106,62

15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 131,700 26,810 -104,890 205,66 27 085,42 5 513,74 -21 571,68

16 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 250,200 50,939 -199,261 267,36 66 892,97 13 618,95 -53 274,02

24 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 8,500 7,043 -1,457 3 095,18 26 309,06 21 799,37 -4 509,68

26 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 13,700 7,829 -5,871 168,64 2 310,38 1 320,29 -990,09

27 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 13,700 7,829 -5,871 56,56 774,82 442,78 -332,04

35 812442121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 600

m 119,000 0,000 -119,000 749,63 89 206,05 0,00 -89 206,05

36 59223023 trouba betonová se zabudovaným těsnením D60x250x10 cm m 119,000 0,000 -119,000 2 087,45 248 406,43 0,00 -248 406,43

37 812472121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 800

m 17,000 0,000 -17,000 1 100,28 18 704,78 0,00 -18 704,78

38 59200000R trouba betonová s těsněním D 80 x 250 cm m 17,000 0,000 -17,000 4 627,35 78 664,95 0,00 -78 664,95

41 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových s integrovaným těsněním otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 800 m 9,500 0,000 -9,500 804,13 7 639,24 0,00 -7 639,24

42 59223014R trouba železobetonová 80/250 dl. 2500 ks 4,000 0,000 -4,000 8 915,36 35 661,44 0,00 -35 661,44

50 892000000R Kamerová prohlídka m 175,500 81,500 -94,000 77,12 13 535,00 6 285,48 -7 249,52

54 894201231 Stěny šachet z prostého betonu  tř. C 30/37 XF4 m3 28,700 16,250 -12,450 4 041,22 115 982,99 65 669,81 -50 313,18

55 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 146,000 83,430 -62,570 334,20 48 792,84 27 882,10 -20 910,74

57 894201161R Tvrzený beton  dna  šachet  tř. C 30/37 m3 4,100 2,352 -1,748 5 912,73 24 242,17 13 906,73 -10 335,44

58 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 6,000 3,000 -3,000 1 079,72 6 478,29 3 239,15 -3 239,15

59 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací kus 6,000 3,000 -3,000 3 465,37 20 792,23 10 396,11 -10 396,11

63 800000010R Utěsnění  potrubí ve stěně šachty -  bentonitové pásky m 45,000 25,714 -19,286 719,81 32 391,45 18 509,19 -13 882,26

76 711000001R Hydroizolace - ochranný nátě 2x asf. a vložka 500H m2 63,000 36,000 -27,000 565,57 35 630,60 20 360,34 -15 270,26

77 711112001R Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 1x Np, 1x  Na      D+M m2 91,100 52,060 -39,040 1 005,68 91 617,21 52 355,57 -39 261,65

-743 698,30

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

9 130951121R
Bourání - odstranění původního kanalizace DN 800 v hloubených 
vykopávkách m3 12,100 14,720 2,620 1 542,45 18 663,65 22 704,86 4 041,22

31 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm m2 33,000 53,000 20,000 1 799,53 59 384,33 95 374,83 35 990,50

32 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 
100 mm

m2 33,000 53,000 20,000 360,93 11 910,80 19 129,46 7 218,67

39 822422111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 
20 % DN 500

m 30,000 67,500 37,500 615,95 18 478,55 41 576,74 23 098,19

40 59222024 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  50 x 250 x 8,5 cm m 30,000 67,500 37,500 2 046,32 61 389,51 138 126,40 76 736,89

43 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 
DN 400

m 7,000 15,000 8,000 174,81 1 223,68 2 622,17 1 398,49

44 28617029 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000 mm SN 12 m 7,000 15,000 8,000 4 843,29 33 903,05 72 649,40 38 746,34

56 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 425 t 0,800 1,280 0,480 37 532,95 30 026,36 48 042,18 18 015,82

66 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 4,400 6,900 2,500 3 084,90 13 573,56 21 285,81 7 712,25

78.N 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 0,000 6,000 6,000 156,30 0,00 937,81 937,81

79.N 28617034 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12 m 0,000 6,000 6,000 2 195,42 0,00 13 172,52 13 172,52

80.N 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 0,000 205,000 205,000 618,51 0,00 126 793,90 126 793,90

81.N 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 
80x330x590/669mm

kus 0,000 621,212 621,212 64,26 0,00 39 917,56 39 917,56

393 780,16

-349 918,14

VÍCEPRÁCE

objekt SO 310-02 - Převedení extravilánových vod - Obec

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1, ZMč. 1.2.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 310-02 - Převedení extravilánových vod - Obec



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

40 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 91,000 0,000 -91,000 804,13 73 175,88 0,00 -73 175,88

41 59223014R trouba železobetonová 80/250 dl. 2500 ks 37,000 0,000 -37,000 8 915,36 329 868,36 0,00 -329 868,36

-403 044,24

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

53 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 425 t 0,600 1,800 1,200 37532,95 22519,77 67559,31 45039,54

71.N 822442112
Montáž potrubí z trub železobetonových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 0,000 91,000 91,000 749,63 0,00 68216,39 68216,39

72.N 59222001 trouba železobetonová 60/250 dl. 2500 ks 0,000 37,000 37,000 5 274,15 0,00 195143,58 195143,58

73.N N.001
storno poplatek dodavatele za vrácení potrubí 30% z hodnoty potrubí 
DN 800

kpl 0,000 1,000 1,000 98 960,51 0,00 98960,51 98960,51

74.N 998274101a
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop- přesun DN 
800 zpět k výrobci (1ks 2,583 t) t 0,000 95,571 95,571 339,34 0,00 32431,06 32431,06

75.N 998274101b
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop- nový návoz 
DN 600 navíc (1ks 1,42 t) t 0,000 52,540 52,540 339,34 0,00 17828,92 17828,92

457 620,00

54 575,76

VÍCEPRÁCE

objekt SO 310-03 Rekonstrukce kanalizace  - Obec

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1, ZMč. 1.3.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 310-03 Rekonstrukce kanalizace  - Obec



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

10 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 777,10 922,855 145,755 287,92 223 745,74 265 711,96 41 966,22

11 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 518,100 615,270 97,170 411,32 213 104,89 253 072,72 39 967,83

12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 406,100 3 380,260 974,160 35,99 86 596,74 121 657,25 35 060,51

13 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 406,100 3 380,260 974,160 25,71 61 854,82 86 898,03 25 043,22

14 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 295,200 1 519,964 224,764 149,10 193 118,85 226 631,95 33 513,10

15 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 072,300 2 431,922 359,622 133,68 277 022,99 325 096,95 48 073,96

16 174101101R Zásyp rýh vhodným materiálem (štěrkodrtí) se zhutněním m3 380,900 399,060 18,160 771,23 293 759,60 307 765,20 14 005,60

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 653,800 785,941 132,141 205,66 134 460,51 161 636,64 27 176,13

18 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 242,200 1 493,268 251,068 267,36 332 112,11 399 237,15 67 125,04

25 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 126,700 156,788 30,088 822,64 104 228,49 128 980,08 24 751,59

35 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 949,000 1 059,400 110,400 156,30 148 330,22 165 585,92 17 255,70

37 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z 
polypropylenu DN 400

m 11,000 177,800 166,800 174,81 1 922,92 31 081,40 29 158,47

54 892000000R Kamerová prohlídka m 1 037,000 1 314,200 277,200 77,12 79 976,03 101 354,39 21 378,36

55 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 33,000 36,000 3,000 1 011,85 33 390,96 36 426,50 3 035,54

56 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců kus 33,000 40,000 7,000 10 385,83 342 732,39 415 433,20 72 700,81

57 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500 PS kus 33,000 40,000 7,000 7 917,91 261 291,03 316 716,40 55 425,37

58 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS kus 7,000 10,000 3,000 1 151,70 8 061,87 11 516,96 3 455,09

60 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000/600/120 kus 11,000 13,000 2,000 2 776,41 30 540,51 36 093,33 5 552,82

61 59224130 deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm kus 22,000 27,000 5,000 5 141,50 113 113,00 138 820,50 25 707,50

62 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 11,000 15,000 4,000 274,56 3 020,12 4 118,34 1 098,22

63 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 15,000 17,000 2,000 329,06 4 935,84 5 593,95 658,11

64 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 17,000 7,000 352,71 3 527,07 5 996,02 2 468,95

65 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 74,000 104,000 30,000 257,08 19 023,55 26 735,80 7 712,25

71 899104112 Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení D400 kus 35,000 42,000 7,000 1 079,72 37 790,03 45 348,03 7 558,01

72 28661935 poklop šachtový litinový  pro třídu zatížení D400 kus 35,000 36,000 1,000 5 110,65 178 872,79 183 983,44 5 110,65

74 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 23,200 56,985 33,785 3 084,90 71 569,68 175 793,33 104 223,65

83 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 140,100 190,100 50,000 925,47 129 658,35 175 931,85 46 273,50

86.N 28611157 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN 8 m 0,000 110,400 110,400 1 130,00 0,00 124 752,00 124 752,00

87.N 28611160 trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN 8 m 0,000 166,800 166,800 1 860,00 0,00 310 248,00 310 248,00

88.N 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 0,000 4,000 4,000 1 100,00 0,00 4 400,00 4 400,00

89.N 28661933 poklop šachtový litinový  pro třídu zatížení B125 kus 0,000 6,000 6,000 3 520,00 0,00 21 120,00 21 120,00

1 225 976,20

1 225 976,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1, ZMč. 1.4.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 310-01 Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)

VÍCEPRÁCE

objekt SO 310-01 Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

9 130950001R Přepojení stávající deštové kanalizace v hloubených vykopávkách m 64,000 128,000 64,000 1542,45 98716,8 197433,6 98716,8

10 837441221R Montáž a dodávka odbočky 300/200 kus 4,000 8,000 4,000 6 683,95 26 735,80 53471,6 26735,8

11 837441222R
Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem  
D+M

kus 4,000 8,000 4,000 6 683,95 26 735,80 53471,6 26735,8

12 59713313 manžeta převlečná  DN 150 průměr 175-200 š 150mm kus 4,000 8,000 4,000 1 573,30 6 293,20 12586,39 6293,2

13 59713304 manžeta převlečná  DN 200 průměr 250-265 š 100mm kus 4,000 8,000 4,000 1 778,96 7 115,84 14231,67 7115,84

165 597,44

165 597,44

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1, ZMč. 1.5.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 310-031 Odstran ní a přepojení stávající dešťové kanalizace - Obec

VÍCEPRÁCE

 objekt SO 310-031 Odstran ní a přepojení stávající dešťové kanalizace - Obec

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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