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DODATEK e, 1
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 5/2020, číslo smlouvy zhotovitele 25/2020,

uzavřené dne 12. 10. 2020 dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

na realizaci akce s názvem

"Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní
jídelny, Radenín 1 - II. etapa"

mezi

Objednatel:
sídlo:
IČO:
jednající prostřednictvím:

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1
Radenín 1, 391 20 Radenín
705 35 779
Bc. Kamil Rosa, DiS., ředitel

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen "Objednatel")

a

název: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o,
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 260 71 584
DIČ: CZ 26071584
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod
spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 12191
jednající prostřednictvím: Josefa Ptáka, jednatele společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako "smluvní strana")

I.

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2020 smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") na realizaci

akce "Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a

Školní jídelny, Radenín 1 - II. etapa" (dále jen "zakázka").

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje zadání provedení

tepelných izolací, zaklopení nových izolací a provedení pochozích ploch, s ohledem na

požadavek přístupových koridoru k zařízení a technologiím umístěných v půdních

prostorách.
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II.
předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku Č. 1 je:

a) Změna skladby tepelných izolací stropních konstrukcí a její nahrazení technologicky,

izolačně a materiálově kvalitnější skladbou při zachování tepelněizolačních vlastností a

ceny. Takováto změna je v souladu s § 222, odst. 7, zákona 134/2016 Sb. V rámci této

změny došlo k méněpracím, respektive úspoře na nové skladbě tepelných izolací

v hodnotě - 38.222,84 Kč bez DPH

b) Vícepráce vzniklé v důsledku změny zadání provedení části bouracích prací, podlah,

tesařských konstrukcí, hydroizolací a přístupového koridoru k zařízení na stropních a

podlahových konstrukcích. Tyto vícepráce byly vyčísleny na 97.539,26 Kč bez DPH

2. Vzájemným započtením méněprací a víceprací vzešlých z výše uvedených změn dochází ke

změně ceny díla, respektive k jejímu navýšení dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb. a

to o částku 59.316,42 Kč bez DPH

III.
Cena díla

1. Cena díla dle či. IV. odst. 2 Smlouvy se mění následovně:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle či. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli
nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH: 9 987 348,83 Kč

Celková cena bez DPH vč. Dodatku č.I 10046665,25 Kč

DPH(21%) 2109799,70 Kč

Celková cena včetně DPH: 12 156 464,95Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se
nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
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3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho

obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán

v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Radeníně, dne 2021 V Chýnově, dne 2021

Objednatel: Zhotovitel:
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