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DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, 

Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat 
samostatně 

(dále jen "Objednatel") 
 
a 
 
Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem 
Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě 
plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 3 tohoto Dodatku  

(dále jen "Zhotovitel") 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana") 
 
(tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek"). 
 
(A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - 
Zbraslav“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. července 2016, dodatku č. 2 ze dne 17. srpna 2016, dodatku 
č. 3 ze dne 14. listopadu 2016 a dodatku č. 4 ze dne 21. prosince 2016 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by 
v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou 
mít významy uvedené ve Smlouvě. 
 

(B) V důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu realizace Díla a které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení se Strany v souladu 
s ustanovením §222(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  

 
dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění: 

 
1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci 

Etapy 1, jak jsou podrobně uvedeny v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 - soupisu dodatečných 
stavebních prací, která tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 1“), které jsou 
nezbytné pro provedení Díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 
 

2. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci 
Etapy 2, jak jsou podrobně uvedeny v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 - soupisu dodatečných 
stavebních prací, která tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 2“), které jsou 
nezbytné pro provedení Díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat 

 
3. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 1, tj. na stavebních pracích a souvisejících 

dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 1 realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce 
Etapy 1“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 1 popsány v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 
v Příloze 1 tohoto Dodatku.  
 

4. Nutnost provést Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 a neprovést Nerealizované práce 
Etapy 1 vyplynula z následujících skutečností: 
 
(a) doplnění akustického podhledu  v tělocvičně z důvodů splnění hygienických požadavků na akustiku 

vnitřního prostředí; 
(b) změna typu regulačních ventilů při dodržení technických parametrů a vlastností; a 
(c) dodatečné práce nad rámec Smlouvy požadované Objednatelem. 
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5. Veškeré Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 budou považovány za součást Díla, jak je 
popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné 
práce Etapy 2 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad 
a nedodělků. 

 
6. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací 

Etapy 1 činí 527.894,- Kč bez DPH (slovy: pět set dvacet sedm tisíc osm set devadesát čtyři korun 
českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 110.857,74 Kč (slovy: 
jedno sto deset tisíc osm set padesát sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), a tedy celková 
konečná cena Dodatečných prací Etapy 1 včetně DPH činí 638.751,74 Kč (slovy: šest set třicet osm tisíc 
sedm set padesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací 
Etapy 1"). 

7. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací 
Etapy 2 činí 24.895,- Kč bez DPH (slovy: dvacet čtyři tisíc osm set devadesát pět korun českých) s tím, že 
DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 5.227,95 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě dvacet 
sedm korun českých a devadesát pět haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 2 
včetně DPH činí 30.122,95 Kč (slovy: třicet tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a devadesát pět 
haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací Etapy 2"). 
 

8. Cena za Nerealizované práce Etapy 1 činí 249.692,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc šest 

set devadesát dva korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 
52.435,32 Kč (slovy: padesát dva tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a třicet dva haléřů), a tedy celková 
konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 1 včetně DPH činí 302.127,32 Kč (slovy: tři sta dva tisíc jedno 
sto dvacet sedm korun českých a třicet dva haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací Etapy 1"). 

 
9. Cena uvedená v  odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací Etapy 1 a Cenu 

Dodatečných prací Etapy 2 a snížena o Cenu Nerealizovaných prací Etapy 1. Cena Dodatečných prací 
Etapy 1 a Cena Dodatečných prací Etapy 2bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy.  
 

10. Cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací Etapy 1 a Ceny Dodatečných prací Etapy 2 a po odečtení 
Ceny Nerealizovaných prací Etapy 1 činí 59.021.592,- Kč bez DPH (slovy: padesát devět milionů dvacet 
jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých) s tím, že jednotlivé části Ceny uvedené v odstavcích 
5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy činí: 
 

Cena za provedení 

 
v Kč bez 

DPH 
výše DPH v % výše DPH v Kč v Kč včetně DPH 

5.1.1 Etapa 1 46.853.880,- 21 9.839.314,80 56.693.194,80 

 (a) Část A 40.997.334,- 21 8.609.440,14 49.606.774,14 

 (b) Část B 5.856.546,- 21 1.229.874,66 7.086.420,66 

5.1.2 Etapa 2 (Část C) 12.167.712,- 21 2.555.219,52 14.772.931,52 

 
11. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se 

v plném rozsahu na tento Dodatek. 
 

12. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně 
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to i v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že 
veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
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stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
13. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou 

(2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1). 
 

Na Zbraslavi dne 6 března 2017   V ____________ dne ___. března 2017 
 
Za zadavatele:     Za zhotovitele:     
 
Městská část Praha - Zbraslav:   Metrostav a.s.: 
 
 
 
Podpis:  _____________________   Podpis: _____________________  
Jméno:  Ing. Zuzana Vejvodová    Jméno:  Ing. Jaroslav Heran 
Funkce: starostka     Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec
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Příloha 1 

Rekapitulace změnových listů Etapy 1 
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        Příloha 2 
Rekapitulace změnových listů Etapy 2 
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Příloha 3 
Plná moc Zhotovitele 

 
 


