
Změnový list ZL

Vícepráce - 

dodatečné 

práce

Méněpráce - 

neprovedené 

práce
Celkem

1ZL 51 25 729 0 25 729

1ZL 52 50 745 -38 975 11 770

1ZL 53 12 918 -26 590 -13 672

1ZL 54 22 527 -22 527 0

1ZL 55 20 000 -20 000 0

1ZL 56 136 000 -136 000 0

1ZL 57 214 225 0 214 225

1ZL 58 45 750 -5 600 40 150

527 894 -249 692 278 202

278 202CELKEM dodatek č. 5

Oprava ZL šatny - A

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ  - ETAPA I

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav“ 

Popis

Oplechování rampy, měření VZT, záloha kabeláže a ostatní práce - A

Budka, střecha, chodník a ostatní práce - A

Zastřešení únikového schodiště - A

VZT - nepředvídatelné nákklady - A

Úspora na ventilech - A

Akustický podhled v tělocvičně - B

Kryty radiátorů - B


