
Změnový list ZL

Vícepráce - 

dodatečné 

práce

Méněpráce - 

neprovedené 

práce
Celkem

2ZL_9 10 480 0 10 480

2ZL_10 14 415 0 14 415

24 895 0 24 895
24 895CELKEM dodatek č. 5

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ  - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav“ 

Popis

Přepočet energetických ztrát

Přesun Racku


