Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:            /2021
č. smlouvy objednatele:    267/2021

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Název díla:

VD Skalka – dům hrázného - kotel
 
(PL 1 01 20 045, č. akce 502612) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	                             , generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:		                             , ředitelka závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických:	                             , vedoucí provozu Cheb
technický dozor investora:	
	tel:                        , e-mail: 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	 
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	LEMIGAS s.r.o.	
	Jenišov 68, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:	26402734	
DIČ:	CZ26402734
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:	 
		tel.                         , e-mail:      
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	 

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku KS Plzeň, v oddílu C, vložce č. 25149

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 

změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace díla došlo ke změně velikosti akumulačních nádob Regulus PS800N+ z 800L na objem 700L. Změna je nutná z důvodu dispozičního řešení umístění těchto nádrží, její potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 14.4.2021. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:

Čl. IV. Cena

Původní znění: 		
4.    Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení
  a dokončení díla částku:



Cena celkem bez DPH						                193 138,00 Kč

				

Nové znění:
4.    Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení
  a dokončení díla částku:



Cena celkem bez DPH						                 192 138,00 Kč

				

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1		Oceněný soupis prací změn závazku.



Ostatní ujednání Čl. II., Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 




Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy


 V Karlových Varech dne ……………			V Karlových Varech dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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