
číslo objednatele: 038/01-Mo/20-Za 
Číslo zhotovitele: 99400/5/00/20069

SMLOUVA O dílo 
DODATEK Č. 1 

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa a údržba silníc Valašska, s.r.o.
Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

26820218
CZ26820218
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
Komerční banka a. s.
číslo účtu: 94-2565750297/0100

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/04818 - rekonstrukce mostu ev.č. 04818-1 přes potok 
Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 38/01-Mo/20-Za ze 
dne 25. 6. 2020 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních 
prací na stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění
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díla dle schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření 
tohoto dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 13.10.2020.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje prověst dílo ve lhůtě do 188 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončeně dílo předat objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 168 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

kraj® 
příspěvkoví organizace

23 Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne SILNIC
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