
HARMONOGRAM - České dráhy / kanalizace
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p.č. název činnosti
1 Příprava staveniště

2 Zemní práce

3 Pokládka potrubí

4 Dokončovací práce

5 Předání díla

6 Likvidace zařízení staveniště
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