
 

DODATEK č. 4  SMLOUVY O DÍLO 

č. 913-2018-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 8. 2018 Smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních pozemkových úprav  
v k. ú. Svébohy a k. ú. Meziluží “ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)  
a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3. 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací v rámci KoPÚ Svébohy bylo zhotovitelem konstatováno a 

objednatelem potvrzeno, že skutečný počet MJ na obvodu KoPÚ činí 299 MJ oproti ve smlouvě 

uvedenému  počtu  295 MJ.  S  tím  souvisí  i  změna počtu  MJ - ha, řešených v  KoPÚ  Svébohy 

– v obvodu KoPÚ je skutečně řešeno 879 ha oproti ve smlouvě uvedenému počtu 890 ha. 

 

2. Dne 20. 4. 2021 se konalo jednání sborů zástupců vlastníků pozemků. Na těchto jednáních byly ze 

strany obce a sborů zástupců vzneseny, mimo jiných, následující požadavky: 

 

KoPÚ Svébohy: 

posouzení a revitalizace HOZ na 2 lokalitách, realizace 6 vodních nádrží s výpustními objekty, 

realizace 4 nových tůní. Všechna tato vodohospodářská opatření jsou celkem ve 3 lokalitách. Tyto 

požadavky vyžadují vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace (zejména 

IGP, data ČHMÚ, podélné a příčné profily ve formě odpovídající dokumentaci technického řešení), 

která posoudí možnost a způsob umístění shora uvedených vodohospodářských opatření. 

Zhotovitel objednateli na kontrolním dni předložil cenovou nabídku na vypracování 

vodohospodářské studie a s ní související dokumentace ve výši 280 000 Kč bez DPH – tuto 

cenu pobočka posoudila ve vztahu k obdobné (ým) zakázce (kám) v přibližně stejném čase a byla 

shledána jako přiměřená. Termín odevzdání vodohospodářské studie včetně související 

dokumentace – 29. 10. 2021. 

KoPÚ Meziluží: 

posouzení a revitalizace HOZ, realizace 2 nových vodních nádrží s výpustními objekty, realizace 2 

nových tůní. Všechna tato vodohospodářská opatření jsou v jedné lokalitě. Tyto požadavky vyžadují 

vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace (zejména IGP, data ČHMÚ, 

podélné a příčné profily ve formě odpovídající dokumentaci technického řešení), která posoudí 

možnost a způsob umístění shora uvedených vodohospodářských opatření. Zhotovitel objednateli 

na kontrolním dni předložil cenovou nabídku na vypracování vodohospodářské studie a s ní 

související dokumentace ve výši 190 000 Kč bez DPH  – tuto cenu pobočka posoudila ve vztahu 

k obdobné (ým) zakázce (kám) v přibližně stejném čase a byla shledána jako přiměřená. Termín 

odevzdání vodohospodářské studie včetně související dokumentace – 29. 10. 2021.  

V rámci KoPÚ, s ohledem na výše uvedené, byly dohodnuty na kontrolním dni posuny termínů 

odevzdání následujících částí díla: 

3.5.1. a související části díla – z 2. 8. 2021 na 4. 3. 2022 
3.5.2. – z 1. 2. 2022 na 4. 9. 2022. 
 

3. Na kontrolním dni zhotovitel objednateli sdělil, že z návrhů obou KoPÚ nevyplyne potřeba 

podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami – u části díla – 3.5.i.c) - bude v obou položkových výkazech 

činností (KoPÚ Meziluží i KoPÚ Svébohy) počet MJ roven nule. Pro všechna, výše uvedená, 

vodohospodářská opatření bude toto součástí vodohospodářských studií. 
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Po promítnutí výše uvedených změn se celková cena díla mění následovně : 

KoPÚ Svébohy: 

Cena dle Dodatku č. 3 :                    3 737 800 Kč bez DPH 

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 4 :     290 000 Kč bez DPH 

Snížení ceny díla dle Dodatku č. 4 :       26 650 Kč bez DPH 

Celková cena díla dle Dodatku č. 4 :  4 001 150 Kč bez DPH 

 

 

KoPÚ Meziluží: 

Cena dle Dodatku č. 3 :                    2 397 700 Kč bez DPH 

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 4 :     190 000 Kč bez DPH 

Snížení ceny díla dle Dodatku č. 4 :         3 000 Kč bez DPH 

Celková cena díla dle Dodatku č. 4 :  2 584 700 Kč bez DPH 

 

  

Nová znění výkazů činností jsou přílohami tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 
 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

21.5.2021                                                                          20.5.2021 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Tomáš Krátký 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti GEPARD s.r.o. 
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V technických záležitostech: 

21.5.2021 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing.  Jarmila Najmanová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
 
Přílohy – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Svébohy 
               Položkový výkaz činností pro KoPÚ  Meziluží 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Svébohy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 600 24 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 3 800 34 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 890 650 578 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0 3 000 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 1 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 6 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 299 2 500 747 500 31. 10. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 6 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 3 5 000 15 000

do 3 měsíců od 

výzvy pobočky ke 

zpracování této 

části díla

Rozbor současného stavu                      ha 890 350 311 500 30. 4. 2020

Studie odtokových poměrů ha 0 5 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 879 350 307 650 4.6.2021

2 018 950 4.8.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 879 600 527 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 879 50 43 950

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 200 400 80 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 280 000 280 000 29.10.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 879 550 483 450 4.8.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 454 800

31. 3. 20193.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31. 3. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

4. 3. 2022

3.4.4.



3.6. Mapové dílo ha 879 600 527 400 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

527 400

2 018 950 Kč

1 454 800 Kč

527 400 Kč

4 001 150 Kč

840 241,50

4 841 391,50

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Tomáš Krátký

…………………………………………………………………….

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Meziluží

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 700 17 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 4 000 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 445 680 302 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0 5 000 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 1 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 6 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 189 2 500 472 500 31. 3. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 8 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 15 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 445 450 200 250 28. 2. 2020

Studie odtokových poměrů ha 0 8 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 441 450 198 450 1. 9. 2020

1 219 300 1. 11. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 441 900 396 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 441 50 22 050

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 110 700 77 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 190 000 190 000 29.10.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 441 700 308 700 4. 9. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 034 650

3.6. Mapové dílo ha 441 750 330 750 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

330 750

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

4. 3. 2022

3.4.4.

31. 3. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1 219 300 Kč

1 034 650 Kč

330 750 Kč

2 584 700 Kč

542 787 Kč

3 127 487 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Tomáš Krátký

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


