
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

1 889 850,91

Výše daněSazba daně Základ daně

2 286 719,60CZK

1 889 850,91 396 868,6921,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

07.04.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 286 719,60ZL09 1 889 850,91Souvrství střechy

Přípočty - 764P - Klempířské prvky 781 725,01646 053,73ZL09B - P

1 889 850,91 2 286 719,60

ZL09A - O
Odpočty - SH3 skladby horizontální - souvrství 
střechy

-1 547 022,16-1 278 530,71

Přípočty - SH3 skladby horizontální - souvrství 
střechy

2 522 327,89ZL09A - P 3 052 016,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 278 530,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 278 530,71 21,00% -268 491,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 547 022,16

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09A - O - Odpočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 278 530,71

PSV - Práce a dodávky PSV -1 266 781,09

    765 - Krytina tvrdá -1 266 781,09

99 - Přesun hmot -11 749,62

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09A - O - Odpočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 278 530,71

D PSV Práce a dodávky PSV -1 266 781,09

D 765 Krytina tvrdá -1 266 781,09

2 M 283222031.A Fólie střešní mPVC Monarplan FM 1,2 mm š. 1,06 m M2 -767,37200 782,55 -600 506,96

VV -667,28*1,15 "úžlabí, hřeben, nároží, ploché části střechy -767,37200
VV Součet -767,37200

3 K 765342113RT2.A Krytina z břidlice 22x22 cm stř.jedn. jedn.krytí M2 -442,66000 1 505,16 -666 274,13
VV Smluvní rozpočet
VV (5,2*12,0)*-1 "SZ vjezd -62,40000

VV
(14,0*7,6-7,8*3,0-5,0*5,6*0,5-1,2*1,2*0,5)*-1 "SZ domek 
vrátného

-68,28000

VV (7,4*5,5*1,4)*-1 "altán -56,98000
VV Mezisoučet -187,66000
VV Náhrada krytiny z břidlice za krytinu z CU plechu
VV -255 "hlavní střecha (části s mírným spádem) -255,00000
VV Mezisoučet -255,00000
VV Součet -442,66000

D 99 Přesun hmot -11 749,62
4 K

998017003L00V
D.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T -14,68702 800,00 -11 749,62

ZL09A - O - Odpočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 522 327,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 522 327,89 21,00% 529 688,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 052 016,75

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09A - P - Přípočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 522 327,89

PSV - Práce a dodávky PSV 2 334 624,51

    764 - Konstrukce klempířské 1 265 118,28

    765 - Krytina tvrdá 960 218,29

    712 - Izolace střech (živičné krytiny) 109 287,94

762 - Konstrukce tesařské 150 744,00

99 - Přesun hmot 36 959,38

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09A - P - Přípočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 522 327,89

D PSV Práce a dodávky PSV 2 334 624,51

D 764 Konstrukce klempířské 1 265 118,28

1 K 764211241R00.A Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30° M2 193,41000 3 108,00 601 118,28

VV Smluvní rozpočet
VV (177-3,8*5,3-2,1*3,5-2,7*2,2)*-1 "ploché části střech -143,57000
VV Mezisoučet -143,57000
VV Upravené řešení PD - plochy změřené v CADu
VV 56,98 "altán 56,98000
VV 255 "hlavní střecha (části s mírným spádem) 255,00000
VV 25 "střecha ve dvoře (nižší střecha vedle zimní zahrady) 25,00000
VV Mezisoučet 336,98000
VV Součet 193,41000

3 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 400,00000 1 660,00 664 000,00

P
 Poznámka k položce:

Sněhový zachytávač bude použitý do plochy krytiny z břidlice.

D 765 Krytina tvrdá 960 218,29

4 K 765111203
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací 
mřížka

m 250,00000 70,80 17 700,00

5 M 59660027 pás ochranný větrací okapní Al š 100mm m 262,50000 72,10 18 926,25
VV 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,50000

6 K 765901001R00.A Montáž podstřešní fólie M2 1 721,98000 255,30 439 621,49

P
 Poznámka k položce:

Fólie přímo pod krytinu z břidlice.

7 M IKO.73100004 Armourbase STICK m2 2 238,57400 115,33 258 174,74
VV 1721,98 1 721,98000
VV 1721,98*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 2 238,57400

8 K 712361703RT1.A Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou M2 130,68000 721,50 94 285,62
VV množství ve smluvním VV

VV
(31,0*2,5+13,5*2,5-3*3+17,5*3+3,0*1,0+5,5*3,5)= 177 ploché 
části střechy

VV (78,4*1,2)=94,08 úžlabí
VV (396,2)=396,2 hřeben, nároží
VV CELKEM 667,28 m2
VV nové doplňující množství

VV 14,0*7,6-7,8*3,0-5,0*5,6*0,5-1,2*1,2*0,5 "SZ domek vrátného 68,28000

VV 5,2*12,0 "SZ vjezd 62,40000
VV Mezisoučet 130,68000
VV Součet 130,68000

9 M
DEK.101041001
0

GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 957,55200 137,34 131 510,19
VV (667,28+130,68)*1,2 957,55200
VV Součet 957,55200

D 712 Izolace střech (živičné krytiny) 109 287,94
10 K 712300030RA0.A Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem M2 307,68000 355,20 109 287,94

VV 14,0*7,6-7,8*3,0-5,0*5,6*0,5-1,2*1,2*0,5 "SZ domek vrátného 68,28000

VV 5,2*12,0 "SZ vjezd 62,40000

VV
31,0*2,5+13,5*2,5-3*3+17,5*3+3,0*1,0+5,5*3,5 "ploché části 
hlavní střechy

177,00000

VV Součet 307,68000

D 762 Konstrukce tesařské 150 744,00
11 K 762342314

Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 360 mm

m2 1 760,00000 63,90 112 464,00

12 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 6,00000 6 380,00 38 280,00

ZL09A - P - Přípočty - SH3 skladby horizontální - souvrství střechy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2500*0,06*0,04 6,00000

D 99 Přesun hmot 36 959,38
13 K

998017003L00V
D.A

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m s 
omezením mechanizace

T 46,19922 800,00 36 959,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 646 053,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 646 053,73 21,00% 135 671,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 781 725,01

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09B - P - Přípočty - 764P - Klempířské prvky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646 053,73

PSV - Práce a dodávky PSV 646 053,73

    764 - Konstrukce klempířské 638 241,54

    765 - Krytina tvrdá 7 812,19

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy

ZL09B - P - Přípočty - 764P - Klempířské prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 646 053,73

D PSV Práce a dodávky PSV 646 053,73

D 764 Konstrukce klempířské 638 241,54

2 K 764232431
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 150 
mm

m 280,00000 400,00 112 000,00

VV okapnice podstřešní fólie
VV 280 280,00000
VV Součet 280,00000

3 K 764232437
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 670 
mm

m 280,00000 1 230,00 344 400,00

VV okapnice pod nástřešní žlab
VV 280 280,00000
VV Součet 280,00000

4 K 764234407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 46,00000 1 540,00 70 840,00

VV
klempířské prvky na střechách ve dvoře s živičnou krytinou. 
Lišty, lemování zdí

VV 46 46,00000
VV Součet 46,00000

5 K 764535411R01
Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu 
plechu rš 670 mm, včetně háků

m 23,00000 4 500,00 103 500,00

VV Altán - lůžkový žlab
VV 23 23,00000
VV Součet 23,00000

7 K 764536411
Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatikových 
žlabů za za roh nebo kout z Cu plechu rš 1100 mm

kus 4,00000 1 180,00 4 720,00

VV altán - rohy
VV 4 4,00000
VV Součet 4,00000

6 K
998764103R00IM
.A

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m T 2,29879 1 210,00 2 781,54

D 765 Krytina tvrdá 7 812,19

10 K 762341310R00.A Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz M2 10,35000 388,50 4 020,98

VV Altán - lůžkový žlab
VV 23*0,45 10,35000
VV Součet 10,35000

11 M 60596011.A
Řezivo na vybednění úžlabí seříznuté do kónusu dle 
úhlu úžlabí

M2 11,38500 333,00 3 791,21

VV 10,35*1,1 11,38500

ZL09B - P - Přípočty - 764P - Klempířské prvky

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL09 - Souvrství střechy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.3.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

2 712 319,80

Výše daněSazba daně Základ daně

3 281 906,96CZK

2 712 319,80 569 587,1621,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

19.03.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 281 906,96ZL11 2 712 319,80Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

2 712 319,80 3 281 906,96

ZL11 A Sanace stropních trámů ve 3NP 490 054,55405 003,76

Sanace rákosníků ve 3NP 484 864,84ZL11 B 586 686,46

Mikrovlnná sanace 2NP+3NP 1 859 023,941 536 383,42ZL11 C

2 623,012 167,78ZL11 D
Dřevěné příložky pro kotvení bednění stropů se 
štukovou výzdobou

140 239,00115 900,00ZL11 E Statické kotvení omítky se štukovou výzdobou

203 280,00168 000,00ZL11 F Demontáž a zpětná montáž krbu v místnosti 2.14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 003,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 405 003,76 21,00% 85 050,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 054,55

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 A - Sanace stropních trámů ve 3NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 405 003,76

PSV - Práce a dodávky PSV 405 003,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 579,70

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 38 606,40

    96 - Bourání konstrukcí 21 638,40

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 59 598,80

    762 - Konstrukce tesařské 204 319,48

    H99 - Ostatní přesuny hmot 22 535,73

    S - Přesuny sutí 49 725,25

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 A - Sanace stropních trámů ve 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 003,76

D PSV Práce a dodávky PSV 405 003,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 579,70

1 K 763793111
Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, 
táhel

kg 123,40000 41,90 5 170,46

VV délka příložky*kg/bm Uprofilu*počet příložek 

VV
ocelová příložka 2,2 m , profil U140 hmotnost 16kg/bm - TR-
006

VV 2,2*16 35,20000

VV
ocelová příložka 3,0 m , profil U220 hmotnost 29,4kg/bm - TR-
052

VV 3,0*29,4 88,20000
VV Součet 123,40000

2 M 13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 t 0,03520 29 200,00 1 027,84

VV
ocelová příložka 2,2 m , profil U140 hmotnost 16kg/bm - TR-
006

VV 2,2*16*0,001 0,03520
VV Součet 0,03520

3 M 13011025 ocel profilová UE 220 jakost 11 375 t 0,08820 27 000,00 2 381,40

VV
ocelová příložka 3,0 m , profil U220 hmotnost 29,4kg/bm - TR-
052

VV 3,0*29,4*0,001 0,08820
VV Součet 0,08820

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 38 606,40

4 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2

kus 84,00000 459,60 38 606,40

VV stropní trámy ve 3NP určené pro výměnu
VV 23+61 84,00000
VV Součet 84,00000

D 96 Bourání konstrukcí 21 638,40

5 K 964061321L00.A
Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2, 
prohlídka, sanace+protézování

KUS 56,00000 386,40 21 638,40

VV smluvní rozpočet
VV -124 -124,00000
VV stropní trámy ve 3NP
VV 241-61 180,00000
VV Součet 56,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 59 598,80

6 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 42,00000 253,20 10 634,40

VV smluvní rozpočet
VV -92 -92,00000
VV zazdívané stropní trámy ve 3NP
VV 134 134,00000
VV Součet 42,00000

7 K 413231231R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 KUS 93,00000 310,80 28 904,40

VV smluvní rozpočet
VV -32 -32,00000
VV zazdívané stropní trámy ve 3NP
VV 125 125,00000
VV Součet 93,00000

23 K
413232221R00.A
R02

Podkladní beton pro osazení ocelových I nosníků nebo 
dřevěných trámů do vysekané kapsy ve zdivu, včetně 
bednění čela kapsy

KUS 68,00000 295,00 20 060,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je i zaměrření a vyrovnání podkladních betonů ostatních 
souvisejících prvků dané části nosné konstrukce.

VV vyrovnání nových stropních trámů 
VV 68 68,00000
VV Součet 68,00000

ZL11 A - Sanace stropních trámů ve 3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 204 319,48

8 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 7,95100 885,00 7 036,64

VV TR-001
VV 0,256 0,25600
VV TR-002
VV 0,246 0,24600
VV TR-007
VV 0,013 0,01300
VV TR-008
VV 0,033 0,03300
VV TR-009
VV 0,033 0,03300
VV TR-010
VV 0,046 0,04600
VV TR-011
VV 0,013 0,01300
VV TR-017
VV 0,326 0,32600
VV TR-028
VV 0,131 0,13100
VV TR-029
VV 0,197 0,19700
VV TR-034
VV 0,217 0,21700
VV TR-059
VV 0,343 0,34300
VV TR-064
VV 0,165 0,16500
VV TR-084
VV 0,320 0,32000
VV TR-101
VV 0,058 0,05800
VV TR-102
VV 0,042 0,04200
VV TR-103
VV 0,054 0,05400
VV TR-104
VV 0,058 0,05800
VV TR-105
VV 0,124 0,12400
VV TR-139
VV 0,267 0,26700
VV Mezisoučet 2,94200
VV TRn-001
VV 0,109 0,10900
VV TRn-002
VV 0,120 0,12000
VV TRn-003
VV 0,126 0,12600
VV TRn-004
VV 0,090 0,09000
VV TRn-005
VV 0,576 0,57600
VV TRn-006
VV 0,093 0,09300
VV TRn-007
VV 0,131 0,13100
VV TRn-008
VV 0,138 0,13800
VV TRn-009
VV 0,147 0,14700
VV TRn-010
VV 0,154 0,15400
VV TRn-011
VV 0,167 0,16700
VV TRn-012
VV 0,236 0,23600
VV TRn-013
VV 1,327 1,32700
VV TRn-014
VV 1,062 1,06200
VV TRn-015
VV 0,270 0,27000
VV TRn-016
VV 0,263 0,26300
VV Mezisoučet 5,00900
VV Součet 7,95100

9 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 110,78600 156,00 17 282,62
VV TR-007
VV 0,37 0,37000
VV TR-008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,29 1,29000
VV TR-009
VV 1,29 1,29000
VV TR-010
VV 1,29 1,29000
VV TR-011
VV 0,37 0,37000
VV TR-028
VV 4,095 4,09500
VV TR-064
VV 5,105 5,10500
VV TR-101
VV 1,826 1,82600
VV TR-102
VV 1,465 1,46500
VV TR-103
VV 2,585 2,58500
VV TR-104
VV 2,585 2,58500
VV TR-105
VV 5,92 5,92000
VV TR-139
VV 7,49 7,49000
VV Mezisoučet 35,68100
VV TR-147
VV 5,830 5,83000
VV TR-150
VV 5,830 5,83000
VV TR-156
VV 5,530 5,53000
VV TR-158
VV 2,830 2,83000
VV TR-159
VV 2,830 2,83000
VV TR-160
VV 2,270 2,27000
VV TR-161
VV 2,270 2,27000
VV TR-162
VV 1,790 1,79000
VV TR-163
VV 1,805 1,80500
VV TR-164
VV 2,830 2,83000
VV TR-166
VV 2,830 2,83000
VV TR-167
VV 2,830 2,83000
VV TR-168
VV 2,830 2,83000
VV TR-169
VV 2,680 2,68000
VV TR-171
VV 4,250 4,25000
VV TR-174
VV 5,630 5,63000
VV TR-175
VV 2,510 2,51000
VV TR-176
VV 1,915 1,91500
VV TR-178
VV 1,915 1,91500
VV TR-180
VV 6,950 6,95000
VV TR-181
VV 6,950 6,95000
VV Mezisoučet 75,10500
VV Součet 110,78600

10 K 762821951
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 3 m

m 118,91500 250,00 29 728,75

VV TR-001
VV 5,325 5,32500
VV TR-002
VV 5,325 5,32500
VV TR-017
VV 5,43 5,43000
VV TR-029
VV 4,095 4,09500
VV TR-034
VV 4,095 4,09500
VV TR-059
VV 5,105 5,10500
VV TR-084
VV 6,16 6,16000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 35,53500
VV TR-146
VV 5,830 5,83000
VV TR-148
VV 5,830 5,83000
VV TR-149
VV 5,830 5,83000
VV TR-151
VV 5,830 5,83000
VV TR-152
VV 5,830 5,83000
VV TR-153
VV 5,830 5,83000
VV TR-154
VV 5,830 5,83000
VV TR-155
VV 5,830 5,83000
VV TR-157
VV 5,530 5,53000
VV TR-165
VV 2,830 2,83000
VV TR-170
VV 3,200 3,20000
VV TR-172
VV 4,910 4,91000
VV TR-173
VV 4,910 4,91000
VV TR-177
VV 1,915 1,91500
VV TR-179
VV 6,950 6,95000
VV TR-182
VV 6,495 6,49500
VV Mezisoučet 83,38000
VV Součet 118,91500

11 K 762713250
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2

m 118,22000 442,00 52 253,24

VV TR-001
VV 5,325 5,32500
VV TR-002
VV 5,325 5,32500
VV TR-017
VV 5,430 5,43000
VV TR-029
VV 4,095 4,09500
VV TR-034
VV 4,095 4,09500
VV TR-059
VV 5,105 5,10500
VV TR-084
VV 6,16 6,16000
VV Mezisoučet 35,53500
VV TRn-002
VV 2,500 2,50000
VV TRn-006
VV 1,930 1,93000
VV TRn-007
VV 2,736 2,73600
VV TRn-009
VV 3,060 3,06000
VV TRn-010
VV 3,200 3,20000
VV TRn-011
VV 3,469 3,46900
VV TRn-012
VV 4,910 4,91000
VV TRn-013
VV 27,650 27,65000
VV TRn-014
VV 22,120 22,12000
VV TRn-015
VV 5,630 5,63000
VV TRn-016
VV 5,480 5,48000
VV Mezisoučet 82,68500
VV Součet 118,22000

12 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 5,87500 7 540,00 44 297,50

VV TR-001
VV  0,256 0,25600
VV TR-002
VV  0,246 0,24600
VV TR-017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV  0,326 0,32600
VV TR-029
VV  0,197 0,19700
VV TR-034
VV  0,217 0,21700
VV TR-059
VV  0,343 0,34300
VV TR-084
VV 0,32 0,32000
VV Mezisoučet 1,90500
VV TRn-002
VV 0,120 0,12000
VV TRn-006
VV 0,093 0,09300
VV TRn-007
VV 0,131 0,13100
VV TRn-009
VV 0,147 0,14700
VV TRn-010
VV 0,154 0,15400
VV TRn-011
VV 0,167 0,16700
VV TRn-012
VV 0,236 0,23600
VV TRn-013
VV 1,327 1,32700
VV TRn-014
VV 1,062 1,06200
VV TRn-015
VV 0,270 0,27000
VV TRn-016
VV 0,263 0,26300
VV Mezisoučet 3,97000
VV Součet 5,87500

13 K
762714130L1024
.AR01

M.vázan.konstr.hraněných 360 cm2 ocel. spojkami M 85,27100 630,00 53 720,73

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky řeziva, hranoly 18/20 cm
VV TR-007
VV 0,370 0,37000
VV TR-008
VV 1,290 1,29000
VV TR-009
VV 1,290 1,29000
VV TR-011
VV 0,370 0,37000
VV TR-028
VV 4,095 4,09500
VV TR-064
VV 5,105 5,10500
VV TR-101
VV 1,826 1,82600
VV TR-102
VV 1,465 1,46500
VV TR-103
VV 2,585 2,58500
VV TR-104
VV 2,585 2,58500
VV TR-105
VV 5,920 5,92000
VV TR-139
VV 7,490 7,49000
VV Mezisoučet 34,39100
VV TRn-001
VV 5,700 5,70000
VV TRn-003
VV 5,000 5,00000
VV TRn-004
VV 4,700 4,70000
VV TRn-005
VV 30,000 30,00000
VV TRn-008
VV 5,480 5,48000
VV Mezisoučet 50,88000
VV Součet 85,27100

D H99 Ostatní přesuny hmot 22 535,73

14 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 18,02858 1 250,00 22 535,73

D S Přesuny sutí 49 725,25

15 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 12,66821 1 260,00 15 961,94

16 K 979011219R00.A Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením T 12,66821 816,00 10 337,26

Strana 9 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 12,66821 74,40 942,51

18 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 114,01389 4,80 547,27

VV 12,66821*9 'Přepočtené koeficientem množství 114,01389

19 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 12,66821 297,60 3 770,06

20 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 50,67284 216,00 10 945,33

VV 12,66821*4 'Přepočtené koeficientem množství 50,67284

21 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 12,66821 96,00 1 216,15

22 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 12,66821 474,00 6 004,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 484 864,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 484 864,84 21,00% 101 821,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 586 686,46

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 B - Sanace rákosníků ve 3NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 484 864,84

PSV - Práce a dodávky PSV 484 864,84

    763 - Konstrukce suché výstavby 157 278,40

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 119 496,00

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 68 424,00

    762 - Konstrukce tesařské 45 981,19

    H99 - Ostatní přesuny hmot 28 710,08

    S - Přesuny sutí 64 975,17

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 B - Sanace rákosníků ve 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 484 864,84

D PSV Práce a dodávky PSV 484 864,84

D 763 Konstrukce suché výstavby 157 278,40

1 K 763793111
Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, 
táhel

kg 2 245,20000 41,90 94 073,88

VV délka příložky*kg/bm Uprofilu*počet příložek 

VV
ocelová příložka profil U140 hmotnost 16kg/bm - RA-061, RA-
066

VV (3,0+3,5)*16 104,00000
VV ocelová příložka profil U100 hmotnost 10,6kg/bm
VV 2,0*101*10,6 2 141,20000
VV Součet 2 245,20000

2 M 13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 t 0,10400 29 200,00 3 036,80

VV
ocelová příložka profil U140 hmotnost 16kg/bm - RA-061, RA-
066

VV (3,0+3,5)*16*0,001 0,10400
VV Součet 0,10400

3 M 13010910 ocel profilová UE 100 jakost 11 375 t 2,14120 28 100,00 60 167,72
VV ocelová příložka profil U100 hmotnost 10,6kg/bm
VV 2,0*101*10,6*0,001 2,14120
VV Součet 2,14120

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 119 496,00

4 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2

kus 260,00000 459,60 119 496,00

VV zhlaví rákosníků ve 3NP
VV 260 260,00000
VV Součet 260,00000

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 68 424,00

5 K 413231221R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 KUS 215,00000 253,20 54 438,00

VV zazdívané rákosníky ve 3NP
VV 215 215,00000
VV Součet 215,00000

6 K 413231231R00.A Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 KUS 45,00000 310,80 13 986,00

VV zazdívané rákosníky ve 3NP
VV 45 45,00000
VV Součet 45,00000

D 762 Konstrukce tesařské 45 981,19

7 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 0,76800 885,00 679,68

VV RA-067
VV 0,135 0,13500
VV RA-069
VV 0,135 0,13500
VV RA-105
VV 0,249 0,24900
VV RA-109
VV 0,249 0,24900
VV Součet 0,76800

8 K 762522914L00.A Vyřezání trámů do profilu 200/200 mm M 185,15200 156,00 28 883,71
VV RA-067
VV 5,350 5,35000
VV RA-069
VV 5,350 5,35000
VV RA-105
VV 7,680 7,68000
VV RA-109
VV 7,680 7,68000

ZL11 B - Sanace rákosníků ve 3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 26,06000
VV nově rušené rákosníky -> místo nich bude SDK podhled
VV RA-120
VV 5,83 5,83000
VV RA-121
VV 5,83 5,83000
VV RA-122
VV 5,83 5,83000
VV RA-123
VV 5,83 5,83000
VV RA-124
VV 5,83 5,83000
VV RA-125
VV 5,83 5,83000
VV RA-126
VV 5,83 5,83000
VV RA-127
VV 5,83 5,83000
VV RA-128
VV 5,83 5,83000
VV RA-129
VV 5,83 5,83000
VV RA-130
VV 5,83 5,83000
VV RA-131
VV 4,04 4,04000
VV RA-132
VV 2,24 2,24000
VV RA-133
VV 2,24 2,24000
VV RA-134
VV 2,02 2,02000
VV RA-135
VV 1,68 1,68000
VV RA-136
VV 2,83 2,83000
VV RA-137
VV 2,83 2,83000
VV RA-138
VV 2,83 2,83000
VV RA-139
VV 2,65 2,65000
VV RA-140
VV 2,83 2,83000
VV RA-141
VV 2,83 2,83000
VV RA-142
VV 3,668 3,66800
VV RA-143
VV 2,57 2,57000
VV RA-144
VV 3,684 3,68400
VV RA-145
VV 5,25 5,25000
VV RA-146
VV 5,25 5,25000
VV RA-147
VV 5,25 5,25000
VV RA-148
VV 2,69 2,69000
VV RA-149
VV 3,26 3,26000
VV RA-150
VV 3,26 3,26000
VV RA-151
VV 3,26 3,26000
VV RA-152
VV 6,95 6,95000
VV RA-153
VV 6,95 6,95000
VV RA-154
VV 6,95 6,95000
VV RA-155
VV 6,95 6,95000
VV Mezisoučet 159,09200
VV Součet 185,15200

9 K
762714130L1024
.AR01

M.vázan.konstr.hraněných 360 cm2 ocel. spojkami M 26,06000 630,00 16 417,80

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky řeziva, hranoly 18/20 cm
VV RA-067
VV 5,350 5,35000
VV RA-069
VV 5,350 5,35000
VV RA-105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7,680 7,68000
VV RA-109
VV 7,680 7,68000
VV Součet 26,06000

D H99 Ostatní přesuny hmot 28 710,08

10 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 22,96806 1 250,00 28 710,08

D S Přesuny sutí 64 975,17

11 K 979011211R00.A Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením T 16,55334 1 260,00 20 857,21

12 K 979011219R00.A Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením T 16,55334 816,00 13 507,53

13 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 16,55334 74,40 1 231,57

14 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 148,98006 4,80 715,10

VV 16,55334*9 'Přepočtené koeficientem množství 148,98006

15 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 16,55334 297,60 4 926,27

16 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 66,21336 216,00 14 302,09

VV 16,55334*4 'Přepočtené koeficientem množství 66,21336

17 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 16,55334 96,00 1 589,12

18 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 16,55334 474,00 7 846,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 536 383,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 536 383,42 21,00% 322 640,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 859 023,94

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 C - Mikrovlnná sanace 2NP+3NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 536 383,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 536 383,42

    VRN2 - Příprava staveniště 1 498 816,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 37 566,62

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 C - Mikrovlnná sanace 2NP+3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 536 383,42

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 536 383,42

D VRN2 Příprava staveniště 1 498 816,80

1 K 021303000R01
Použití mikrovlnné energie pro likvidaci dřevokazného 
hmyzu a hub STROPŮ dřevěných

m2 782,49000 1 320,00 1 032 886,80

VV
Sanace mikrovlnnou technologií bude provedena v podlaze 
následujícíh místností:

VV 2NP

VV
místnost číslo: 2.14 část, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.35, 2.05, 
2.19

VV 21,11+31,74+35,64+31,2+13,9+45,87+3,94+11,07 194,47000
VV 3NP

VV
celé 3NP mimo místnost číslo: 3.30, 3.31, 3.32, 3.13, 3.14, 
3.15

VV 697,62-12,03-22,38-25,26-3,87-24,11-21,95 588,02000
VV Součet 782,49000

2 K 021303000R02
Použití mikrovlnné energie pro likvidaci dřevokazného 
hmyzu a hub STĚN ze zdiva

m 310,62000 1 500,00 465 930,00

P
 Poznámka k položce:

Sanace zdiva fasádního (int/ext) v pruhu do 1 m v úrovni stropu, resp 
podlahy.

VV 2NP stěny int/ext
VV 34,85+30,6+13,3+19,5+19,8+21,3 139,35000
VV 3NP stěny int/ext
VV 41,3+27,5+14,5+12,6+19,27+21,9+34,2 171,27000
VV Součet 310,62000

D VRN3 Zařízení staveniště 37 566,62

3 K 033203000 Energie pro provedení sanace konstrukcí mikrovlnou kW 5 779,48050 6,50 37 566,62

P
 Poznámka k položce:

Elektrická energie potřebná pro provedení kompletního rozsahu sanace 
mikrovlnou.

VV
spotřeba elektrické energie pro provádění sanace 
mikrovlnnou technologií STROPŮ je cca 4,25 kW/m2

VV 4,25*782,49 3 325,58250

VV
spotřeba elektrické energie pro provádění sanace 
mikrovlnnou technologií STĚNje cca 7,90 kW/m2

VV 7,9*310,62 2 453,89800
VV Součet 5 779,48050

ZL11 C - Mikrovlnná sanace 2NP+3NP

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 167,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 167,78 21,00% 455,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 623,01

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 D - Dřevěné příložky pro kotvení bednění stropů se štukovou 
výzdobou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 167,78

762 - Konstrukce tesařské 2 121,20

H99 - Ostatní přesuny hmot 46,58

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 D - Dřevěné příložky pro kotvení bednění stropů se štukovou 
výzdobou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 167,78

D 762 Konstrukce tesařské 2 121,20
1 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm kus 20,00000 23,10 462,00

VV 5*4 20,00000

2 M 31140321
vrut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdicová 
zápustná hlava nerez A4 se zvýšenou odolností proti 
korozi a kyselinám 4,5x70mm

100 
kus

0,20000 862,00 172,40

3 K 762823111L10.A Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 M 10,00000 148,68 1 486,80

P
 Poznámka k položce:

Montáž příložek rákosníků včetně dodávky řeziva - latě 4/6
VV RA-032
VV RA-033
VV RA-034
VV RA-105
VV RA-109
VV 5*2 10,00000
VV Součet 10,00000

D H99 Ostatní přesuny hmot 46,58
4 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 0,03726 1 250,00 46,58

ZL11 D - Dřevěné příložky pro kotvení bednění stropů se štukovou 
výzdobou

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 900,00 21,00% 24 339,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 239,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 E - Statické kotvení omítky se štukovou výzdobou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV 115 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 900,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 E - Statické kotvení omítky se štukovou výzdobou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 115 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 900,00

1 K 953944112R01
Kotvení štukové omítky stropu nerezovými vruty 5x60 
mm s podložkou 25 mm - opatrné dotahování, 
restaurátorský přístup

kus 190,00000 105,00 19 950,00

VV 190 190,00000

2 K 977131210R01
Vrty dovrchní vrtáky D do 16 mm štukové omítky stropu 
s výzdobou - opatrné provádění, restaurátorský přístup

kus 190,00000 45,00 8 550,00

VV místnost 2.14; 4 kusy do /m2
VV (52,4-5)*4 189,60000
VV zaokrouhlení
VV 0,4 0,40000
VV Součet 190,00000

3 K 985422531R01
Injektáž řídkou vápennou maltou pod uvolněné části 
omítkové vrstvy pomocí injektáční stříkačky, včetně 
zapravení vyvrtaných otvorů nerezových kotev

kus 190,00000 460,00 87 400,00

VV místnost 2.14
VV 190 190,00000
VV Součet 190,00000

ZL11 E - Statické kotvení omítky se štukovou výzdobou

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

Strana 24 z 27



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 000,00 21,00% 35 280,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 280,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 F - Demontáž a zpětná montáž krbu v místnosti 2.14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 000,00

769KAM - Kamenické prvky 168 000,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP

ZL11 F - Demontáž a zpětná montáž krbu v místnosti 2.14

Strana 26 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 000,00

D 769KAM Kamenické prvky 168 000,00
1 K K/S21_PKK01X

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž krbu včetně 
zrcadla v místnosti 2.14

KUS 1,00000 168 000,00 168 000,00

P
 Poznámka k položce:

V ceně je zahrnuta doprava a veškeré přesuny hmot.

ZL11 F - Demontáž a zpětná montáž krbu v místnosti 2.14

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL11 - Sanace konstrukce stropu mezi 2NP a 3NP
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2.2.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

164 817,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
164 817,51 34 611,6821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 199 429,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02.02.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

199 429,19164 817,51ZL15 Zemní práce pro vnitřní kanalizaci

164 817,51 199 429,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

199 429,19164 817,51ZL15 Zemní práce pro vnitřní kanalizaci

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 817,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 817,51 21,00% 34 611,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 429,19

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 817,51

13 - Hloubené vykopávky 45 976,74

17 - Konstrukce ze zemin 22 281,05

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 597,14

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 3 419,96

96 - Bourání konstrukcí 3 734,08

H99 - Ostatní přesuny hmot 29 046,86

S - Přesuny sutí 59 761,68

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 817,51

D 13 Hloubené vykopávky 45 976,74
1 K 139601103R00.A Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 M3 17,09432 1 980,00 33 846,75

VV vnitřní kanalizace
VV místnost 1.18
VV 3,8*0,45*1,6 2,73600
VV místnost 1.21
VV 1,75*0,45*1,3+3,6*0,35*1+2,6*0,4*1,4 3,73975
VV místnost 1.22
VV 3,55*0,4*1,4+3*0,4*0,4+1*0,4*0,4 2,62800
VV místnost 1.23
VV 3*0,35*0,4 0,42000
VV místnost 1.27

VV
3,7*0,5*0,7+4,4*0,4*0,45+3,9*0,4*0,4+1,4*0,4*0,4+1,2*0,3*0,3
5

3,06100

VV místnost 1.31
VV 2*(0,35*0,5)+0,8*0,35*0,35 0,44800
VV místnost 1.53
VV (3,14*(0,55*0,55))*1,2 1,13982
VV místnost 1.55
VV 2*0,35*0,4+2*0,35*0,4+6,55*0,35*0,5 1,70625
VV LOUBÍ (celé)
VV 1,1*0,85*1,3 1,21550
VV Součet 17,09432

2 K 139811101R00.A Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 M3 2,20225 5 508,00 12 129,99
VV bourání základů
VV vnitřní kanalizace
VV místnost 1.18
VV 1*0,45*0,9 0,40500
VV místnost 1.21
VV 0,95*0,3*0,45+0,4*0,5*0,9 0,30825
VV místnost 1.22
VV 0,3*0,5*0,7 0,10500
VV místnost 1.53
VV 0,4*0,4*(0,7+0,45) 0,18400
VV LOUBÍ (celé)
VV 2*2*0,3 1,20000
VV Součet 2,20225

D 17 Konstrukce ze zemin 22 281,05
3 K 174101102R00.A Zásyp ruční se zhutněním M3 19,29432 819,00 15 802,05

P
 Poznámka k položce:

Zásyp nad obsypem potrubí z písku bude proveden vytěženým 
materiálem, pokud bude k zásypu vhodný.

VV 17,09432+2,20 19,29432

4 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 20,37420 318,00 6 479,00

P
 Poznámka k položce:

Podsyp a obsyp potrubí.
VV 53,9*0,6*0,35*1,8 20,37420
VV Součet 20,37420

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 597,14
5 K 564811111RT3.A Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm M2 9,87000 60,50 597,14

VV podklad 2 vrstvy celkem 10 cm tloušťky
VV 4,935*2 9,87000
VV Součet 9,87000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 3 419,96
6 K 594611111RL5.A Kladení dlažby tl. do 5 cm, pískovec / žula, bez dodání M2 4,93500 693,00 3 419,96

P
 Poznámka k položce:

Zpětná pokládka vybourané kamenné dlažby tl. 15 cm.

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL15 - Zemní práce pro vnitřní kanalizaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 96 Bourání konstrukcí 3 734,08
7 K 965024131R00.A Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 M2 4,93500 300,00 1 480,50

VV LOUBÍ 
VV 4,935 4,93500
VV Součet 4,93500

8 K 965042141R00.A Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 M3 1,15000 1 800,00 2 070,00

VV místnost 1.27
VV 0,57+1,2*0,35*0,1 0,61200
VV místnost 1.31
VV (0,8+2)*0,1*0,35 0,09800
VV místnost 1.55
VV 0,44 0,44000
VV Součet 1,15000

9 K 965082923R00.A Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 M3 0,49350 372,00 183,58

VV LOUBÍ 
VV 4,935*0,1 0,49350
VV Součet 0,49350

D H99 Ostatní přesuny hmot 29 046,86
10 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 23,23749 1 250,00 29 046,86

D S Přesuny sutí 59 761,68
11 K 979082113R00.A Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T 18,46180 74,40 1 373,56

VV 35,615-20,3742+3,221 18,46180
VV Součet 18,46180

12 K 979082119R00.A Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T 166,15620 4,80 797,55

VV 18,4618*9 166,15620

13 K 979087312R00.A Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m T 38,83563 297,60 11 557,48

14 K 979087392R00.A Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m T 155,34252 216,00 33 553,98

VV 38,83563*4 'Přepočtené koeficientem množství 155,34252

15 K 979091195R00.A Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. T 38,83563 96,00 3 728,22

16 K 979990188L00.A Poplatek za skládku suti - rekonstrukce a opravy T 18,46180 474,00 8 750,89

P
 Poznámka k položce:

Zemina smíchaná se sutí + vybouraný beton ze základových konstrukcí.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5.2.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

22 599,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 599,65 4 745,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 27 345,58

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

05.02.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

27 345,5822 599,65ZL17 OK - Podchycení loubí

22 599,65 27 345,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27 345,5822 599,65ZL17 OK - Podchycení loubí

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.02.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 599,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 599,65 21,00% 4 745,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 345,58

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL17 - OK - Podchycení loubí

ZL17 - OK - Podchycení loubí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.02.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 599,65

HSV - Práce a dodávky HSV 2 130,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 230,21

    767 - Konstrukce zámečnické 20 230,21

H99 - Ostatní přesuny hmot 239,44

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL17 - OK - Podchycení loubí

ZL17 - OK - Podchycení loubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.02.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 599,65

D HSV Práce a dodávky HSV 2 130,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 130,00

1 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 12,00000 83,90 1 006,80

2 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 12,00000 93,60 1 123,20

D PSV Práce a dodávky PSV 20 230,21

D 767 Konstrukce zámečnické 20 230,21

3 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 156,32000 96,80 15 131,78

VV profil U100 - 10,6 kg/bm
VV 10,6*12 127,20000
VV Jackl 60x40  - 4,16 kg/m
VV 4,16*7 29,12000
VV Součet 156,32000

4 M 13010910 ocel profilová UE 100 jakost 11 375 t 0,14628 28 100,00 4 110,47
VV profil U100 - 10,6 kg/bm
VV 10,6*12*0,00115 0,14628
VV Součet 0,14628

5 M 14550154 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm t 0,03349 29 500,00 987,96
VV Jackl 60x40  - 4,16 kg/m
VV 4,16*7*0,00115 0,03349
VV Součet 0,03349

D H99 Ostatní přesuny hmot 239,44
6 K 999281151R00.A Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením T 0,19155 1 250,00 239,44

ZL17 - OK - Podchycení loubí

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL17 - OK - Podchycení loubí
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

486 937,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
486 937,50 102 256,8821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 589 194,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

07.04.2021

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.
 

589 194,38486 937,50ZL18 VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 3

486 937,50 589 194,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

589 194,38486 937,50ZL18 VRN - dodatek č. 3

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 937,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 486 937,50 21,00% 102 256,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 194,38

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL18 - VRN - dodatek č. 3

ZL18 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 486 937,50

900 - Ostatní položky 486 937,50

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL18 - VRN - dodatek č. 3

ZL18 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 486 937,50

D 900 Ostatní položky 486 937,50

1 K VRN12IM.A
Zařízení staveniště / zřízení, provoz, zrušení (doprava, 
montáž, demontáž, pronájem, napojení a spotřeby 
energií a médií, oplocení, info tabule)

SOUB
OR

0,12500 2 755 000,00 344 375,00

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 2,5 měsíce. 

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). Prodloužení 
termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba výstavby 705 
dní).

VV prodloužení termínu o 75 dní (0,05*2,5)
VV 0,05*2,5 0,12500
VV Součet 0,12500

2 K VRN13IM.A Střežení staveniště
SOUB

OR
1,50000 85 000,00 127 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 2,5 měsíce. 

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). Prodloužení 
termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba výstavby 705 
dní).

VV prodloužení termínu o 75 dní (0,6*2,5)
VV 0,6*2,5 1,50000
VV Součet 1,50000

3 K VRN16IM.A
Kompletační a koordinační činnost   - náplní je výlučně 
řešení úzce související se stavební činností

SOUB
OR

0,12500 120 500,00 15 062,50

P

 Poznámka k položce:
 Prodloužení celkového termíny stavby o 2,5 měsíce. 

 

Původní termín dokončení stavby byl 20 měsíců (600 dní). Prodloužení 
v dodatku číslo 2 o 1 měsíc (celková doba stavby 630 dní). Prodloužení 
termínu v dodatku číslo 3 o 2,5 měsíce (celková doba výstavby 705 
dní).

VV prodloužení termínu o 75 dní (0,05*2,5)
VV 0,05*2,5 0,12500
VV Součet 0,12500

ZL18 - VRNy prodloužení termínu - dodatek č. 3

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL18 - VRN - dodatek č. 3
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