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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0159/2021ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

č. S 0436/20vZOISvŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020 a dodatku č. 1 pod číslem

0669/2020/SRDaZP ze dne 3. 12. 2020 na stavbu pod názvem „Odstranění

septiků napojených na sběrač B - 1. část“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sívdlo:

ICQ:

DIC:

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

00845451

CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

\

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

 

 

na adrese:

zastoupené: ve věcech smluvních —— Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

IČ:“ 00845451

DIC: CZOOS45451

lěankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtw _

dálejen objednatel

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice

 

Zastoupené: ve věcech smluvních — Filip Dychus, jednatel společnosti

ve věcech technických — Libor Dychus, stavbyvedoucí

IČ:V 29383421

DIC: CZ293 83421

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Komerční banka, a.s.
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1% StatUtární město Ostrava

a! městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 2 kevsmlguvě o dílo č. s 0436/202OISŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020 a dodatku č. 1

pod číslem 0669/202OISRDaZP ze dne 3. 12. 2020.

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ě. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatek č. 1

pod číslem 0669/2020/SRDaZP ze dne 3. 12. 2020 na zajištění realizace díla „Odstranění septiků napojených

na sběrač B ~1. část“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím

způsobem.

čl. II. Změny smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím

textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo'do 25. 6. 2021.“

2. V článku VII. Platební podmínky

odst. 6 - zrušeno

odst. 7 — zrušeno

odst. 8 ~ zrušeno

cl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP

a dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽ na realizaci stavby pod názvem „Odstranění septiků

napojených na sběrač B -1. část“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením

č. 991/56/21 ze dne 12. května 2021.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

V celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem č. 2 nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatku

č. l zůstávají beze změn.

Za objednatele ' Za zhotovitele

13 415- 2021

 

 

 

 

Datum: Datum: :13 ‘05- 2021

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě

Bc. Aleš“ Boháč, MBA Filip Dychus

starosta jednatel společnosti
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