DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Liftmont CZ, s.r.o., IČ: 26 84 56 87
Olomouc, Střední Novosadská 34a
jednající ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem
jako „zhotovitel“


I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.1.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce výtahů ve veřejné části MZK“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
2. Po podpisu smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti mající vliv na termín dokončení díla:
· nutnost nečekaných stavebních úprav v souvislosti se zapravením poškozených omítek v šachtě, výmalba (poškození nebylo způsobeno zhotovitelem)
· prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti  souvislosti se zapojením EPS -  přípravou elektroinstalace k napojení na systém EPS
· zjištění neznámého el. vodiče v šachtě po zahájení provádění díla, které vyvolalo nutnost jeho diagnostiky a následnou  jeho demontáž
· nutnost stavebních úprav v souvislosti s vysekáním nik pro rozváděče řízení (tyto úpravy nebyly součástí předmět smlouvy) - armovaný beton


II.
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel ukončí předmět díla (dokončení bez vad a nedodělků vč. předání objednateli) do 31.5.2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že nepředvídatelnými okolnostmi uvedenými v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se nemění cena díla a zhotovitel se tímto vzdává svého případného nároku na úhradu prací, které provedl a provede na díle v souvislosti s těmito nepředvídatelnými okolnostmi a které nebyly zahrnuty v ceně díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré práce na díle v souvislosti s těmito nepředvídatelnými okolnostmi provést, a to v termínu do 31.5.2021. 
4. Jiná ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.
5. [bookmark: _GoBack]Změna termínu dokončení uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou závazku dle § 222  odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně se nemění nijak původní hodnota předmětu smlouvy.



III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 10.5.2021				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
