
Etapa prací Název etapy/dílčí etapy prací
ETAPA                                  

celková cena                        
(bez DPH):

Vyčerpáno k 30.6.2020 Zůstatek k 30.6.2020 Cena celkem (bez DPH): Navýšení Úspora

Vypracování prováděcího projektu prací 855 000.00 Kč 507 500.00 Kč 347 500.00 Kč 347 500.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Podrobný sanační průzkum, stavebně-technické práce a instalace sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů 38 880 060.00 Kč 22 447 818.70 Kč 16 432 241.30 Kč 16 959 276.00 Kč 10 740 071.00 Kč -10 213 036.30 Kč
Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků 0.00 Kč 748 800.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Stavebně-technické práce 14 639 006.00 Kč 20 556 028.70 Kč 14 165 971.30 Kč 14 639 006.00 Kč 10 686 071.00 Kč -10 213 036.30 Kč
Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů 2 659 620.00 Kč 1 142 990.00 Kč 1 516 630.00 Kč 1 570 630.00 Kč 54 000.00 Kč 0.00 Kč
Ověření a aktualizace výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací 749 640.00 Kč 0.00 Kč 749 640.00 Kč 749 640.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Sanace podzemní vody 33 118 680.00 Kč 0.00 Kč 33 118 680.00 Kč 32 845 680.00 Kč 409 500.00 Kč -682 500.00 Kč
Laboratorní testy technologie ISCO - ohnisko kontaminace v severní části areálu 49 800.00 Kč 0.00 Kč 49 800.00 Kč 49 800.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Aplikace metod In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivní Dechlorace (BRD) 6 625 540.00 Kč 0.00 Kč 6 625 540.00 Kč 6 625 540.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Aplikace metod ISCO a BRD 26 443 340.00 Kč 0.00 Kč 26 443 340.00 Kč 26 170 340.00 Kč 409 500.00 Kč -682 500.00 Kč
Monitoring a závěrečné vyhodnocení provedených prací 3 065 280.00 Kč 0.00 Kč 3 065 280.00 Kč 3 065 280.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší 2 494 280.00 Kč 0.00 Kč 2 494 280.00 Kč 2 494 280.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Vyhodnocení prací a návrh postsanačního monitoringu 571 000.00 Kč 0.00 Kč 571 000.00 Kč 571 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

Celkem projekt (bez DPH): 75 919 020.00 Kč 22 955 318.70 Kč 52 963 701.30 Kč 53 217 736.00 Kč 11 149 571.00 Kč -10 895 536.30 Kč
Celkem projekt bez položky Štětová stěna* (bez DPH): 75 919 020.00 Kč 22 955 318.70 Kč 52 963 701.30 Kč 51 506 736.00 Kč 9 438 571.00 Kč -10 895 536.30 Kč
Výše DPH (21%): 15 942 994.20 Kč 4 820 616.93 Kč 11 122 377.27 Kč 10 816 414.56 Kč
Celkem projekt (včetně DPH): 91 862 014.20 Kč 27 775 935.63 Kč 64 086 078.57 Kč 62 323 150.56 Kč rozdíl (bez DPH): -1 456 965.30 Kč

*Položka "Štětová stěna - zavibrovaná (hl. 7 m), včetně předvrtů  a vytažení" o celkové ceně 1 711 000 Kč (bez DPH) byla financována mimo rámec stávajícího projektu viz Dodatek č. 1.

Projekt:

Rozpočet dle schválené PD ZZS č.1 

Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov

 ZZS 1-2       Aktualizace V/2021

Sanace staré ekologické za'téie v areélu bWalého podniku Kovoplast a sousednim intravilénu mésta Novy' Bydiov

(hez DPH):

Projekt:
225 1-2 Aktualizace V/2021

Rotpoéet dle schva’lené PD
ETAPA

Etapa praci Nézev etapy/diléi etapy praci celkové cena Vy5erpéno k 30.6.2020 Zl'lstatek k 30.6.2020

Sana5nl’ prflzkum Membrane Interface Probe » Sondéi s prostorovou detekci kontaminace chlorovam’lch uhlovodl’kfl 0.00 K5 748 800.00 K5 0.00 K5 0.00 K5 0.00 K5 0.00 K5
Stavebné-technické préce 14 639 006.00 K5 20 556 028.70 K5 14 165 971.30 K5 14 639 006.00 K5 10 686 071.00 K5 >10 213 036.30 K5 I
Vybudovénl’ sité aplika5nl’ch, 5erpacich a monitorovacich vrtfl 2 659 620.00 K5 1 142 990.00 K5 1 516 630.00 K5 1 570 630.00 K5 54 000.00 K5 0.00 K5
Ovéfenl' a aktualizace Wchoziho stavu kontaminace pfed zahéjenl’m sana5nl'ch praci 749 640.00 K5 0.00 K5 749 640.00 K5 749 640.00 K5 0.00 K5 0.00 K5

Laboratornl’testy technologie ISCO » ohnisko kontaminace v severnl’ 5ésti areélu 49 800.00 K5 0.00 K5 49 800.00 K5 49 800.00 K5 0.00 K5 0.00 K5
Aplikace meted In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivni Dechlorace (BRD) 6 625 540.00 K5 0.00 K5 6 625 540.00 K5 6 625 540.00 K5 0.00 K5 0.00 K5
Aplikace meted ISCO a BRD 26 443 340.00 K5 0.00 K5 26 443 340.00 K5 26 170 340.00 K5 409 500,00 K5 -682 500.00 K5

Monitoring kvality podzemni vody a kvality vnitfniho ovzduél’ 2 494 280.00 K5 0.00 K5 2 494 280.00 K5 2 494 280.00 K5 0.00 K5 0.00 K5
I Vyhodnoceni praCI' a névrh postsana5nl'ho monitoringu 571 000.00 K5 0.00 K5 571 000.00 K5 I 571 000.00 K5 I I 0.00 K5 I 0.00 K5 I

Celkem projekt (bez DPH): 75 919 020.00 K5 22 955 318.70 K5 52 963 701.30 K5 53 217 736.00 K5 I11 149 571.00 K5 I >10 895 536.30 K5 I
Celkem projekt bel poloiky §t5tové sténa“ (bez DPH): 75 919 020.00 K5 22 955 318.70 K5 52 963 701.30 K5 51 506 736.00 K5 I 9 438 571.00 K5 I -10 895 536.30 K5 I
W52 DPH (21%): 15 942 994.20 K5 4 820 616.93 K5 11 122 377.27 K5 10 816 414.56 K5
Celkem projekt (V5etné DPH): 91 862 014.20 K5 27 775 935.63 K5 64 086 078.57 K5 62 323 150.56 K5 Iruldl'l (bez DPH): -1 456 965.30 K5 I

*Poloika "5tétové sténa » zavibrované (hl. 7 m), v52tné pfedvrtfl a vytaieni" o celkové cené 1 711 000 K5 (bez DPH) byla financovéna mimo rémec stévajl'cl'ho projektu viz Dodatek 5. 1.



Etapa prací Název etapy prací Celkem etapa bez DPH

0 Vypracování prováděcího projektu prací 855 000 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH Počet jednotek Cena celkem Počet jednotek Cena celkem 
Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - I.etapa 525 000 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - průzkumné práce I.etapa soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč 1 30 000 Kč 0 0.00 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - vrtné práce I.etapa soubor 1 20 000 Kč 20 000 Kč 1 20 000 Kč 0 0.00 Kč

Projekční práce  a prováděcí PD - stavební část I.etapa soubor 1 300 000 Kč 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 0.00 Kč

Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - I etapa soubor 1 175 000 Kč 175 000 Kč 0.6 105 000 Kč 0.4 70 000.00 Kč

Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - II.etapa 250 000 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - sanační čerpání II.etapa soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč 0.2 6 000 Kč 0.8 24 000.00 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - aplikace ISCO II.etapa soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč 0.2 6 000 Kč 0.8 24 000.00 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - aplikace BRD II.etapa soubor 1 40 000 Kč 40 000 Kč 0.2 8 000 Kč 0.8 32 000.00 Kč

Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - II etapa soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč 0.2 30 000 Kč 0.8 120 000.00 Kč

Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - III.etapa 55 000 Kč

Projekční práce a prováděcí PD - sanační monitoring III.etapa soubor 1 25 000 Kč 25 000 Kč 0.1 2 500 Kč 0.9 22 500.00 Kč

Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - III etapa soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč 0 0 Kč 1 30 000.00 Kč

Reprografické práce - celkem za všechny etapy 25 000 Kč

Reprografické práce soubor 1 25 000 Kč 25 000 Kč 0 0 Kč 1 25 000.00 Kč

855 000 Kč 507 500 Kč 347 500 Kč

179 550 Kč 106 575 Kč 72 975 Kč

1 034 550 Kč 614 075 Kč 420 475 Kč
Výše DPH 21% (v Kč)

Celkem  0. etapa (v  Kč včetně DPH)

Rozpočet dle schválené PD

Vyčerpáno k 30.6.2020 Zůstatek k 30.6.2020 

Celkem  0. etapa (v  Kč bez DPH)

0.etapa - projekt 

Rozpoéet dle schvélené PD

Etapa praci Nézev etapy praci Celkem etapa bez DPH
VyEerpéno k 30.6.2020 Zfistatek k 30.6.2020

0 Vypracovénl’ provédéciho projektu praci 855 000 Ké

Nézev poloiky Jednotka PoEet jednotek Jednotkové cena Cena celkem bez DPH Poéet jednotek Cena celkem Poéetjednotek Cena celkem
Projekénl' préce, provédéci PD 3 koordinace - Letapa 525 000 Ké

Projekénl’ préce a provédéci PD — prflzkumné préce Letapa soubor 1 30 000 KE 30 000 KE 1 30 000 KE 0 0.00 KE

Projekénl’ préce a provédéci PD — vrtné préce Letapa soubor 1 20 000 KE 20 000 KE 1 20 000 KE 0 0.00 KE

Projekénl’ préce a provédéci PD — stavebnl’ Eést Letapa soubor 1 300 000 KE 300 000 KE 1 300 000 KE 0 0.00 KE

Koordinace postupu se stétnl’ sprévou, vlastnl'ky nemovitostl’, jednénl’ — | etapa soubor 1 175 000 KE 175 000 KE 0.6 105 000 Kt': 0.4 70 000.00 KE

Projekénl' préce, provédéci PD 3 koordinace - ll.etapa 250 000 Ké

Projekénl’ préce a provédéci PD — sanaénl’ Eerpénl’ ll.etapa soubor 1 30 000 KE 30 000 KE 0.2 6 000 Kt': 0.8 24 000.00 KE

Projekénl’ préce a provédéci PD — aplikace ISCO ll.etapa soubor 1 30 000 KE 30 000 KE 0.2 6 000 Kt': 0.8 24 000.00 KE

Projekénl’ préce a provédéci PD — aplikace BRD ll.etapa soubor 1 40 000 KE 40 000 KE 0.2 8 000 Kt': 0.8 32 000.00 KE

Koordinace postupu se stétnl’ sprévou, vlastnl'ky nemovitostl’, jednénl’ — |l etapa soubor 1 150 000 KE 150 000 KE 0.2 30 000 Kt': 0.8 120 000.00 KE

Projekénl' préce, provédéci PD 3 koordinace - |||.etapa 55 000 Ké

Projekénl’ préce a provédéci PD — sanaénl’ monitoring |||.etapa soubor 1 25 000 KE 25 000 KE 0.1 2 500 Kt': 0.9 22 500.00 KE

Koordinace postupu se stétnl’ sprévou, vlastnl'ky nemovitostl’, jednénl’ — |ll etapa soubor 1 30 000 KE 30 000 KE 0 O KE 1 30 000.00 KE

Reprografické préce - celkem za v§echny etapy 25 000 Ké

Reprografické préce soubor I 1 25 000 KE 25 000 Kt": 0 0 Kt": 1 25 000.00 KE

Celkem o. etapa (v K5 bez DPH) 855 000 KE 507 500 Ké 347 500 KE
VV§e DPH 21% (v KE) 179 550 KE 106 575 KE 72 975 KE

Celkem 0. etapa (v Ké vEetné DPH) 1 034 550 KE 614 075 KE 420 475 KE

0.etapa - projekt



Etapa prací Celkem etapa bez DPH
Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH Počet j. ZZS 1 Cena celkem bez DPH Navýšení Úspora 

1. Podrobný sanační průzkum, stavebně-technické práce a instalace sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů 38 880 060 Kč

1.1. 748 800 Kč 748 800 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Vytýčení profilů, příprava měření soubor 1 35 000 Kč 35 000 Kč 1 35 000 Kč 0 0 Kč

Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků bm 256 2 300 Kč 588 800 Kč 256 588 800 Kč 0 0 Kč

Zaměření sond soubor 1 15 000 Kč 15 000 Kč 1 15 000 Kč 0 0 Kč

Doprava sondážní soupravy km 600 35 Kč 21 000 Kč 600 21 000 Kč 0 0 Kč

Doprava osob a měřící aparatury km 600 20 Kč 12 000 Kč 600 12 000 Kč 0 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 45 400 Kč 18 000 Kč 45 18 000 Kč 0 0 Kč

Specialista hod. 85 400 Kč 34 000 Kč 85 34 000 Kč 0 0 Kč

Zpracování výsledků sanačního průzkumu soubor 1 25 000 Kč 25 000 Kč 1 25 000 Kč 0 0 Kč

1.2. 34 722 000 Kč 20 556 029 Kč 14 165 971 Kč 14 639 006 Kč 10 686 071 Kč
####
####

1.2.1. Statické zabezpečení budov a sanačních výkopů 15 553 250 Kč 15 418 250 Kč 135 000 Kč 1 924 500 Kč 1 899 500 Kč -110 000 Kč

Ohnisko znečištění - severní část areálu Kovoplast 11 997 500 Kč 11 862 500 Kč 135 000 Kč 108 500 Kč 83 500 Kč -110 000 Kč

Zřízení a likvidace zařízení staveniště ks 1 50 000 Kč 50 000 Kč 1 50 000 Kč 0 0 Kč

Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět ks 1 80 000 Kč 80 000 Kč 1 80 000 Kč 0 0 Kč

Výkop pro vodící zídky včetně odvozu na deponii v rámci areálu  m3 152 450 Kč 68 400 Kč 152 68 400 Kč 0 0 Kč

Vodicí zídky ze ŽB tř. C12/15 m3 32 2 500 Kč 80 000 Kč 32 80 000 Kč 0 0 Kč

Zřízení bednění vodících zídek m2 260 350 Kč 91 000 Kč 260 91 000 Kč 0 0 Kč

Odstranění bednění vodících zídek m2 260 80 Kč 20 800 Kč 260 20 800 Kč 0 0 Kč

Výztuž vodících zídek KARI sít 8x100x100 m2 230 250 Kč 57 500 Kč 230 57 500 Kč 0 0 Kč

Zpětný hutněný zasyp vodících zídek  m3 60 450 Kč 27 000 Kč 60 27 000 Kč 0 0 Kč

Vrty pro piloty ø880mm - 84ks 80 ks + 6 ks průzkumných m 840 2 000 Kč 1 680 000 Kč 840 1 680 000 Kč 0 0 Kč 3 6 000 Kč 6 000 Kč

Zřízení pilot zapažených Ø880mm dl. 10m m 840 450 Kč 378 000 Kč 800 360 000 Kč 40 18 000 Kč 0 0 Kč -18 000 Kč

Beton primárních pilot C20/25 X0 m3 260 2 500 Kč 650 000 Kč 248 620 000 Kč 12 30 000 Kč 0 0 Kč -30 000 Kč

Beton sekundárnách pilot C25/30 X0 m3 260 3 000 Kč 780 000 Kč 248 744 000 Kč 12 36 000 Kč 0 0 Kč -36 000 Kč

Výztuž sekundárních pilot t 20 26 000 Kč 520 000 Kč 19 494 000 Kč 1 26 000 Kč 0 0 Kč -26 000 Kč

Odbourání části vodících zídek včetně drcení a odvozu na mezideponii m3 13 7 000 Kč 91 000 Kč 13 91 000 Kč 0 0 Kč

Vrty pro kotvy min. Ø133mm - 20ks m 220.0 2 000 Kč 440 000 Kč 220 440 000 Kč 0 0 Kč

Zřízení kotev m 220.0 350 Kč 77 000 Kč 220 77 000 Kč 0 0 Kč

Dočasná kotva 4xLp - celk. délka 12m z toho kořen 5m - 20ks m 240.0 26 000 Kč 6 240 000 Kč 240 6 240 000 Kč 0 0 Kč

Převázka pro kotvy svařenec 2xIPE400 (předsazená) t 7.70 30 000 Kč 231 000 Kč 7.7 231 000 Kč 0 0 Kč

Roznášecí desky pro kotvy včetně plechů pro sestavení a vyztužení převázek t 2.4 45 000 Kč 108 000 Kč 2.4 108 000 Kč 0 0 Kč

Šramování pilot v místě uchycení převázky m3 1.00 12 000 Kč 12 000 Kč 1 12 000 Kč 0 0 Kč

Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchycení převázky  včetně ukotvení  do pilot 4ks kot. šroubů/1 deska ks 24 3 200 Kč 76 800 Kč 24 76 800 Kč 0 0 Kč

Bezpečnostní zábradlí kolem obvodu sanační jámy včetně ukotvení do pilot m 70 1 700 Kč 119 000 Kč 70 119 000 Kč 0 0 Kč

Deaktivace kotev včetně odstranění převázek soubor 1 95 000 Kč 95 000 Kč 1 95 000 Kč 0 0 Kč

Strojní provrtání pilotové stěny (pr. otvorů 40-60 mm, délka návrtu 0,8 m,  25 ks)  ks 3 100 Kč 0 Kč 25 77 500 Kč 77 500 Kč

Geodetické práce (vytýčení sanačních ploch a zaměření výkopu) soubor 1 25 000 Kč 25 000 Kč 0 0 Kč 1 25 000 Kč 1 25 000 Kč

Ohnisko znečištění - zahrada ZŠ F. Palackého 3 555 750 Kč 3 555 750 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace zařízení staveniště ks 1 30 000 Kč 30 000 Kč 1 30 000 Kč 0 0 Kč

Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět ks 1 75 000 Kč 75 000 Kč 1 75 000 Kč 0 0 Kč

Výkop pro vodící zídky včetně odvvozu na deponii v rámci areálu  m3 94 450 Kč 42 300 Kč 94 42 300 Kč 0 0 Kč

Vodicí zídky ze ŽB tř. C12/15 m3 20 2 500 Kč 50 000 Kč 20 50 000 Kč 0 0 Kč

Zřízení bednění vodících zídek m2 160 350 Kč 56 000 Kč 160 56 000 Kč 0 0 Kč

Odstranění bednění vodících zídek m2 160 80 Kč 12 800 Kč 160 12 800 Kč 0 0 Kč

Výztuž vodících zídek KARI sít 8x100x100 m2 145 250 Kč 36 250 Kč 145 36 250 Kč 0 0 Kč

Zpětný hutněný zasyp vodících zídek  m3 40 450 Kč 18 000 Kč 40 18 000 Kč 0 0 Kč

Vrty pro piloty ø880mm - 52ks m 520 2 200 Kč 1 144 000 Kč 520 1 144 000 Kč 0 0 Kč

Zřízení pilot zapažených Ø880mm dl. 10m m 520 450 Kč 234 000 Kč 520 234 000 Kč 0 0 Kč

Beton primárních pilot C20/25 X0 m3 160 2 800 Kč 448 000 Kč 160 448 000 Kč 0 0 Kč

Beton sekundárnách pilot C25/30 X0 m3 160 3 000 Kč 480 000 Kč 160 480 000 Kč 0 0 Kč

Výztuž sekundárních pilot t 12 26 000 Kč 312 000 Kč 12 312 000 Kč 0 0 Kč

Odbourání části vodících zídek včetně drcení a odvozu na mezideponii m3 9 8 300 Kč 74 700 Kč 9 74 700 Kč 0 0 Kč

Převázka pro rozpěry svařenec 2xIPE400 (předsazená) t 4.70 30 000 Kč 141 000 Kč 4.70 141 000 Kč 0 0 Kč

Roznášecí desky pro rozpěry včetně plechů pro sestavení a vyztužení převázek t 2.5 50 000 Kč 125 000 Kč 2.5 125 000 Kč 0 0 Kč

Rozpěry svařenec 2xIPE400 t 2.4 30 000 Kč 72 000 Kč 2.4 72 000 Kč 0 0 Kč

Šramování pilot v místě uchycení převázky m3 0.70 15 000 Kč 10 500 Kč 0.70 10 500 Kč 0 0 Kč

Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchycení převázky  včetně ukotvení  do pilot 4ks kot. šroubů/1 deska ks 16 3 200 Kč 51 200 Kč 16 51 200 Kč 0 0 Kč

Bezpečnostní zábradlí kolem obvodu sanační jámy včetně ukotvení do pilot m 40 1 600 Kč 64 000 Kč 40 64 000 Kč 0 0 Kč

Odstranění převázek a rozpěr soubor 1 60 000 Kč 60 000 Kč 1 60 000 Kč 0 0 Kč

Geodetické práce (vytýčení sanačních ploch a zaměření výkopu) soubor 1 19 000 Kč 19 000 Kč 1 19 000 Kč 0 0 Kč

Ohnisko znečištění - jižní část areálu Kovoplast 1 816 000 Kč 1 816 000 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace zařízení staveniště ks 30 000 Kč 1 30 000 Kč 30 000 Kč

Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět ks 75 000 Kč 1 75 000 Kč 75 000 Kč

Štětová stěna - zavibrovaná (hl. 7 m), včetně předvrtů  a vytažení soubor 1 711 000 Kč 1 711 000 Kč 1 711 000 Kč
Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět kpl 1 135 350 Kč 135 350 Kč 1 135 350 Kč
Převrty Ø620mm - 50 ks + 1 ks rohů m 350 1 400 Kč 490 000 Kč 350 490 000 Kč
Štětovnicová stěna celkové délky cca 31 m - Štětovnice VL603 - dl. 7,0m (materiál, nastažení, vibrovování)  m2 217 3 050 Kč 661 850 Kč 217 661 850 Kč
Vytažení stětovnic (včetně započtení pronájmu v délce trvání do 1měsíce) m2 217 1 400 Kč 303 800 Kč 217 303 800 Kč
Zpracování technické zprávy a práce projektanta kpl 1 60 000 Kč 60 000 Kč 1 60 000 Kč
Stavební dohled kpl 1 60 000 Kč 60 000 Kč 1 60 000 Kč

1.2.2. Likvidace ohnisek znečištění 19 168 750 Kč 5 137 779 Kč 14 030 971 Kč 12 714 506 Kč 8 786 571 Kč
####
####

Ohnisko znečištění - severní část areálu Kovoplast 12 210 370 Kč 1 715 885 Kč 10 494 485 Kč 4 353 323 Kč 748 884 Kč -6 890 046 Kč

Přípravné práce a zabezpečení lokality 695 000 Kč 515 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 Kč -180 000 Kč

Kácení stromů a náletových dřevin soubor 1 35 000 Kč 35 000 Kč 1 35 000 Kč 0 0 Kč

Pasportizace sousedních objektů soubor 1 15 000 Kč 15 000 Kč 1 15 000 Kč 0 0 Kč

Vytýčení inženýrských sítí soubor 1 15 000 Kč 15 000 Kč 1 15 000 Kč 0 0 Kč

Přeložka inženýrských sítí soubor 1 180 000 Kč 180 000 Kč 0 0 Kč 1 180 000 Kč 0 0 Kč -180 000 Kč

Příprava pracovní plošiny (vybourání zpevněných ploch, srovnání povrchu terénu, likvidace stavebních konstrukcí) m2 300 1 500 Kč 450 000 Kč 300 450 000 Kč 0 0 Kč

Zemní práce a likvidace odpadů 10 831 170 Kč 1 062 125 Kč 9 769 045 Kč 4 178 583 Kč 649 984 Kč -6 240 446 Kč

Hloubení jam vč. naložení na dopravní prostředek m3 1950 200 Kč 390 000 Kč 639.8 127 960 Kč 1310.2 262 040 Kč 227.2 45 440 Kč -216 600 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení jam m3 1950 45 Kč 87 750 Kč 639.8 28 791 Kč 1310.2 58 959 Kč 227.2 10 224 Kč -48 735 Kč

Vodorovné přemístění zeminy v rámci lokality t 3510 80 Kč 280 800 Kč 2387.04 190 963 Kč 1122.96 89 837 Kč 826.5 66 120 Kč -23 717 Kč

Zřízení mezideponie (u sanační jámy) soubor 1 35 000 Kč 35 000 Kč 1 35 000 Kč 0 0 Kč

Zřízení mezideponie (NATURA DK a.s.) soubor 50 000 Kč 1 50 000 Kč 50 000 Kč

Vodorovné přemístění zeminy na mezideponii NATURA t 150 Kč 2197.86 329 679 Kč 329 679 Kč

Dočasné uložení zeminy na mezideponii (NATURA DK a.s.) měsíc 40 000 Kč 2 80 000 Kč 80 000 Kč

Likvidace kontaminovaných zemin dle legislativních požadavků a provozního řádu zařízení t 1860 2 800 Kč 5 208 000 Kč 183.94 515 032 Kč 1676.06 4 692 968 Kč 111.74 312 872 Kč -4 380 096 Kč

Likvidace nekontaminovaných zemin a stavebních materiálů (vč. vývrtek pilot a výkop pro vodící zídky) t 1650 750 Kč 1 237 500 Kč 0 Kč 1650 1 237 500 Kč 1903.74 1 427 805 Kč 190 305 Kč

Odvoz odpadu t 3510 350 Kč 1 228 500 Kč 183.94 64 379 Kč 3326.06 1 164 121 Kč 2015.48 705 418 Kč -458 703 Kč

Přesun hmot (svislý přesun hmot a techniky z jámy) soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč 0.5 100 000 Kč 0.5 100 000 Kč 0.5 100 000 Kč

Dovoz inertní zeminy pro zpětný zásyp výkopu t 3510 450 Kč 1 579 500 Kč 3510 1 579 500 Kč 1407 633 150 Kč -946 350 Kč

Uložení sypaniny do násypů t 3510 50 Kč 175 500 Kč 3510 175 500 Kč 1701.3 85 065 Kč -90 435 Kč

Hutnění zásypu m3 1950 70 Kč 136 500 Kč 1950 136 500 Kč 867 60 690 Kč -75 810 Kč

Konečná povrchová úprava terénu soubor 1 272 120 Kč 272 120 Kč 1 272 120 Kč 1 272 120 Kč

684 200 Kč 138 760 Kč 545 440 Kč 174 740 Kč 98 900 Kč -469 600 Kč

Zřízení čerpacího objektu (čerpací šachtice sanačního výkopu) ks 2 25 000 Kč 50 000 Kč 1 25 000 Kč 1 25 000 Kč 0 0 Kč -25 000 Kč
Instalace mobilní stanice na čištění podzemní vody ks 1 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 1 150 000 Kč 0 0 Kč -150 000 Kč
Instalace akumulační nádrže ks 1 65 000 Kč 65 000 Kč 0 Kč 1 65 000 Kč 0 0 Kč -65 000 Kč
Provoz mobilní jednotky-čerpání podzemní vody měsíc 4 20 000 Kč 80 000 Kč 1.2 24 000 Kč 2.8 56 000 Kč 0.8 16 000 Kč -40 000 Kč
Provoz mobilní jednotky-čistění podzemní vody měsíc 4 60 000 Kč 240 000 Kč 1.2 72 000 Kč 2.8 168 000 Kč 0.8 48 000 Kč -120 000 Kč
Provoz mobilní jednotky-spotřeba elektrické energie měsic 4 6 500 Kč 26 000 Kč 1.2 7 800 Kč 2.8 18 200 Kč 0.8 5 200 Kč -13 000 Kč
Provoz mobilní jednotky-vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody měsíc 4 8 300 Kč 33 200 Kč 1.2 9 960 Kč 2.8 23 240 Kč 0.8 6 640 Kč -16 600 Kč

  Vyčištění třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 0 45 000 Kč 1 45 000 Kč 45 000 Kč

  Vypouštění odpadních vod do kanalizace, vč. zvýšeného kontrolního vzorkování m3 50 Kč 1078 53 900 Kč 53 900 Kč

Demontáž mobilní stanice na čištění podzemní vody ks 1 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 1 40 000 Kč 0 0 Kč -40 000 Kč

Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků

Stavebně-sanační čerpání kontaminované podzemní vody

ZZS č.1 
Název etapy prací

Stavebně-technické práce

Zůstatek k 30.6.2020 Vyčerpáno k 30.6.2020

Rozpočet dle schválené PD 

1.etapa - doprůzkum a TP

Romoéet dle sdwélené PD

Etapa praci Nézev etapy praci Celkem etapa be: DPH wémim k 3052020 Zflstamk k 30.6.2020

~5e polniky Jednotka | Po5e1 jednotek | Jednalkové can can: celkem bex DPH 55551 iednotek ha celkem hex DPH 115551 iednotek Cena celkem hex DPH Cena oelkem hex DPH "51755515 Uspola
1. Pndrobnv marmi pn'ulmm, L ' -- u ' [line a ' Iaoe ' ' 5emcich : ' ' mi 58 m 060 K5

1,1, Samani pn'lzhlm Membrane Inurfice Probe -Sondii s pmsmrovou dmlm' kmrzminace dllamvanfich uhkwodih'l 745 000 a 145 m 55 0 a 0 K5 0 K5 0 K5
ww5em' profilfl, pfl’prava méfeni soubor 1 35 000 K5 35 000 K5 1 35 000 K5 0 0 K5
Sondéi s prosmravou detekci komaminace chlorovanych uhlovodl’kfl bm 255 2 300 K5 588 800 K5 255 550 900 K5 0 0 K5
Zaméfeni sond soubor 1 15 000 K5 15 000 K5 1 15 000 K5 0 0 K5
Doprm sondéinl’ saupravy km 500 35 K5 21 000 K5 500 21 000 K5 0 0 K5
Doprm osob a méiici aparatury km 500 20 K5 12 000 K5 500 12 000 K5 0 0 K5
Odpovédrv} fegnel hod. 45 400 K5 18 000 K5 45 18 000 K5 0 0 K5
specialism had. 85 400 K5 34 000 K5 85 34 000 K5 0 0 K5
Zpracovénivvsledkn sana5niho prflzkumu soubor 1 25 000 K5 25 000 K5 1 25 000 K5 0 0 K5

1_2_ Smebné—mchnické price 34 722 000 K5 20 555 1129 K5 14 165 971 K5 14 539 005 K5 10585 071 K5 x
1.2.1. SEW nbnmeéani huh! I sanainith Wknpfi 1.5 553 2.50 K5 1.5 418 2.50 K5 135 m K5 1 924 500 K5 1 999 500 K5 -110 000 K5

olunislm xnec' 55.11 - seven: 1 aleélu wlasl 11 997 500 K5 11 552 500 K5 1.35 000 K5 100 500 K5 83 500 K5 410000 K5
zfixeni a Iikvidace xaiixem’ 513veni5‘é ks 1 50 000 K5 50 000 K5 1 50 000 K5 0 0 K5
Presun kapacn . doprava na stavhu a zpét ks 1 90 000 K5 80 000 K5 1 80 000 K5 0 0 K5
wkop pro vodicl' zidky v5e1n5 odvozu na deponii v rémci area'lu mi 152 450 K5 68 400 K5 152 68 400 K5 0 0 K5
Vod dkv 1e 25 :5. c12/15 mi 32 2 500 K5 80 000 K5 32 so 000 K5 0 0 K5
zfixeni bednéni vodicl’ch zl’dek m2 260 350 K5 91 000 K5 260 91 000 K5 0 0 K5
Odstranéni bednéni vodl ch zl’dek m2 260 90 K5 20 800 K5 260 20 900 K5 0 0 K5
vv'xmi vodicl'ch zl’dek KARI sl't 8x100x100 m2 230 250 K5 57 500 K5 230 57 500 K5 0 0 K5
Zpémy humény Zasvp vodicl'ch xidek mi 60 450 K5 27 000 K5 60 27 000 K5 0 0 K5
vny pro pilotyaSSOmmrsdksBD ks+5ks m 840 2000“ 1580 000 K5 840 1680000KE 0 0K5 3 5000K5 5000 K5
zh’xeni pilot xapaienych (0380mm dl. 10m m 840 450 K5 378 000 K5 800 360 000 K5 40 18 000 K5 0 0 K5 .13 000 K5
gem" - ' ' pnm (320/25 x0 mi 250 2 500 Kg 550 000 K5 240 520 000 K5 12 30 000 K5 0 0 K5 .30 000 Kg
gem" ' ' pilot 525/30 x0 mi 250 3 000 Kg 780 000 K5 240 744 000 K5 12 35 000 K5 0 0 K5 .35 000 Kg
Vv'zmi ' ' pilot 1 20 25 000 Kg 520 000 K5 19 494 000 K5 1 25 000 K5 0 0 K5 .25 000 Kg
Odbouréni éésti vodicl’ch zl’dek v5em5 drceni 2 odvoxu na mi 13 7 000 K5 91 000 K5 13 91 000 K5 0 0 K5
vny pro kmvy mm ¢133mm . 20k5 m 220.0 2 000 Kg 440 000 K5 220 440 000 K5 0 0 K5
Zh’zeni kmev m 220.0 350 Kg 77 000 K5 220 77 000 K5 0 0 K5
Da5asn5 kom 4p . celk. délka 12m 2 who kofen 5m . 20k: m 240-0 25 000 K5 6 240 000 K5 240 6 240 000 K5 0 0 K5
Pfevézka pro kotvy swfenec 2xIPE400 (pFedsazené) 1 7-70 30 000 K5 231 000 K5 7.7 231 000 K5 0 0 K5
Rozné§ecf desky pro kmvy v5e1n5 plechfl pro sesmvenl' a vyxmieni pfeva'zek t 2-4 45 000 K5 108 000 K5 2.4 108 000 K5 0 0 K5' ' 'pilat v ml’ 5 uchyceni pfeva’zky mi 1-00 12 000 K5 12 000 K5 1 12 000 K5 0 0 K5
Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchyceni Fevézky v5em5 ukotveni do pilot 4115 km. 5rouha/1 deska RS 24 3 200 K5 75 800 K5 24 75 300 K5 0 0 K5

'za'hradll' kolem obvadu sanaEnI’ ia'my v5em5 ukmveni do pilot m 70 1 700 K5 119 000 K5 70 119 000 K5 0 0 K5
aktivace kmev v5emé ' ' pfevézek soubor 1 95 000 K5 95 000 K5 1 95 000 K5 0 0 K5

sxrojni provnénl' pilmové stény (pr. otvorfl 40.50 mm, délka na’vnu 0,9 m, 25 ks) Ks 3 100 K5 0 K5 25 77 500 K5 77 500 K5
Geodetické préce (vyw5eni sanacnl'ch ploch a zaméfeni wkopu) soubor 1 25 000 K5 25 000 K5 0 0 K5 1 25 000 K5 1 25 000 K5

Ohniskn ale-551 zzllrida 5' F. Palaclm'llo 3 555 750 K5 3 555 7541 K5 0 K5 0 K5 0 K5
zfixeni a Iikvidace xaiixem’ 513veni5‘é ks 1 30 000 K5 30 000 K5 1 30 000 K5 0 0 K5
Presun kapacn . doprava na stavhu a zpét ks 1 75 000 K5 75 000 K5 1 75 000 K5 0 0 K5
wkop pro vodicl' zidky v5e1n5 odwozu na deponii v rémci area'lu mi 94 450 K5 42 300 K5 94 42 300 K5 0 0 K5
Vodici xidkv xe 28 tf. c12/15 mi 20 2 500 K5 50 000 K5 20 50 000 K5 0 0 K5
zfixeni bednéni vodicl’ch zl’dek m2 160 350 K5 56 000 K5 160 56 000 K5 0 0 K5
Odstranéni bednéni vodicl’ch zl’dek m2 160 90 K5 12 800 K5 160 12 900 K5 0 0 K5
vv'xmi vodicl'ch zl’dek KARI sl't 8x100x100 m2 145 250 K5 36 250 K5 145 36 250 K5 0 0 K5
Zpémy humény Zasvp vodicl'ch xidek mi 40 450 K5 18 000 K5 40 18 000 K5 0 0 K5
vny pro piloty 0880mm . 52k5 m 520 2 200 Kg 1 144 000 K5 520 1 144 000 K5 0 0 K5
zfixeni pilot xapaienych 0380mm dl. 10m m 520 450 Kg 234 000 K5 520 234 000 K5 0 0 K5
gem" - ' ' pnm (320/25 x0 mi 150 2 550 Kg 448 000 K5 150 440 000 K5 0 0 K5
gem" ' ' pilot c25/30 x0 mi 150 3 000 Kg 480 000 K5 150 480 000 K5 0 0 K5
wmi ' ' pilot 1 12 25 000 Kg 312 000 K5 12 312 000 K5 0 0 K5
Odbouréni éésti vodicl’ch zl’dek v5em5 drceni 2 odvoxu na mi 9 8 300 K5 74 700 K5 9 74 700 K5 0 0 K5
Pfevézka pro razpéry svaienec ZXIFE400 ' 1 4-70 30 000 K5 141 000 K5 4.70 141 000 K5 0 0 K5
Rozné§ecf desky pro roxpéryv5emé plechfl pro sestaveni a vyzmienl' pfevézek t 2-5 50 000 K5 125 000 K5 2.5 125 000 K5 0 0 K5
Rozpéry svaFenec 2lE400 1 2-4 30 000 K5 72 000 K5 2.4 72 000 K5 0 0 K5
' ’ 'pilm v miské uchyceni pieva'xky mi 0.70 15 000 K5 10 500 K5 0.70 10 500 K5 0 0 K5
Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchyceni pfevézky v5em5 ukotveni do pilot 4115 km. 5rouha/1 deska RS 16 3 200 K5 51 200 K5 16 51 200 K5 0 0 K5

'za'hradll' kolem obvadu sanaEnI’ ia'my v5em5 ukmveni do pilot m 40 1 500 K5 64 000 K5 40 64 000 K5 0 0 K5
Odstranéni pFevézek a razpér SDUbOY 1 60 000 K5 50 000 K5 1 60 000 KE 0 0 K5

' préce (vyw5eni samEnI’ch ploch a zaméfeni wkopu) soubor 1 19 000 K5 19 000 K5 1 19 000 K5 0 0 K5
Ohnisko meclslén im' 55:: areélu Kwoplas! 1 515 000 Kg 1 515 000 K5 0 Kg

25 eni a likvidace zaFI’zenI’ staveniEté KS 30 000 K5 1 30 000 K5 30 000 K5
Pfesun kapacit . doprava na sxavbu a zpét Ks 75 000 K5 1 75 000 K5 75 000 K5
gtétavi sléna - ' ' "II. 7 m), véemé pfedvrn‘n a mini soubor 1 711 000 K5 1 711 000 K5 1 711 000 K5
Pfesun kapacix . doprava na stavhu a zpél kpl 1 135 350 K5 135 350 K5 1 135 350 K5
Pfevrty 0520mm . 50 ks + 1 k5 mhfl m 350 1 400 K5 490 000 K5 350 490 000 K5
§tétovnicové sxéna celkové délky :03 31 rn . §témvnice v1503 . dl. 7,0m (materiél, nastaienl’, vibrovova’ni) ".1 217 3 050 K5 551 850 K5 217 551 850 K5
Vyxaiem' sxéxovnic (v5emé xapo51eniprona’jmu v délce trvénl’ do 1m5sice) ".1 217 1 400 K5 303 800 K5 217 303 800 K5
Zpracovénl’ xechnické zprévy a préce ' kpl 1 50 000 K5 50 000 K5 1 50 000 K5
Stavehnl' dohled kpl 1 50 000 K5 50 000 K5 1 50 000 K5

1.2.2. ukvidace olmisek xne5 515m 19 158 750 K5 5 137 779 K5 14 nan 971 K5 12 714 506 K5 5 705 571 K5 m
olunislm xnec' 55.11 - seven: 12 210 370 K5 1 715 585 K5 10 494 485 K5 4 353 323 K5 748 1184 K5 -5 890045 K5

Piipmvné price a ' ' lokality 695 000 K5 515 000 K5 180 000 K5 0 K5 0 K5 -190 000 K5
K555"; 51rom1'1 3 néletovh dfevin soubor 1 35 000 K5 35 000 K5 1 35 000 K5 0 0 K5
Pasportizace sousednich ohjekm soubor 1 15 000 K5 15 000 K5 1 15 000 K5 0 0 K5
vvw5en' 'nienvrskvch siti soubor 1 15 000 K5 15 000 K5 1 15 000 K5 0 0 K5
Pfelaika inienVrsch siti soubor 1 190 000 K5 180 000 K5 0 0 K5 1 180 000 K5 0 0 K5 .155 000 Kg
Ph’prava pracovnl’ plo§iny ‘ ploch, srovnéni povrchu xerénu, likvidace staveb ' m2 300 1 500 K5 450 000 K5 300 450 000 KE 0 0 K5

zemni pla'ce a Iikvidace odpadl'l 10 831 170 K5 1 052 125 K5 9 769 045 K5 4 178 5153 K5 549 984 K5 -5 240 445 K5
mauhem jam v5. "3102951 "3 dopravni prosfiedek mi 1950 200 K5 390 000 K5 539.0 127 950 K5 1310.2 252 040 K5 227.2 45 440 K5 .215 550 Kg
pnpmek 23 Iepivast u moubeni 13". mi 1950 45 K5 87 750 K5 539.0 28 791 K5 1310.2 58 959 K5 227.2 10 224 K5 45 735 Kg

' ~ ' - ' 25mm v rfimci 101(3a 1 3510 90 K5 280 800 K5 2387.04 190 953 K5 1122.95 89 837 K5 825.5 55 120 K5 .23 717 Kg
Zh’zeni - - (5 53535.11 ja’mv) soubor 1 35 000 K5 35 000 K5 1 35 000 K5 0 0 K5
Zfl’zeni ' ' (NATURA DK 3.5.) soubor 50 000 K5 1 50 000 K5 50 000 K5

' ~ 5 'zeminy n5 - -- NATURA t 150 K5 2197.95 329 1379 K5 329 579 K5
Do5asné uloieni zeminy na ' " (NATURA UK 3.5.) mésic 40 000 K5 2 80 000 K5 80 000 K5
Likvidace - ' 29min dle - - ' ~ - 3 535.; 235.2951 1 1850 2 900 K5 5 208 000 K5 153.94 515 032 K5 1575.05 4 592 958 K5 111.74 312 872 K5 4 350 095 Kg
Likvidace ' ' zemin 2 513vebnich materiélfl (v5. etek pilot a Wkap pro vodici zidky) t 1650 750 K5 1 237 500 K5 0 K5 1650 1 237 500 K5 1903.74 1 427 805 K5 190 305 K5
05“” 03533.] t 3510 350 K5 1 228 500 K5 153.94 54 379 K5 3325.05 1 154 121 K5 2015.49 705 418 K5 455 703 Kg
wesun 5mm (555w pfesun hmm 3 ‘echniky 2 mm) soubor 1 200 000 K5 200 000 K5 0.5 100 000 K5 0.5 100 000 K5 0.5 100 000 K5
Dam inenm 25mm pm zpémy’ zésvp wkopu t 3510 450 K5 1 579 500 K5 3510 1 579 500 K5 1407 533 150 K5 .945 350 Kg
11102951 sypaniny .10 53mg 1 3510 50 K5 175 500 K5 3510 175 500 K5 1701.3 85 055 K5 .90 435 Kg
Huméni 235W“ mi 1950 70 K5 135 500 K5 1950 135 500 K5 857 50 590 K5 .75 510 Kg
Koneéna' powchov3 uprm ‘erénu soubor 1 272 120 K5 272 120 K5 1 272 120 K5 1 272 120 K5

smehné-sana5ni 551155.11 Immaminavané podumnivody 534 200 K: 135 75.; K5 545 440 Kg 17. 740 93 900 K: .459 500 Kg
zfixeni éerpaclho abiektu (éerpacl’ Eachtice sana5niho wkopu) ks 2 25 000 K5 50 000 K5 1 25 000 K5 1 25 000 K5 0 0 K5 .25 000 K5
Inskalace mabilni stanice n2 5555M podzemni vody ks 1 150 000 K5 150 000 K5 0 K5 1 150 000 K5 0 0 K5 .150 000 K5
Inskalace akumulaEnI’ na'drie Ks 1 55 000 K5 55 000 K5 0 K5 1 55 000 K5 0 0 K5 .55 000 Kg
Pravoz mebuna iednoKky5erp5m’ podzemni vody mési: 4 20 000 K5 80 000 K5 1.2 24 000 K5 2.8 55 000 K5 0.8 15 000 K5 45 000 Kg
Pravoz mebfln'riednotkviis‘éni podzemnl’vody mésic 4 50 000 K5 240 000 K5 1.2 72 000 K5 2.8 158 000 K5 0.8 48 000 K5 .120 000 Kg
Pravoz mebuna iednmkyrspotfeha elekmcké energie mési: 4 5 500 K5 25 000 K5 1.2 7 900 K5 2.8 18 200 K5 0.8 5 200 K5 .13 000 Kg
Pravozmebflm ednmkyrvypouhéni vody zésakem do kalektoru podzemni vody mésl’r: 4 a 300 K5 33 200 K5 1.2 9 950 K5 2.8 23 240 K5 0.8 5 540 K5 .15 550 Kg

Vy51515nimstup5ové stanice pro 5erp5ni 2 ' 'podxemm’ vody a jeji vypougxéni ks 0 45 000 K5 1 45 000 K5 45 000 K5
Vypouéténi odpadnich vod d0 kanalizace, v5. zWSenéha kontrolniho vxorkova’ni mi 50 K5 1078 53 900 K5 53 900 K5

Demontéi mohilnl’ 513nice na 5i515ni podzemnl’vody ks 1 40 000 K5 40 000 K5 0 K5 1 40 000 K5 0 0 K5 40 000 K5

Lexapa . dnprflzkum a w



Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH Počet j. ZZS 1 Cena celkem bez DPH Navýšení Úspora 

Ohnisko znečištění - zahrada ZŠ F. Palackého 5 780 500 Kč 2 354 854 Kč 3 425 647 Kč 1 076 873 Kč 864 217 Kč -3 212 991 Kč

Přípravné práce a zabezpečení lokality 161 000 Kč 161 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Pasportizace sousedních objektů soubor 1 26 000 Kč 26 000 Kč 1 26 000 Kč 0 0 Kč

Vytýčení inženýrských sítí soubor 1 10 000 Kč 10 000 Kč 1 10 000 Kč 0 0 Kč

Přeložka inženýrských sítí soubor 1 45 000 Kč 45 000 Kč 1 45 000 Kč 0 0 Kč

Příprava pracovní plošiny (vybourání zpevněných ploch, srovnání povrchu terénu) m2 100 800 Kč 80 000 Kč 100 80 000 Kč 0 0 Kč

Zemní práce a likvidace odpadů 4 956 700 Kč 2 088 253 Kč 2 868 448 Kč 706 673 Kč 494 017 Kč -2 655 792 Kč

Hloubení jam vč. naložení na dopravní prostředek m3 880 200 Kč 176 000 Kč 500.9 100 180 Kč 379.1 75 820 Kč 0 0 Kč -75 820 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení jam m3 880 45 Kč 39 600 Kč 500.9 22 541 Kč 379.1 17 060 Kč 0 0 Kč -17 060 Kč

Vodorovné přemístění zeminy v rámci lokality t 1600 70 Kč 112 000 Kč 1600 112 000 Kč 0 0 Kč 626.6 43 862 Kč 43 862 Kč

Zřízení mezideponie (u sanační jámy) soubor 1 35 000 Kč 35 000 Kč 1 35 000 Kč 0 0 Kč

Vodorovné přemístění zeminy na mezideponii NATURA t 150 Kč 1167.7 175 155 Kč 175 155 Kč

Dočasné uložení zeminy na mezideponii (NATURA DK a.s.) měsíc 40 000 Kč 2 80 000 Kč 80 000 Kč

Likvidace kontaminovaných zemin dle legislativních požadavků a provozního řádu zařízení t 850 2 800 Kč 2 380 000 Kč 338.98 949 144 Kč 511.02 1 430 856 Kč 0 0 Kč -1 430 856 Kč

Likvidace nekontaminovaných zemin a stavebních materiálů (vč. vývrtek pilot a výkop pro vodící zídky) t 750 450 Kč 337 500 Kč 0 0 Kč 750 337 500 Kč 265.82 119 619 Kč -217 881 Kč

Odvoz odpadu t 1600 350 Kč 560 000 Kč 338.98 118 643 Kč 1261.02 441 357 Kč 265.82 93 037 Kč -348 320 Kč

Přesun hmot (svislý přesun hmot a techniky z jámy) soubor 1 185 000 Kč 185 000 Kč 1 185 000 Kč 0 0 Kč

Dovoz inertní zeminy pro zpětný zásyp výkopu t 1600 400 Kč 640 000 Kč 338.98 135 592 Kč 1261.02 504 408 Kč 0 0 Kč -504 408 Kč

Uložení sypaniny do násypů t 1600 50 Kč 80 000 Kč 901.8 45 090 Kč 698.2 34 910 Kč 0 0 Kč -34 910 Kč

Hutnění zásypu m3 880 70 Kč 61 600 Kč 500.9 35 063 Kč 379.1 26 537 Kč 0 0 Kč -26 537 Kč

Zřízení a demontáž příjezdové komunikace (folie, štěrk, hutnění, převoz na mezideponii) soubor 195 000 Kč 1 195 000 Kč 195 000 Kč

Konečná povrchová úprava terénu soubor 1 350 000 Kč 350 000 Kč 1 350 000 Kč 0 0 Kč

662 800 Kč 105 601 Kč 557 199 Kč 370 200 Kč 370 200 Kč -557 199 Kč

Zřízení čerpacího objektu (čerpací šachtice sanačního výkopu) ks 1 27 000 Kč 27 000 Kč 1 27 000 Kč 0 0 Kč

Instalace mobilní stanice na čištění podzemní vody ks 1 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 1 150 000 Kč 0 0 Kč -150 000 Kč
Instalace akumulační nádrže ks 1 67 000 Kč 67 000 Kč 0 Kč 1 67 000 Kč 0 0 Kč -67 000 Kč

  Instalace a zprovoznění třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 360 000 Kč 1 360 000 Kč 360 000 Kč

Provoz mobilní jednotky-čerpání podzemní vody měsíc 4 20 000 Kč 80 000 Kč 0.83 16 600 Kč 3.17 63 400 Kč 0 0 Kč -63 400 Kč
Provoz mobilní jednotky-čistění podzemní vody měsíc 4 60 000 Kč 240 000 Kč 0.83 49 800 Kč 3.17 190 200 Kč 0 0 Kč -190 200 Kč
Provoz mobilní jednotky-spotřeba elektrické energie měsic 4 6 500 Kč 26 000 Kč 0.83 5 395 Kč 3.17 20 605 Kč 0 0 Kč -20 605 Kč
Provoz mobilní jednotky-vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody měsíc 4 8 200 Kč 32 800 Kč 0.83 6 806 Kč 3.17 25 994 Kč 0 0 Kč -25 994 Kč

  Vypouštění odpadních vod do kanalizace, vč. zvýšeného kontrolního vzorkování m3 50 Kč 204 10 200 Kč 10 200 Kč

Demontáž mobilní stanice na čištění podzemní vody ks 1 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 1 40 000 Kč 0 0 Kč -40 000 Kč
Ohnisko znečištění - jižní část areálu Kovoplast 6 724 160 Kč 6 724 160 Kč 0 Kč

Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků 291 260 Kč 291 260 Kč 0 Kč

Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků bm 2 300 Kč 116 266 800 Kč 266 800 Kč

Odběr směsných dokumentačních vzorků zeminy ks 90 Kč 14 1 260 Kč 1 260 Kč

CLET v zeminách ks 800 Kč 14 11 200 Kč 11 200 Kč

Odpovědný řešitel hod. 400 Kč 10 4 000 Kč 4 000 Kč

Specialista hod. 400 Kč 20 8 000 Kč 8 000 Kč

Přípravné práce a zabezpečení lokality 342 500 Kč 342 500 Kč 0 Kč

Pasportizace sousedních objektů soubor 10 000 Kč 1 10 000 Kč 10 000 Kč

Vytýčení inženýrských sítí soubor 10 000 Kč 1 10 000 Kč 10 000 Kč

Přeložka inženýrských sítí soubor 45 000 Kč 0.5 22 500 Kč 22 500 Kč

Demolice a obnova oplocení soubor 300 000 Kč 1 300 000 Kč 300 000 Kč

Zemní práce a likvidace odpadů 5 786 700 Kč 5 786 700 Kč 0 Kč

Hloubení jam vč. naložení na dopravní prostředek m3 200 Kč 1080 216 000 Kč 216 000 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení jam m3 45 Kč 1080 48 600 Kč 48 600 Kč

Vodorovné přemístění zeminy v rámci lokality t 70 Kč 1950 136 500 Kč 136 500 Kč

Zřízení mezideponie (u sanační jámy) soubor 35 000 Kč 1 35 000 Kč 35 000 Kč

Dočasné uložení zeminy na mezideponii (NATURA DK a.s.) měsíc 40 000 Kč 1 40 000 Kč 40 000 Kč

Likvidace kontaminovaných zemin dle legislativních požadavků a provozního řádu zařízení t 2 800 Kč 1200 3 360 000 Kč 3 360 000 Kč

Likvidace nekontaminovaných zemin a stavebních materiálů t 450 Kč 0 0 Kč 0 Kč

Odvoz odpadu t 350 Kč 1950 682 500 Kč 682 500 Kč

Přesun hmot (svislý přesun hmot a techniky z jámy) soubor 115 000 Kč 1 115 000 Kč 115 000 Kč

Dovoz inertní zeminy pro zpětný zásyp výkopu t 400 Kč 1200 480 000 Kč 480 000 Kč

Uložení sypaniny do násypů (vč. zřízení bazálního aplikačního drénu) t 50 Kč 1950 97 500 Kč 97 500 Kč

Instalace sanačního aplikačního drénu (vč. geotextilie) ks 150 000 Kč 1 150 000 Kč 150 000 Kč

Hutnění zásypu m3 70 Kč 1080 75 600 Kč 75 600 Kč

Konečná povrchová úprava terénu soubor 350 000 Kč 1 350 000 Kč 350 000 Kč

303 700 Kč 303 700 Kč 0 Kč

Zřízení čerpacího objektu (čerpací šachtice sanačního výkopu) ks 27 000 Kč 2 54 000 Kč 54 000 Kč

  Vyčištění třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 45 000 Kč 1 45 000 Kč 45 000 Kč

Provoz mobilní jednotky-čerpání podzemní vody měsíc 20 000 Kč 1 20 000 Kč 20 000 Kč

Provoz mobilní jednotky-čistění podzemní vody měsíc 60 000 Kč 1 60 000 Kč 60 000 Kč

Provoz mobilní jednotky-spotřeba elektrické energie měsic 6 500 Kč 1 6 500 Kč 6 500 Kč

Provoz mobilní jednotky-vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody měsíc 8 200 Kč 1 8 200 Kč 8 200 Kč

  Vypouštění odpadních vod do kanalizace, vč. zvýšeného kontrolního vzorkování m3 50 Kč 400 20 000 Kč 20 000 Kč

  Demontáž třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 90 000 Kč 1 90 000 Kč 90 000 Kč

Ohniska znečištění - společné práce 1 177 880 Kč 1 067 040 Kč 110 840 Kč 560 150 Kč 449 310 Kč 0 Kč

Vzorkovací práce 26 040 Kč 17 520 Kč 8 520 Kč 19 980 Kč 11 460 Kč 0 Kč

Terénní detekce CLET (Ecoprobe, MiniRae 3000) měření 30 120 Kč 3 600 Kč 30 3 600 Kč 0 0 Kč 15 1 800 Kč 1 800 Kč

Odběr směsných dokumentačních vzorků zeminy ks 30 90 Kč 2 700 Kč 21 1 890 Kč 9 810 Kč 24 2 160 Kč 1 350 Kč

Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu mobilní dekontaminační stanice (1x 14 dní) ks 16 90 Kč 1 440 Kč 10 900 Kč 6 540 Kč 10 900 Kč 360 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 30 50 Kč 1 500 Kč 21 1 050 Kč 9 450 Kč 24 1 200 Kč 750 Kč

Doprava vzorků do laboratoře km 1400 12 Kč 16 800 Kč 840 10 080 Kč 560 6 720 Kč 1160 13 920 Kč 7 200 Kč

Laboratorní práce 132 840 Kč 72 100 Kč 60 740 Kč 135 590 Kč 74 850 Kč 0 Kč

Analýza vzorku vody - CLET ks 16 800 Kč 12 800 Kč 10 8 000 Kč 6 4 800 Kč 8 6 400 Kč 1 600 Kč

Analýza vzorku vody vypouštěné do kanalizace - AOX (1x 14 dní) ks 700 Kč 9 6 300 Kč 6 300 Kč

Analýza vzorku vody vypouštěné do kanalizace - C10-C40 (1x 14 dní) ks 1 050 Kč 9 9 450 Kč 9 450 Kč

Expresní analýza vzorků zemin - CLET ks 30 1 500 Kč 45 000 Kč 21 31 500 Kč 9 13 500 Kč 24 36 000 Kč 22 500 Kč

Analýza vzorků zemin - vyluhovatelnost 2a ks 30 2 200 Kč 66 000 Kč 14 30 800 Kč 16 35 200 Kč 31 68 200 Kč 33 000 Kč

Převzetí a skartace vzorku ks 76 40 Kč 3 040 Kč 45 1 800 Kč 31 1 240 Kč 81 3 240 Kč 2 000 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 6 000 Kč 6 000 Kč 0 0 Kč 1 6 000 Kč 1 6 000 Kč

Sled, řízení, vyhodnocení prací 1 019 000 Kč 977 420 Kč 41 580 Kč 404 580 Kč 363 000 Kč 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 800 450 Kč 360 000 Kč 760 342 000 Kč 40 18 000 Kč 340 153 000 Kč 135 000 Kč

Hydrogeolog hod. 320 350 Kč 112 000 Kč 300 105 000 Kč 20 7 000 Kč 180 63 000 Kč 56 000 Kč

Geotechnik hod. 800 350 Kč 280 000 Kč 784 274 400 Kč 16 5 600 Kč 316 110 600 Kč 105 000 Kč

Specialista IT hod. 60 350 Kč 21 000 Kč 54 18 900 Kč 6 2 100 Kč 26 9 100 Kč 7 000 Kč

Doprava km 20000 12 Kč 240 000 Kč 19760 237 120 Kč 240 2 880 Kč 5240 62 880 Kč 60 000 Kč

Reprografické práce soubor 1 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 1 6 000 Kč 1 6 000 Kč

1.3. 2 659 620 Kč 1 142 990 Kč 1 516 630 Kč 1 570 630 Kč 54 000 Kč 0 Kč

1.3.1. Vrty pro aplikaci ISCO 722 700 Kč 149 730 Kč 572 970 Kč 626 970 Kč 54 000 Kč 0 Kč

Vrtné a jiné technické práce při budování sítě vrtů ISCO 675 040 Kč 142 050 Kč 532 990 Kč 586 990 Kč 54 000 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace vrtného pracoviště soubor 1 4 500 Kč 4 500 Kč 0.5 2 250 Kč 0.5 2 250 Kč 0.5 2 250 Kč

Doprava techniky na lokalitu soubor 1 11 000 Kč 11 000 Kč 1 11 000 Kč 0 0 Kč

Aplikační studna (do aplikačního drénu) D-1,2 (2 x 3,5 m)  DN 300, včetně pojezdového zhlaví  ks 27 000 Kč 2 54 000 Kč 54 000 Kč

Aplikační vrt "AI" (16 vrtů x 8 m) bm 128 2 300 Kč 294 400 Kč 48 110 400 Kč 80 184 000 Kč 80 184 000 Kč

Monitorovací vrt "MI" (4 vrtů x 8m) bm 32 2 300 Kč 73 600 Kč 8 18 400 Kč 24 55 200 Kč 24 55 200 Kč

Vyčištění vrtů nových i stávajících vrt 28 280 Kč 7 840 Kč 0 Kč 28 7 840 Kč 28 7 840 Kč

Oprava stávajících vrtů vrt 4 3 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 4 12 000 Kč 4 12 000 Kč

Likvidace vrtného jádra t 20 3 600 Kč 72 000 Kč 0 Kč 20 72 000 Kč 20 72 000 Kč

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vtláčecí ks 3 15 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 3 45 000 Kč 3 45 000 Kč

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vsakovací ks 2 9 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 2 18 000 Kč 2 18 000 Kč

Zřízení a likvidace mobilní dekontamonační jednotky soubor 1 45 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 1 45 000 Kč 1 45 000 Kč

Likvidace aplikačního vrtu vrt 19 3 800 Kč 72 200 Kč 0 Kč 19 72 200 Kč 19 72 200 Kč

Likvidace širokoprofilových studní ks 3 6 500 Kč 19 500 Kč 0 Kč 3 19 500 Kč 3 19 500 Kč

Vzorkovací práce 2 520 Kč 560 Kč 1 960 Kč 1 960 Kč 0 Kč 0 Kč

Odběr vzorků zemin ks 18 90 Kč 1 620 Kč 4 360 Kč 14 1 260 Kč 14 1 260 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 18 50 Kč 900 Kč 4 200 Kč 14 700 Kč 14 700 Kč

Laboratorní práce 33 540 Kč 7 120 Kč 26 420 Kč 26 420 Kč 0 Kč 0 Kč

CLET v zeminách ks 18 800 Kč 14 400 Kč 4 3 200 Kč 14 11 200 Kč 14 11 200 Kč

TOC v zeminách ks 18 950 Kč 17 100 Kč 4 3 800 Kč 14 13 300 Kč 14 13 300 Kč

Převzetí a skartace vzorku ks 18 30 Kč 540 Kč 4 120 Kč 14 420 Kč 14 420 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 1 500 Kč 1 500 Kč 0 Kč 1 1 500 Kč 1 1 500 Kč

Geodetické práce 11 600 Kč 0 Kč 11 600 Kč 11 600 Kč 0 Kč 0 Kč

Zaměření bodových objektů ks 20 580 Kč 11 600 Kč 0 Kč 20 11 600 Kč 20 11 600 Kč

Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů

Stavebně-sanační čerpání kontaminované podzemní vody

Stavebně-sanační čerpání kontaminované podzemní vody

1.etapa - doprůzkum a TP

Nfimv poloikv Jednntka Poiel jednotek Jednatkuvi :ena Ceni :elkem bez DPH nnietjednotek n: mlkam 621 up" poiet jednotek Calla celkam be: DPHm
Ohllislm lhndafi F. Palaclm'lm 5 m 500 Ki 1 354854 Ki 3 425 507 Ki 1 076 873 Ki -3 111 991 Ki

Pfipmvné price : labe'lpeie ' Iokality 161 000 Ki 161 000 Ki 0 Ki 0 Ki
Pasportizace sousednich ohjekifl soubor 1 26 000 Ki 26 000 Ki 1 26 000 Ki 0 0 Ki
Vyty'ien' 'nienVrch siti soubor 1 10 000 Ki 10 000 Ki 1 10 000 Ki 0 0 Ki
Pfeloika inienVrch sifi soubor 1 45 000 Ki 45 000 Ki 1 45 000 Ki 0 0 Ki

Pi rava pracuvni pI y ' ' ' ' pluch srmlna'ni puvrihu terénu) m1 100 800 Ki so 000 Ki 100 80 000 Ki 0 D Ki
lemn' [5* a likvidacg ndpadl'l 4 956 700 Ki 2 088 253 Ki 2 868 “8 Ki 706 673 Ki 494 017 Ki -1 655 752 Ki

Hlouhenl |3m vi. naloieni na dgpm‘mi * ml 880 200 Ki 176 000 Ki 500.9 100 180 Ki 379.1 75 820 Ki 0 0 Ki

Pfiplatek 13 lepivost u hloubeni jam ml 880 45 Ki 39 600 Ki 500.9 22 541 Ki 379.1 17 060 Ki 0 0 Ki
' ' ' '

zeminyv rémci lgkality 1 1600 70 Ki 112 000 Ki 1600 112 000 Ki 0 0 Ki 626.6 43 862 Ki 43 862

Zfl'zeni - -
(u sanaini iémv) suubor 1 35 000 Ki 35 000 Ki 1 35 000 Ki 0 0 Ki

' ' ' '
zeminy na ' " NATURA t 150 Ki 1167.7 175 155 Ki 175 155

Doiasné uloiem’ zeminy n3 ' " (NATURA DK 3.5.) mésic 40 000 Ki 2 80 000 KB 80 000
Likvidace ' ' zemin dle ' ' ' i ' a fa’du zafl’zeni 1 850 2 800 Ki 2 380 000 Ki 338.98 949 144 Ki 511.02 1 430 856 Ki 0 0 Ki

Likvidace ' ' zemin a ' materiélfl (vi. vvmek pilot a Wkap nro vodicl’ zidkv) 1 75° 45° K5 337 50° K5 0 0 K5 75° 337 59° K5 255-82 119 519 K5
Odvoz odpadu 1 1600 350 Ki 560 000 Ki 338.98 118 643 Ki 1261.02 441 357 Ki 265.82 93 037 Ki
Pfesu" hm“ (svisw ”few" ”not a ‘echniky l jémv) soubor 1 185 000 Ki 185 000 Ki 1 185 000 Ki 0 0 Ki
Dom inert"; zeminy p", zpétny’ 13:5”, vs'rkovu t 1600 400 Ki 640 000 Ki 338.98 135 592 Ki 1261.02 504 408 Ki 0 o Ki
Lucie"; Sypaniny do na'Sypfi t 1600 50 Ki 80 000 Ki 901.8 45 090 Ki 698.2 34 910 Ki 0 o Ki
Hutnéni ml 880 70 Ki 61 600 Ki 500.9 35 063 Ki 379.1 26 537 Ki 0 0 Ki

Zfl’zenl’ a demontéi p jezdové komunikace (folie §térk humini pievoz na ' " snubor 195 000 Ki 1 195 000 KB 195 000
' flprava Kerénu suubor 1 350 000 Ki 350 000 Ki 1 350 000 Ki 0 0 Ki

Smehni—sanaini ierpini Immaminavané podmmnl' vody 662 800 Ki 105 601 Ki 557 199 Ki 370 100 Ki 370 100 Ki -557 155 Ki
Zh’zeni ierpacflm obiektu (ierpaci Eachtice sanainihu vvkopu) ks 1 21 000 Ki 27 use Ki 1 27 000 Ki 0 0 Ki
Instalaie mobilni stanice na iiiténi podzemni vody ks 1 150 000 Ki 150 000 Ki 0 Ki 1 150 000 Ki 0 0 Ki
Instalaie akumulaini nédrie ks 1 67 000 Ki 67 000 Ki 0 Ki 1 67 000 Ki 0 0 Ki

Instalace a zprovoznéni tfistupfiové stanice pro ierpéni a dekonlaminaci podzemni vodv a jeji vypauiténi kg 360 ooo Ki 1 360 ooo Ki 350 000
Provoz mow iednotkyierpénl’ podzemni vodv mésu'i 4 20 000 Ki 80 000 Ki 0.83 16 600 Ki 3.17 53 400 Ki 0 o Ki
Provoz mobilniiednotkviisléni pudzemnl'vudy misl'c 4 60 000 Ki 240 000 Ki 0.83 49 800 Ki 3.17 190 200 Ki 0 0 Ki

Provoz mew iednotkyrsputfeha elekirické energie mési: 4 6 500 Ki 26 000 Ki 0.83 5 395 Ki 3.17 20 605 Ki 0 0 Ki

Provozmebilni iednotkyrvypauiténi vody zésakem do kulektoru podzemni vodv mésu'i 4 8 200 Ki 32 800 Ki 0.83 6 806 Ki 3.17 25 994 Ki 0 o Ki
vvpoug ni odpadnl’ch vod do kanalizace, vi. zvvieného Komrolnmo workovéni m3 5o Ki 204 10 zoo Ki 10 200

Demontfi mohilni slaniie na iii‘éni pudzemnl’vody ks 1 40 000 Ki 40 000 Ki 0 Ki 1 40 000 Ki 0 0 Ki
Ohnisko xneclslin ini iist areilu Kavaplast 5 mm Ki 6 724 160 Ki

SanaEni pn'nkum Membrane Interface Prube - Sundéi s prosturovuu demekcl' konlaminace chlorovanvch uhlovodl'kfl 291 250 Ki 291 260 Ki
Sonda’i s prostorovou detekci kontaminace chlorovanvch uhlovodikfl hm 2 300 Ki 116 266 am Ki 255 800
Odbér smisnvch . ' workfl zeminy *6 90 K5 14 1 260 KB 1 250
CLET v zeminéch ks 800 Ki 14 11 200 Ki 11 200
odpovidnv iegitel nod. 4oo Ki 10 4 ooo Ki 4 000
Specialista had. 400 Ki 20 8 000 Ki 8 000
Pfipmvné pra'ce a xabelpeieni lokality 342 500 Ki 342 500 Ki
Pasportizaoe sousednl’ch objeku] sauhor 1o ooo Ki 1 1o ooo Ki 10 000
wwieni inzenvrskvch 5m sauhor 1o ooo Ki 1 1o ooo Ki 10 000
Pfeloika inzenvrskvih sm' sauhor 45 ooo Ki 0.5 22 500 Ki 22 500
Demolice a obnova oploceni sauhor 300 ooo Ki 1 300 ooo Ki 300 000
lemnl' pra'ce a likvidace udpadl'l 5 736 700 K5 5 736 700 Ki
Hloubeni jam vi. naloieni n3 dopravnl’ rosfiedek m’ 200 Ki 1080 216 000 Ki 216 000
Pfl’platek la lepivost u hlouhenl’ jam m’ 45 Ki 1080 48 600 Ki 48 600

' ' ' ' '
zeminyv ra'mci Iokality t 70 Ki 1950 136 500 Ki 136 500

Zfl'zenl' - -
(u sanai HIV) snubor 35 000 Ki 1 35 (XX) Ki 35 000

Doiasné uloiem’ zeminy n3 ' " (NATURA DK 3.5.) mésic 40 000 Ki 1 40 000 KB 40 000
Likvidace ' ' zemin dle ' ' ' ‘ ' a niha Fédu zafizeni t Z 800 KE 1200 3 360 000 KB 3 350 00°
Likvidace ' ' zemin a ' materia’lfl t 450 K5 0 0 K5 0
Odvoz odpadu t 350 Ki 1950 682 500 Ki 682 500

Pfesun hmot (svisw piesun hmot a techniky z ja’my) snubor 115 000 Ki 1 115 000 KB 115 000
Down inenni zeminy pro zpétny’ zésyp Wkopu t 400 KE 1200 430 000 KB 480 000
Uloienl’ sypaniny do na’svpu (vi. zFI’zeni bazélniho ' ' ' drénu) t 50 KE 1950 97 500 KB 97 500
Instalace sanainiho a Iikainiho drénu (vi. geotextilie) *6 150 000 Ki 1 150 000 KB 150 0110
Hum"; zjsypu m’ 70 Ki 1080 75 6oo Ki 75 500
Koneina: povrchové uprava terénu snubor 350 000 Ki 1 350 000 KB 350 000

stavehné-sanaim’ Eerpéni kantamimwané podlemlll' vody 303 no Ki 303 700 Ki

2? en erpacmo objektu (ierpac' Eachtice sanainl’ho vvkopu) kg 27 ooo Ki 2 54 ooo Ki 54 000
Vyilsténl' tfl’stupr'uové stanice pro ierpénl’ a dekonlaminaci podzemni vodv a jeji vypauiténi kg 45 ooo Ki 1 45 ooo Ki 45 000

Provoz mow jednmkyierpa'ni podzemni vodv mésic zo ooo Ki 1 20 ooo Ki 20 000
Provoz mow jednatkyriisténi podzemni vody mésic 60 000 Ki 1 60 000 Ki 60 000
Provoz mow jednotkyspotieba elektrické energie mésic 6 500 Ki 1 6 5oo Ki 5 500
Provoz mow jednotkywpougtini vodv zésakem do kolekloru padzemni vodv mésic 8 zoo Ki 1 8 zoo Ki 8 200

Vypouiténi odpadnl’ch vod do kanalizace, vi. zvvieného Komrolnmo workovéni m3 5o Ki 400 20 ooo Ki 20 000
Demonta’i tfl’stupfiové stanice pro ierpénl’ a dekonlaminaci podzemni vodv a jeji vypauiténi kg 90 ooo Ki 1 90 ooo Ki 90 000

(IInkhnmfis‘Iéri-Wplim 1177mm? 10€HMOKi lmmKi 560150Ki M9310Ki
Wm 26000Ki 17520Ki 8510Ki 19900Ki 11460Ki

Terénni de‘ekce cm (Ewpmbe MiniRae 3%) méfem' 30 120 Ki 3 500 Ki 3o 3 600 Ki 0 0 Ki 15 1 800 Ki 1 800
odbér smésnoch ~ ' mm, leminv ks 30 90 Ki 2 700 Ki 21 1 890 Ki 9 810 Ki 24 2 160 Ki 1 350
Odbér vzorkfl vody na vstupu a Vy'slupu mobilni dekontaminainl’ staniie (1x 14 dnl’) ks 16 90 Ki 1 440 Ki 10 900 Ki 6 540 Ki 10 900 Ki 350
Dokumemace workavaiich praii ks 3O 50 Ki 1 500 Ki 21 1 050 Ki 9 450 Ki 24 1 200 Ki 750
Dopraw vzorkfi do laboratofe km 1400 12 Ki 16 800 Ki 840 10 080 Ki 560 6 720 Ki 1160 13 920 Ki 7 200
lamiwioe 132800”: 71100Ki 60740Ki 135590Ki 74850Ki
Analha worku vody . CLET ks 16 800 Ki 12 800 Ki 10 8 000 Ki 6 4 800 Ki 8 6 400 Ki 1 600
Anabfia vzorku vodv vypougtiné do kanalizace . o (1x 14 dni) kg 700 Ki 9 6 300 Ki 5 300
Analy’za vzorku vody vypousténé do kanalizace . c10.c40 (1x 14 dni) K5 1 050 Ki 9 9 450 Ki 9 450
Ewes"; anaWza mm zemin . cu‘r ks 30 1 500 Ki 45 000 Ki 21 31 500 Ki 9 13 500 Ki 24 36 000 Ki 22 500
Mam, worm lemi" . 23 ks 30 2 200 Ki 55 000 Ki 14 30 800 Ki 16 35 200 Ki 31 68 200 Ki 33 000
Pfeweu’ a gimme mm. ks 76 40 Ki 3 040 Ki 45 1 800 Ki 31 1 240 Ki 81 3 240 Ki 2 000
Kontrola lumlifiy (HA/QC) . 5% ieny analh soubor 1 6 000 Ki 6 000 Ki 0 0 Ki 1 6 000 Ki 1 6 000 Ki
Sled, finnl', vylmdmnelll'pna' 1 019 M Ki 977 420 Ki 41 500 Ki m 580 Ki 363 000 Ki
Odpuvédni Feiitel had. 800 450 Ki 360 000 Ki 760 342 000 Ki 40 18 000 Ki 340 153 000 Ki 135 000
Hydrogecllog had. 320 350 Ki 112 000 Ki 300 105 000 Ki 20 7 000 Ki 180 63 000 Ki 56 000

Gemeihnik had. 800 350 Ki 280 000 Ki 784 274 400 Ki 16 5 600 Ki 316 110 600 Ki 105 000
Specialisla IT nod. 60 350 Ki 21 000 Ki 54 18 900 Ki 6 2 100 Ki 26 9 100 Ki 7 000
Dopraw km 20000 12 Ki 240 000 Ki 19760 237 120 Ki 240 2 880 Ki 5240 62 880 Ki 60 000
Reprografické préce soubor 1 6 000 Ki 6 000 Ki 0 Ki 1 6 000 Ki 1 6 000 Ki

Vnnéajinémdmidéprioepfihminl'sifiwlfilsco s7sowKi mosoKi sausaKi 586990Ki
Zfl'zeni a Iikvidace vrlnéhu praiovii‘é soubor 1 4 500 Ki 4 500 Ki 0.5 2 250 Ki 0.5 2 250 Ki 0.5 2 250 Ki
Dopraw techniky na Iakalitu soubor 1 11 000 Ki 11 000 Ki 1 11 000 Ki 0 0 Ki
Aplikainl’ studna [do aplikainiho drénu) 91,2 (2 x 3,5 m) DN 300, vietné pojezdového zhlavl’ kg 27 ooo Ki 2 54 ooo Ki
Aplikaini vrl "Al" (16 vrlfl x 8 m) hm 128 2 300 Ki 294 400 Ki 48 110 400 Ki 80 184 000 Ki 80 184 000 Ki
Monitormmcl'vrt "MI" (4 m0 x 8m) hm 32 2 300 Ki 73 600 Ki 8 18 400 Ki 24 55 200 Ki 24 55 200 Ki
Vyiiiténivm': noVVih i slévai wt 28 280 Ki 7 840 Ki 0 Ki 28 7 840 Ki 28 7 840 Ki
Oprava sla'vaiiciih vm': wt 4 3 000 Ki 12 000 Ki 0 Ki 4 12 000 Ki 4 12 000 Ki
Likvidace Vrtného iédra t 20 3 600 Ki 72 000 Ki 0 Ki 20 72 000 Ki 20 72 000 Ki
Hydrodynamické zkouiky (HDZ) . 3 dny ierpaii + 1 den stoupaci + 1 den vfla'ieci ks 3 15 000 Ki 45 000 Ki 0 Ki 3 45 000 Ki 3 45 000 Ki
Hydrodynamické zkouiky (HDZ) . 3 dny ierpaii + 1 den stoupaci + 1 den vsakmlacl' ks 2 9 000 Ki 18 000 Ki 0 Ki 2 18 000 Ki 2 18 000 Ki
2? eni a Iikvidace mobilni dekomamonai jednotky soubor 1 45 000 Ki 45 000 Ki 0 Ki 1 45 000 Ki 1 45 000 Ki
Likvidace aplikai ha vrtu wt 19 3 800 Ki 72 200 Ki 0 Ki 19 72 200 Ki 19 72 200 Ki
Likvidacei okoprofilovVih studni ks 3 6 500 Ki 19 500 Ki 0 Ki 3 19 500 Ki 3 19 500 Ki
Wm 2510Ki 560Ki 1960Ki 1960Ki
Odbér vzorkfl zemin | ks | 18 | 90 Ki | 1 520 Ki 4 360 Ki 14 | 1 260 Ki 14 | 1 260 Ki
Dokumemace workavacich praii | ks | 18 | 50 Ki | 900 Ki 4 200 Ki 14 | 700 Ki 14 | 700 Ki
lamiwioe 33500Ki 7120Ki 16410Ki 26420Ki
CLET V zeminéch ks 18 800 Ki 14 400 Ki 4 3 200 Ki 14 11 200 Ki 14 11 200 Ki
TOC v zeminéih ks 18 950 Ki 17 100 Ki 4 3 800 Ki 14 13 300 Ki 14 13 300 Ki
Pfevleu' a skartaie vzorku ks 18 30 Ki 540 Ki 4 120 Ki 14 420 Ki 14 420 Ki
Kontrola lumlifiy (HA/QC) . 5% ieny analh soubor 1 1 500 Ki 1 500 Ki 0 Ki 1 1 500 Ki 1 1 500 Ki
Gemipfifl llmKi 0Ki llmKi 11600Ki
Zaméfeni bodch ohjekiI'J ks 20 580 Ki 11 600 Ki 0 Ki 20 11 600 Ki 20 11 600 Ki

Leupa . dopmzkum 3 TP



Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH počet jednotek Cena celkem  bez DPH Počet j. ZZS 1 Cena celkem bez DPH Navýšení Úspora 

1.3.2. Vrty pro aplikaci BRD 1 024 300 Kč 583 600 Kč 440 700 Kč 440 700 Kč 0 Kč 0 Kč

Vrtné a jiné technické práce při budování sítě vrtů BRD 1 004 000 Kč 583 600 Kč 420 400 Kč 420 400 Kč 0 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace vrtného pracoviště soubor 1 4 400 Kč 4 400 Kč 0.5 2 200 Kč 0.5 2 200 Kč 0.5 2 200 Kč

Doprava techniky na lokalitu soubor 1 11 000 Kč 11 000 Kč 1 11 000 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč

Aplikační vrt "AB" (29 vrtů x 8 m) bm 232 2 300 Kč 533 600 Kč 200 460 000 Kč 32 73 600 Kč 32 73 600 Kč

Monitorovací vrt "MB" (6 vrtů x 8m) bm 48 2 300 Kč 110 400 Kč 48 110 400 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč

Vyčištění vrtů nových i stávajících vrt 50 300 Kč 15 000 Kč 0 Kč 50 15 000 Kč 50 15 000 Kč

Oprava stávajících vrtů vrt 7 3 000 Kč 21 000 Kč 0 Kč 7 21 000 Kč 7 21 000 Kč

Likvidace vrtného jádra t 16 3 600 Kč 57 600 Kč 0 Kč 16 57 600 Kč 16 57 600 Kč

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vtláčecí ks 3 11 000 Kč 33 000 Kč 0 Kč 3 33 000 Kč 3 33 000 Kč

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vsakovací ks 2 9 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 2 18 000 Kč 2 18 000 Kč

Zřízení a likvidace mobilní dekontamonační jednotky soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč 0 Kč 1 48 000 Kč 1 48 000 Kč

Likvidace aplikačního a monitorovacího vrtu vrt 40 3 800 Kč 152 000 Kč 0 Kč 40 152 000 Kč 40 152 000 Kč

Geodetické práce 20 300 Kč 0 Kč 20 300 Kč 20 300 Kč 0 Kč 0 Kč

Zaměření bodových objektů ks 35 580 Kč 20 300 Kč 0 Kč 35 20 300 Kč 35 20 300 Kč

1.3.3. Vrty pro sanační čerpání podzemní vody 193 330 Kč 40 010 Kč 153 320 Kč 153 320 Kč 0 Kč 0 Kč

Vrtné a jiné technické práce při budování sítě čerpacích vrtů 174 820 Kč 36 150 Kč 138 670 Kč 138 670 Kč 0 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace vrtného pracoviště soubor 1 5 500 Kč 5 500 Kč 0.5 2 750 Kč 0.5 2 750 Kč 0.5 2 750 Kč

Doprava techniky na lokalitu soubor 1 15 000 Kč 15 000 Kč 1 15 000 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč

Čerpací vrt "HG" (4 vrtů x 8 m) bm 32 2 300 Kč 73 600 Kč 8 18 400 Kč 24 55 200 Kč 24 55 200 Kč

Vyčištění vrtu vrt 4 280 Kč 1 120 Kč 0 Kč 4 1 120 Kč 4 1 120 Kč

Likvidace vrtného jádra t 4 3 600 Kč 14 400 Kč 0 Kč 4 14 400 Kč 4 14 400 Kč

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) 3 denní čerpací + 1 denní stoupací zkouška ks 2 7 500 Kč 15 000 Kč 0 Kč 2 15 000 Kč 2 15 000 Kč

Montáž a demontáž mobilní dekontaminační jednotky pro realizaci HDZ soubor 1 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 1 35 000 Kč 1 35 000 Kč

Likvidace vrtu vrt 4 3 800 Kč 15 200 Kč 0 Kč 4 15 200 Kč 4 15 200 Kč

Vzorkovací práce 1 120 Kč 280 Kč 840 Kč 840 Kč 0 Kč 0 Kč

Odběr vzorků zemin ks 8 90 Kč 720 Kč 2 180 Kč 6 540 Kč 6 540 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 8 50 Kč 400 Kč 2 100 Kč 6 300 Kč 6 300 Kč

Laboratorní práce 15 070 Kč 3 580 Kč 11 490 Kč 11 490 Kč 0 Kč 0 Kč

CLET v zeminách ks 8 800 Kč 6 400 Kč 2 1 600 Kč 6 4 800 Kč 6 4 800 Kč

TOC v zeminách ks 8 950 Kč 7 600 Kč 2 1 900 Kč 6 5 700 Kč 6 5 700 Kč

Převzetí a skartace vzorku ks 8 40 Kč 320 Kč 2 80 Kč 6 240 Kč 6 240 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 750 Kč 750 Kč 0 Kč 1 750 Kč 1 750 Kč

Geodetické práce 2 320 Kč 0 Kč 2 320 Kč 2 320 Kč 0 Kč 0 Kč

Zaměření bodových objektů ks 4 580 Kč 2 320 Kč 0 Kč 4 2 320 Kč 4 2 320 Kč

1.3.4. Monitorovací vrty základní monitorovací sítě 719 290 Kč 369 650 Kč 349 640 Kč 349 640 Kč 0 Kč 0 Kč

Vrtné a jiné technické práce 263 750 Kč 86 850 Kč 176 900 Kč 176 900 Kč 0 Kč 0 Kč

Zřízení a likvidace vrtného pracoviště soubor 1 4 500 Kč 4 500 Kč 0.5 2 250 Kč 0.5 2 250 Kč 0.5 2 250 Kč

Doprava techniky na lokalitu soubor 1 11 000 Kč 11 000 Kč 1 11 000 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč

Monitorovací vrt "ZMS-N" (10 vrtů x 8m) bm 80 2 300 Kč 184 000 Kč 32 73 600 Kč 48 110 400 Kč 48 110 400 Kč

Vyčištění vrtů nových i stávajících vrt 25 250 Kč 6 250 Kč 0 Kč 25 6 250 Kč 25 6 250 Kč

Oprava stávajících vrtů vrt 7 3 000 Kč 21 000 Kč 0 Kč 7 21 000 Kč 7 21 000 Kč

Likvidace vrtného jádra t 5 1 400 Kč 7 000 Kč 0 Kč 5 7 000 Kč 5 7 000 Kč

Likvidace monitorovacího vrtu vrt 10 3 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 10 30 000 Kč 10 30 000 Kč

Vzorkovací práce 1 120 Kč 0 Kč 1 120 Kč 1 120 Kč 0 Kč 0 Kč

Odběr vzorků zemin ks 8 90 Kč 720 Kč 0 Kč 8 720 Kč 8 720 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 8 50 Kč 400 Kč 0 Kč 8 400 Kč 8 400 Kč

Laboratorní práce 15 020 Kč 0 Kč 15 020 Kč 15 020 Kč 0 Kč 0 Kč

CLET v zeminách ks 8 800 Kč 6 400 Kč 0 Kč 8 6 400 Kč 8 6 400 Kč

TOC v zeminách ks 8 950 Kč 7 600 Kč 0 Kč 8 7 600 Kč 8 7 600 Kč

Převzetí a skartace vzorku ks 8 40 Kč 320 Kč 0 Kč 8 320 Kč 8 320 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 700 Kč 700 Kč 0 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč

Geodetické práce 6 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Zaměření bodových objektů ks 10 600 Kč 6 000 Kč 0 Kč 10 6 000 Kč 10 6 000 Kč

Sled, řízení, vyhodnocení prací 433 400 Kč 282 800 Kč 150 600 Kč 150 600 Kč 0 Kč 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 240 450 Kč 108 000 Kč 160 72 000 Kč 80 36 000 Kč 80 36 000 Kč

Hydrogeolog hod. 480 350 Kč 168 000 Kč 320 112 000 Kč 160 56 000 Kč 160 56 000 Kč

Specialista IT hod. 24 350 Kč 8 400 Kč 8 2 800 Kč 16 5 600 Kč 16 5 600 Kč

Doprava km 12000 12 Kč 144 000 Kč 8000 96 000 Kč 4000 48 000 Kč 4000 48 000 Kč

Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 1 5 000 Kč 1 5 000 Kč

1.4. 749 640 Kč 0 Kč 749 640 Kč 749 640 Kč 0 Kč 0 Kč

1.4.1. Výchozí stav kontaminace podzemní vody 668 210 Kč 0 Kč 668 210 Kč 668 210 Kč 0 Kč 0 Kč

Vzorkovací práce 60 800 Kč 0 Kč 60 800 Kč 60 800 Kč 0 Kč 0 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 152 100 Kč 15 200 Kč 0 Kč 152 15 200 Kč 152 15 200 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 152 200 Kč 30 400 Kč 0 Kč 152 30 400 Kč 152 30 400 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 152 50 Kč 7 600 Kč 0 Kč 152 7 600 Kč 152 7 600 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 152 50 Kč 7 600 Kč 0 Kč 152 7 600 Kč 152 7 600 Kč

Laboratorní práce - monitoring ISCO, širokoprofil. studny a čerpací vrty 157 090 Kč 0 Kč 157 090 Kč 157 090 Kč 0 Kč 0 Kč

Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) ks 44 500 Kč 22 000 Kč 0 Kč 44 22 000 Kč 44 22 000 Kč

Laboratorní stanovení KMnO4 ks 44 160 Kč 7 040 Kč 0 Kč 44 7 040 Kč 44 7 040 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 44 650 Kč 28 600 Kč 0 Kč 44 28 600 Kč 44 28 600 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 44 1 100 Kč 48 400 Kč 0 Kč 44 48 400 Kč 44 48 400 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 44 800 Kč 35 200 Kč 0 Kč 44 35 200 Kč 44 35 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 220 40 Kč 8 800 Kč 0 Kč 220 8 800 Kč 220 8 800 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 7050 7 050 Kč 0 Kč 1 7 050 Kč 1 7 050 Kč

Laboratorní práce - monitoring BRD 210 980 Kč 0 Kč 210 980 Kč 210 980 Kč 0 Kč 0 Kč

Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4
+, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, Cl-, Fe, Mn) ks 69 700 Kč 48 300 Kč 0 Kč 69 48 300 Kč 69 48 300 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 69 160 Kč 11 040 Kč 0 Kč 69 11 040 Kč 69 11 040 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě ks 69 1 100 Kč 75 900 Kč 0 Kč 69 75 900 Kč 69 75 900 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 69 800 Kč 55 200 Kč 0 Kč 69 55 200 Kč 69 55 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 276 40 Kč 11 040 Kč 0 Kč 276 11 040 Kč 276 11 040 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 9500 9 500 Kč 0 Kč 1 9 500 Kč 1 9 500 Kč

Laboratorní práce - monitoring ZMS a domovních studní 155 590 Kč 0 Kč 155 590 Kč 155 590 Kč 0 Kč 0 Kč

Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě ks 39 900 Kč 35 100 Kč 0 Kč 39 35 100 Kč 39 35 100 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 39 160 Kč 6 240 Kč 0 Kč 39 6 240 Kč 39 6 240 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 39 650 Kč 25 350 Kč 0 Kč 39 25 350 Kč 39 25 350 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 39 1 100 Kč 42 900 Kč 0 Kč 39 42 900 Kč 39 42 900 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 39 800 Kč 31 200 Kč 0 Kč 39 31 200 Kč 39 31 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 195 40 Kč 7 800 Kč 0 Kč 195 7 800 Kč 195 7 800 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 7000 7 000 Kč 0 Kč 1 7 000 Kč 1 7 000 Kč

Řízení a sled prací 52 000 Kč 0 Kč 52 000 Kč 52 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Geolog hod. 80 350 Kč 28 000 Kč 0 Kč 80 28 000 Kč 80 28 000 Kč

Doprava osobními auty km 2000 12 Kč 24 000 Kč 0 Kč 2000 24 000 Kč 2000 24 000 Kč

Vyhodnocení prací, zpráva z úvodního kola monitoringu 31 750 Kč 0 Kč 31 750 Kč 31 750 Kč 0 Kč 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 40 450 Kč 18 000 Kč 0 Kč 40 18 000 Kč 40 18 000 Kč

Geochemik hod. 20 350 Kč 7 000 Kč 0 Kč 20 7 000 Kč 20 7 000 Kč

Specialista IT hod. 5 350 Kč 1 750 Kč 0 Kč 5 1 750 Kč 5 1 750 Kč

Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 1 5 000 Kč 1 5 000 Kč

1.4.2. Ověření kvality vnitřního ovzduší 81 430 Kč 0 Kč 81 430 Kč 81 430 Kč 0 Kč 0 Kč

Technické práce 35 000 Kč 0 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Měření kvality vnitřního ovzduší měření 7 5 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 7 35 000 Kč 7 35 000 Kč

Laboratorní práce 14 000 Kč 0 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Stanovení ClU a BTEX v ovzduší ks 7 2 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 7 14 000 Kč 7 14 000 Kč

Doprava 5 280 Kč 0 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 0 Kč 0 Kč

Doprava osob a aparatur km 440 12 Kč 5 280 Kč 0 Kč 440 5 280 Kč 440 5 280 Kč

Řízení a sled prací 6 750 Kč 0 Kč 6 750 Kč 6 750 Kč 0 Kč 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 15 450 Kč 6 750 Kč 0 Kč 15 6 750 Kč 15 6 750 Kč

Vyhodnocení 20 400 Kč 0 Kč 20 400 Kč 20 400 Kč 0 Kč 0 Kč

Specialista hod. 36 400 Kč 14 400 Kč 0 Kč 36 14 400 Kč 36 14 400 Kč

Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) soubor 1 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 1 6 000 Kč 1 6 000 Kč

38 880 060 Kč 22 447 819 Kč 16 432 241 Kč 16 959 276 Kč 10 740 071 Kč -10 213 036 Kč

8 164 813 Kč 4 714 042 Kč 3 450 771 Kč 3 561 448 Kč rozdíl 527 035 Kč

47 044 873 Kč 27 161 861 Kč 19 883 012 Kč 20 520 724 Kč

Celkem  1. etapa (v  Kč bez DPH)

Celkem  1. etapa (v  Kč včetně DPH)

Ověření a aktualizace výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací

Výše DPH 21% (v Kč)

1.etapa - doprůzkum a TP

Jednmka 96551 jednolek Jednatlnwitena Cenacelkem 1151a poéetjednotek mlkzm belDPH poéetjednotek Cenaoelkem helDPH Cenaoelkem 1:2w

1994999115 593699115 429499115 429499115
zn'zeni a likvidace vnnéhu prawvigté 512q 1 4 499 115 4400 115 0.5 2 200 115 0.5 2 299 115 9.5 2 299 115
961mm techniky na lukalim soubor 1 11 999 115 11 000 115 1 11 900 115 9 9 115 9 9 115
AplikaEni vn "AB" (29 ma )1 9 1n) bm 232 2 399 115 533 600 115 299 460 900 115 32 73 699 115 32 73 699 115
Monitorovaciwt "M9" (6 m9 )1 9m) bm 49 2 399 115 110 400 115 49 110 490 115 9 9 115 0 9 115
vy5i§téniwt9 newch i stévaiucueh wt 59 399 115 15 000 115 9 115 50 15 999 115 50 15 999 115
Oprava stévaiicich wt11 wt 7 3 999 115 21 000 115 9 115 7 21 999 115 7 21 999 115
Likvidace vrtného iédra t 16 3 699 115 57 600 115 9 115 16 57 699 115 16 57 699 115
Hydradynamické 2l19u§|1y(HDZ)r 3 dny Eerpaci + 1 den stoupaci+ 1 den vtléEeci ks 3 11 999 115 33 000 115 9 115 3 33 999 115 3 33 999 115
Hydradynamické 2l19u§|1y(HDZ)r 3 dny Eerpaci + 1 den stoupaci+ 1 den vsakovacl' ks 2 9 999 115 19 000 115 9 115 2 19 999 115 2 19 999 115
zn'zeni a likvidace mobilni dekomamonaini jednutky 512q 1 49 999 115 49 000 115 9 115 1 49 999 115 1 49 999 115
Likvidace aplikaanihu a monitorovacfllo wtu wt 49 3 999 115 152 000 115 9 115 40 152 999 115 49 152 999 115
Gmm 2.9399115 9115 29399115 29399115
Zaméfeni 6695119511 objekm ks 35 599 115 20 300 115 9 115 35 29 399 115 35 29 399 115

Vnné a né1991156115 price pfi budavin' 174 929 115 35 159 115 139 679 115 139 679 115
zn'zeni a likvidace vnnéhu prawvigté 512q 1 5 599 115 5 500 115 0.5 2 750 115 0.5 2 759 115 9.5 2 759 115
961mm techniky na lukalim soubor 1 15 999 115 15 000 115 1 15 900 115 9 9 115 9 9 115
éerpaei wt "H6" (4 ma )1 9 1n) bm 32 2 399 115 73 600 115 9 19 490 115 24 55 299 115 24 55 299 115
vy5i§téniwtu wt 4 299 115 1 120 115 9 115 4 1 129 115 4 1 129 115
Likvidace vrtného iédra 1 4 3 699 115 14 400 115 9 115 4 14 499 115 4 14 499 115
Hydradynamické 2l19u§l1y (H92) 3 dennl’ 5erpaci + 1 dennl’ smupaci 2kou§ka ks 2 7 599 115 15 000 115 9 115 2 15 999 115 2 15 999 115
Montéi a demontéi mohilni 9ekontamin65n1 jerlnutky pro realizaci H92 512q 1 35 999 115 35 000 115 9 115 1 35 999 115 1 35 999 115
Likvidace wtu wt 4 3 999 115 15 200 115 9 115 4 15 299 115 4 15 299 115
ehwiu' price 1 12.9 115 299 115 949 115 949 115
Odbér vzorkfl 2emin | ks | 9 | 99 115 | 720 115 2 190 115 6 | 549 115 6 | 549 115
Dukumemace workuvacich praci | 115 | 9 | 59 115 | 400 115 2 199 115 6 | 399 115 6 | 399 115
labotmniprioe 15979115 3599115 11499115 11499115
cm v 2eminéch ks 9 999 115 6 499 115 2 1 699 115 6 4 999 115 6 4 999 115
109 v 2eminéch ks 9 959 115 7 600 115 2 1 999 115 6 5 799 115 6 5 799 115
Pfev2e1ia skartace vzorku ks 9 49 115 329 115 2 90 115 6 249 115 6 249 115
Kontrola hmlity (uA/QC) . 5% new analh soubor 1 759 115 750 115 9 115 1 759 115 1 759 115
Gmm 232.9115 9115 2329115 2329115
Zaméfeni 6695119511 objekm ks 4 599 115 2 320 115 9 115 4 2 329 115 4 2 329 115

wun'ajinémdnidém 26375915 96959115 176999115 176999115
zn'zeni a likvidace vnnéhu prawvigté 512q 1 4 599 115 4 500 115 9.5 2 259 115 0.5 2 259 115 9.5 2 259 115
961mm techniky na lukalim soubor 1 11 999 115 11 000 115 1 11 900 115 9 9 115 9 9 115
Monitorovaciwt "mm" (19 m9 )1 9m) hm 99 2 399 115 194 000 115 32 73 690 115 49 119 499 115 49 119 499 115
vy5i§téniwt9 newch i stévai wt 25 259 115 6 250 115 9 115 25 6 259 115 25 6 259 115
Oprava stévaiicich wt11 wt 7 3 999 115 21 000 115 9 115 7 21 999 115 7 21 999 115
Likvidace vrtného iédra 1 5 1 499 115 7 000 115 9 115 5 7 999 115 5 7 999 115
Likvidace monitonmcmo wtu wt 19 3 999 115 39 000 115 9 115 10 39 999 115 19 39 999 115
11116m 112.9115 9115 1129115 1129115
Odbér vzorkfl 2emin | ks | 9 | 99 115 | 729 115 9 115 9 | 729 115 9 | 729 115
Dukumemace workuvacich praci | 115 | 9 | 59 115 | 400 115 9 115 9 | 499 115 9 | 499 115
labotmniprioe 15929115 9115 15929115 15929115
cm v 2eminéch ks 9 999 115 6 400 115 9 115 9 6 499 115 9 6 499 115
109 v 2eminéch ks 9 959 115 7 600 115 9 115 9 7 699 115 9 7 699 115
Pfev2e1ia skartace vzorku ks 9 49 115 320 115 9 115 9 329 115 9 329 115
Kontrola hmlity (uA/QC) . 5% new analh soubor 1 799 115 700 115 9 115 1 799 115 1 799 115
Gmm 6999115 9115 6999115 6999115
Zaméfeni 6695119511 objekm ks 19 699 115 6 000 115 9 115 10 6 999 115 19 6 999 115
5159, 5115111, vyimdnocelu’ pad 433 499 115 292 999 115 159 699 115 159 599 115
06115175n regitel had. 249 459 115 109 000 115 169 72 999 115 90 36 999 115 99 36 999 115
Hydrageulog had. 490 359 115 169 000 115 329 112 999 115 169 56 999 115 160 56 999 115
Specialista 11 hod. 24 359 115 9 400 115 9 2 999 115 16 5 699 115 16 5 699 115
961mm km 12999 12 115 144 000 115 9000 96 999 115 4990 49 999 115 4999 49 999 115
Reprografické préce (2pracovénl'e1ap0vé zpnivy) 512q 1 5 999 115 5 000 115 9 115 1 5 999 115 1 5 999 115

1.4. ' ' ' ' ' (and ‘ ' ' ' 749649115 9115 749649115 749649115

11116m 69999115 9115 69999115 59999115
Dukumemace technickéno stavu wtu, méienl' HPV 3 féze 911491 ks 152 199 115 15 299 115 9 115 152 15 299 115 152 15 299 115
Odbér vzorkfl podzemni vorty (dynamicky) ks 152 299 115 39 400 115 9 115 152 39 499 115 152 39 499 115
Terénni méfeni (pH, T, vodivust, 511, 0,) ks 152 59 115 7 600 115 9 115 152 7 699 115 152 7 699 115
Dukumemace 91911517251511 praci 115 152 59 115 7 600 115 9 115 152 7 699 115 152 7 699 115
unmiprice - mini-u 151:9, 5imhpmfi1. smdny a 521.1:d 157 999 115 9 115 157 999 115 157999 115
Zkréceni chemicky’l r02b9r ve vudé (Fe, Mn, K', Cl') 16 44 500 K? 11 000 K5 0 K5 44 11 00° K5 44 22 090 K5
laboramrni stanoveni 11Mno, ks 44 169 115 7 949 115 9 115 44 7 949 115 44 7 949 115
Toxické kuvy (Al, A5, ca, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 44 659 115 29 600 115 9 115 44 29 699 115 44 29 699 115
Rozpuiténé plyny (2H,, 9t 51H” podzemni vodé ks 44 1 199 115 49 400 115 9 115 44 49 499 115 44 49 499 115
chlurmne uhlovodiky cm ve vudé ks 44 999 115 35 200 115 9 115 44 35 299 115 44 35 299 115
Pfev2e1ia skartace vzorkfl ks 229 49 115 9 900 115 9 115 229 9 999 115 229 9 999 115
Kontrola hmlity (uA/QC) . 5% new analh soubor 1 7959 7 050 115 9 115 1 7 959 115 1 7 959 115
unmim-mmumn 219999115 9115 219999115 219999115
2kréceny chemicky ruzbur Ve vudé (NH,‘, 110;, 119;, so,Z 91', Fe, Mn) ks 69 799 115 49 300 115 9 115 69 49 399 115 69 49 399 115
chemicka: sputfeha kysliku CHSKC, ks 69 169 115 11 040 115 9 115 69 11 949 115 69 11 949 115
Rozpuiténé plyny (2H,, 9t 9H. H25 v pudzemnl'vudé ks 69 1 199 115 75 900 115 9 115 69 75 999 115 69 75 999 115
chlurmne uhlovodiky cm ve vudé ks 69 999 115 55 200 115 9 115 69 55 299 115 69 55 299 115
Pfev2e1ia skartace vzorkfl ks 276 49 115 11 040 115 9 115 276 11 949 115 276 11 949 115
Kontrola hmlity (uA/QC) . 5% new analh soubor 1 9599 9 500 115 9 115 1 9 599 115 1 9 599 115
unmiprice - mini-u ZMS a domwnich smdni 155 599 115 9 115 155 599 115 155 599 115
Zékladni fy2 lné :hemiclq'] rozhor ve 17°95 ks 39 999 115 35 100 115 9 115 39 35 199 115 39 35 199 115
chemicka: sputfeha kysliku CHSKC, ks 39 169 115 6 240 115 9 115 39 6 249 115 39 6 249 115
Toxické kuvy (Al, A5, ca, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 39 659 115 25 350 115 9 115 39 25 359 115 39 25 359 115
Rozpuiténé plyny (2H,, 9t 51H” podzemni vodé ks 39 1 199 115 42 900 115 9 115 39 42 999 115 39 42 999 115
chlurmne uhlovodiky cm ve vudé ks 39 999 115 31 200 115 9 115 39 31 299 115 39 31 299 115
Pfev2e1ia skartace vzorkfl ks 195 49 115 7 900 115 9 115 195 7 999 115 195 7 999 115
Kontrola hmlity (uA/QC) . 5% new analh soubor 1 7999 7 000 115 9 115 1 7 999 115 1 7 999 115
iiun'asledpnci 52999115 9115 52999115 52999115
Geolug | hod. | 99 | 359 K5 | 29 000 115 9 K5 90 | 29 999 115 90 | 29 999 115
Dapraw osobnimi auty | km | 2999 | 12 K5 | 24 000 115 9 K5 2000 | 24 999 115 2000 | 24 999 115
whoa-16621.1 pad, may: 1 9964mm 1911: Monitoring: 31 759 115 9 115 31 759 115 31 159 115
06115175n regitel had. 49 459 115 19 000 115 9 115 40 19 999 115 49 19 999 115
Geochemik had. 29 359 115 7 000 115 9 115 20 7 999 115 20 7 999 115
Specialista 11 had. 5 359 115 1 750 115 9 115 5 1 759 115 5 1 759 115
Reprografické préce (2pracovénl'e1ap0vé zpnivy) 512q 1 5 999 115 5 000 115 9 115 1 5 999 115 1 5 999 115

1591mm 35999115 9115 35999115 35999115
Méfeni kvalityvnitfnihu 611191151 | méfenl’ | 7 | 5 999 115 | 35 000 115 9 115 7 | 35 999 115 7 | 35 999 115
labotmniprioe 14999115 9115 14999115 14999115
stanoveni CIU a 9191 v ov211u§i | ks | 7 | 2 999 K5 | 14 000 115 9 K5 7 | 14 999 115 7 | 14 999 115
Dopnva 5 299 115 9 115 5 299 115 5 299 115
Dapraw osob a apamur | km | 449 | 12 K5 | 5 290 115 9 K5 440 | 5 299 115 449 | 5 299 115
iiun'asledpnci 6759115 9115 6759115 5759115
06115175n Fesitel | hod. | 15 | 459 115 | 6 750 115 9 115 15 | 6 759 115 15 | 6 759 115
whoa-16621.1 2.9499115 9115 29499115 29499115
Specialista | hod. | 36 | 499 K5 | 14 400 115 9 K5 36 | 14 499 115 36 | 14 499 115
Reprografické préce (2pracovénl'e1ap0vé zpnivy) | 512q | 1 | 6 999 115 | 6 000 115 9 115 1 | 6 999 115 1 | 6 999 115

Calm“ 1. mg, 1,, 115 (,2, DPH) 39 999 969 115 22 447 919 115 16 432 241 115 16 959 276 115 19 749 971 115 -10 213 036 115
Wée up“ 11% (v m 9 164 913 115 4 714 942 115 3 459 771 115 3 561 449 115 101911 527 935 115
“(km 1. my, 1,, 115 mug DPH) 47 044 973 115 27 161 961 115 19 993 912 115 29 529 724 115

1.etapa . dnpvflzkum a w



Etapa prací Celkem etapa bez DPH
2. 33 118 680 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH Počet j. ZZS 1 Cena celkem bez DPH Navýšení Úspora 

2.1. 49 800 Kč 49 800 Kč 0 Kč 0 Kč

Laboratorní test oxidační sanace CLET soubor 1 8 000 Kč 8 000 Kč 1 8 000 Kč

Doprava osob a aparatur km 400 12 Kč 4 800 Kč 400 4 800 Kč

Odpovědný řešitel hod. 40 450 Kč 18 000 Kč 40 18 000 Kč

Chemik hod. 40 350 Kč 14 000 Kč 40 14 000 Kč

Reprografické práce soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč 1 5 000 Kč

2.2. 6 625 540 Kč 6 625 540 Kč 0 Kč 0 Kč

Dodávka, montáž a provoz třístupňové sanační stanice 6 392 000 Kč 6 392 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Akumulace, sorpční stupeň, rozvody trubní a elektro ks 1 100 000 Kč 100 000 Kč 1 100 000 Kč

Aerační stupeň I, rozvody trubní a elektro (ventilátor výkon max.1,5 kWh; 1 ks) ks 1 195 000 Kč 195 000 Kč 1 195 000 Kč

Aerační stupeň II, rozvody trubní a elektro (ventilátor výkon max.1,5 kWh; 1 ks) ks 1 195 000 Kč 195 000 Kč 1 195 000 Kč

Podávací čerpadla (vyšší odolnost vůči agres.prostředí, výkon max.1 kWh; 7 ks); vč.záložní rezervy ks 7 65 000 Kč 455 000 Kč 7 455 000 Kč

Ponorná čerpadla (vyšší odolnost vůči agres.prostředí, čerpané vrty -  výkon max. 1,0 kW; 7 ks), vč.záložní rezervy ks 7 45 000 Kč 315 000 Kč 7 315 000 Kč

Instalace a zprovoznění třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 1 360 000 Kč 360 000 Kč 1 360 000 Kč

Demontáž třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění ks 1 90 000 Kč 90 000 Kč 1 90 000 Kč

Provoz sanační stanice - čerpání podzemní vody měsíc 36 15 000 Kč 540 000 Kč 36 540 000 Kč

Provoz sanační stanice - dekontaminace vod měsíc 36 51 000 Kč 1 836 000 Kč 36 1 836 000 Kč

Provoz sanační stanice - spotřeba elektrické energie měsíc 36 12 000 Kč 432 000 Kč 36 432 000 Kč

Provoz sanační stanice - vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody měsíc 36 6 500 Kč 234 000 Kč 36 234 000 Kč

Spotřeba - aktivní uhlí (GAC) t 2 120 000 Kč 240 000 Kč 2 240 000 Kč

Regenerace GAC u oprávněné osoby, včetně dopravy t 35 40 000 Kč 1 400 000 Kč 35 1 400 000 Kč

Technické práce 22 320 Kč 22 320 Kč 0 Kč 0 Kč

Automatické měření hladiny podzemní vody v čerpaných vrtech (5 vrtů) měsíc 36 320 Kč 11 520 Kč 36 11 520 Kč

Měření čerpaných množství (sledování Q - čerpané vrty, výstup stanice, 1 x denně) měsíc 36 300 Kč 10 800 Kč 36 10 800 Kč

Vzorkovací práce 99 360 Kč 99 360 Kč 0 Kč 0 Kč

Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu dekontaminační stanice vzorek 72 90 Kč 6 480 Kč 72 6 480 Kč

Odběr vzorků vzdušniny z výstupu AU filtrů sanační stanice pro záchyt vystripovaných CLET vzorek 72 90 Kč 6 480 Kč 72 6 480 Kč

Doprava vzorků km 7 200 12 Kč 86 400 Kč 7 200 86 400 Kč

Laboratorní práce 111 860 Kč 111 860 Kč 0 Kč 0 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 72 800 Kč 57 600 Kč 72 57 600 Kč

Chlorované uhlovodíky (PCE, TCE, cis-1.2-DCE, VC) ve vzduchu ks 72 600 Kč 43 200 Kč 72 43 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 144 40 Kč 5 760 Kč 144 5 760 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 5 300 Kč 5 300 Kč 1 5 300 Kč

2.3. 26 443 340 Kč 26 170 340 Kč 409 500 Kč
####
####

2.3.1. Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO 11 163 440 Kč 11 163 440 Kč 0 Kč 0 Kč

Technologie ISCO 10 031 000 Kč 10 031 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Technické a bezpečnostní zajištění systému ISCO soubor 1 500 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Instalace systému ISCO, technologie, potrubní rozvody soubor 1 170 000 Kč 170 000 Kč 1 170 000 Kč

Demontáž systému ISCO, technologie, potrubní rozvody soubor 1 25 000 Kč 25 000 Kč 1 25 000 Kč

Pronájem a provoz systému ISCO - spotřeba elektrické energie měsíc 13 70 000 Kč 910 000 Kč 13 910 000 Kč

Zasakování oxidačního činidla měsíc 13 30 000 Kč 390 000 Kč 13 390 000 Kč

Oxidační činidlo (KMnO4) včetně dopravy t 98 82 000 Kč 8 036 000 Kč 98 8 036 000 Kč

Vzorkovací práce 300 300 Kč 300 300 Kč 0 Kč 0 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 231 1 000 Kč 231 000 Kč 231 231 000 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 231 200 Kč 46 200 Kč 231 46 200 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 231 50 Kč 11 550 Kč 231 11 550 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 231 50 Kč 11 550 Kč 231 11 550 Kč

Laboratorní práce 832 140 Kč 832 140 Kč 0 Kč 0 Kč

Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) ks 231 500 Kč 115 500 Kč 231 115 500 Kč

Laboratorní stanovení KMnO4 ks 231 160 Kč 36 960 Kč 231 36 960 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 231 680 Kč 157 080 Kč 231 157 080 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 231 1 100 Kč 254 100 Kč 231 254 100 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 231 800 Kč 184 800 Kč 231 184 800 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 1 155 40 Kč 46 200 Kč 1 155 46 200 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 37 500 Kč 37 500 Kč 1 37 500 Kč

2.3.2. Aplikace metody biologické reduktivní dehalogenace in situ - metoda BRD 15 279 900 Kč 15 006 900 Kč 409 500 Kč
####
####

Technologie BRD 11 460 500 Kč 11 187 500 Kč 409 500 Kč
####
####

Zapojení vrtu (sanační zhlaví, ventil) vrt 25 5 800 Kč 145 000 Kč 25 145 000 Kč

Instalace podzemních rozvodů-výkopy (vrt-technologie) soubor 1 177 000 Kč 177 000 Kč 1 177 000 Kč

Instalace rozvodů aplikačních vrtů soubor 1 60 000 Kč 60 000 Kč 1 60 000 Kč

Instalace technologie (kontejner, rozvody v kontejneru) ks 1 140 000 Kč 140 000 Kč 1 140 000 Kč

Demontáž systému BRD, technologie, potrubní rozvody soubor 1 27 000 Kč 27 000 Kč 1 27 000 Kč

Přípravné práce a testy pro metodu Direct Push soubor 1 89 000 Kč 89 000 Kč 1 89 000 Kč

Aplikace substrátu syrovátky m3 1 550 1 100 Kč 1 705 000 Kč 1 000 1 100 000 Kč -605 000 Kč

Transport a aplikace substrátu syrovátky t 120 75 000 Kč 9 000 000 Kč 120 9 000 000 Kč

Dovoz vody v cisternách pro aplikaci substrátu syrovátky m3 2 350 50 Kč 117 500 Kč 800 40 000 Kč -77 500 Kč
Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace Cl-U pro řízení BRD  (vč. dopravy soupravy, vytyčení, zaměření, specialista, 
vyhodnocení)  

bm 2 925 Kč 0 Kč 140 409 500 Kč 409 500 Kč

Vzorkovací práce 611 000 Kč 611 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 470 1 000 Kč 470 000 Kč 470 470 000 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 470 200 Kč 94 000 Kč 470 94 000 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 470 50 Kč 23 500 Kč 470 23 500 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 470 50 Kč 23 500 Kč 470 23 500 Kč

Laboratorní práce 1 640 100 Kč 1 640 100 Kč 0 Kč 0 Kč

Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4
+, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, Cl-, Fe, Mn) ks 470 700 Kč 329 000 Kč 470 329 000 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 470 170 Kč 79 900 Kč 470 79 900 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě ks 470 1 500 Kč 705 000 Kč 470 705 000 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 470 800 Kč 376 000 Kč 470 376 000 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 1 880 40 Kč 75 200 Kč 1 880 75 200 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 75 000 Kč 75 000 Kč 1 75 000 Kč

Sled, řízení, vyhodnocení 1 568 300 Kč 1 568 300 Kč 0 Kč 0 Kč

Odpovědný řešitel hod. 590 450 Kč 265 500 Kč 590 265 500 Kč

Hydrogeolog hod. 850 350 Kč 297 500 Kč 850 297 500 Kč

Chemik hod. 550 350 Kč 192 500 Kč 550 192 500 Kč

Technický asistent hod. 540 350 Kč 189 000 Kč 540 189 000 Kč

Specialista IT hod. 160 350 Kč 56 000 Kč 160 56 000 Kč

Doprava km 46 400 12 Kč 556 800 Kč 46 400 556 800 Kč

Reprografické práce soubor 1 11 000 Kč 11 000 Kč 1 11 000 Kč

33 118 680 Kč 32 845 680 Kč 409 500 Kč -682 500 Kč

6 954 923 Kč 6 897 593 Kč rozdíl -273 000 Kč

40 073 603 Kč 39 743 273 Kč

Rozpočet dle schválené PD

ZZS č.1 

Aplikace metod In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivní Dechlorace (BRD)

Výše DPH 21% (v Kč)

Celkem  2. etapa (v  Kč včetně DPH)

Název etapy prací
Sanace podzemní vody

Laboratorní testy technologie ISCO - ohnisko kontaminace v severní části areálu

Celkem  2. etapa (v  Kč bez DPH)

Sanační čerpání kontaminované podzemní vody v průběhu aplikace ISCO

2.etapa-aplikace technologií

Rozpo6et dle schvélené PD

Etapa praci Na’zev etapy praci Celkem etapa bez DPH
2. Sanace podzemni vody 33 118 680 K6

Na’zev poloiky Jednotka Po6etjednotek Jednotkova’ cena Cena celkem bez DPH Cena celkem bez DPH Navfienl’ L'lspora

2.1. | L 'testy ' ' ' ISCO - v severni 6ésti areélu 49 800 K6 49 800 K6 0 K6 0 K6

Laboraturnl' test oxida6nl' sanace CLET soubor 1 8 000 K6 8 000 K6 1 8 000 K6

Doprava osob a aparatur km 400 12 K6 4 800 K6 400 4 800 K6

Odpovédny' Feéitel hod. 40 450 K6 18 000 K6 40 18 000 K6

Chemik hod. 40 350 K6 14 000 K6 40 14 000 K6

Reprografické préce soubor 1 5 000 K6 5 000 K6 1 5 000 K6

2.2. ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' vody v pn'lbéhu aplikace ISCO 6 625 540 K6 6 625 540 K6 0 K6 0 K6
Doda'vka, monta’i a provoz tfl'stupfinvé sana6nl' stanice 6 392 000 K6 6 392 000 K6 0 K6 0 K6

Akumulace, sorp6nl’ stupefi, rozvody trubnl’ a elektro ks 1 100 000 K6 100 000 K6 1 100 000 K6

Aera6nl' stupefi I, rozvody trubnl’ a elektro (ventila’tor Wkon max.1,5 kWh; 1 ks) ks 1 195 000 K6 195 000 K6 1 195 000 K6

Aera6nl' stupefi ||, rozvudy trubnl’ a elektro (ventilétor kon max.1,5 kWh; 1 ks) ks 1 195 000 K6 195 000 K6 1 195 000 K6

Pudévaci 6erpad|a (vy§§i odolnost vfi6i agres.prostfed|’, Wkun max.1 kWh; 7 ks); v6.2éloinl’ rezervy ks 7 65 000 K6 455 000 K6 7 455 000 K6

Panorna’ 6erpad|a (vyiil’ odulnost vi’16i agres.prostfed|’, 6erpané vrty - kon max. 1,0 kW; 7 ks), v6.zeiloinl' rezervy ks 7 45 000 K6 315 000 K6 7 315 000 K6

Instalace a zprovoznénl’ tFI'stupfiové stanice pro 6erpénl' a dekontaminaci podzemnl’ vody a jejl' vypousténl' ks 1 360 000 K6 360 000 K6 1 360 000 K6

Demonta’i tfistupfiové stanice pro 6erpénl' a dekontaminaci podzemnl’ vody a jejl’ vypou§téni ks 1 90 000 K6 90 000 K6 1 90 000 K6

Provuz sana6nl' stanice » 6erpénl’ podzemnl' vody méSIc 36 15 000 K6 540 000 K6 36 540 000 K6

Provuz sana6nl' stanice » dekontaminace vod mésic 36 51 000 K6 1 836 000 K6 36 1 836 000 K6

Provuz sana6nl' stanice » spotfeba elektrické energie méslc 36 12 000 K6 432 000 K6 36 432 000 K6

Provuz sana6nl' stanice » vypou§t6ni vody zésakem do kolekturu podzemnl’ vody méslc 36 6 500 K6 234 000 K6 36 234 000 K6

Spotfeba - aktivnl’ uhlI' (GAC) t 2 120 000 K6 240 000 K6 2 240 000 K6

Regenerace GAC u oprévnéné osoby, v6etné dopravy t 35 40 000 K6 1 400 000 K6 35 1 400 000 K6

Technické préce 22 320 K6 22 320 K6 0 K6 0 K6

Autumatické méfenl’ hladiny podzemnl’ vody v 6erpany’ch vrtech (5 vrtfi) mésl’c 36 320 K6 11 520 K6 36 11 520 K6

Méfeni 6erpanVch mnoistvi (sledovénl’ Q - 6erpané vrty, stup stanice, 1 x denné) méslc 36 300 K6 10 800 K6 36 10 800 K6

Vzorknvaci price 99 360 K6 99 360 K6 0 K6 0 K6

Odbér vzurkl‘] vody na vstupu a WStupu dekontamina6nl' stanice vzorek 72 90 K6 6 480 K6 72 6 480 K6

Odbér vzurkl‘] vzdu§niny z stupu AU filtrfl sana6nl' stanice pro zéchyt vystripovany’ch CLET vzorek 72 90 K6 6 480 K6 72 6 480 K6

Doprava vzorkfl km 7 200 12 K6 86 400 K6 7 200 86 400 K6

Laboratorni price 111 860 K6 111 860 K6 0 K6 0 K6

Chlarované uhlovodl’ky CLET ve vudé ks 72 800 K6 57 600 K6 72 57 600 K6

Chlarované uhlovodl’ky (PCE, TCE, cis»1.2-DCE, VC) ve vzduchu ks 72 600 K6 43 200 K6 72 43 200 K6

Pfevzetl' a skartace vzorkfl ks 144 40 K6 5 760 K6 144 5 760 K6
Kontrola kvality (DA/QC) - 5% ceny anal soubor 1 5 300 K6 5 300 K6 1 5 300 K6

2.3. Aplikaoe metod In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivni Dechlorace (BRD) 26 443 340 K6 26 170 340 K6 409 500 K6 3

2.3.1. Aplikaoe metody chemické oxidace in situ - metada ISCO 11 163 440 K6 11 163 440 K6 0 K6 0 K6

Technologie ISCO 10 031 000 K6 10 031 000 K6 0 K6 0 K6

Technické a bezpe6nostnl' zajiiténl’ systému ISCO soubor 1 500 000 K6 500 000 K6 1 500 000 K6

Instalace systému ISCO, technologie, potrubnl’ rozvody soubor 1 170 000 K6 170 000 K6 1 170 000 K6

Demonta’i systému ISCO, technologie, potrubni rozvody soubor 1 25 000 K6 25 000 K6 1 25 000 K6

Pronéjem a provoz systému ISCO » spotfeba elektrické energie mésl'c 13 70 000 K6 910 000 K6 13 910 000 K6

Zasakovénl’ uxida6niho 6inid|a mésic 13 30 000 K6 390 000 K6 13 390 000 K6

0xida6nl' 6inidlo (KMn04) v6etné dopravy t 98 82 000 K6 8 036 000 K6 98 8 036 000 K6

Vzorknvaci price 300 300 K6 300 300 K6 0 K6 0 K6

Dokumentace technického stavu vrtu, méfenl' HPV a féze DNAPL ks 231 1 000 K6 231 000 K6 231 231 000 K6

Odbér vzurkl‘] podzemni vody (dynamicky) ks 231 200 K6 46 200 K6 231 46 200 K6

Terénni méfeni (pH, T, vodivust, Eh, 02) ks 231 50 K6 11 550 K6 231 11 550 K6

Dokumentace vzurkuvacich praci ks 231 50 K6 11 550 K6 231 11 550 K6

Laboratorni price 832 140 K6 832 140 K6 0 K6 0 K6

Zkréceny chemickv rozbor ve vodé (Fe, Mn, K‘, Cl’) ks 231 500 K6 115 500 K6 231 115 500 K6

Laboraturnl' stanovenl’ KMn04 ks 231 160 K6 36 960 K6 231 36 960 K6

Toxické kovy (Al, A5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 231 680 K6 157 080 K6 231 157 080 K6

Ruzpuéténé plyny CH4, CZHG, C1H4V podzemnl’vodé ks 231 1 100 K6 254 100 K6 231 254 100 K6

Chlarované uhlovodl’ky CLET ve vudé ks 231 800 K6 184 800 K6 231 184 800 K6

Pfevzetl' a skartace vzorkfl ks 1 155 40 K6 46 200 K6 1 155 46 200 K6
Kontrola kvality (DA/QC) - 5% ceny anal soubor 1 37 500 K6 37 500 K6 1 37 500 K6

2.3.2. Aplikaoe metody biologické reduktivni dehalogenace in situ - metada BRD 15 279 900 K6 15 006 900 K6 409 500 K6
m

Technologie BRD 11 460 500 K6 11 187 500 K6 409 500 K6 M“
Zapojenl' vrtu (sana6nl’ taVI', ventil) wt 25 5 800 K6 145 000 K6 25 145 000 K6

Instalace podzemnl’ch rozvodfi»v§lkopy (vrt-technologie) soubor 1 177 000 K6 177 000 K6 1 177 000 K6

Instalace ruzvudfi aplika6nl'ch vrtfi soubor 1 60 000 K6 60 000 K6 1 60 000 K6

Instalace technologie (kontejner, rozvody v kontejneru) ks 1 140 000 K6 140 000 K6 1 140 000 K6

Demonta’i systému BRD, technologie, putrubni rozvody soubor 1 27 000 K6 27 000 K6 1 27 000 K6

Pfipravné préce a testy pro metodu Direct Push soubor 1 89 000 K6 89 000 K6 1 89 000 K6

Aplikace substrétu syrovétky m3 1 550 1 100 K6 1 705 000 K6 1 000 1 100 000 K6 -605 000 K6

Transport a aplikace substrétu syrova’tky t 120 75 000 K6 9 000 000 K6 120 9 000 000 K6

Dovoz vody V cisternéch pro aplikaci substrétu syrovétky m3 2 350 50 K6 117 500 K6 800 40 000 K6 -77 500 K6

Sondéi s
pro/storovou

detekci kontaminace CI-U pro Fizenl’ BRD (v6. dopravy soupravy, vyty6enl', zaméfenl‘, specialista,
brn 2 925 K6 0 K6 140 409 500 K6 409 500 K6

vyhodnocenl)

Vzorknvaci price 611 000 K6 611 000 K6 0 K6 0 K6

Dokumentace technického stavu vrtu, méfenl' HPV a féze DNAPL ks 470 1 000 K6 470 000 K6 470 470 000 K6

Odbér vzurkl‘] podzemni vody (dynamicky) ks 470 200 K6 94 000 K6 470 94 000 K6

Terénni méfeni (pH, T, vodivust, Eh, 02) ks 470 50 K6 23 500 K6 470 23 500 K6

Dokumentace vzurkuvacich praci ks 470 50 K6 23 500 K6 470 23 500 K6

Laboratorni price 1 640 100 K6 1 640 100 K6 0 K6 0 K6

Zkréceny chemickv rozbor ve vodé (NH4‘, N02, N03, 5042’, Cl’, Fe, Mn) ks 470 700 K6 329 000 K6 470 329 000 K6

Chemické spotfeba kysll'ku CHSKC, ks 470 170 K6 79 900 K6 470 79 900 K6

Ruzpuéténé plyny CH4, CZHG, CZH4' HZS v podzemnl’ vodé ks 470 1 500 K6 705 000 K6 470 705 000 K6

Chlarované uhlovodl’ky CLET ve vudé ks 470 800 K6 376 000 K6 470 376 000 K6

Pfevzetl' a skartace vzorkfl ks 1 880 40 K6 75 200 K6 1 880 75 200 K6
Kontrola kvality (DA/QC) - 5% ceny anal soubor 1 75 000 K6 75 000 K6 1 75 000 K6

Sled, fizenl’, vyhodnnceni 1 568 300 K6 1 568 300 K6 0 K6 0 K6

Odpovédny' Feéitel hod. 590 450 K6 265 500 K6 590 265 500 K6

Hydrogeulog hod. 850 350 K6 297 500 K6 850 297 500 K6

Chemik hod. 550 350 K6 192 500 K6 550 192 500 K6

Technickv asistent hod. 540 350 K6 189 000 K6 540 189 000 K6

Specialista IT hod. 160 350 K6 56 000 K6 160 56 000 K6

Doprava km 46 400 12 K6 556 800 K6 46 400 556 800 K6

Reprografické préce soubor 1 11 000 K6 11 000 K6 1 11 000 K6

Celkem 2. etapa (v K6 bez DPH) 33 118 680 K6 32 845 680 K6 405 50° K5 -582 50° K5
6 954 923 K6 6 897 593 K6 mid“ -273 000 K5Vy'6e DPH 21% (v K6)

Celkem 2. etapa (v K6 v6etné DPH) 40 073 603 K6 39 743 273 K6

Zetapa-aplikace technologil’



Etapa prací Celkem etapa bez DPH
3. 3 065 280 Kč

3.1. 2 494 280 Kč

3.1.1. 1 626 420 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH

Vzorkovací práce 124 800 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 312 100 Kč 31 200 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 312 200 Kč 62 400 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 312 50 Kč 15 600 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 312 50 Kč 15 600 Kč

Laboratorní práce 1 245 020 Kč

Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě ks 312 900 Kč 280 800 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 312 160 Kč 49 920 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 312 650 Kč 202 800 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 312 1 100 Kč 343 200 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 312 800 Kč 249 600 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 1560 40 Kč 62 400 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 56 300 Kč 56 300 Kč

Řízení a sled prací 141 600 Kč

Geolog hod. 240 350 Kč 84 000 Kč

Doprava osobními auty km 4800 12 Kč 57 600 Kč

Vyhodnocení prací, zprávy z dílčích kol monitoringu 115 000 Kč

Odpovědný řešitel hod. 120 450 Kč 54 000 Kč

Geochemik hod. 120 350 Kč 42 000 Kč

Odborník na zpracování dat hod. 40 350 Kč 14 000 Kč

Reprografické práce soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč

3.1.2. 749 010 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH

Monitoring kvality podzemní vody 674 110 Kč

Vzorkovací práce 60 800 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 152 100 Kč 15 200 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 152 200 Kč 30 400 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 152 50 Kč 7 600 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 152 50 Kč 7 600 Kč

154 840 Kč

Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) ks 44 500 Kč 22 000 Kč

Laboratorní stanovení KMnO4 ks 44 160 Kč 7 040 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 44 650 Kč 28 600 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 44 1 100 Kč 48 400 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 44 800 Kč 35 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 220 30 Kč 6 600 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 7 000 Kč 7 000 Kč

Laboratorní práce - monitoring BRD 232 730 Kč
Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4

+, NO2
-, NO3

-, SO4
2-, Cl-, Fe, 

Mn)
ks 69 700 Kč 48 300 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 69 160 Kč 11 040 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě ks 69 1 400 Kč 96 600 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 69 800 Kč 55 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 276 40 Kč 11 040 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 10 550 Kč 10 550 Kč

Laboratorní práce - monitoring ZMS a domovních studní 154 090 Kč

Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě ks 39 900 Kč 35 100 Kč

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr ks 39 160 Kč 6 240 Kč

Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 39 650 Kč 25 350 Kč

Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě ks 39 1 100 Kč 42 900 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě ks 39 800 Kč 31 200 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 195 40 Kč 7 800 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 5 500 Kč 5 500 Kč

Řízení a sled prací 41 300 Kč

Geolog hod. 70 350 Kč 24 500 Kč

Doprava osobními auty km 1400 12 Kč 16 800 Kč

Vyhodnocení prací, zpráva 30 350 Kč

Odpovědný řešitel hod. 40 450 Kč 18 000 Kč

Geochemik hod. 16 350 Kč 5 600 Kč

Specialista IT hod. 5 350 Kč 1 750 Kč

Reprografické práce soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Monitoring kvality vnitřního ovzduší 74 900 Kč

Technické práce 31 500 Kč

Měření vnitřního ovzduší měření 7 4 500 Kč 31 500 Kč

Laboratorní práce 14 000 Kč

Stanovení ClU a BTEX v ovzduší ks 7 2 000 Kč 14 000 Kč

Doprava 5 400 Kč

      km 450 12 Kč 5 400 Kč

Řízení a sled prací 6 750 Kč

Odpovědný řešitel hod. 15 450 Kč 6 750 Kč

Vyhodnocení 17 250 Kč

Specialista hod. 35 350 Kč 12 250 Kč

Reprografické práce soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč

3.1.3. 118 850 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH

Vzorkovací práce 20 000 Kč

Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL ks 50 100 Kč 5 000 Kč

Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) ks 50 200 Kč 10 000 Kč

Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) ks 50 50 Kč 2 500 Kč

Dokumentace vzorkovacích prací ks 50 50 Kč 2 500 Kč

Laboratorní práce 44 000 Kč

Chlorované uhlovodíky CLET v podzemní vodě ks 50 800 Kč 40 000 Kč

Převzetí a skartace vzorků ks 50 40 Kč 2 000 Kč

Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz soubor 1 2 000 Kč 2 000 Kč

Řízení a sled prací 23 600 Kč

Geolog hod. 40 350 Kč 14 000 Kč

Doprava osobními auty km 800 12 Kč 9 600 Kč

Vyhodnocení prací, zpráva ze závěrečného monitoringu 31 250 Kč

Odpovědný řešitel hod. 35 450 Kč 15 750 Kč

Geochemik hod. 25 350 Kč 8 750 Kč

Specialista IT hod. 5 350 Kč 1 750 Kč

Reprografické práce soubor 1 5 000 Kč 5 000 Kč

3.2. 571 000 Kč

Název položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Cena celkem bez DPH

Vedoucí projektu hod. 480 450 Kč 216 000 Kč

Odpovědný řešitel hod. 520 450 Kč 234 000 Kč

Hydrogeolog hod. 120 350 Kč 42 000 Kč

Chemik hod. 120 350 Kč 42 000 Kč

Specialista IT hod. 40 350 Kč 14 000 Kč

Vnitřní kontrola zakázky hod. 20 350 Kč 7 000 Kč

Plnění databáze SEKM hod. 10 600 Kč 6 000 Kč

Reprografické práce soubor 1 10 000 Kč 10 000 Kč

3 065 280 Kč

643 709 Kč

3 708 989 Kč
Výše DPH 21% (v Kč)

Celkem  3. etapa (v  Kč včetně DPH)

Monitoring a závěrečné vyhodnocení provedených prací

Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší

Vyhodnocení prací a návrh postsanačního monitoringu

Celkem  3. etapa (v  Kč bez DPH)

Rozpočet dle schválené PD

Název etapy prací

Průběžný monitoring kvality podzemní vody v průběhu sanačních prací 

Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší po ukončení aplikací ISCO a BRD

Závěrečný monitoring kvality podzemní vody pro průkaznost dosaženícílových limitů sanace

Laboratorní práce - monitoring ISCO, širokoprofil. studny a čerpací vrty

3.etapa-vyhodnocení

Rozp06et dle schvilené PD

Etapa praci Nizev etapy praci Celkem etapa be: DPH
3. ‘ iusa ' ' ' ' L J ', J ,'L praci 3065 280 K6

3.1. Monitoring kvality podzemni vody a kvality vni ho ovxduii 2 494 280 K6

3.1.1. Pri'lbéinv monitoring kvality podzemni vody v prl'lbéhu sana6nich praci 1 626 420 K6

Nizev poloiky I JednotkaI Po6etjednotek Jednotkovi cena Cena celkem bez DPH

Vlorknvaci price 124 800 K6

Dokumentace technického stavu vrtu, méfeni HPV a fize DNAPL ks 312 100 K6 31 200 K6

Odbér vzurkl‘i pudzemni vudy (dynamicky) ks 312 200 K6 62 400 K6

Terénni méieni (pH, T, vodivust, Eh, 02) ks 312 50 K6 15 600 K6

Dokumentace vzurkuvacich praci ks 312 50 K6 15 600 K6

Laboratorni price 1 245 020 K6

Zékladni fyzikélné chemicky rozbor ve vudé ks 312 900 K6 280 800 K6

Chemické spoti‘eba kysliku CHSKC, ks 312 160 K6 49 920 K6

Toxické kovy (Al, A5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 312 650 K6 202 800 K6

Ruzpusténé plyny CH4, CZHG, C1H4v podzemni vodé ks 312 1 100 K6 343 200 K6

Chlarované uhlovodiky CLET ve vudé ks 312 800 K6 249 600 K6

Pfevzetl’ a skartace vzurkfi ks 1560 40 K6 62 400 K6

Kontrula kvality (DA/QC) - 5% ceny analVZ soubor 1 56 300 K6 56 300 K6

Rizeni a sled praci 141 600 K6
Geolog had. 240 350 K6 84 000 K6

Doprava osobnimi auty km 4800 12 K6 57 600 K6

Vyhndnoceni praci, zprivy z dil6ich kol monitoringu 115 000 K6

Odpovédny’ fe§ite| had. 120 450 K6 54 000 K6

Geochemik had. 120 350 K6 42 000 K6

Odbornik na zpracovini dat had. 40 350 K6 14 000 K6

Reprografické price soubor 1 5 000 K6 5 000 K6

3.1.2. Monitoring kvality podzemni vody a kvality vnitfniho ovzdusi po ukon6eni aplikaci ISCO a BRD 749 010 K6

Nizev poloiky I JednotkaI Po6etjednotek Jednotkovi cena Cena celkem bez DPH

Monitoring kvality podzemni vody 674 110 K6

Vlorknvaci price 60 800 K6

Dokumentace technického stavu vrtu, méfeni HPV a fize DNAPL ks 152 100 K6 15 200 K6

Odbér vzurkl‘i pudzemni vudy (dynamicky) ks 152 200 K6 30 400 K6

Terénni méieni (pH, T, vodivust, Eh, 02) ks 152 50 K6 7 600 K6

Dokumentace vzurkuvacich praci ks 152 50 K6 7 600 K6

| ‘ "1 price - in; ISCO, " , ufil. studny a 6erpacivrty 154 840 K6

Zkriceny’ chemickv rozbor ve vodé (Fe, Mn, K‘, Cl’) ks 44 500 K6 22 000 K6

Laboraturni stanoveni KMn04 ks 44 160 K6 7 040 K6

Toxické kovy (Al, A5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 44 650 K6 28 600 K6

Ruzpusténé plyny CH4, CZHG, C1H4v podzemni vodé ks 44 1 100 K6 48 400 K6

Chlarované uhlovodiky CLET ve vudé ks 44 800 K6 35 200 K6

Pfevzetl’ a skartace vzurkfi ks 220 30 K6 6 600 K6

Kontrula kvality (DA/QC) - 5% ceny analVZ soubor 1 7 000 K6 7 000 K6

Laboratorni price - monitoring BRD 232 730 K6

”riceny
c emlc y rozbor ve v06? (NH4 , Nuz, N03, 5U4 , (.l , re, ks 69 700 K6 48 300 K6

Chemické spoti‘eba kysliku CHSKC, ks 69 160 K6 11 040 K6

Ruzpusténé plyny CH4, CZHG, C1H4' HZS v podzemni vodé ks 69 1 400 K6 96 600 K6

Chlarované uhlovodiky CLET ve vudé ks 69 800 K6 55 200 K6

Pfevzetl’ a skartace vzurkfi ks 276 40 K6 11 040 K6

Kontrula kvality (DA/QC) - 5% ceny analVZ soubor 1 10 550 K6 10 550 K6

| ‘ "1 price - in; ZMS a ‘ ' ‘ studni 154 090 K6

Zékladni fyzikélné chemicky rozbor ve vudé ks 39 900 K6 35 100 K6

Chemické spoti‘eba kysliku CHSKC, ks 39 160 K6 6 240 K6

Toxické kovy (Al, A5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ks 39 650 K6 25 350 K6

Ruzpusténé plyny CH4, CZHG, C1H4v podzemni vodé ks 39 1 100 K6 42 900 K6

Chlarované uhlovodiky CLET ve vudé ks 39 800 K6 31 200 K6

Pfevzetl’ a skartace vzurkfi ks 195 40 K6 7 800 K6

Kontrula kvality (DA/QC) - 5% ceny analVZ soubor 1 5 500 K6 5 500 K6

Rizeni a sled praci 41 300 K6
Geolog had. 70 350 K6 24 500 K6

Doprava osobnimi auty km 1400 12 K6 16 800 K6

Vyhndnoceni praci, zpriva 30 350 K6

Odpovédny’ fe§ite| had. 40 450 K6 18 000 K6

Geochemik had. 16 350 K6 5 600 K6

Specialista |T had. 5 350 K6 1 750 K6

Reprografické price soubor 1 5 000 K6 5 000 K6

Monitoring kvality vnit‘r'niho ovzdusi 74 900 K6

Technické price 31 500 K6

Méfeni vniti‘nl’ho ovzduéi I méienl’ I 7 4 500 K6 31 500 K6
Laboratorni price 14 000 K6

Stanoveni CIU a BTEX v ovzdusi I ks I 7 2 000 K6 14 000 K6

Doprava 5 400 K6

I km I 450 12 K6 5 400 K6

Rizeni a sled praci 6 750 K6
Odpovédny’ fe§ite| I had. I 15 450 K6 6 750 K6
Vyhndnoceni 17 250 K6

Specialista had. 35 350 K6 12 250 K6

Reprografické price soubor 1 5 000 K6 5 000 K6

3,1,3, Zivére6ny' monitoring kvality podlemni vody pro pn’ikalnost dosaienicilovvch limitl‘l sanace 11g 350 K6

Nizev poloiky I JednotkaI Po6etjednotek Jednotkovi cena Cena celkem bez DPH

Vlorknvaci price 20 000 K6

Dokumentace technického stavu vrtu, méfeni HPV a fize DNAPL ks 50 100 K6 5 000 K6

Odbér vzurkl‘i pudzemni vudy (dynamicky) ks 50 200 K6 10 000 K6

Terénni méieni (pH, T, vodivust, Eh, 02) ks 50 50 K6 2 500 K6

Dokumentace vzurkuvacich praci ks 50 50 K6 2 500 K6

Laboratorni price 44 000 K6

Chlarované uhlovodiky CLET v podzemni vodé ks 50 800 K6 40 000 K6

Pfevzetl’ a skartace vzurkfi ks 50 40 K6 2 000 K6

Kontrula kvality (DA/QC) - 5% ceny analVZ soubor 1 2 000 K6 2 000 K6

Rizeni a sled praci 23 600 K6
Geolog had. 40 350 K6 14 000 K6

Doprava osobnimi auty km 800 12 K6 9 600 K6

Vyhndnoceni praci, zpriva ze 1ivére6ného monitoringu 31 250 K6

Odpovédny’ fe§ite| had. 35 450 K6 15 750 K6

Geochemik had. 25 350 K6 8 750 K6

Specialista |T had. 5 350 K6 1 750 K6

Reprografické price soubor 1 5 000 K6 5 000 K6

3,2. Vyhodnoceni pracia nivrh postsana6niho monitoringu 571 000 K6

Nizev poloiky Jednotka Po6etjednotek Jednotkovi cena Cena celkem bez DPH

Vedouci prujektu had. 480 450 K6 216 000 K6

Odpovédny’ fe§ite| had. 520 450 K6 234 000 K6

Hydrogeulog had. 120 350 K6 42 000 K6

Chemik had. 120 350 K6 42 000 K6

Specialista |T had. 40 350 K6 14 000 K6

Vnitinl’ kontrola zakizky had. 20 350 K6 7 000 K6

Plnénl’ databize SEKM had. 10 600 K6 6 000 K6

Reprografické price soubor 1 10 000 K6 10 000 K6

Celkem 3. etapa (v K6 bez DPH) 3 065 280 K6

Vy'6e DPH 21% (v K6) 643 709 K6

Celkem 3. etapa (v K6 v6etné DPH) 3 708 989 K6

3.etapa-vyhodnoceni


