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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Zřízení zastávky Dýšina" je zhotovení:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je navrhnout novou zastávku Dýšina, která bude splňovat předepsané normy 
a podstatným způsobem zlepší dostupnost železniční dopravy pro obyvatele obcí Dýšina 
a Nová Huť. Nová zastávka s nástupištěm o délce 60 m, šířce 2,5 m a s  výškou nástupní 
hrany 550 mm nad temenem kolejnice (nad TK) zajistí požadovaný komfort cestování a 
bezpečnost cestujících.

1.1.4 Kromě výstavby nové zastávky je obsahem stavby také likvidace stávající zastávky 
Dýšina - Horomyslice. Výstavbu nové zastávky Dýšina lze proto posuzovat jako náhradu 
za rušenou zastávku.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 
499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice 
GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006.

1.2.3 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace" 
(viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 8.1.2 
těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně 
grafické úpravy Popisového pole.

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění a aktualizace geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, atd.) nezbytných k návrhu 
technického řešení.
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1.2.5 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 
Sb. v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/03/21 - části Dokumentace 
pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové části budou 
uvedené přílohy označeny dle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole.

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Ejpovice - Radnice, přibližně v km 8,050 - 8,550
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň město
Katastrální území: Dýšina
Správce: OŘ Plzeň

1.3.2 Základní charakteristika trati:

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb.

regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 F4

Součást sítě TEN-T ne

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 361

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 176

Číslo traťového a definičního úseku 027122

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 95 km/hod

Trakční soustava nezávislá trakce

Počet traťových kolejí 1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Vítěznému uchazeči bude předána tato dokumentace:

Dokumentace pro územní řízení, kterou zpracovala firma PROGI s.r.o. Ústí nad Labem, 
zpracováno v 06/2018. Jedná se o rozpracovanou dokumentaci, která mimo jiné 
obsahuje variantní návrh řešení pro rychlosti 60 a 90 km/hod. Dokumentace není 
schválená ani nebyla připomínkovaná odbornými útvary Správy železnic s. o.

Geotechnický průzkum pro mostní objekt v km 97,112 pro PD a P stavby „Přesun 
zastávky Chrást obec a zřízení zastávky Dýšina-Nová Huť na trati Chrást u Plzně - 
Radnice", zpracoval WALTEC GDS, s.r.o., Masarykova 1355/12, Blansko, v 09/2018 
(původní staničení dle trati Praha Smíchov - Plzeň).

Geotechnický průzkum „Zřízení zastávky Dýšina", zpracoval WALTEC GDS, s.r.o., 
Masarykova 1355/12, Blansko, v 10/2018.

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 
vyžádání správce OŘ Plzeň.

2.1.3 Geodetické a mapové podklady v rozsahu TU 0271, přibližně km 8,050 - 8,550 zajistí 
Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. 
Ostatní potřebné geodetické podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel 
na vlastní náklady (jsou předmětem plnění a zhotovitel si je nacení).

„Zřízení zastávky Dýšina"
Příloha č. 3 c)

4 /1 4  Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE



2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Nejsou.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 V rámci koncepce „Zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní 
dopravy" se bude připravovat stavba „Implementace inteligentního zabezpečovacího 
zařízení REGIO Light Ejpovice - Radnice". Předpokládá se převedení řízení dopravy podle 
předpisu SŽDC D l s vybudováním zjednodušeného SZZ (s novými světelnými 
vjezdovými návěstidly a světelnou předvěstí ze směru od Ejpovic) a TZZ, traťové části 
systému ETCS úrovně 2 (balízové skupiny) včetně technologie a zřízení veškeré potřebné 
kabelizace, vybavení odpovídajícím sdělovacím zařízení. Předprojektovou přípravu 
zajišťuje Oblastní ředitelství Plzeň, přesnější podklady zatím nejsou k dispozici.

3.1.2 Dílo musí být koordinováno s připravovanými investičními akcemi a se stavbami, které 
jsou již v realizaci, popř. se předpokládá zahájení jejich realizace v období provádění 
tohoto díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. V rámci zpracování díla je 
nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání ještě nejsou známé a budou 
zjištěny až v průběhu projekčních prací.

3.1.3 V současné době není známa žádná další investiční akce Správa železnic, státní 
organizace, se kterou by bylo nutné tuto stavbu koordinovat.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Rozsah a členění dokumentace bude vycházet a musí respektovat „Všeobecné technické 
podmínky - Dokumentace staveb" (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 4. 2021), články
4.1, 4.4 a 4.6.

4.1.2 Požadavky na zpracování dokumentace jsou stanoveny ve „Všeobecných technických 
podmínkách - Dokumentace staveb" (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 4. 2021), články
5.1, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti 
a návaznosti s Objednatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních 
drah.

4.1.8 V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude- 
li v dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení
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ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽ, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého 
řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným 
řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno 
na pracovní poradě za účasti Zadavatele a všech dotčených složek Správy železnic s. o., 
ČD, a. s., Drážního úřadu a bude doloženo v dokladové části.

4.1.9 Elektrizace trati se nepředpokládá.

4.1.10 Projektant svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít 
formu místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Zadavatele za účelem 
výběru, umístění a upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví 
záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle své potřeby, popř. na 
základě požadavku Objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.12 Zhotovitel zajistí závěrečné projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽ, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování 
Objednatelem přijatých připomínek do dokumentace. Součástí projektové dokumentace 
bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Písemný návrh vypořádání všech 
připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude 
proveden zápis, který bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.14 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 
se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivni
li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat 
projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné 
projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby 
Objednatele.

4.1.15 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou 
akceptaci díla.

4.1.16 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby provede 
Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto 
změny týkají, nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.17 Pokud realizace stavby a její uvedení do provozu vyvolá změny dopravní technologie na 
trati, zpracuje Zhotovitel dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Jednalo by se zejména o zvýšení kapacity dopravní 
infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců 
na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy 
apod.

4.1.18 Na základě požadavku stavebního zákona budou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla 
dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. Náplní práce AD je 
dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými 
částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude 
AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje
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z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou 
projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 
ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání Objednatelem 
zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného 
rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí 
projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství 
ostatního vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle 
Směrnice SŽDC č. 42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V 
případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu 
účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s 
nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné využití dle podmínek 
a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.21 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.22 Odstavce 3.4.8, 3.4.15, a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:

„3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77].

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.18 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby."

4.1.23 V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21 se za druhou větu vkládá text: „Cena 
stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH.".

4.1.24 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 
kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/03/21.
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4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Je nutné respektovat stávající dopravní technologii, tj. že nová zastávky je v obvodu žst.
Ejpovice a traťová rychlost je 90 km/h.

4.2.2 Pokud dojde v rámci Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným
řízením drážní dopravy ke změně dopravní technologie, resp. bude-li o takové změně
rozhodnuto v předstihu, bude nutné takovou změnu v přípravě stavby respektovat.
V současné době se předpokládá, že trať Ejpovice - Radnice bude minimálně v úseku
Ejpovice - Chrást u Plzně řízena dle předpisu SŽDC Dl.

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V místě budoucí zastávky není žádné sdělovací zařízení.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Ve vazbě na Koncepci zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušením 
řízením drážní dopravy a na vybavení ostatních zastávek na trati Ejpovice - 
Radnice navrhnout informační systém pro cestující.

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V prostoru, kde je navrhováno umístění nové zastávky, není zdroj elektrické 
energie ve správě OŘ Plzeň.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Navrhnout přípojku NN z Lokální distribuční soustavy železnic, pravděpodobně 
z dopravny Chrást u Plzně, kde je na ejpovickém zhlaví umístěn nový rozvaděč 
pro EOV, popř. z veřejného rozvodu ČEZ v blízkosti nové zastávky.

4.4.2.2 Dále bude nutné vybudovat osvětlení nové zastávky vč. osvětlení přístupové 
cesty napojené a ovládané z uvedeného místa připojení.

4.4.2.3 Zřídit samostatná měření s dálkovým odečtem elektrické energie pro veškeré 
technologie provozovatele dráhy.

4.4.2.4 V návrhu technického řešení uvažovat s dostatečnou rezervní kapacitou 
rozvaděčů elektrické energie, pro potřeby dodatečného doplnění dálkově 
odečítaných elektroměrů.

4.5 Železniční svršek a spodek

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Ve stavbě Modernizace trati Rokycany - Plzeň byla snesena kolej č. 1 a v místě 
stavby je v současné době trať jednokolejná. Železniční svršek je v řešeném 
úseku z let 1986 - 1991.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Pro nové nástupiště a v návaznosti na traťovou rychlost bude nutné upravit 
geometrickou polohu koleje. OŘ požaduje navrhnout rekonstrukci železničního 
svršku a spodku v celém oblouku novým nebo užitým materiálem. Pro svršek 
se navrhuje soustava S49, kolejnice 49E1 na betonových pražcích, kolej 
bezstyková, rozdělení pražců navrhnout dle zatížení tratě a soustavy svršku.

4.5.2.2 Upevnění bezpodkladnicové se svěrkami Ski 14. Nové kolejové lože štěrkové 
otevřené podél nástupiště zapuštěné na straně nástupiště.

4.5.2.3 Rozsah sanace spodku bude stanoven podle rozsahu směrových úprav koleje, 
jeho součástí bude rekonstrukce odvodnění.
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4.6 Nástupiště

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 V místě není zastávka.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 V rámci stavby je požadována výstavba nového bezbariérového nástupiště 
včetně jednoho bezbariérového přístupu. Konstrukce a parametry nástupiště 
musí být v souladu s normou ČSN 73 4959 „Nástupiště a nástupištní přístřešky 
na drahách celostátních, regionálních a vlečkách” a Vzorovým listem ČD Ž8 
„Nástupiště na drahách celostátních, regionálních, místních a vlečkách".

4.6.2.2 Zřízení zastávky se předpokládá přibližně v km 8,360 - 8,430. Délka 
nástupiště bude 60 m, výška nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. 
Šířka nástupiště bude 2,5 m. OŘ Plzeň požaduje navrhnout nástupiště 
mostového typu.

4.6.2.3 Odvodnění a svedení dešťových vod z prostoru čekárny a plochy nástupiště 
požadujeme svést mimo těleso dráhy.

4.6.2.4 Označení zastávky a orientační systém musí být v souladu se směrnicí SŽDC 
č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách.

4.6.2.5 V souvislosti s výstavbou zastávky bude osazena i nová výstroj trati (mj. 
tabule konec nástupiště, tabule vlak se blíží k zastávce).

4.7 Mosty, propustky, zdi

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V blízkosti nové zastávky je v km 8,447 železniční most přes silnici III. třídy.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 V projektové dokumentaci bude nutné vyhodnotit dopady úprav GPK a posunu 
osy koleje na most. Předpokládá se, že po snesení koleje a odtěžení 
kolejového lože bude provedena nová hydroizolace.

4.7.2.2 Rekonstruované mostní objekty mají být přednostně navrhovány s průběžným 
kolejovým ložem.

4.8 Ostatní objekty

4.8.1 Součástí stavby musí být i zřízení přístupového chodníku k novému nástupišti od nejbližší
veřejné komunikace vedoucí z části obce Dýšiná - Nová Huť.

4.8.2 Přístupový chodník bude řešen jako bezbariérový o šířce min. 2 m.

4.8.3 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména
přeložky a ochrana inženýrských sítí a úpravy pozemních komunikací.

4.9 Pozemní stavební objekty

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 V místě stavby není žádný pozemní objekt.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Na zastávce bude zřízen čekárenský přístřešek. Předpokládá se návrh 
přístřešku, který bude odpovídat požadavkům Správy železnic na vzhled a 
funkčnost těchto objektů.

4.9.2.2 Přístřešek se vybaví novým mobiliářem (lavička, odpadová nádoba, vývěsní 
skříňka a klaprám)

„Zřízení zastávky Dýšína"
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4.10 Zásady organizace výstavby

4.10.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.10.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí koleje, popř. jiné části železniční infrastruktury. Každé schéma bude zachycovat 
výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.10.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky).

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích,

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ,
• stručný rozsah prací,
• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD,
• přístup mechanizace,
• přístup mechanizace na staveniště.

4.10.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, vody popř. 
plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.10.5 V návrhu postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením.

4.11 Geodetická dokumentace

4.11.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle „Všeobecných technických podmínek - 
Dokumentace staveb" (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 41. 2021), kapitola 10. 
„Požadavky na zpracování geodetické dokumentace"

4.12 Životní prostředí

4.12.1 Oblast životního prostředí bude zpracována podle kapitoly 7. „Životní prostředí, hluk a 
odpady" VTP/DOKUMENTACE/03/21, část 7.2 pro DUSP a část 7.4 pro PDPS.

4.12.2 Vykazování odpadů ve stupni dokumentace DUSP je zpracována v následující části ZTP.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 
dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných 
vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech 
odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících 
bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, článek 3.9 se ruší a nahrazuje 
následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.
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a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 
Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90." 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů
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1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 
Všeobecné objekty.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
Informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

5.1.4.4 Technická specifikace položky

„Zřízení zastávky Dýšina"
Příloha č. 3 c)

1 2 /1 4  Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE



b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1 Všeobecně

6.1.1 Nejsou.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
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Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiál
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:

Dne:
Schválil:

19. 4. 2021
Ing. Radim Brejcha, Ph.D. 
náměstek ředitele pro technlky
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