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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 90/2020/TS-08

Objednatel:    ZOO Dvůr Králové a.s.
se sídlem Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2443

     IČ: 274 78 246
     zastoupen: MVDr. Přemyslem Rabasem – statutárním ředitelem
    (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel č. 1:   Ridera DIS s.r.o.
     se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 2855
IČ: 451 95 706
zastoupen: Romanem Rohelem– jednatelem
(dále jen „Zhotovitel č. 1“)

a

Zhotovitel č. 2:   EXCON, a.s.
     se sídlem Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 88
IČ: 005 06 729
zastoupen: Ing. Martinem Kovářem – členem představenstva a
Štěpánem Trantinou – členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel č. 2“)

(Zhotovitel č. 1 a Zhotovitel č. 2 společně dále jen „Zhotovitelé“)

(Objednatel a Zhotovitelé společně dále jen „smluvní strany“ nebo
jednotlivě jen „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 90/2020/TS-8 ze dne 12.8.2020 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 12.10.2020 a Dodatku č.2 ze dne 30.3.2021 (dále jen „Dodatek č. 3“)

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
Smluvní strany se dohodli na rozšíření předmětu díla, které mění tímto Dodatkem č. 3 následující
ustanovení Smlouvy o dílo č. 90/2020/TS-8 ze dne 12.8.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
12.10.2020 a Dodatku č.2 ze dne 30.3.2021(dále jen „Smlouva“) takto:

1.2. V čl. V. Cena za dílo se mění odst.1 takto:

1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele – změnovým
listem č.2 a změnami rozsahu takto:

Cena dle Smlouvy dle bez DPH:                                 20 692 351,30 Kč,
Cena víceprací bez DPH dle změnového listu č. 1                1 865 321,57 Kč,
Cena víceprací bez DPH dle změnového listu č. 2                   447 172,75 Kč,

Cena celkem bez DPH                                                        23 004 845,62 Kč,

(slovy: dvacettřimiliónůčtyřitisíceosmsetčtyřicetpět korun českých šedesátdva haléře bez
DPH).

Výše DPH :     4 831 017,58 Kč,
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Cena včetně DPH: 27 835 863,20 Kč,

Jednotkové ceny, uvedené v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele – změnovém listu č.2
(Příloha č. 1 tohoto dodatku) jsou pevné až do doby převzetí dokončeného díla.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Tento Dodatek č. 3 se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v souladu s tímto zákonem dohodly na tom, že
tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel.

2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 2 neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení Dodatku č. 2, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

2.4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po
1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 pozorně přečetly, že tento byl sepsán podle
jejich skutečné a svobodné vůle a že s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními
podpisy.

Ve Dvoře Králové dne ________ 2021   V ____________ dne ________ 2021

Objednatel:       Zhotovitel č. 1:

_______________________________   _______________________________
ZOO Dvůr Králové a.s.      Ridera DIS s.r.o.
MVDr. Přemysl Rabas    Roman Rohel
předseda představenstva    jednatel

______________________________
ZOO Dvůr Králové a.s.
Ing. Jaroslav Hyjánek
člen představenstva

V ____________ dne ________ 2021

Zhotovitel č. 2:

_______________________________      _______________________________
EXCON, a.s.    EXCON, a.s.
Ing. Martin Kovář    Štěpán Trantina
člen představenstva    člen představenstva



1 datum předložení objednateli ke schválení: 15.03.2021
2

3

4 Název stavby:

5 Objekt:

6
Název ZL:

7 90/2020/TS-08 12.08.2020

8 bez DPH DPH (Kč) CELKEM

9 20 692 351,30 4 345 393,77 25 037 745,07
10 ZL č. 1 ze dne: 24.03.2021 1 865 321,57 391 717,53 2 257 039,10
11 ZL č. ze dne: 0,00 0,00
12 ZL č. ze dne: 0,00 0,00
13 ZL č. ze dne: 0,00 0,00
14 ZL č. ze dne: 0,00 0,00
15 ZL č. ze dne: 0,00 0,00

16 22 557 672,87 4 737 111,30 27 294 784,17
1 865 321,57 391 717,53 2 257 039,10 sazba DPH: 21%

17

18

19

20 objekt (položka)* bez DPH DPH (Kč) CELKEM bez DPH DPH (Kč) CELKEM
21 VCP SO 101 525 298,39 110 312,66 635 611,05 23 082 971,26 4 847 423,96 27 930 395,22
22 VCP SO 301 316 895,60 66 548,08 383 443,68 23 399 866,86 4 913 972,04 28 313 838,90
23 MP 101.1 -17 100,00 -3 591,00 -20 691,00 23 382 766,86 4 910 381,04 28 293 147,90
24 MP 001 -377 921,24 -79 363,46 -457 284,70 23 004 845,62 4 831 017,58 27 835 863,20
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 447 172,75 93 906,28 541 079,03 23 004 845,62 4 831 017,58 27 835 863,20

2 312 494,32 485 623,81 2 798 118,13

č. Datum
1 31.03.2021
2 31.03.2021
3 27.04.2021
4 27.04.2021
5
6
7

32

Poznámka:

*

**

PŘÍLOHA Č.1 DODATKU Č.3

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou
objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. ZMĚNOVÝ LIST Č.: 2

Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo (číslo, ze dne):

STAV PŘED ZMĚNOU:

Celková cena dle původní SoD:

Změny schválené
před tímto ZL:

Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)

Termín dokončení dle původní SoD:
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:  k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD

Celková cena stavby po schválení ZL -
změna smluvní ceny:**Tento změnový list je vyvolán z důvodu navýšení rozsahu provádění stavebních prací

popis
Více práce (SO 101)
Více práce (SO 301)
Méně práce (SO 101.1)
Méně práce (SO 001)

CELKEM návrh ZL (Kč):
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)

Přílohy Změnového listu:
Název Vypracoval

Rozpočet víceprací: SO 101 I
Rozpočet víceprací: SO 301
Rozpočet méněprací: SO 101.1
Rozpočet méněprací: SO 001

Vliv na termín dokončení: Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval: Kontrola správnosti (podpis, datum)

jméno, podpis, datum

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů
bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka
vyskytuje
Součet aktuální smluvní (odsouhlacené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

Zhotovitel Autorský dozor Technický dozor Objednatel



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba ZOO Redukce mostu M2 u  hrochů
číslo a název SO SO 001 Demolice stávajícího mostu
číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice stávajícího mostu

1 2 3 4 5 6 7 jednotková
cena cena celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2019_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. položka
11372.

T -   994,790    280,00 -  278 541,20

2 2019_OTSKP 014102 a
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. položka
11313.

T -   66,893    280,00 -  18 730,04

3 2019_OTSKP 014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Vybourání mostních konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Uvažováno 100 m^3 -
část nevyužitá v rámci objektů SO 101 a SO 201. Hustota materiálu 2.3 t/m^3. položka 96616.

T -   230,000    155,00 -  35 650,00

10 2019_OTSKP 18243

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU
Založení trávníku hydroosevem na srovnané území po demolici mostu. Uvažována celková
půdorysná plocha mostu mimo plochy kde je provedena nová komunikace (objekt SO 101).
(Plocha dle "C.2 Koordinační situační výkres dig. AutoCAD")

M2 -  1 000,000    45,00 -  45 000,00

1 Zemní práce -  377 921,24
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
x C e l k e m -  377 921,24

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet SoD



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba ZOO Redukce mostu M2 u  hrochů
číslo a název SO SO 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Komunikace

1 2 3 4 5 6 7 jednotková
cena cena celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00
1 Zemní práce

7 2019_OTSKP 18243

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU
Založení trávníku hydroosevem okolo gabionových stěn. Uvažována plocha 1,0 m na obě
strany od okraje stěny.
(Plocha dle "02 Situace komunikace AutoCAD", "03 Podélný profil dig. AutoCAD", "04 Vzorový
příčný řez dig. AutoCAD" a "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

M2 -   380,000    45,00 -  17 100,00

1 Zemní práce -  17 100,00
2 Základy
2 Základy    0,00
3 Svislé konstrukce
3 Svislé konstrukce    0,00
5 Komunikace
5 Komunikace    0,00
8 Potrubí
8 Potrubí    0,00
9 Ostatní konstrukce a práce
9 Ostatní konstrukce a práce    0,00
x C e l k e m -  17 100,00

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet SoD



Stavba:   Příloha č. 6_Položkový rozpočet - výkaz výměr 200717
Objekt:   SO 101

Objednatel:
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   10. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem SOD

Množství
celkem ZL

č.1

Množství
celkem ZL

č.2

Cena
jednotková

montáž

Cena
jednotková
dodávka

Dodávka Montáž Cena celkem

1 Zemní práce 450 749,23 12 893,48 463 642,70

2 R 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Výměna podloží
pro založení gabionových stěn a samotného násypu. Vytříděná frakce
32/63 z demolice mostní konstrukce - viz položka 96616 objektu SO 001.
(Průměrná plocha a délka dle "02 Situace komunikace AutoCAD",   M3 466,070 487,795 77,135 75,00 496,48 280 476,45 5 785,13 286 261,57

3 R 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Samotný násyp
tělesa komunikace. Vytříděná frakce 0/63 z demolice mostní konstrukce -
viz položka 96616 objektu SO 001. (Průměrná plocha a délka dle "02
Situace komunikace AutoCAD", "03 Podélný profil dig. AutoCAD",   M3 687,040 248,182 94,778 75,00 496,48 170 272,78 7 108,35 177 381,13

5 Komunikace 61 655,69 0,00 61 655,69

6 R 56350

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY Hlinitopísčitá prosívka
0/4 - obrusná vrstva mlatového povrchu. Z nakupovaného materiálu.
Tloušťka 0.04 m. (Průměrná plocha a délka dle "02 Situace komunikace
AutoCAD", "03 Podélný profil dig. AutoCAD", "04 Vzorový příč   M3 35,150 8,903 350,00 614,18 5 468,04 0,00 5 468,04

7 R 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Směs
drceného kameniva do vozovkových vrstev ŠDb 0/32. Minimální tloušťka
0.2 m. Vytříděná frakce 0/32 z demolice mostní konstrukce - viz položka
96616 objektu SO 001. (Průměrná plocha a délka dle "02 Situace kom   M3 234,080 59,289 225,00 614,18 36 414,12 0,00 36 414,12

8 R 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Směs
hrubého drceného kameniva do vozovkových vrstev HDK 16/32 .
Tloušťka 0.1 m. Vytříděná frakce 16/32 z demolice mostní konstrukce -
viz položka 96616 objektu SO 001. (Průměrná plocha a délka dle "02
Situace ko   M3 79,420 20,116 225,00 614,18 12 354,84 0,00 12 354,84

9 R 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Směs
hrubého drceného kameniva do vozovkových vrstev HDK 8/16 . Tloušťka
0.06 m. Vytříděná frakce 8/16 z demolice mostní konstrukce - viz položka
96616 objektu SO 001. (Průměrná plocha a délka dle "02 Situace kom   M3 47,690 12,079 225,00 614,18 7 418,68 0,00 7 418,68

Celkem 512 404,91 12 893,48 525 298,39

celkový objem nutného nákupu 1 008,28

ROZPOČET
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Stavba:   Příloha č. 6_Položkový rozpočet - výkaz výměr 200717
Objekt:   SO 301 - ostatní VCP

Objednatel:
Zhotovitel:   Ridera DIS s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   21. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 316 895,60 316 895,60 0,00

1 Zemní práce 0,00 316 895,60 316 895,60 0,00
1 Kácení náletových dřevin SD č.1 list 2,3 h 16,000 250,00 4 000,00 4 000,00
2 Demontáž rozvaděčů a kabelů pod mostem SD č.1 list 3,4 h 5,000 550,00 2 750,00 2 750,00

3
Odkop trubního vedení pro napouštení rybníčku SD č.1 list 4 (3xD 10h,
1xbagr 8h) h 10,000 1 250,00 12 500,00 12 500,00

4 Provedení odvodnění bazénů, propikování bazenů, SD č. 1 list 7 h 16,000 250,00 4 000,00 4 000,00
5 Přeprava vybourané výztuže, (Volvo 30t - 4 h) SD č. 1 list 9 h 4,000 2 500,00 10 000,00 10 000,00
6 Návoz frakce 63 - 120 SD č. 2 list 33801, 4 hod h 4,000 380,00 1 520,00 1 520,00
7 Odvoz výkopku na mezideponii SD č. 2 list 01, 3 hod h 3,000 380,00 1 140,00 1 140,00
8 Výkop příkopu pro odtok vody 2 x, SD č. 2 list 04 h 3,000 1 200,00 3 600,00 3 600,00
9 Výplet železa pro opěry, SD č. 2 list 06 h 5,000 250,00 1 250,00 1 250,00

10 Řezání larzenů  od OP 5 - OP 7, SD č. 2 list 08 kpl 1,000 14 461,00 14 461,00 14 461,00
11 Řezání štětovnic u OP 7, SD č. 2, list 09 kpl 1,000 11 254,00 11 254,00 11 254,00
12 Přeložení vodovodu, SD č. 2 list 15 OP7 kpl 1,000 3 509,60 3 509,60 3 509,60
13 Jádrové vrtání u OP5 kpl 1,000 10 252,00 10 252,00 10 252,00
14 Přerovnání terénu za gabiony dle investora h 30,000 850,00 25 500,00 25 500,00
15 oprava vodovodu napouštění rybníku kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 12 500,00
16 Kácení stromů Martin Petráš kpl 1,000 21 400,00 21 400,00 21 400,00
17 Likvidace dřeva, ne stavebního kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 11 000,00
18 Vrtání dodatečné do lávek pro ukotvení podélníků cik-cak ks 180,000 214,00 38 520,00 38 520,00
19 Rovnanina z kamene lomového mezi komunikací(výškový rozdíl) m3 42,000 3 041,40 127 739,00 127 739,00

Celkem 0,00 316 895,60 316 895,60 0,00
pozn.:
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