
               Zjednodušený harmonohram realizace stavebních prací

 Předání staveniště, zahájení stavebních prací 1.5.2016 5.5.2016
 Výroba oken dle PD 6.5.2016 10.8.2016
 Montáž oken 11.8.2016 20.9.2016
 Zapravení zednické 15.8.2016 25.9.2016
 Předání díla 25.9.2016 30.9.2016

     Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa -               

"Výměna oken"

   Datum/období          

od                  do


