
Příloha ke smlouvě o dílo 

autobusová zastávka na ul. Komenského, Hranice

týdny -počet 9

odstranění dlažeb
odstranění stávajících obrub     
bourání betonu
odkop pro spodní stavbu
konstrukce plochy ze štěrkovin
zřízení odvodnění , vpust
pokládka obrub 
pokládka dlažeb
osazení dopravních značek
vodorovné značení
osazení přístřešku a označnik
pokládka obalovaných sněsí
vodorovné značení
terénní úpravy
vyklizení staveniště

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

týden 7

         Harmonogram prací - 

zahájení prací - dle objednatele  1.7.2021               dokončení prací      27.8.2021

týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 8 týden 9



autobusová zastávka na ul. Komenského, Hranice hřbitov

týdny -počet 9

odstranění dlažeb
odstranění stávajících obrub     
bourání betonu
odkop pro spodní stavbu
konstrukce plochy ze štěrkovin
zřízení odvodnění , vpust
pokládka obrub 
pokládka dlažeb
osazení dopravních značek
vodorovné značení
osazení  označniku
pokládka obalovaných sněsí
vodorovné značení
terénní úpravy
vyklizení staveniště

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

V Přerově 15.4.2021

týden 8

zahájení prací - dle objednatele  1.7.2021               dokončení prací      27.8.2021

týden 9týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7



Infrastruktura Tyršovy ulice,Lipník nad Bečvou

Druh práce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

listop. prosinec        leden                              únor                             březen                    duben                      

Příprava území
Komunikace

Vodovod

Kanalizace

Veřejné osvětlení
Plynofikace

Sdělovací kabely

Druh práce 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

květen                               červen červenec srpen

Příprava území
Komunikace

Vodovod

Kanalizace

Veřejné osvětlení
Plynofikace

Sdělovací kabely

    - doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

Zahajení prací:   listopad  2007
Ukončení prací: srpen 2008

týdny

Harmonogram prací

týdny



Stavba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaří říjen listopad prosinec

Harmonogram prací


