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fmj, V DODATEK c.,1 
SMLOUVY O DILO 

na realizaci akce 
„Upľava Mírového náměstí- 2. etapa

0 

cc
j 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
Ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

uzavřené dne 8.12.2020 mezi smluvními stranami 

I. 

Smluvní Strany 
1.1 Objednatel : Město Kadaň 

Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ ̌
 

z 00261912 
DIC : CZ00261912 - Právnická osoba (při výkonu působnosti V oblasti 

Veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 23 5/2004 Sb. Za osobu 
K DPH) 

läankovní Spojení Z 

Císlo účtu 
(dále jen 

1.2 Zhotovitel : FRK s.r.o. 
Zastoupený : Ahmadem Raadem, jednatelem 
Sídlo Z 432 01 Kadaň, Chomutovská 1254 
IC ̌

 
' 61324817 

DIC 
Bankovní Spojení : 

Čislø účtu 
V obchodním 
(dále jen ,,zhotovìtel“) 

(společně jako ,,smluvní Strany“) 

zapsán u KS V Ustí nad Labem - oddíl C Vložka 6897 

uzavírají V souladu S příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
Ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě O dílo ze dne 8.12.2020, ve znění Z 

II. 

Změna Smlouvy 
Na základě změn rozsahu prací zjištěných V průběhu realizace, doložených změnovými listy, 
Se souhlasem obou stran a V souladu S ustanovením čl. XIV. odSt.14.l se obsah smlouvy O 
dílo mění takto: 

1. V čl. IV. Doba plnění se původní text odst. 4.1 nahrazuje textem: 
4.1 Doba plnění V rozsahu článku III. 
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : dnem předání a převzetí staveniště 
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 170 dní od předání a převzetí staveniště 
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2 V čl. V. Cena Se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem: 
5 l Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo ,,cena díla“) se sjednává jako maximální za 

V Kadani dne V Kadani dne _ 

Za objednatele: 

komplexní a řádné provedení díla ve výši: 
Celková cena dle SOD (bez DPH) l 994.282,00 Kč 
Celková cena víceprací dle ZL 01 (bez DPH) 94.932,00 Kč 
Celková cena víceprací dle ZL 02 (bez DPH) 726.928,00 Kč 
Nová cena SOD (bez DPH) 2 816.l42,00 Kč 
DPH 21% 591.389,82 Kč 
Nová cena SOD včetně DPH 3 407.531,82 Kč 
slovy : třimilionyčtyřistasedmtisícpětsettřicetjedna korun českých a 82 haléřů. 

Vpřípádě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH vdobě 
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, Služby, Výkony a media, 
kterých je třeba trvale či dočasně k Zaháj ení, provedení, dokončení a zpracování 
předmětu stavebního díla včetně nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch 
do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření 
nutných k zajištění realizace stavby, včetně úhrady potřebných medií, zajištění a předání 
všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze 
V případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této Smlouvy podle bodu 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

III. 
Závěrečná ujednání 

Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven vpěti stejnopisech, každý s platností originálu, znichž 
zhotovitel obdrží dva a obj ednatel tři stej nopisy. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní Stranou, která ji 
podepsala jako druhá V pořadí a účinnosti dnem zveřej nění V registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č. 1 a č. 2 

PaedDr. Jiří Starosta 
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ZMENO V Y LIST 
Změnový list číslo: č.1 

Datum vydání ZL Z 15.5.2021 

Název části Stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

Úprava Mírového náměstí- 2. etapa 
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvního 
vztahu ve smyslu bodu 5.4 až 5.9 smlouvy O dílo. Změna se týká rozsahu díla S dopadem na 
jeho Smluvní cenu. 

Popis změnv, technického řešení 
A/ Původní řešení dle Smluvní dokumentace: 

1. celková výměra upravované plochy (valounové dlažby) dle zadávací dokumentace 
činila 680 m2 

B/ Nové řešení: 
1. geodetickým zaměřením byla zjištěna celková výměra upravované plochy (valounové 

dlažby) ve výši 714 m2 (navýšení V celkové výši 34 m2) 

Zdůvodnění změny: 
Jedná Se o narovnání rozdílu mezi zadanými podklady předaných zhotoviteli a výslednou 
skutečností. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný V projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Dodatečné Stavební práce plynoucí z realizace 
změny, budou hrazeny V souladu S příslušnými smluvními podmínkami zprostředků 
objednatele. 

Číslo položkv výkazu výměr dotčené Změnou: 
pol. 1, 3, 6 - ll, 19 - viz. přiložený položkový rozpočet 

Rozdíl ceny: 
vícepráce: 94.932,00 Kč (bez DPH) 
méněpráce: 0,- Kč (bez DPH) 
navýšení celkem: 94.932,00 Kč (bez DPH) 
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Změnu navrhuje Z Datum: ............ .. Po 

Změnový list vyhotovil: Datum: ............. .. Po
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Vyjádření zhotovitele: / 
S realizací Změny Souhlasím a prohlašuji, že 
termínu pro dokončení díla. 

Datum: ........................ .. 

Vyjádření objednatele: 
S realizací Změny souhlasím a prohlašuji, že zachován charakter a účel díla definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné Stavební práce budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo Zprostředků . V 

kv 
objednatele. Vsechna Ostatní ustanovení Smlouvy O díl 

Datum: ........ ..'.'fL>..Ĺ5. .ˇ...".Lš.>."Z. .................... .. Podpis: 

Datum: ............. ................... .. Podpis: 

Přílohy změnového listu: ( 

0 položkový rozpočet 

, n, vn - 
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Úpravy Mírového náměstí Kadaň 

Zakázka Č. : 2OS0015 

PRACÍ - podklad pro Změnový list 01 - celkem 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] F Kóú 

Náklady Z rozpočtu 94 932,00 

94 932,00 
94 932,00

1 

Rozebrání a očištění dlažeb Z valounové dlažby (kladené na 
sucho) S přemístěním hmot na Skládku (mezideponii) na 
vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní prostředek 
(do 6,0 tun), kladených na sucho 

m2 34,000 152,00 5 168,00

3 

Přepočet výměr ,výměry dle skutečnosti = 714 m2, původní výměry 680 m2, rozdíl 34 m2 m2
W 

34,000 

Strojní odstranění podkladů Z kameniva těženého, O tl. vrstvy 
500 mm (400 - 600 mm dle profilu), S přemístěním hmot na 
Skládku na vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek do 6,0 tun, odvoz Výkopku na Skládku, Skládkovné 
(Strojní technika do 6,0 tun volitelná dle potřeb zhotovitele) 

m2 34,000 475,00 16150,00

6

7 

Přepocet výmer výmery dle skutecnosti = 646 m2, původní výmery 612 m2, rozdíl 34 m2 m2 34, 000 

Přepočet výměr 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů V homině tř. 1 

až 4 se Zhutněním (technika do 6,0 tun, volitelná dle potřeb 
zhotovitele) 

výměry dle skutečností = 714 m2, původní výměry 680 rozdíl 34 m2 

m2 34,000 65,00 2 210,00 

m2 34,000 

Dlažba Z valounů na sucho S vyklínováním kamenem, S 

vyplněním spár štěrkopískem fr. 0-4 (poměr S cementem 
1:10), fl. kamene ZOO mm - VČETNĚ DODÁVKY 
VALOUNÚ 

m2 17,000 1 445,00 24 565,00 

Přepočet výměrřz výměry dle skutečnosti = 357 m2, původní výměry 340 m2, rozdíl 17 m2 m2

8 

Dlažba z valounů na sucho S vyklínováním kamenem, S 

vyplněním spár štěrkopískem fr. 0-4 (poměr S cementem 
1x10), fl. kamene 200 mm _ BEZ DODÁVKY VALOUNÚ - 

valouny uložené na mezideponii 
Přepočet výměr výměry dle skutečností = 357 m2, původní výměry 340 m2, rozdíl 17 m2 

m2 

17,000 

17,000 915,00 15 555,00 

m2 17,000 

Podklad pod valounovou dlažbu Z kameniva fr. 0-4 mm S 

rozprostřením, tl. do 200 mm S příměsí cementu cca 3,0 
9 V kg/m2 (plocha do které jsou následne vkládány valouhy) Zbylá 

vrstva 50 mm řešena v rámci pol. 7, 8 jako Spárování. 
m2 34,000 155,00 5 270,00 

Přepočet výměr výměry dle skutečnosti = 714 m2, původní výměry 680 m2, rozdíl 34 m2 m2 34,000 

10 

Přepočet výměr 

Podklad ze štěrkodrtě fr. O-16 mm S rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (poměr S cementem 1:10) 
(dodávka a montáž) 

výměry dle skutečnosti = 714 m2, původní výměry 680 m2, rozdíl 34 m2 

m2 

m2 

34,000 178,00 6 052,00 

__ ___ 1 

34,ìťÍ 

11 
Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 mm S rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (dodávka a montáž) m2 34,000 178,00 6 052,00 

Přepočet výměr výměry dle skutečností = 714 m2, původní výměry 680 m2, rozdíl 34 m2 m2 34, 000 

19 

naložení, převoz a uložení nekvalitních kamenných valounů 
na technické Služby - jedná se O nekvalitní valouny Z plochy 
cca 250 m2 - technika do 6,0 tun, doprava do vzdálenosti 3,0 
km 

m2 107,000 130,00 13 910,00 

Poznámka 
ZL opravuje chybu ve výkazu výměr, kdy výměra neodpovídala skutečnosti (pokud bylo navezeno na stavbu 340, 
resp. 357 m2 valounů, musí být stejné množství nekvalítních odvezeno) 

Strana 1/2

1 

l.,
/1



Přepočet výměr výměry dle SOD - 250 m2 mz _ 250, 000 
Oprava výměr - 340 m2 340, 000

7 
výměry dle skutečnosti - 357 m2 17,000

7 
Celkem 107,000 

777 7 
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ZMÉNOVÝ LIST 
Změnový list číslo: č. Z 

Datum vydání ZL Z 17.5.2021 

Název části Stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

Úprava Mírového náměstí- 2. etapa 
Na základě oznámení objednatele O skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvního 
vztahu ve smyslu bodu 5.4 až 5.9 Smlouvy o dílo. Změna se týká rozsahu díla S dopadem na 
jeho Smluvní cenu a termín plnění. 

Popis změny, technického řešení 
A/ Původní řešení dle Smluvní dokumentace: 

práce nebyly předmětem zakázky 
B/ Nové řešení: 

rozšíření předmětu plnění díla o plochy v okolí kašny V jižní části náměstí, a to O plochu 
o výměře 252,60 m2 (plochy dotčené změnou tvoří přílohu tohoto změnového listu) 

Zdůvodnění změny: 
S ohledem na skutečnosti: 

- došlo ke zkrácení termínu prací, realizovaných na základě základní SOD 
- kulturní akce na Mírovém náměstí budou zahájeny až v posledním týdnu Srpna 2021 
- zhotovitel má vybudované Zařízení staveniště, meziskládky, vyřízené DIO, zábory 

prostranství 
považuje obj ednatel za ekonomické využít těchto skutečností a zrealizovat další část 
plánované akce. 
Z pohledu plánu dalších oprav náměstí dojde při konání akcí na tomto prostranství k výrazně 
menšímu omezení. 

Vliv Změny na výkresovou dokumentaci díla: ne 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani Ostatní Smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu S příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
Smluvní termín dokončení díla je s ohledem na rozsah díla a nutný archeologický průzkum 

flr 

v v v 
prodlouzen, ovsem V minimální míre. 

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: 
Ocenění víceprací vychází ze základního položkového rozpočtu - viz přiložený položkový 
rozpočet 

Rozdíl ceny: 
vícepráce: 726.928,00 Kč (bez DPH) 
méněpráce: 0,- Kč (bez DPH) 
navýšení celkem: 726.928,00 Kč (bez DPH)
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Změnu navrhuje : Datum: 17.5.2021 

Změnový list vyhotovil: Datum: 17.5.2021 

Vyjádření zhotovitele: 
S realizací Změny souhlasím 

v /, 
L 

, \ L I Datum: .....'...' ............. ..' ......................... .. Pod 

Vyjádření objednatele: 
S realizací Změny Souhlasím a prohlašuji, že Zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné Stavební 

' bd hr ld ˇ'Slušn" " ' ˇ ° prace u ou azeny V Soua u S pr1 
objednatele. 

Datum: ......... .................. ._ 

Z U -U5- Z021 Datum: .................................................. ._ 

Přílohy změnového listu: 
0 položkový rozpočet 
0 Zákres rozšíření prací 
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SouPıS PRACÍ- pøákıanı prø zmènøvý list O2 
Stavba: Úprava Mírového náměstí 
Objednatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: FRK s.r.o. 
Misto Kadaň Datum: 5/2021 

Popis MJ množství 
celkem 

jednotkøvá Cena celkem v Kč cena (Kč) 

Rozebrání a ocistění dlažeb Z valounové dlažby (kladené 
na sucho) S přemistěním hmot na skládku (mezìdeponii) 
na vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní 
prostředek (do 6,0 tun), kladených na sucho 

m2 252,600 152,00 38 395,20 

Ruční odstranění podkladů Z kameniva tezeného, O tl. 
vrstvy 400 mm, S přemístèním hmot na skládku na 
vzdálenost do 30 m nebo S naložením na dopravní m2 
prostředek do 6,0 tun, odvoz výkopku na skládku, 
skládkovné 

30,000 502,00 15 060,00 

Strojní odstranění podkladů Z kameniva tezeného, o tl. 
vrstvy 500 mm (průměr dle profilu), S přemístëním hmot 
na skládku na vzdálenost do 30 m nebo S naložením na 
dopravní prostředek do 6,0 tun, odvoz výkopku na 
skládku, Skládkovné (strojní technika do 6,0 tun volitelná 
dle potřeb zhotovitele) 

m2 222,600 475,00 105 735,00 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 
1 až 4 se Zhutněním (technika do 6,0 tun, volitelná dle m2 
potřeb zhotovitele) 

252,600 65,00 16 419,00 

Dlažba Z valounů na sucho s vyklínováním kamenem, S 
vyplněním spár štërkopískem fr. O-4, tl. kamene 200 mm - m2 
VČETNĚ DODÁVKY VALOUNU 

176,820 1 445,00 255 504,90 

Dlažba Z valounů na sucho S vyklínováním kamenem, S 
vyplněním spár štërkopískem fr. O-4, tl. kamene 200 mm › 

BEZ DODÁVKY VALOUNŮ - valouny uložené na 
mezìdeponii 

m2 75,780 915,00 69 338,70 

Podklad pod valounovou dlažbu Z kameniva fr. O-4 mm S 
rozprostřením, tl. do 200 mm S příměsí cementu cca 3,0 
kg/m2 (plocha do které jsou následně vkládány valouny) m2 
zbylá vrstva 50 mm řešena v rámci pol. 7, 8 jako 
Spárování. 

252,600 155,00 39 153,00 

Podklad ze štěrkodrtë fr. 0-16 mm s rozprostřením a 
zhutnèním, po Zhutnění tl. 150 mm (dodávka a montáž) m2 252,600 178,00 44 962,80 

Podklad ze štërkodrti ŠD fr. 0-32 mm S rozprostřením a 
Zhutněním, po Zhutnění tl. 150 mm (dodávka a montáž) m2 252,600 178,00 44 962,80 

naložení, převoz a uložení nekvalitní kamenných valounů 
na technické služby - jedná se o nekvalitní valouny Z 
plochy cca 250 m2 -technika do 6,0 tun, doprava do 
vzdálenosti 3,0 km 

m2 176,820 130,00 22 986,60 

Zařízení staveniště - oplocení staveniště - měsíční 
pronájem 

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 

Zkoušky zatëžovací - kontrola únosnosti podloží a 
konstrukčních vrstev 

ks 6,000 3 200,00 19 200,00 

Provoz investora, třetích osob - především archeologický 
ústav 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 
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SOUPIS PRACÍ - podklad pro Změnový list O2 
Stavba: Úprava Mírového náměstí 
Objednatel: Město Kadaň 
Zhotovitel: FRK s.r.o. 
Místo: Kadaň Datum: 5/2021 

Č. Popis MJ množství 
celkem 

jed notková 
Cena (Kč) 

Cena celkem V Kc 

demontáž a zpětná montáž základu Zvoničky (v ploše o 28 výměře 44,80 m2) kus 1,000 3 000,00 3 000,00 

29 demontáž kotvení pro vánoční stromky ks 13,000 300,00 3 900,00 

dodávka a montáž kotvení pro vánoční stromky (včetně ks 30 betonových patek 13,000 1 000,00 13 000,00 

Celkem (bez DPH) 726 928,00 
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_ 1. (JEDÍNÁ) ~ ETAPA VÝSTAVBY 
-VYMEZENÍ DOPRAVNÍ ZÁBRANOU 
(ve smyslu TP 66 - Zábrana, Zábradlí - VÍZ definice 4.5.2) 
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