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Změny č. 1 Smlouvy o DÍLO

dle § 2586 an. občanského zákoníku

Janáčkova akademie múzických umění 

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27-0493920277/0100

(dále jen „objednatel“)

zastoupená:
MgA. Janem Petrem, provozním ředitelem Divadla na Orlí
a

QualiBau, s.r.o.
Starobrněnská 3
602 00 | Brno

IČ: 06440134, DIČ: CZ06440134

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, spisová značka: C102113

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-5337700267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Petrem Klemešem, jednatelem

se s ohledem na nové skutečnosti zjištěné při provádění díla, které žádná ze smluvních stran nezapříčinila, ani nemohla v době uzavření smlouvy předpokládat, dohodly dle Čl. V. odst. (4) a Čl. VI. Smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 16. 11. 2020 a vztahu z ní vzniklého takto:  
(1)  Cena díla bez DPH se na základě zhotovitelem předloženého změnového listu č. 1. ze dne 10. 5. 2021, odsouhlaseného objednatelem, snižuje z původně sjednaných 166 625,62,- Kč na 94 854,50,- Kč, tj. 114 774,- Kč vč. DPH.
(2)  Změna díla je vymezena v příloze č. 1. tohoto dodatku.
(3)  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

(4)  Obě smluvní strany považují tuto úpravu jejich práv a povinností za spravedlivou vzhledem k nastalé změně okolností a jen na jejím základě vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky.
(5)  Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv; 

Příloha číslo 1 ZMĚNY Č. 1 smlouvy o dílo

VYMEZENÍ DÍLA 
Rozpočet prací, dodávek a služeb zhotovitele za dílo „Divadlo na Orlí – oprava fasádní zdi ve vestibulu divadla“ zpracovaný zhotovitelem v rámci změny předmětu díla dle změnového listu č. 01

	Název
	Počet Jedn.
	Cena/jedn.
	Cena Kč
	Cena s DPH

	Demontáž fasádních desek
	14,3 m2
	540,00
	7722,00
	9343,62

	Demontáž nosné podkonstrukce
	14,3 m2
	500,00
	7150,00
	8651,50

	Dodávka sklocementových desek v bílém odstínu
	2,94 m2
	8901,00
	26169,00
	31664,49

	Hydrofobizace – 2x Vetrofluid, včetně materiálu
	2,94 m2
	707,00
	2078,60
	2515,10

	Montáž fasádních desek
	2,94 m2
	730,00
	2146,20
	2596,90

	Oprava konstrukce
	14,3 m2
	830,00
	11869,00
	14361,49

	Materiál na lepení desek
	14,3 m2
	220,00
	3146,00
	3806,66

	Manipulace a balení desek
	2,94 m2
	720,00
	2116,80
	2561,32

	Vrácení konstrukce na místo
	14,3 m2
	538,00
	7693,40
	9309,01

	Přišroubování konstrukce na závitové tyče
	14,3 m2
	323,00
	4618,90
	5588,87

	Montážní přípravky a mechanizace
	14,3 m2
	622,00
	8894,60
	10762,47

	Zaměření
	7 hod
	250,00
	1750,00
	2117,50

	Likvidace odpadu
	1 ks
	3000,00
	3000,00
	3630,00

	Posílení uchycení konstrukce
	1 ks
	4500,00
	4500,00
	5445,00

	Doprava
	1 ks
	2000,00
	2000,00
	2420,00

	Celkem Kč
	94854,50
	114773,93
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