
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní

Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov
IČO: 74466992
DIČ: CZ8108034781

Časový harmonogram průběhu prací akce:

„Multifunkční hřiště Chlum“

Dle zadání zadavatele bude zakázka plněna v období 3.5.2021 – 12.7.2021
následujícím sledem prací, a to od podepsání závazné smlouvy, převzetí staveniště a
nástupu.

1/ příprava staveniště, vytyčení, zaměření cca 7dní
2/ odkopávky, prokopávky, drenáže, odvoz materiálu cca 14dní
3/ navážení veškerého materiálu na stavbu, příprava betonáže cca 7dní
4/ betonování opěrného zdiva a obrubníků cca 14dní
5/ výstavba gabiónové zdi, výstavba oplocení cca 12dní
6/ příprava pod umělý povrch a zpevněné plochy cca 8dní
7/ pokládka umělého trávníku, truhlářské práce cca 6dní
8/ dokončovací práce s vyklizením staveniště cca 5dní

V některých případech probíhají práce souběžně.

V Novém Jimramově 20.3.2021


