ev.č. objednatele:  B 0025/18

ev.č. zhotovitele: 118233A

Dodatek č. 7 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Vítkovice – MVE“, DUR, DSP, DPS“, stavba č. 4099 uzavřené dne 12. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací 
číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo 
Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:
46347526

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 3. Dodací lhůta  - v bodě 3.2. se mění dílčí termín dokončení níže uvedené části PD takto:
Původní znění:
	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení čl. 2. bodu 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení 
	do 120 dnů od vydání rozhodnutí 
o umístění stavby

	
	dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.12. SoD
	do 307 dnů od vydání rozhodnutí 
o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 15 dnů od doručení připomínek z  TR

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2 bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednání
	do 150 dnů od převzetí čistopisu DSP dle bodu 2.5.1. objednatelem


Nové znění:

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení čl. 2. bodu 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení 
	do 120 dnů od vydání rozhodnutí 
o umístění stavby

	
	dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.12. SoD
	do 307 dnů od vydání rozhodnutí 
o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 15 dnů od doručení připomínek z  TR

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2 bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednání
	do 250 dnů od převzetí čistopisu DSP dle bodu 2.5.1. objednatelem


Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:
21.5.2021




V Brně dne:   17.5.2021
za objednatele:






za zhotovitele:

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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