
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. j. SOALT/1777/2017/233
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník") uzavřený se zhotovitelem

veřejné zakázky

,,Novostavba budovy SOKA Louny"

Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice

lČ: 70979464

DIČ: CZ70979464

bankovní spojeni: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

číslo účtu: 2549881/0710

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem - ředitelem Státního oblastního archivu v

Litoměřicích

(dále jen ,,objednatel")

a

Subterraa.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612

zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1383

jako společník 1 společnosti ve smyslu § 2716, občanského zákoníku označované jako
,,Společnost pro výstavbu nového archivu v Lounech: HOCHTIEF CZ & Subterra" (dále jen
,,Společnost"), jejímž společníkem 2 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019
společnost HOCHTIEF CZ a. s.

a

HOCHTIEF CZ a. S.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
lČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

zastoupená: Davidem Alonsem, členem představenstva
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn, B 6229

jako společník 2 Společnosti, jejímž společníkem 1 je na základě smlouvy o společnosti ze dne
23. 08. 2019 společnost S u b t e r r a a.s.

Adresa pro zasäánI korespondence zhotoviteli:
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

bankovní spojeni zhotovitele:
číslo účtu zhotovitele:

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

Komerční banka a.s.
115-9596210287/0100

ll. Předmět dodatku č. 7

1. V souvislosti s onemocněním COVID 19 a na základě platných vládních opatřeni smluvní
strany sjednaly, že je nezbytné prodloužit lhůtu plnění, a to v souladu s ČI. XXVI. smlouvy o
dílo. Lhůta plněni pro uzlový bod dle ČI. V, odst. 1 g) bod 5) Opláštěni smlouvy o dílo se
tímto dodatkem prodlužuje o dny, kdy bylo doloženo ovlivnění prací v souvislosti
s onemocněním nebo nařízenou karanténou pracovníků zhotovitele a zpoždění dodávek
materiálu.

2. Nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly provedeni prací v Části díla dle uzlového
bodu postupu provedeni díla, tj. uzlového bodu dle ČI. V, odst. 1 g) bod 5) opláštěnj,
smlouvy o dílo. Lhůta plněni pro tento bod se tímto dodatkem v souladu s ČI. V., odst. 11
smlouvy o dílo prodlužuje o dny, kdy bylo nepříznivé počasí - tyto dny jsou zapsány ve
stavebním deníku.

V. Doba plněni

1. Článek V. Doba plnění, odst. 1, bod g) se mění takto:

,,g) Uzlové body postupu provedeni díla:
l) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předání a převzetí
staveniště,
2) Vrty, ležatá kanalizace: do 114 dni od předáni a převzetí staveniště,
3) Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 21. 11. 2020,
4) Střechy (skladba), přípojky: do 14. 03. 2021,
5) Opláštěni: do 8. 6. 2021,
6) Dokončení stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště."

2



XXXIl. Přílohy

1. Přílohou A dodatku č. 7 je Realizační harmonogram ze dne 19. 05. 2021, který nahrazuje
přílohu e) uvedenou v ČI. XXXll. Přílohy, odst. 2 smlouvy o dílo a veškeré harmonogramy,
které byly připojeny v dodatcích 4. - 6..

Ill. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7

1. Ostatníčlánky smlouvy se nemění. Veškeré změny jsou bez vlivu na termín dokončenidí|a.

2. Tento dodatek je elektronicky podepsán.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve
znění pozdějších předpisů.

4. Nedílnou součástítohoto dodatku je jako jeho příloha:

Příloha A - Realizační harmonogram ze dne 19.05.2021

V Litoměřicích dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

VMgr. VItezslav
Lisec Datum: 2021.05.21

14:08:58 +02'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

In g. Petr

· Datum: 2021.05.21Kajer 13:34:26 +02'00'

Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
Subterraa,s.

David

Alonso

, Date: 2021.05.21Rodriguez 13,20:16 +02'00'

David Alonso, člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. S.
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