
Ř ED ITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000938/20
Číslo smlouvy Zhotovitele:.....................

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
133 -1/57 SKROCHOVICE, OBCHVAT -  DÚR/IČ

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

ředitel Správy Ostrava 
vedoucí úseku výstavby 

vedoucí

RS PP -  Morava 2017
s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 10727

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

akciová společnost

předsedou představenstva 
předseda představenstva

výrobní ředitelka
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a

se společníkem M OTT MACDONALD LIM ITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost 
s ručením omezeným (Privatel Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního 
rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka 
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000, 
zastoupený: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem PK  OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 
zastoupeným 
bankovní spo
IČ: 2556490Í, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a
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se společníkem SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.9.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 16PT- 
000938/20 (dále jen „Smlouva"), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2021 a Dodatku č. 2 ze 
dne 19.3. 2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (dále jen „DŮR") na stavbu silnice „1/57 Skrochovice, obchvat" včetně inženýrské 
činnosti.

Článek L 
Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že stále přetrvávají níže uvedené překážky:

1. Obecná situace Covid -  zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení s orgány 
státní správy, se správci inženýrských sítí a s vlastníky pozemků;

v
2. Záplavové území toku Cížiny -  ze závěru zpracované Studie odtokových poměrů na toku 

Čížina vyplývá, že požadovaným zkrácením mostní estakády přes vodní tok Čížina bude 
negativně ovlivněna záplavová oblast. V rámci projektu je nutné nad rámec prováděcí 
smlouvy řešit a navrhnout adekvátní protipovodňová opatření (dále jen „PPO"). Rozsah a 
způsob zapracování protipovodňových opatření včetně financování PPO musí být nejdříve 
dohodnut mezi zástupci Objednatele Ředitelství silnic a dálnic, Správy Ostrava a Povodí 
Odry. Následně mohou být PPO zapracována do projektové dokumentace.

dohodly na změně znění Smlouvy, a to následovně:
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Článek III. 
Doba a místo plnění

Původní znění ve znění Dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí 
plnění

Koncept DÚR nejpozději do 8 měsíců ode dne 
účinnosti Smlouvy

Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního předání 
všech připomínek Objednatele ke 
konceptu DÚP

Podání úplné žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 3 měsíců od odevzdání finálního 
čistopisu DÚR

Předání územního rozhodnutí s nabytím právní 
moci

předpoklad do 6 měsíců od podání 
žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice 
u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané ěásti plnění Lhůta pro provedení dané ěásti 
plnění

Koncept DÚR

nejpozději do 1 měsíce ode dne 
obdržení výzvy ze strany Objednatele, 
přičemž výzva bude Zhotoviteli 
zaslána nejdříve po odsouhlasení 
konečného technického řešení stavby

Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního předání 
všech připomínek Objednatele ke 
konceptu DÚP

Podání úplné žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 3 měsíců od odevzdání finálního 
čistopisu DÚR

Předání územního rozhodnutí s nabytím právní 
moci

předpoklad do 6 měsíců od podání 
žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice 
u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), č. 16PT-000938/20 ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 26.2.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 19.3.2021 výslovně tímto Dodatkem č. 3 
neupravená zůstávají beze změny.

Tento Dodatek ě. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření 
Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 21 05. 2021 V Ostravě .dne

Ředitelství silnic a dálnic,ČR 

ředitel Správy Ostrava

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia RS PP -  Morava 2017

předseda představenstva
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