
DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 15086 OŘS-Pha ze dne 29. 2. 2016

(ev.č. SMVS 107V331002007)

1. Smluvní stranv

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
ICO:
DIČ:
zaměstnanec pověřený jednáním:

Oprávnění zástupci projednání: 
- ve věcech smluvních:

601 62 694 
CZ60162694
zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
Ing. Jiří Březina

Ing. Jiří Březina, tel.:
Mgr. Vladimír Karmazín, tel.:

ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
Adresa pro doručování 
korespondence:

(dále jen "objednatel")

technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

1.2. Zhotovitel:
ARANEA SYSTEMS, a s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci projednání: 

- ve věcech smluvních i 
technických:

Adresa pro doručování 
korespondence:
(dále jen „zhotovitel*4)

Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
01676342
CZ01676342
Ferdinandem Dvořákem, V lastislavem Filgasem, 
členy představenstva

shodná se sídlem

se níže uvedeného dne. měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. článku 13. Ostatní ujednání 
smlouvy o dílo č. 150860ŘS-Pha ze dne 29. 2. 2016 na zhotovení inženýrsko - projektových prací 
pro stavbu „Lokalita č. 6 - modernizace učebního bloku*4 (dále jen „smlouva") dohodly na znění 
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1'*):
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2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu dodatečného 
požadavku Vojenského požárního dozoru.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu projednávání projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání 
stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PD“) podmínil 
Vojensky požární dozor vydání svého stanoviska doplněním PD o Požárně bezpečnostní 
řešení stavby, jehož zpracování se vzhledem k rozsahu plánované modernizace 
nepředpokládalo, neboť nezasahuje do stávajících požárních úseků.

2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním:
„4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 
této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 11.8. 2016.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 
výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují 
svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 

Za objednatele:

V Praze dne 

Za zhotov

ln|
zástupce ředtfele - ředitel oi 

řízem staveb AHNM

Ferdinand Dvořák 
člen představenstva 

ARANEA SYSTEMS, a.s.
ARANEA SYSTEMS a s 

ARANEA romská 307/98 ' ‘
~ M7 CO Praha 4

IČ; 07G763A2 DIČ: CZ0167 
"W"-araneasystems.c2

VlástisitfvT* flsas 
člen představenstva 

ARANEA SYSTEMS, a.s.
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