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Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 12
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:__________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru S20 a S21 (prostor mezi veřejným WC a skalním masivem) 
za kolonádou lokální opravy zdivá a omítek.

Nové řešení:
Nově bude provedeno odstranění dožilých cihel, doplnění chybějícího vypadaného zdivá, 
hloubkové vyčištění spár, nové vyspárování cihelného zdivá, provedení nových omítek v celém 
rozsahu.

Zdůvodnění změny:
Po zpřístupnění prostoru S20 a S21 -  prostor je  přístupný pouze shora litinovým i provětrávacím i mřížemi -  
bylo zjištěno, že prostor je  díky trvalém u zavlhčování povrchovou vodou skrze větrací mříže v podstatně 
horším stavebním stavu, než předpokládala projektová dokumentace. Stávající zdivo je  zčásti degradované, 
vyžadující výměnu, zčásti již odpadlé, vrchní om ítky zcela chybí, spáry cihelného zdivá jsou vypadané a 
zdivo tak nesoudržné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou opravou zdivá dojde k prodloužení životnosti 
opravované části kolonády.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 12
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná živbtnost majetku je  podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené zrněné nemáme další připomínky

Podpis:

Datum:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Sou/k Ušnus.
Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL12a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P4_Soupis p ra c í-W M lýn ská  kolonáda 

Objekt:
ZL 12a - 01.1 D.1.1. - Oprava a doplnění zdivá sklepním prostoru S20, 
S21 (vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel. IČ.

DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

08.02.2021

Cena bez DPH 171 924,30

dph základní
snížená

Základ daně
171 924,30 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
36 104,10 

0,00

Cena s DPH v CZK 208 028,40

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 12a - 01.1 D.1.1. - Oprava a doplnění zdivá sklepním prostoru S20,
S21 (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jCZKj

Náklady ze soupisu prací 171 924,30

HSV - Práce a dodávky HSV 171 924,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 254,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 873,18

61 - Úprava povrchů vnitřních 70 873.18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50.160,75

997 - Přesun sutě 29 886,47

998 - Přesun hmot 2 749,90
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SOUPIS PRACÍ
iř/_ 12.< &

Stavba:
P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:
ZL 12a - 01.1 D.1.1. - Oprava a doplnění zdivá sklepním prostoru S20,
S21 (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK}

Náklady soupisu celkem 171 924,30

D HSV Práce a dodávky HSV 171 924,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 254,00

1 K 310239211R00
Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
vápenocementovou

M3 1,6000 4 310,00 6 896,00

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC M3 0,6000 4 740,00 2 844,00

3 K 985221119 Příplatek za doplnění zdivá ve stísněném prostoru M3 2,2000 3 870,00 8 514,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 873,18

D 61 Úprava povrchů vnitřních_________  70 873,18

4 K 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve 
stísněném prostoru M2 28,8100 266,00 7 663,46

5 K 627452931R00 Spárování starého zdivá zdí a valů cihelného, do 
hloubky 50 mm, cementovou maltou M2 28,8100 1 097,01 31 604,86

6 K 627452931R01 Příplatek ke spárování starého zdivá cihelného do hl. 5 
cm M2 28,8100 1 097,01 31 604,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 160,75

7 K 985111291 Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve 
stísněném prostoru M2 115,2400 319,00 36 761,56

8 K 985221021 Postupné rozebírání cihelného zdivá pro další použití do 
1 m3 M3 1,6000 2 570,00 4112,00

9 K 978015391R00

Otlučení omítek vápenných rtebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva_xOOOD_ 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 
100%

M2 115,2400 80,59 9 287,19

D 997 Přesun sutě 29 886,47

10 K 997013219 Příplatek k vnítrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m T 78,0413 81,00 6 321,35

11 K 979086112ROO
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pň vodorovné dopravě, ,

t 13,0069 116,14 1 510,62

12 K 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 
prvé podlaží pod základním podlažím t 13,0069 480,33 6 247,60

13 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,0069 157,73 2 051,58

14 K 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 377,1995 11,26 4 247,27

15 K 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10m t 13,0069 219,02 2 848,77

16 K 979999998R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV 
Brno t 13,0069 305,35 3 971,66

17 K 979087311 ROO
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m

t 13,0069 199,32 2 592,54

18 K 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,0069 7,31 95,08

D 998 Přesun hmot 2 749,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 999281111ROO
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 
plášťů_xOOOD_ výšky do 25 m,

t 4,1837 657,29 2 749,90
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