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 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 13
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydáni požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:_________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v prostoru za kolonádou (prostor po demolici bývalé laboratoře) 
zhotovit ocelovou vyhlídkovou plošinu dle Konstrukčního řešení (realizační část projektové 
dokumentace).

Nové řešení:
Nově dojde u navržené vyhlídkové plošiny k úpravě (prodloužení) podpěrné konstrukce, 
posunutí podpěrných konstrukcí do nových pozic a doplnění konstrukce o ocelový ztužující 
prvek.

Zdůvodnění změny:
Po provedení geodetického zaměření stávajícího skalního masivu a vytyčení polohy vyhlídkové plošiny bylo 
zjištěno, že plošina je svou podpěrnou částí v kolizi se skalním masivem. PO úpravě nosných konstrukcí 
(prodloužení, posun do nových pozic) ze strany autora statické části projektové dokumentace vzniká 
nutnost konstrukci dop ln it o ztužující ocelový profil a prodloužení podpěrných konstrukcí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna vyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna byla provedena a bude 
zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou úpravou dochází k zásadní stabilizaci konstrukce 
plošiny.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 13
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je ložky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme dalš

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL13a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je  původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Kocourek František
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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

AtelierTS Projektový Atelier 
12. ledna 2021 10:43
Kocourek František; ; Pavel Kapička 
FW: Mlýnská kolonáda 
imageOOl .gif

Přeposílám

S pozdravem

Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 
Tel.: 
E-mail: 

From: Ing. Pavel Veverka [mailto:
Sent: Tuesday, January 12, 2021 6:43 AM 
To: AtelierTS Projektový Atelier 
Subject: Mlýnská kolonáda

Dobrý den,

• Sloupy HEB se přesunou o 820 mm po příčníku tak, aby se nacházely v ose s plošinovým nosníkem IPE180. U
plošinového nosníku IPE se podle potřeb VD provede prodloužení zárodku, aby se do něj dalo dobře napojit 
svislé ztužidlo mezi sloupy.

Ve skice níže, jsme posunované prvky naznačil modře.
« Prodloužením sloupů výrazně klesne tuhost konstrukce, bude proto nutné doplnit 2 diagonály a 2 příčle.

Jejich profily a přípoje budou identické jako u stávajících diagonál a příčlí na sloupech.
Ve skice jsem přidané prvky naznačili zeleně.

•  K přidání patek na horní straně masivu nemáme připomínky.

Prosím o info, zdaje to takto jasné. Děkuji. Pavel Veverka

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

Ing. Pavel Veverka

Mobil: 8

Web: www.fanal.cz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
2 L  K o j

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 13a - D.1.2 - Vyhlídková terasa - úprava konstrukce dle 
geodetického zaměření (vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: tč .
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 530,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 218 530,09 21,00% 45 891,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 421,41

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
i  í . 2 ^ 2 . 1

Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:
ZL 13a - D.1.2 - Vyhlídková terasa - úprava konstrukce dle 
geodetického zaměření (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jCZK]

Náklady ze soupisu prací 218 530,09

HSV - Práce a dodávky HSV 63 121,96

2 - Zakládání 6 735,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 382,40

998 - Přesun hmot 4,34

PSV - Práce a dodávky PSV 151 011,68

767 - Konstrukce zámečnické 129 942,82

787 - Dokončovací práce - zasklívání 6 893,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 14 175,86

M - Práce a dodávky M 4 396,45

21-M - Elektromontáže 4 396,45
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SOUPIS PRACÍ 3̂ R y

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 13a - D.1.2 - Vyhlídková terasa - úprava konstrukce dle 
geodetického zaměření (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.certa [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 530,09

D HSV Práce a dodávky HSV 63 121,96

D 2 Zakládání 6 735,22

1 K 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 M3 0,0960 3140,00 301,44

2 K 275351121 Zřízení bednění základových patek M2 1,2800 271,00 346,88
3 K 275351122 Odstranění bednění základových patek M2 1,2800 56,30 72,06

4 K 275361921R Výztuž základových patek - kotevní vložky PL2, PL3, 
PL5a P10-dle PD

SOUB
OR 2,0000 3 007,42 6 014,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 382,40

5 K 953945142 Kotvy mechanické M 16 dl 170 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS 20,0000 968,40 19 368,00

6 K 953945142R
Kotvy mechanické M 16 dl 170 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
Příplatek za kotvu z nerez oceli A4

KUS 20,0000 1 721,60 34 432,00

7 K 97700R101

Podlití patních desek vhodným nesmrštivým materiálem 
obdobných pevnostních parametrů jako betonové, 
základy, např. SikaGrout 314, Groutex nebo Mapei 
Mapefill

KUS 4,0000 645,60 2 582,40

D 998 Přesun hmot 4,34
8 K 998011001R Přesun hmot t 0,0216 200,93 4,34

d PSV Práce a dodávky PSV 151011,68

D 767 Konstrukce zámečnické____________  129 942,82

9 K 767210113 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou 
konstrukci šroubováním M 2,4000 350,78 841,87

10 K 55347077R2 schodišťový stupeň Lichtgitter 1200x305mm, DIN
24531 KUS 2,0000 1 054,48 2 108,96

11 K 767995110R Montáž atypických zámečnických konstrukcí M 2,8800 1 704,35 4 908,53

12 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg KG 31,2015 48,42 1 510,78

13 K 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
60,3x4,0mm M 5,5420 484,20 2683,44

14 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg KG 34,6860 48,42 1 679,50

15 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 f 0,0382 89 307,70 3 411,55

16 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností 
do 50 kg KG 36,4320 48,42 1 764,04

17 M 13010938 ocel profilová UPE 200jakost 11375 ř 0,0401 89 307,84 3 581,24

18 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností 
do 100 kg KG 466,2144 48,42 22 574,10

19 M 13010978 ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375 t 0,5014 89 307,68 44 778,87

20 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,5670 46 927,34 26 607,80

2L K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,5670 23 795,67 13 492,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 787 Dokončovací práce - zaskiívání 6 893,00

22 K 78700R101 Dodávka a montáž zaskiívání zábradlí - kalené 
bezpečnostní tvrzené sklo 8. 25mm M2 2,0160 3 342,15 6 737,77

23 K 998787101
Přesun hmot tonální pro zaskiívání v objektech v do 6
m t 0,1409 682,76 96,20

24 K 998787192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,1409 418,96 59,03

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 14 175,86

25 K 789421244R Provedení žárového zinkováni ponorem ocelových 
konstrukcí třídy IV Zn 140 um KG 567,0342 25,00 14175,86

D M Práce a dodávky M 4 396,45

D 21-M Elektromontáže 4 396,45

26 K 74100R101 Dodávka a montáž LED pásek pro nasvícení skla 
včetně napojení na konci zábradlí na silnoproud M 1,4400 3 022,48 4 352,37

27 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do
6 m % 43,5237 0,70 30,47

28 K 998741292 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 
přesun do 100 m % 42,5237 0,32 13,61
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