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 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 17
Projekt Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č . projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:__________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje s ohledem na stupeň poškození a dožilost v kolonádním prostoru 
provést výměnu stávajících revizních zadlažďovacích pokopů za poklopy nové, v nerezovém typizovaném 
provedení.

Nové řešení:
Nové budou dodány zadlažďovací nerezové poklopy v individuálním rozměrovém provedení, 
respektující rozdílnou velikost stávajících stavebních otvorů v podlaze kolonády. Současně se 
snižuje počet dodávaných poklopů o 1ks dvoudílného poklopu u Skalního pramene.

Zdůvodnění změny:
V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru bylo zjištěno, že stávající zadlažďovací poklopy jsou 
velikostně rozdílné, vyráběné na míru průlezným otvorům  v podlaze. Jelikož podlaha je  tvořena 
železobetonovou deskou, je  nutné nové poklopy vyrob it dle skutečných stavebních otvorů bez nutnosti 
zasahovat do nosné konstrukce podlahy. Po dohodě s uživatelem kolonády se vypouští výroba lk s  poklopu 
u Skalního pramene.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



EVROPSKÁ UNIE
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 17
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Podpis:

Datum:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položk no hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky
v původním projek
d) projektovaná ži\ jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené

Podpis:

Datum:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum: C Q t t o i iP G ii i
Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL17a,17b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je  původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ZL 47c<>/

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 381,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 379 381,16 21,00% 79 670,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 051,20

Datum a podpis: Razítko
P g

Datum a podpis: 0 ^  ' Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL W qy
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 381,16

HSV - Práce a dodávky HSV 55 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 324 381,16

767 - Konstrukce zámečnické 324 381,16
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SOUPIS PRACÍ
A l a /

Stavba:
P4_Soupis prací-W JVIlýnská kolonáda

Objekt:
ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 381,16

D HSV Práce a dodávky HSV 55 000,00

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 000,00
1 K 9000000R Stavební přípomoce pň montáži poklopů kpl 11,0000 5000,00 55 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 324 381,16

D 767 Konstrukce zámečnické 324 381,16

2 K 767001R Poklop - zadlážďovací atypický výrobek 610mm / 
610mm KUS 5,0000 29 487,50 147 437,50

3 K 767002R Poklop - zadlážďovací atypický výrobek 490mm / 
490mm KUS 1,0000 23 891,25 23 891,25

4 K 767003R Poklop - zadlážďovací atypický výrobek 420mm I 
420mm KUS 1,0000 22425,00 22 425,00

5 K 767004R Poklop - zadlážďovací atypický výrobek 640mm / 
640mm KUS 4,0000 30950,00 123 800,00

6 K 998767203RQ0 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m % 3 175,5375 2,15 6 827,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -171 897,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -171 897,69 21,00% -36 098,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -207 996,20

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
/ ■ Z  -

Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ n m
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (méněpráce)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

08.02.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -171 897,69

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -171 897,69

767 - Konstrukce zámečnické -171 897,69

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

~Zl Wk
P4_Soupis prací-W _Mlýnská kolonáda

Objekt:
ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (méněpráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

08.02.2021

Cena celkem [CZK]

-171 897,69

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -171 897,69

D 767 Konstrukce zámečnické -171 897,69
1 K Z16n Poklop - zadlážďovací typový výrobek ks -13,0000 9 317,31 -121 125,03

2 K Z18n Poklop - zadlážďovací typový výrobek ks -2,0000 8 067,42 -16 134,84

3 K Z19n Poklop - zadlážďovací typový výrobek, 920/2000 mm, 
výška 120 mm

ks -1,0000 21 588,87 -21 588,87

4 K Z29n Poklop - zadlážďovací typový výrobek, 700/700 mm ks -1,0000 9 430.93 -9 430,93

5 K 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m % -1 682,8000 2,15 -3 618,02
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