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Příloha 6. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 18 
Projekt Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby 
změnou (včetně čísla SO):

dotčené Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace v kolonádním prostoru neřeší žádný systém rozvodu pitné nebo užitkové vody.

Nové řešení:
Nově budou v kolonádním prostoru v podlaze vytvořeny 3 napojovací místa zdroje studené vody 
umístěné v podlaze.

Zdůvodnění změny:
V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru uživatel požádal zadavatele o zřízení 3 napojovacích míst 
v podlaze za účelem možnosti úklidu kolonádního prostoru mokrou cestou a dále za účelem pravidelného 
čištění váz a pitek jednotlivých léčivých pramenů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 18 
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná žLotnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek 

Datum: ŠVLHILMIH
Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla 

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL18a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P4_Soupis prací-W_Mlýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 18a - 01.1 D.1.1 - Osazení šachtic na vodu (vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ.

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 841,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 57 841,63 21,00% 12 146,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 988,37

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpisi,:

Zhotovitel

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 1 *a /
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M Iýnská kolonáda

Objekt:
ZL 18a - 01.1 D.1.1 - Osazení šachtic na vodu (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 841,63

0  - Šachtice s poklopem 0,00

HSV-HSV 13 071,14

2 - Zakládání 2 737,80

4 - Vodorovné konstrukce 1 895,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 650,00

61 - Úprava povrchů vnitřních ___________  _____  1 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 218,41

997 - Přesun sutě 3 193,37

998 - Přesun hmot 376,50

PSV - Práce a dodávky PSV 24 587,15

762 - Konstrukce tesařské 6 868,62

767 - Konstrukce zámečnické 17 718,53

01 - Šachtice bez poklopu 0,00

4-1 - Vodorovné konstrukce 1 841,03

2-1 - Zakládání 2 737,80

9-1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 343,05

998-1 - Přesun hmot 422,57

767-1 - Konstrukce zámečnické 1 240,00

997-1 - Přesun sutě 2 788,27

762-1 - Konstrukce tesařské 6 868,62

61-1 - Úprava povrchů vnitřních 942,00

Strana 3 z 6



SOUPIS PRACÍ
ž L  1£ gl/

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 18a - 01.1 D.1.1 - Osazení šachtic na vodu (vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 841,63

D O Šachtice s poklopem 0,00

D HSV HSV 13 071,14

D 2 Zakládání 2  737,80

1 K 289970111R00
Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 
300 g/m2

M2 20,0000 103,00 2 060,00

2 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v  místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a n

M2 20,0000 33,89 677,80

D 4 Vodorovné konstrukce 1 895,06

3 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců M2 3,1325 363,00 1 137,10

4 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců M2 3,1325 81,60 255,61

5 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

T 0,0009 41 500,00 37,35

6 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M3 0,1500 3100,00 465,00

P
Poznámka k položce
0,15=0,150000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 650,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 650,00

7 K 611325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stropech

KUS 1,0000 1 650,00 1 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 218,41

8 K 965024131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 
mozaiky pl přes 1 m2

M2 3,6100 98,10 354,14

9 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

M 1,5500 376,00 582,80

10 K 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 
m2 tl přes 80 mm

M3 0,4456 5120,00 2 281,47

D 997 Přesun sutě 3 193,37

11 K 979086112ROO
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pří vodorovné dopravě, ,

t 1,7626 116,14 204,71

12 K 979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 
prvé podlaží pod základním podlažím

t 1,7626 480,33 846,63

13 K 979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,7626 157,73 278,01

14 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 51,1160 11,26 575,57

15 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m

t 1,7626 219,02 386,04

P
Poznámka k položce:
1,76262=1,762620

16 K 979999998R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV 
Brno

t 1,7626 305,35 538,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 979087311R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m

t 1,7626 199,32 351,32

18 K 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,7626 7,31 12,88

D 998 Přesun hmot 376,50

19 K 999281111R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 
plášřů_xOOOD_ výšky do 25 m,

t 0,5728 657,29 376,50

D PSV Práce a dodávky PSV 24 587,15

D 762 Konstrukce tesařské 6 868,62

20 K 762512245RT2
Položení podlah pod PVC s dodávkou 
materiálu_x000D_ šroubováním, z desek 
dřevotřískových, tloušťky 16 mm

M2 20,0000 278,69 5 573,80

21 K 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískovýh, 
překližkových, sololitových, tloušťky do 20 mm M2 20,0000 45,08 901,60

22 K 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech 
výšky do 12 m t 0,2592 1 517,05 393,22

D 767 Konstrukce zámečnické 17 718,53
23 K 767001 R.1 Poklop zadlážďovaci - aťtpická konstrukce KUS 1,0000 16725,60 16725,60

24 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg KG 5,0000 124,00 620,00

25 K 9987672O3RO0 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m % 173,4560 2,15 372,93

D 01 Šachtice bez poklopu 0 ,0 0

D 4-1 Vodorovné konstrukce 1 841,03
26 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců M2 2,6250 363,00 952,88

27 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců M2 2,6250 81,60 214,20

28 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 T 0,0013 41 500,00 53,95

29 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M3 0,2000 3100,00 620,00

D 2-1 Zakládání 2 737,80
30 K 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 

300 g/m2 M2 20,0000 103,00 2 060,00

31 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a n

M2 20,0000 33,89 677,80

D 9-1 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 343,05
32 K 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 

mozaiky pl přes 1 m2 M2 4,5000 98,10 441,45

33 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m M 1,5000 376,00 564,00

34 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB Stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm M3 0,2813 8 310,00 2 337,60

D 998-1 Přesun hmot 422,57

35 K 999281111R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 
plášťů_x000D_ výšky do 25 m,

t 0,6429 657,29 422,57

D 767-1 Konstrukce zámečnické 1 240,00
36 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností 

do 5 kg KG 10,0000 124,00 1 240,00

D 997-1 Přesun sutě 2 788,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 979086112R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,

t 1,5390 116,14 178,74

38 K 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 
prvé podlaží pod základním podlažím t 1,5390 480,33 739,23

39 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,5390 157,73 242,75

40 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 44,6310 11,26 502,55

41 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m t 1,5390 219,02 337,07

42 K 979999998R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV 
Brno t 1,5390 305,35 469,93

43 K 979087311R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m

t 1,5390 199,32 306,75

44 K 979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění t 1,5390 7,31 11,25

d 762-1 Konstrukce tesařské__________  6 868,62

45 K 762512245RT2
Položení podlah pod PVC s dodávkou 
materiálu_x000D_ šroubováním, z  desek 
dřevotřískových, tloušťky 16 mm

M2 20,0000 278,69 5 573,80

46 K 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískovýh, 
překližkových, sololitových, tloušťky do 20 mm M2 20,0000 45,08 901,60

47 K 998762102RO0 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech 
výšky do 12 m t 0,2592 1 517,05 393,22

d 61-1 Úprava povrchů vnitřních 942,00
48 K 611325213 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 

m2 na stropech KUS 2,0000 471,00 942,00
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