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Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 20 
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydáni požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení: _________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace v části MaR (měření a regulace) navrhuje provést výměnu a doplnění ovládacích 
prvků ve stávajících rozvaděčích pro ovládání jednotlivých slaboproudých zařízení. Množství a typy 
vyměňovaných/doplňovaných prvků jsou dány výkazem výměr oceněným do soutěže.

Nové řešení:
Nově dochází k navrženým slaboproudým prvkům k doplnění elektroinstalačních a montážních 
prací.

Zdůvodnění změny:
Důvodem pro doplnění elektroinstalačních a montážních prací je, že výkaz výměr pro ocenění do soutěže 
obsahoval pouze výčet jednotlivých slaboproudých prvků, avšak nikoliv jejich osazení a zapojení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 20 
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:
.̂ Vcrk .^(p)Wf íi ̂Podpis: - i  ,

W i > t  k)AC£?4w ft i
Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum: SOUtttLfá\ H
Podpis:

Vyjádření zhotovitele: OHL ZS, a.s., Jiří Síla 

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL20a

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je  původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 2?{_ Z 0 (2 /
Stavba:

P4_Soupis prac!-W _M lýnská kolonáda 
Objekt:

ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

08.02.2021

Cena bez DPH 371 157,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 371 157,24 21,00% 77 943,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 100,26

Zpracovatel

Datum a podpis: i  i  • 2-02. j Razítko

Projektant v

jv  1 ® .  \  fa [

Datum a podpis:

Objednavatel

o

Zhotovitel

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL ŽOco
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 371 157,24
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SOUPIS PRACÍ 2L 20cv
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 20a - D.1.4e2 - montážní práce MaR

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 K 001
Úprava rozvaděčů R1, R2, R3 a R6. Demontáž 
stávajících prvků, montáž nového řídícího systému, 
vnitřní zapojení S/O Sxxiuů na svorky rovaděče

soub 4,0000 72 597,88 290 391,52

2 K 002 Zakončení 16 ST SM konektor + ST pigtail + měření soub 32,0000 969,82 31 034,24

3 K 003 Montáž optických kabelů M 300,0000 42,62 12 786,00

4 K 004 Otestování všech l/O ŘS 1:1 soub 1,0000 36 945,48 36 945,48
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