
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 22
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:_________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v m ístnosti č.1.02 provést kontrolu stávajícího obkladu stěn 
dřevotřískovým i plotnam i a jeho doplnění v rozsahu 20%.

Nové řešení:
Nově bude provedena demontáž obložení stěn bez náhrady novými konstrukcemi.

Zdůvodnění změny:
Po provedené kontrole obkladu stěn bylo zjištěno, že stěny nejsou obloženy dřevotřískovým i plotnami, ale 
celoplošným i dřevotřískovým i deskami. Jelikož pod deskami dochází k hromadění vlhkosti a jejich 
degradaci, bylo s uživatelem dohodnuto, že desky budou plnoplošně demontovány bez náhrady a stěny 
budou ponechány v neupraveném stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL2Z
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 22
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položjry jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projektu
d) projektovaná životnost rViajetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně n e m in e  další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum: L f á  T H

Poůp,8:

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL22b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
U a /

Stavba:
P4_Soupis p rac í-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ.
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 789,37

dph  základní
snížená

Základ daně
10 789,37 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 265,77 

0,00

Cena s  DPH v CZK 13 055,14

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: / - i - l o Z j Razítko

Objednavatel Zhotovitel

o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
YL 2.2eo

Stavba:
P4_Soupis prací-VV_M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(vícepráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jCZKj

Náklady ze soupisu prací 10 789,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 929,26

997 - Přesun sutě 1 929,26

PSV  - Práce a dodávky PSV 8 860,11

766 - Konstrukce truhlářské 8 860,11
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SOUPIS PRACÍ
žL  Z2,qy

Stavba:
P4_Soupis p rac i-W _M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 22a - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(vícepráce)

Místo. Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenafCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 789,37

d  HSV Práce a dodávky HSV 1 929,26

D 997 Přesun sutě 1 929,26

1 K 979086112R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,

t 1,2640 116,14 146,80

2 K 979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,2640 157,73 199,37

3 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 36,6560 11,26 412,75

4 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m t 1,2640 219,02 276,84

5 K 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 1,2640 507,56 641,56

6 K 979087311R00
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m

t 1,2640 199,32 251,94

d  PSV  Práce a dodávky PSV  8 860,11

D 766 Konstrukce truhlářské 8 860,11

7 K 762431815 Demontáž obležení stěn z desek dřevoštěpkových tl do
15 mm na sraz přibíjených M2 94,0564 45,10 4 241,94

8 K 762431818 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 
přes 15 mm na sraz přibíjených M2 94,0564 49,10 4 618,17
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Stavba:
P4_Soupis prac í-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 22b - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(méněpráce)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

2 2  h

Cena bez DPH -51 362,79

dph  základní
snížená

Základ daně 
-51 362,79 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
-10 786,19 

0,00

Cena s  DPH v C ZK -62 148,98

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: /  . £  - l o t j Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Ž L  22  h
Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýrtská kolonáda
Objekt:

ZL 22b - 01.1. 0.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(méněpráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jCZKj

Náklady ze soupisu prací -51 362,79

PSV  - Práce a dodávky PSV -51 362,79

766 - Konstrukce truhlářské -51 362,79
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SOUPIS PRACÍ 2 2  ZZL
Stavba:

P4_Soupis prací-VV_M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 22b - 01.1. D.1.1. - dřevotřískové desky v místnosti m.č.1.02 
(méněpráce;

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -51 362,79

D PSV Práce a dodávky PSV -51 362,79

D 766 Konstrukce truh lářské -51 362,79

1 K 766.1.12 Stávající obklad stěn dřevotřískovými plotnami, výměna 
degradovaných kusů (20%), revize zdivá pod obložením M2 -94,0564 537,75 -50 578,83

2 K 998766203R0O Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m % -505,7800 1,55 -783,96

_________

Strana 4 z 4


