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Požadavek zhotovitele na změnu č. 23
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:__________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru v místě větracích průduchů krytých ozdobnými 
mřížkami provést z jejich rubové strany obložení pískovcovým kamenem.

Nové řešení:
Nově nebude pískovcové obložení větracích otvorů provedeno.

Zdůvodnění změny:
Po provedené kontrole větracích otvorů bylo zjištěno, že jejich vn itřn í povrch je upravený, nevyžadující 
dodatečné obložení kamenem. Provedený obklad by zmenšil průřez otvoru a tím  snížil průchod 
potřebného vzduchu pro větrání.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava



ZL  13

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
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MINISTERSTVO 
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 23
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná poloAa/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním proj
d) projektovaná á jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené mínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

ŠOU+tLftíTU

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla 

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL23b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
7L 23 b

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů 
(méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -157 718,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -157 718,08 21,00% -33 120,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -190 838,88

8  í
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ________  / ________ Razítko

Zhotovitel

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
H L 2 3

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda

Objekt:
ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů 
(méněpráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -157 718,08

PSV - Práce a dodávky PSV -157 718,08

782 - Dokončovací práce -  obklady z kamene -157 718,08
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SOUPIS PRACÍ
z l  n h

Stavba:
P4_Soupis prací-W_Mlýnská kolonáda

Objekt:
ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů 
(méněpráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -157 718,08

D PSV Práce a dodávky PSV -157 718,08

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene -157 718,08

1 K 782.1.10 Doplnění kamenných obkladů na plnou hloubku 
větracích otvorů M2 -26,0000 5 791,56 -150 580,56

2 K 998782203R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky 
do 60 m % -1 505,8056 4,74 -7137,52
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