
SMLOUVA O DÍLO Č. 05/08/2021

I.
Smluvní strany

1. Střední škola průmysiová, Krnov, příspěvková organizace
se sídlem: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Soukenická 2458/21c
zastoupena: Ing. Aleš Zouhar - ředitel
IČO: 00846279
DIČ: CZ00846279
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Aleš Zouhar, tel.:

(dále jen ,,objednateř)

2. INTOZA s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
ČÍslo účtu:

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hu|váky
Tomášem Závadou - jednatelem
25873261
CZ25873261
Československá obchodní banka, a.s.
2

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Gelnar, stavbyvedoucí, tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlenI písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii
přislušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany proh|ašuji, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
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takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzaviraji po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Stavební úpravy tělocvičny" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v 9/2018 spoleČnostÍ MR Desing CZ, s. r.o, Nabřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 25388606,

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součásti nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· podmínek pravomocného stavebního povolenÍ, které vydal Městský úřad Krnov, odbor
výstavby, Hlavni náměstí 96/1, 794 01 Krnov pod č. j. KRNOOV - 70847/2018 voja ze
dne 27. 11. 2018,

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součásti díla je také:
a) zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a geodetické zaměřeni stavby včetně geometrického plánu v šesti
vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného
provedeni stavby a geodetické zaměřeni stavby budou objednateli dodány také 2x v
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň
*.pdf. Případné vÍcetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvláštnímu užNání veřejného prostranství
nebo komunikaci dle platných předpisů, bude-li k provedeni díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydáni souhlasu (rozhodnutí),
předáni úplné kopie souhlasu (rozhodnuti), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

C) zpracováni dokumentace dočasného dopravního značeni včetně projednání
s přIslušnými správními orgány, bude-li k provedeni díla potřebné,

d) osazeni a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značeni, včetně uvedení do původniho stavu a vrácení
jejich správci, bude-li k provedeni díla potřebné,

e) vybudování a zajištěni zařIzení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášenI dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním p|ánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"),

f) zajištění vytyčeni obvodu staveniště,
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských Činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedením, ve znění pozdějších
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předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměřeni dokončené stavby
a vyhotoveni geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištění vytýčenÍ inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správc¢j včetně zajištěni jejich případných aktualizaci, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměřeni a zakresleni dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
bude-li k provedeni díla potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný zpŮsob jeho odstranění nebo
využitív souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený přIslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

k) předání všech dokladů a náležitostI umožňujÍcÍch zahájení řIzenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užívánhn stavby, ti. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámeni stavebnímu úřadu se započetím užÍvání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

l) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) udržováni stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

o) zajištěni ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
p) provedeni veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů

souvisejÍcÍch s provedením díla,
q) zajištění zpracováni všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobní a realizačnI dodavatelská dokumentace),
r) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předáni objednateli

při předání a převzetí plněni předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
S) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem Č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
t) 'ajištění veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními

na ochranu lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
u) vybavení stavby podle požární zprávy,
v) zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu

a příjezdu k objektŮm,
3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla zejména:

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnuti nebo opatřeni
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizací
stavby,

b) zohlednit vyjádřeni dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizacÍ stavby
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedenjm díla nutné
pro vydání kolaudačnÍho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizováni veškerých povolenI,
překopů, záborů, souhlasů, oznámeni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. v této
smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrŽení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přls|ušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

- V roce 2021 od 01. 06. 2021 do 30. 10. 2021
- V roce 2022 od 01. 04. 2022 do 31. 08. 2022
a nejpozději poslední den doby plněni dokončené dílo předat objednateli. díio je
provedeno, je-li dokončeno (ti. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je objekt na pozemku parč. Č. 1392/2, k. ú. Opavské Předměstí.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě,
že nebude Qevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právnÍch/bezpečnostnich předpis¢1 nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavěni
běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plněni
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdánl staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškozeni.

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni díla rozhodnoutz důvodu nedostatku
finančních prostředků o přerušení prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez
zbytečného odkladu po doručeni písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší
prováděni prací na díle a provedené nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno
případným Škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení prováděni prací na díle se
prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady jejího
prodlouženI v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit prováděni
prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdrženi písemného pokynu objednatele.
Přerušením prováděni prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hKdání
staveniště.

Smlouva o dílo na stavbu: Stavební úpravy tělocviČny 4



Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani
do 15 dnů od doručeni rozhodnuti o přerušení prováděni prací na díle, je každá ze
smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí
věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností
z této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 13 965 541,- KČ
bez DPH (slovy: třináďmi|ionůdevětsetšedesátpěÚisÍcpětsetčNřiceyedna korun českých).

Souhrnný rozpočet je nedÍlnou přňohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedeni díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji
změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dlb snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vÍcepraci, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vYskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámci
vIcepracI se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
provedeno porovnáni jednotkové ceny existujÍcÍ položky s ceníkovou cenou podle
této cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni. výsledná jednotková cena u
takové položky bude potom stanovena použitím niŽŠí jednotkové ceny z tohoto
porovnáni,

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytujÍ v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuálni cenové úrovni.
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky vÍcepracÍ použit cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doložI
zhotovitel individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem.
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4. Rozsah případných méněpracj nebo vÍcepraci a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasenI osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
pIatebnj podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Na plněni dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez
uvedeni daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě ná|ežitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - Stavební úpravy tělocvičny",
c) označeni banky a čÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášení objednatele, že dílo přejímá. v případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebráníchni řádnému užÍváni díla), bude
příbhou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

4. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dňči plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne ka|endářního měsíce do prvého
dne kalendářního měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho. Dňčí plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plněni
uskutečněné první den kalendářnIho měsíce bezprostředně nás|edujiciho, tj. poslední den
výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů Či
jiných prací již v průběhu výše uvedeného obdobise v souladu s § 21odst. 7 a § 21odst. 4
pÍsm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plněni považuje den potvrzení
převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví
na zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedÍlnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovacÍ protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor objednatele (stavebníka).

5. Smluvní strany se dohodly na následném financování díla:

- v roce 2021 objednatel profinancuje práce v celkové výši 6.447.000 KČ bez DPH
- v roce 2022 proplati objednatel zbytek provedených prací, kdy faktury budou

vystaveny s DUZP 2022.
6. Konečná faktura bude vystavena po předáni a převzetí dokončeného díla bez vad
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a nedodělk¢j a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užNáním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a
rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

7. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doruČeni objednateli.

9. DoručenÍ faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

10. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den nás|edujÍcÍ po dni
uskutečněni zdanitelného plnění. Nesplní4i zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených příslušným správcem
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplaceni k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude--li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude--li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou--li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury a
znovu ji doručí objednateli. Vráti--li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původnňhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doruČit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po
obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruŠí
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ
požadavkŮm kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášeni o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů, ve znění pozdějších předpis¢1 a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.
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3. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII,
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů
od nabyti úČinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda
o změně termínu předánj staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo
zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby,
podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu
termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit
dodatkem ke smlouvě.

2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním jménem. Určení
základních vytyčovacích prvkŮ bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hKdáni staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyČistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a Škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodrŽováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzeni staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovÍdajj

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla a umožňovat užjvánÍ, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,
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d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez ddoženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majicich vliv na plněni této
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy přísluŠná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: ales.zouhar@sspkrnov.cz
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li při prováděni díla skryté překážky bránici řádnému provedení díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vYjáďřI, zda budou vady odstraněny, Či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalŠím postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavk(j stavebního zákona a souviseýcích
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbýtečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povcdení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazeni a údrŽbu provizorního dopravního značeni apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního stavu
včetně předáni správci, bude-li akce vyžadovat.

5. zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohroŽování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okdí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištěni komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užjvánÍ objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatehch, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plněni části díla tímto poddodavatelem a předat
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objednateli originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přIlohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím p!semným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace a v případě, že
odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášenI poddodavatelů
o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přňohou č. 2 této smlouvy. objednatel
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkacI,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolnÍ a zkušební Činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenÍ podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křIženi těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámeni
o zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy č. 4 k nařizenI vlády Č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávajI vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon Činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ
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21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávaýci technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole
hospodařeni s odpady a rovněž ke kontrole bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a k dalším úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištění výkonu
inženýrské a investorské Činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontro|nich dnů, s tím, že:

· kontrolnI dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· terminy konáni kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrdní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrdniho dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnÍ dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnIch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však QistÍ, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a qištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho Části předá objednateli.

26.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon Č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veŠkeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrŽováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodrŽování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávaýcích
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou Činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením
sankci uložených přIslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o vŠech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
pňedánj díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užívánÍ. Doba od zahájeni přejňnacího řízenI do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užIvánI) se nepočítá do doby plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavření jejich dodatků,
d) datum vydáni a čÍslo stavebního povo|enÍ/souh|asu stavebního úřadu s provedením

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podáni ohlášení stavebnímu úřadu,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla,
h) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
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i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášeni objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsáni protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůtý k odstraněni těchto vad,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpis¢j, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů nutných k ziskánI ko|audačního souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnuti, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozivěty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby nebo mÍstnÍho šetřeni v rámci kolaudačnIho řIzenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránicňni řádnému užIvánI díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil poruŠením své povinnosti.
projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruČní doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňováni vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto Článku smlouvy.
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4. Vady a nedodělky díla z vadného plněni a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu qistii, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se považuje
i oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:
c) do datové schránky:

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky, nebo

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni oznámení o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veŠkerá opatřeni potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
zKrněni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užNání díla v souvislosti nebo jako dŮsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni musí
obsahovat kryti škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti odpovědnosti
za finanční Škody.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu trvání däa (dobu trvání
pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši
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spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednáni

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI s provedením díla v době p|něni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodleni se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy,

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolenI
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpis¢j týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k prováděni stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, Že zhotovitel poruŠí kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9 nebo
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.
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13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočitávajÍ na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvn' strany jsou oprávněný odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynŮ objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajicich

se provádění díla,
e) nedodrženi smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodrženi jakéhokoliv smluvnIho ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předáni díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
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a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
úČinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž objednatel
obdrŽí dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinností vyplývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciálnIch
webových stránkách objednatele httep://www.sspkrnov.cz

8. NedIlnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha Č. 2: Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

l
V Krnově dne 20.05.2021 V Ostravě dne 20.05.2021

4ntoza S., O. 'z'

za zho
Tomá
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přIloha č. 2 - Vzor prohláŠení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel INTOZA s.r.o., Varšavská
1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25873261 zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby ,,Stavební úpravy tělocvičny') jejímž
objednatelem je příspěvková organizace Střední škola průmyslová, Krnov.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržováni pIánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu
bozp a všech jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolnIch dnech BOZP
a dodržováni pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne 20.05.2021

za zhotovitele:
Tomáš závada, jednatel
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HLAVN KRYCÍ UST-SO 01 -G Tělocvična

Stavba Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikáni v Krnově
Objednatel Moravskoslezsky kraj 28 Řijna 2771/117, Ostrava
Zhotovitel MR Design CZ, s.r.o.

D.1.1 l D.1.2. - Architektonicko stavební l Stavebně konstrukční řešeni
111 SO DI-G Tělocvična 13 363 161 Kč

Základ pro DPH 21% činí: 13 363 161 KČ
DPH 21% čIní: 2 806 264 KČ
Cena s DPH 16 169 425 KČ

D.1A Eldctroinstalace
114 Hmmosvod 71 542 kč
114 Ebektmhstalace 219 979 KČ

Základ pro DPH 21% Činí: 291 521 KČ
DPH 21% činí: 61 219 Kč
Cena s DPH 352 740 KČ

Cena celkem
Cena celkem bez DPH 13 654 682 KČ
DPH celkem 2 867 483 KČ
Cena celkem s DPH 16 522 165 KČ

, -.'- ~~ -
111 SO DI-G Tělocvična 227 722 kč
114 Hromosvod HZS 2 627 KČ
114 Hromosvod VRN 5 838 Kč
114 Elektminstalace - HZS 61 466 kč
114 Elektroinstalace - Dodávka zařízeni 3 474 Kč
144 Ekktroinstalace - VRN 9 732 Kč

Základ pro DPH 21% činí: 310 859 KČ
dph 21% činí: 65 280 Kč
Cena s DPH 376 139 KČ

Cena celkem s vedlejšími náklady
Cena celkem bez DPH 13 965 541 KČ
DPH celkem 2 932 764 KČ
Cena celkem s DPH 16 898 305 KČ

Střed

Souk

. (Ž)
3

709 lváky
lČ: 2 73261


