                                                                                                                    číslo smlouvy objednatele: 338/20/S/OPŠK
                                                                                                                                               Č.j. zhotovitele: 1113/04		

	DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
projektanta stavby:
[bookmark: _Hlk40275186]„ATLETICKÝ STADION ŠTERNBERK, 1. etapa“

	uzavřené dne 21.07.2020 



Smluvní strany:

1. Objednatel: 
	Město Šternberk
	

	Zastoupený:
	Ing. Orságem Stanislavem, starostou

	Sídlo:
	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

	IČ / DIČO:
	00299529 / CZ 00299529

	IDDS:
	ud7bzn4


a                                              
2.  Zhotovitel:		 
	Ing. Luděk Budík
	

	Zastoupený:
	Ing. Luďkem Budíkem

	Sídlo:
	Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna

	IČ / DIČO:
	10129405 / CZ 6104270711

	IDDS:
	pppgdt4



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, k výše uvedené smlouvě dodatek č. 2 takto:

1.
Stavba „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“, která je předmětem výkonu autorského dozoru, byla zahájena dne 13.07.2020. Dne 29.10.2020 byla stavba zastavena z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek. Vlivem nadměrných (extrémních) srážek) nebylo možné provádění stavebních prací; dále na straně realizátora stavby došlo vlivem pandemie COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 k nemožnosti provádění určitých stavebních a dalších souvisejících prací a byl významně ovlivněn i předpokládaný poddodavatelský systém. Z povahy věci se jedná o vyšší moc, kdy v jejím důsledku došlo k objektivnímu omezení provádění díla. 
Dne 10.12.2020 bylo staveniště připraveno k obnovení stavebních prací, vlivem časového posunu však nemohou být určité stavební práce a činnosti s ohledem na klimatické podmínky (zimní období) prováděny. Původní sjednaná lhůta s prováděním stavby v zimním období neuvažovala. Provádění některých stavebních prací je z technologického hlediska možné až po skončení zimního období.  K obnovení stavebních prací došlo od 23.03.2021 a původní termín dokončení stavby 15.12.2020 byl s realizátorem prodloužen do 15.06.2021. 

2.
Po dobu přerušení prací na díle nebude účtována měsíční odměna za autorský dozor dle čl. VII odst. 1.  smlouvy o výkonu autorského dozoru.

3.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku výše uvedené smlouvy Rada města Šternberka dne 10.05.2021 usnesením č. 2094/53.


	Ve Šternberku dne  

	

	

………………............................................
	

……………….....................................................

	(objednatel)

	(zhotovitel)







7

