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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI                                    
REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice  - PD“ 
Číslo registru VZ:  65020149 
 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí 
nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3039/2020, č.j. 8729/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

         Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-002-RDGE 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice  - PD“, ev. č. veřejné zakázky 
v registru veřejných zakázek: 65020149 uzavřely dne 19. 08. 2020 Smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.4 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět 
plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu plnění dokončení Díla 
z důvodu dodatečného zajištění připomínkování dokumentace ze strany odborů 
Generálního ředitelství v souladu s ustanovením SM 14 Správy železnic a doplnění 
podrobného rozpisu částí Díla plnění a termínů pro odevzdání projektové 
dokumentace, vydání Stavebního povolení v právní moci a provádění autorského 
dozoru, které nebyly v původní smlouvě rozepsány. A doplnění rozpisu fakturace 
těchto jednotlivých částí Díla, které nebyly v původní smlouvě rozepsány. Důvod 
uzavření Dodatku je ze strany Zadavatele.  

2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění 
v rozsahu: 

2.2.1  doplnění termínu Odevzdání projektové dokumentace, doplnění termínu 
pro Vydání Stavebního povolení v právní moci a doplnění termínu pro  
Výkon autorského dozoru. 

 
2.3 Tímto Dodatkem se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo - Rozpis ceny Díla 

v rozsahu: 

2.3.1 doplnění o tabulku Rozpis fakturace jednotlivých částí Díla v členění na 
Projektovou dokumentaci, Vydání stavebního povolení v právní moci a 
Výkon autorského dozoru. 

2.4 Aktuální znění této přílohy Smlouvy o dílo tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají 
v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu posledních ze smluvních stran. 
Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 
Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 
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smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek 
k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 
podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 
těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1:  Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo) 

Příloha č. 2:  Rozpis ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo) 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 25. 05. 2021 

 

 

 

........................................................... 

Ing. Martin Kašpar 
                ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
                Správa železnic, státní organizace 

 

    V Ústí nad Labem, dne 20. 05. 2021 

 

 

 

................................................. 

Ing. Jakub Svoboda 
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s. 

 

  
 
 
 

………………………………………………………………….. 
Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s. 
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Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo) 

Harmonogram plnění 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

Díla)  

Podmínky dokončení  

Datum zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- 

Odevzdání projektové 
dokumentace  

do 31. 07. 2021  
Protokol o předání dokumentace 

Vydání Stavebního 
povolení v právní moci 

do 30. 09. 2021  
Pravomocné stavební povolení 

 
Ukončení Díla vč. Výkonu 
autorského dozoru 

 
do 31. 12. 2022 

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)(Autorský dozor 
projektanta při realizaci Stavby) 
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Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo) 

Rozpis ceny Díla 

 

Rozpis fakturace jednotlivých částí Díla 

Část Díla Cena části Díla (bez DPH)  Cena části Díla (s DPH) 

Projektová dokumentace  xxx Kč xxx Kč 

Vydání Stavebního 
povolení v právní moci 

xxx Kč xxx Kč 

Výkonu autorského 
dozoru 

xxx Kč xxx Kč 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1519824

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a890e0b6-4ba3-42c4-b387-33c70f40cb68

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2021 10:12:00
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