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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0212/2020 uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 01. 09. 2020
na akci „REKONSTRUKCE BYTU č. 3, Kraslice, Pod Nádražím č.p. 1684“ mezi
těmito stranami

1. Objednatel
Název: Město Kraslice
Sídlo: Nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
Název: thermmont - Roman Mohnert
Sídlo: Tyršova 1931, 358 01 Kraslice
Jednající: Roman Mohnert
IČ: 49166336
DIČ: CZ6702221955
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Prohlášení stran

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu a ceny předmětu díla.
Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1552/202 l-RM/56 ze dne 12. 05. 2021 se
cena předmětu díla mění následovně:



IL
Cena díla

Vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku
Původní cena díla činila: 862.119,67 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 činí: 51.168,55 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o Dodatek č.l činí: 913.288,22 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 09. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou
jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu
s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv
omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných
příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci
registru město Kraslice.

Příloha č. 1 - Soupis víceprací

V Kraslicích dne
2 í -05- 2021 V Kraslicích dne 2 4 -05- 2021

Za objednatele: Za

1AA.

Město Kraslice ei.:

Roman Kotilínek, starosta Roman

5 MĚSTO
KRASLICE





Stavba : Kraslice, Pod nádražím čp. 1684 - rekonstrukce bytu č. 3

Změna podlah prostavěnost č. 2

D HSV Práce a dodávky HSV změna

D 6 Podlahy - změna
1 R 631313611 Mazanina betonová C16/20 (B20) tl. do 6 cm obytná kuchyň, spíž m3 1.41 3555 5012,55
2 R 711111001 Penetrační nátěr podlah obytná kuchyň , spíž m2 23,48 34 798.32
3 R 776111311 Vysátí podkladu podlah obytná kuchyň , spíž m2 23,48 7 164,36
4 R 77614-1112 Vyrovnání podkladu dlažeb stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 5 mm koupelna, WC m2 7,49 293 2194,57

8169,8

D 96 Bourání konstrukcí - změna
5 R 965042141 Bourání mazanin betonových tl. do 6 cm, nad 4 m2 obytná kuchyň, spíž m3 1,41 3636 5126,76

D 997 Přesun sutě - změna
6 R 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 3,102 1597 4953,894
7 R 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,102 247 766,194
8 R 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 43,428 16 694.848
9 R 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 3,102 1140 3536,28

9951.216

D 998 Přesun hmot - změna
R 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v. do 12 m t 3,63515 406 1475.8709

D HSV Práce a dodávky HSV změna celkem 24 723,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady změna

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce - změna
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Stavba : Kraslice, Pod nádražím čp. 1684 - rekonstrukce bytu č. 3

Změna podlah prostavěnost č. 2

D HSV Práce a dodávky HSV změna

D 6 Podlahy - změna
R 631313611 Mazanina betonová C16/20 (B20) tl. do 6 cm obytná kuchyň, spíž m3 1.41 3555 5012,55
R 711111001 Penetrační nátěr podlah obytná kuchyň , spíž m2 23,48 34 798.32
R 776111311 Vysátí podkladu podlah obytná kuchyň , spíž m2 23,48 7 164,36
R 77614-1112 Vyrovnání podkladu dlažeb stěrkou pevnosti 20 MPa tl. 5 mm koupelna, WC m2 7,49 293 2194,57

8169,8

D 96 Bourání konstrukcí - změna
R 965042141 Bourání mazanin betonových tl. do 6 cm, nad 4 m2 obytná kuchyň, spíž m3 1,41 3636 5126,76

D 997 Přesun sutě - změna
R 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 3,102 1597 4953,894
R 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,102 247 766,194
R 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 43,428 16 694.848
R 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 3,102 1140 3536,28

9951.216

D 998 Přesun hmot - změna
R 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v. do 12 m t 3,63515 406 1475.8709

D HSV Práce a dodávky HSV změna celkem 24 723,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady změna

VRN1D Průzkumné, geodetické a projektové práce - změna



1 R 13254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sb 1 0

VRN3 Zařízení staveniště - změna
2 R 30001000 Zařízení staveniště sb 1 377,2828 377,2828

VRN4 Inženýrská činnost - změna

3 R 45303000 Koordinační Činnost sb 1 504,3624 504,3624

VRN9 Ostatní náklady - změna
4 R 90001000 Ostatní náklady sb 1 442,2566 442,2566

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady změna celkem 1 323,90

Změna podlah - prostavěnost č. 2 26 047,55

Datum : 24.3.2021
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.Rohnert
358 01 Kraslice
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