pfiloha €. 2 smlouvy o dilo ¢. 2021/16/0147

Oprava terasy a svislé izolace stén MS Détska 920

HARMONOGRAM PRACI

maésic cervenec srpen
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prevzeti stavenisté

Zemni prace

Zaklady a zvlastni zakladani

Svislé a kompletni konstrukce

Komunikace

Upravy povrchll vnéjsi

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplnujici prace na komunikaci

Dokoncovaci konstrukce

Bourani konstrukci

Stavenistni presun hmot

Izolace proti vodé

Konstrukce truhlarské

Konstrukce zamecnické

Presuny suti a vybouranych hmot

Vedlejsi naklady

Ostatni naklady
Predani dokonceného dila

Vypracoval: Ondfej Sumara
v Ostravé dne 19.4.2021




