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DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016

ev. č. SMVS 107V661003001, 107V414001009 

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1,160 00 Praha 6 
IČO: 601 62 694 
DIČ: CZ601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednáni.
* ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina

- ve věcech technických (technický dozor stavebníka);

Bankovní spojení;
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX45, 110 05 Praha I
Datová schránka: hjyeavk 

dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel 

AWT Rekultivace a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vlo?ka 777, 
dne 18.1.1994

Sídlo: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostředni Suchá
IČa 476 76 175
DIČ: CZ 476 76 175
Zastoupená: Ing. Andrzcjern Santariusem, PhJD., MBA předsedon představenstva 

Ing. Bohumilem Bonczkenů, místopředsedou představenstva
Bankovní
Oprávněni zástupci pro jednáni:

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem 
Datová schránka: Pk86nwp 
(dále jen „zhotovitel"),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 Ostatní ujednání 
smlouvy o dílo č. 644O-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016, ve znění dodatku č. 1 zc dne 
26.10.2016 na zhotovení díla - stavby „Čáslav - venkovní oplocení LZ“ (dále jen 
„smlouva") dohodly na zněni dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).
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2 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 jc: '
a) rozdělení plnění předmětu smlouvy specifikovaného v odst. 3.2. čl. 3 smlouvy na 2 

etapy plnění:
1. Výstavba vlastního oploceni,
2. Rekultivace dotčených ploch.

a stanovení termínu jejich plnění a provedení úpravy s tím souvisejících 
ustanovení smlouvy;

b) upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla 
z důvodu nepředvídatelných stavebních prací.

3 Předmět dodatku

I. Rozdělení plnění předmětu smlouvy

3.1. Smluvní strany se z důvodu podrobně popsaného v odst. 2.1. článku 2 dodatku č. 1
(posunutí provádění stavebních prací z důvodu výskytu dodatečně vzniklých 
nepředvídatelných komplikací souvisejících s odkladem zahájení prací na kácení 
dřevin) dohodly na rozděleni plnění předmětu smlouvy na 2 etapy, a to

a) 1. etapa plnění - provedení vlastní stavby venkovního oplocení LZ v rozsahu a podle 
projektové dokumentace specifikované v pism. a) odst 3.2 článku 3 Předmět plnění 
smlouvy (dále jen „1. etapa");

b) 2.etapa plnění - provedení vlastní rekultivace dotčených ploch v rozsahu a podle 
projektové dokumentace specifikované v písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění 
smlouvy (dále jen „2. etapa").

3.2. Podrobný soupis dodávek a prací 1. a 2. etapy, včetně jejich finančního ocenění je uveden
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“ a „příloha č. 2").

3.3. Dopisem fij, 171-83/2014-6440/O&S2 ze dne 5. 12. 2016 bylo v návaznosti na výše 
uvedené změny objednatelem dnem 5. 12. 2016 pozastaveno provádění díla, a to doby 
zajiStění finančních prostředků, resp. zajištění změny řídící dokumentace předmětné akce. 
Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabyti účinnosti tohoto dodatku.

3.4. S ohledem na dohodnuté změny se dodatkem č. 2 upravuje znění smlouvy takto:

3.4.1. Písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění smlouvy sc doplňuje:
„a) provedení stavby „Čáslav - venkovní oploceni LZ“ v rozsahu a podle projektové 

(dále jen „stavba"). Provedení stavby je rozděleno do dvou etap plnění:
- stavba venkovního oplocení (dále jen „ 1. etapa"),
- rekultivace dotčených ploch (dále jen „2. etapa").

Rozsah jednotlivých etap jc uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2. dodatku č. 2 
smlouvy;",

3.4.2. Odst. 4.2 Článku 3 Doba a místo nhěni se ruší a nahrazuje se zněním:
„ 4.2 Termín dokončení stavebních prací a dalších prací a činností spojených se 
stavbou, včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště:
ncjpozdčjl do 30. 4. 2017, z toho termín pro dokončení 1. etapy plnění: nejpozději 
do 12.12.2016.**.
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3.4.3, V odst. 9.1 článku 9 Smluvní pokuty, úrok z prodlení smlouvy se ruší písm. b) 
a nahrazuje se zněním:
„b) termín dokončení jednotlivých etap plnění, sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Itč, a to za každý i započatý den prodlení."

3.4.4. Odst. 10.1 článku 10 Předání a převzetí díla smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním: 
„10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (na adresu Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1) 
minimálně 20 dnú předem termín, kdy bude dílo jako celek (tj. 1. a 2. etapa) skutečně 
dokončeno a připraveno k odevzdání,".

3.4.5 Odst 10.3. článku 10 Předání a převzetí díla smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:
„ O dokončení 1. etapy bude sepsán zápis - zjišťovací protokol provedených prací (dále jen 

„zápis o dokončení ]. etapy"), který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po 
dokončení 2. etapy bude sepsán zápis o předání a převzetí díla jako celku (dále jen „zápis 
o předání a převzetí díla"), který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele 
předseda přejímací komise). Přejímající převezme po provedeni fyzické kontroly 
dokončené dílo, tzn. 1. a 2. etapu plnění, bez zjevných vad a nedodělků s doložkou „bez 
výhrad". V případě převzetí díle s vadami ČÍ nedodělky nebránícími jeho užívání 
převezme objednatel dílo „s výhradami". V takovém případě přejímající veškeré zjevné 
vady výslovně uvede do zápisu o předání a převzetí díla Lhůta pro předání a převzetí 
dokončeného díla činí maximálně 15 pracovních dnů".

IL Upřesnění předmětu smlouvy
3.5. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst 3.2.článku 3. Předmět smlouvy byla 

zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci uvedené v písm. a) odst 32. článku 3. Předmět smlouvy (dále jen „PD“) 
a v příloze Č, 1 (dále jen „položkový rozpočet"), které objednatel, projektant ani 
zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné 
a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vfeepráce"). Vícepráce jsou 
podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako příloha č. 3 nedílnou 
součástí dodatku č. 2.

3.6. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací 
nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD 
a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce"). Méněpróce jsou podrobně 
specifikovány ve změnových listech, které jsou jako příloha Č. 4 nedílnou součástí 
dodatku č. 2.

3.7. Rekapitulace stavby, finanční ohodnocení 1. a 2. etapy, víceprací a méněprací jsou 
uvedeny v příloze č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle těchto 
příloh činí:

Cena víceprací

1 980 409,32 Kč bez DPH 

415 885,96 Kč DPH 21%

2 396 295,28 KČ včetně DPH
(slovy: dva miliony tři sta devadesát šest tisíc dvě stě devadesát pět 28/100 korun 
českých včetně DPH)
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Cena méneprací

-683 914,60 Kč bez DPH

- 143 622,07 Kč DPH 21%

-827 536,67 Kč včetně DPH 
(slovy: osm set dvacet sedm tisíc pět set třicet šest 67/100 korun českých včetně DPH)
Cena dodatku č. 1 -zvýšení o:

1296 494,72 KČ bez DPH 

272 263,89 Kč DPH 21%

1568 758,61 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion pět set šedesát osm tisíc sedm set padesát osm 61/100 korun 
českých včetně DPH)

HI. Úprava smluvní ceny

3.8. Cena díla specifikovaná v odst. 5,1 článku 5 Cena díla se mění takto:

Cena díla Činí:

11793 036,10 Kč bez DPH 

2 476 537,58 Kč DPH 21%

14 269 573,68 Kč včetně DPH
(slovy: čtrnáct milionů dvě stě šedesát devět tisíc pět set sedmdesát tři 68/100 korun českých 
včetně DPH)

z toho:

• 1.etapa ve výši 12 806 301,91 vč. DPH(10 583 720,59 bez DPH)- fakturace r. 2016
• 2.etapa ve výši 1 463 271,77 vč, DPH (I 209 315,51 bez DPH) - fakturace r. 2017

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním 
znění.

4.2 Dodatek Č. 2 o 5-ti očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, 
z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

4.3. Dodatek Č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což 
potvrzují svými podpisy.

4.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
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4,5. Přílohou dodatku Č. 2 je:
- 5. I: Souhrnný list stavby a rozpočet 1. etapy - zahrnuje položky ze

smlouvy a dále změny (počet stran: 17) '
• 6.2: Souhrnný list stavby a rozpočet 2. etapy {počet stran: 5)
- č. 3: Změnové listy - vícepréce vč. rekapitulace (počet stran; 3)
* č. 4: Změnové listy - méněpráce vč. rekapitulace (počet stran: 2)

V Praze dne 

Za objednatele

-8-12- 2016

ředitel odboru řízení staveb 
/ AHNM

V Havířove dne - 1 -12" 2013 

Za zhotovitele:

ius, Ph.D., MBA 
edstavenstva 

vace a.s.

Bonczek 
představenstva 
tivuce as.
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