
DODATEK č.l ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-39
(„Oprava nátěrů parapetů, oprava nájezdů do vrat a stříšky, budova č.017, kasárna Lázně

Bohdaneč, “), uzavřené dne 28.6.2016.

L
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Iveta Vamberová,
vedoucí oddělení provozu a facility managementu Pardubice odboru provozu nemovité 
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ,,AHNM“) se sídlem na 
adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha

bankovní spojení:
číslo účtu:

adresa pro doručování smluvní korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem, Oddělení provozu a FM, Teplého ul. 1899, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

osoba odpovědná za převzetí díla :
„zástupce objednatele**)

(dále také jako „objednatel**) na straně jedné

(dále jen

a

STEBAU Jaroměř s.r.o.
Sídlo : Husova 149, 551 01 Jaroměř
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16892 
IČ: 25945947
DIČ: CZ25945947 
Zastoupená : |
Bankovní spojení:|
Číslo účtu:
Kontaktní osoba :

ve věcech snluvních 
ve věcech technických : I

E-mail
Datová schránka: wwm4peq 
Adresa pro doručování : Husova 149, 551 01 Jaroměř

(dále také jako „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.l ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek**).

-1 -



II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je upřesnění a narovnám skutečně provedených prací ze strany zhotovitele 
oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny (navýšení) celkové ceny díla jsou 
skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné 
péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.
V průběhu bourání nájezdů do vrat budovy č. 17 se zjistilo, že vybouraná vrstva betonu se 
neshoduje s výkazem výměr, že z původně předpokládaného množství 5,472 m3 se navyšuje 
o 4,5 m3 na celkové množství 9,972 m3. Zjistilo se, že betonové nájezdy jsou zhotoveny 
z litého betonu o průměrné výšce 40 cm. Projektová firma Pavel Kubík, s.r.o., Chlumec nad 
Cidlinou, při zpracování výkazu výměr prací neprováděla sondy do betonu a předpokládala 
tloušťku betonu cca 20 cm.
Vzhledem této skutečnosti bylo nutné pro dokončení díla provést dále dosypání vybouraného 
betonového materiálu a provést hutnění podloží o výměře 27.36 m2.
Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č.l tohoto dodatku. Dodatkem se 
zvyšuje cena díla o částku 12 544,20 Kč bez DPH, (navýšení činí o 17,86 % z původní ceny 
díla).
Vícepráce nebylo možno předvídat, neboť se jednalo o zakryté plochy betonových nájezdů. 
Původní termín dokončení a předání díla není nutné v souvislosti s výše uvedenými změnami 
prodlužovat.

III.
Předmět dodatku

1. Článek 3.1 smlouvy „Cena za dílo“ se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.l tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku :

Celková cena za dílo původní dle SOD (příloha č.2 dodatku):

Původní cena celkem za dílo :
Cena nejvýše přípustná bez DPH 70 220,23 Kč
DPH 21% 14 746,25 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 84 966,48 Kč

Celková cena za dílo včetně dodatku (příloha č.l dodatku):
Cena nejvýše přípustná bez DPH 82 764,43 Kč
DPH 21% 17 380,53 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 100 144,96 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací 
předmětu plném smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací a dodávek při ocenění 
díla v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy a čl. II. tohoto dodatku.
Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.



ÍV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje v plném rozsahu příloha č.l smlouvy, a to přílohou č.l tohoto 
dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek 
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží 
zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy : Příloha č.l - Položkový rozpočet včetně víccprací 
Příloha č.2 - Položkový rozpočet dle SOD
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 17 • stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

JKSO: CC-CZ:

Místo: Lázně Bohdaneč Datum: 15.04,2016

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hájková Blanka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 32 75B,43
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 32 764,43

DPH základní 21,OTO ze 82 764,43 17 380,53

snížená 15,OTO ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 100 144,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: ______ _____ Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

Místo:

Objednáváte!:
Zhotovitel:

l ázně Bohdaneč

Vyplň údaj 

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

4 ■ Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 • Dokončovací práce - nátěry 

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15.04.2016

Hájková Blanka

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Stavba:

01 - Stavební práce

Datum: 15.04,2016

Budova c. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Lázně Bohdaneč 

Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: Hájková Blanka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

ICZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce
r---------------

1 K 444171111
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 

ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 

"stříška" 1,20*1,00

m2

2 M 154843110
.profit trapézový ViKAM Polák (PÓLY UV 25pm) ^

1,200 

1,200 

1,200

Cena od tooc mZ

í - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

3 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
25/30

ml 6.042

■nájezd" 5,30-1,90*0,20*3 6,042

4 K 031319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3
|

6,042

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari l t 0,290

*8/100 x 8/100''

5,30*1,90*3*8,00*0,001*1,20 0,290

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční operou do lože z betonu 

orostého

m 27,300

"nájezd" 9,10*3 27,300 j

7 M 592í75030
obrubník BEST MQNO 1, přírodní 100x15/12x30
cm

kus 27,573

27,3*1,01 27,573 j
8 K 953941721 Osazování drobných výrobků do betonu kus 6,000 j

"držák pro fixaci křidel vrat ■ stávající" 6,00 6,000 |

9 K 965042241
Bouraní podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm 

ol pře 4 m2

m3 5,472 I

"nájezd" 9,12*0,20*3 5,472 I

10 K 976083141
Vybourání drobných zámečnických konstrukcí z 

teren: i

... r
kus 6,000 I

"držák pro fixaci křídel vrať 6,00 6,000 I

997 - Přesun sutě

11 K 997013111
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t
12,100 1

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t

12,100 1

13 K 99700509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t
48,392 1

12,098*4 48,392 |



PČ Typ Kód Popis

14 K .997013801
i Poplatní za uloženi stavebního betonového 

odpadu na^kladce [sklad kpvné)

MJ Množství J.cena [CZK]

t 12,100

Cena celkem

998 - Přesun hmot
15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 22,219

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

16 K 764001901 Napojení • spojka žlabu DN 150mm, pozirtk kus 1,000

17 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 0,500

0,500■'koleno'1 0,50

18 K 764508135 | Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000

19 M 553443710 výtokové koleno, DN 110, pozrnk kus 1,000

20 K
Přesun hmot procentní pro konstrukce

9V8764201 ,, «+ , . , _ , ^ , _
i klempířské v objektech v do 6 m

% 1,000

767 - Konstrukce zámečnické

Z1 K 76701
D+M, konstrukce stříšky nad vstupem, jakl 

40/40/5, kotvy chemické do zdivá, včetně 

základního nátěru

kg 44,392

(1,20*2+0,80*2+1,00*3+0,30*2)*5,3V1,10 44,392l

22 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické ^ oon|

konstrukce v objektech v do 6 m [

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 K 783226100
Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukci barva standardní základní

m2

"k-ce stříšky"

44,39*0,001‘32,00 

"mřížky"

(0,55*0,75*2+0,35*0,35*3) 

"držák pro fixaci křídel vrať 

G,25*{6+6)

5oučet

24 K 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní dvojnásobné

m2

”k-ce Stříšky*

44,39*0,001*32,00

"mřížky”

0,55*0,75*2+0,35*0,35*3 

'držák pro fixaci křidel vrať 

0,25*(6+6)

Součet

26 K 7E3522000
Nátěry syntetické klempířských konstnjkci barva1 
standardní dvojnásobné a základny _ 

"parapety”
(0,90*8+1,80*3+2,40* 11+2,70*8)*0,33

m2

VP - Vícepráce
Bouráni podkladě pod dlažby nebo rnazanin mj 

betonových nebo z Itiéhaasfaiiii lLnřes lOQmm 

hutněni podloží m2

Strana 4 z 4



krycí list rozpočtu

1tífok,& e . 1L
r&čž? : 4*-

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Objekt: 01 - Stavební práce

JKSO: COCZ:

Místo: Lázně Bohdaneč Datum: 15.04.2016

Objednavatel; IČ:

DIČ:

Zhotovitel; IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hájková Blanka DIČ:

Poznámka:

Zpracovatel

Datum a podpis:__________ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:_____ Razítko Datum a podpis:________________Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 01 - Stavební práce

Stavba: Budova č. 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Místo: Lázně Bohdaneč

Objednavatel:
Zhotovitel: Vyplň údaj

Kód - Popis

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce 

6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15,04.2016

Hájková Blanka

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Stavba:

01 - Stavební práce

Datum:

Budova č- 17 - stříška nad vstupem, nátěry, nájezdy, Lázně Bohdaneč

Lázně Bohdaneč 

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

15.04.2016 

Hájková Blanka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

444171111

2 M 154843110
___ 1____ 1 ______

Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 

"stříška" 1,20*1,00 

I profiluapézový VIKAM Polák (PÓLY UV 25um> 

j TR4Q(S)/160 ti 0,75 mm 
Cena od 1000 mí

3 | K |631311136

631319175

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
25/30

m3 6,042

"nájezd" 5,30*1,90*0,20*3 6,042

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 6,042

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

'8/100 x 8/100" 

5,30*1,90*3*8,00*0,001*1,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
’ ]---- Osazeni silničního obrubníku betonového

6 | k
916131213 stojatého s boční operou do lože z betonu m

prostého

7 M 592175030

"nájezd" 9,10*3 

obrubník BEST-MONO ř, přírodní 100x15/ 12x30 

icm

27,3*1,01

8 K 953942721 Osazování drobných výrobků do betonu

"držák pro fixaci křidel vrat ■ stávající1 6,00

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm m3 

pl pře4 m2

"nájezd" 9,12*0,20*3

10 K 976083141
Vybouráni drobných zámečnických konstrukcí z 

betonu

"držák pro fixaci křídel vrat" 6,00

997 - Přesun sutě

11 997013111
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace ___ ____

997013501

997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD1 km přes 1 km____________

12,098*4

Cena celkem 
[CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

I 14 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (sltládkovné)
t 12,100

998 - Přesun hmot

15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 22,219

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

16 K 764001901 Napojení spojka žlabu DN i5Qmm, pozink kus i.ooo
17 K 764004861 Demontáž svodu do suti Hn 0,500'

"koleno" 0,50 0,500

18 K 764508135 Montáž výtokového kolena knihového svodu kus 1,000

19 M 5534437)0 výtokové koleno, DM 110. pozink kus 1,000

20 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

% 1,000

767 - Konstrukce zámečnické

11 K 76701
D+M, konstrukce stříšky nad vstupem, jakl 

40/40/5, kotvy chemické do zdivá, včetně 

základního nátěru

kg

T
44,392

(1,20*2+0,80*2+1,00*3+0,30*2)*5,31*1,10 44,392

22 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

% 10,000

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 K 783226100
Nátěry syntetické kovových doplňkových 

konstrukcí barva standardní základní
m2 5,613 I

"k-ce stříšky*

44,39*0,001*32,00 1,420 1

"mřížky"

(0,55*0,75*2+0,35*0,35*3)

"držák pro fixaci křídel vrať

1,193 1

0,25*(6+6) 3,000 1

Součet
5,613 |

24 K 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní dvojnásobné

m2
5,61311

J.cena [CZK]
Cena celkem

26 783522000

"k-ce stříšky'

44,39*0,001*32,00 

"mřížky"

0,55*0,75*2+0,35*0,35*3 

"držák pro fixaci křídel vrať 

0,25*(6+6)

Součet

Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva 
Standardní dvojnásobné a základní

m2

"parapety"
(0,90*8+1,80*3+2,40*11 +2,70*8>*0,33

19,998

VP ^Vícepráce
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