
Krycí list CN č. 104/21

Název stavby

Ostrava-Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

104/21
16. 2. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 28 484,74 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 28 484,74

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 4 272,71

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 32 757,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

28 484,74

0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ivona Barabaschová

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Z.L. č. 18-VCP-ZTI-výkop,napoj.8m kanaliz.potr.a lapače 

střeš.splavenin pro rkce domu pro SÚ na ul. Jandova v O.-

Zábřehu   

Z.L. č. 18

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.   
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