
Krycí list CN č. 105/21

Název stavby

Ostrava-Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

105/21
16.02.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 39 920,69 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 39 920,69

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 5 988,10

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 45 908,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

39 920,69

0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ivona Barabaschová   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

VCP-Výtah-změny OK vyvolané změnou ČSN EN 81-1+A3 z 

2017 na ČSN EN 81-20/50-rkce a výst. domů pro SÚ II.et.-

obj.Jandova   

ZL č. 19

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.   
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