
Projekt Domy pro sociální účely ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 17

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 16.02.2021

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Stavební práce

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem ,Objednatelem , Projektantem , TDI
DŮVOD: Nerovnost stávající budovy

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací 

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Srovnání stávajícího zdiva  maltou . Stávající budova je jednostraně nakloněna  tak , že odchylka od podlahy po strop v jednotlivých

místnostech a patrech  činí až 60 mm . Zhotovitel provede srovnání zdiva  omítkou .

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA 95 080,73 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


